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Empesa Nacional Promators el Desarrolls Teriearial

] CODIGO: FMI030
RELACION DE DOCUMENTOS -
VERSION: 04
GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-05-06

CONTRATO No. :

2020516

FORMULACION, ESTRUCTURACION, ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS —
ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPANAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS

OBJETO: QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACION.

CONTRATISTA: JPS INGENIERIA S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO - INTERDISENOS

SUPERVISOR: OLGA NATHALIA VARGAS
No. Titulo del Documento Version # Tomo No. dozssy:im Aprobado Original | # Copias Mrg?itc:co Observaciones
1 Metodologia topografia 2 NA 22/07/2020 - - - X
2 Metodologia disefio geométrico 2 NA 22/07/2020 - - - X
3 Metodologia transito 2 NA 16/07/2020 - - - X
4 Metodologia transito 3 NA 22/07/2020 22/07/2020 - - X
5 Metodologia geologiia 2 NA 23/07/2020 - - - X
6 Metodologia geologia 3 NA 29/07/2020 - - - X
7 Metodologia geotecnia 2 NA 14/07/2020 - - - X
8 Metodologia geotecnia 3 NA 22/07/2020 30/07/2020 - - X
9 Metodologia pavimentos 2 NA 14/07/2020 30/07/2020 - - X
10 Metodologia estructuras 2 NA 22/07/2020 - - X
11 Metodologia estructuras 3 NA 29/07/2020 - - X
12 Metodologia hidraulica 2 NA 14/07/2020 22/07/2020 - - X
13 Metodologia ambiental 2 NA 10/07/2020 - - X
14 Metodologia ambiental 3 NA 22/07/2020 - - X
15 Metodologia social 2 NA 10/07/2020 - - X
16 Metodologia social 3 NA 22/07/2020 29/07/2020 - - X
17 Metodologia predial 2 NA 14/07/2020 29/07/2020 - - X
18 Metodologia arqueologia 2 NA 31/07/2020 - - X
19 Metodologia redes secas 2 NA 24/07/2020 - - X
20 Metodologia urbanismo 2 NA 24/07/2020 - - X
21 Metodologia costos y presupuesto 2 NA 14/07/2020 22/07/2020 - - X

Productos ALy A2, B1y B2 (Geometria,
gemgcma, hidraulica, piawment(.)s, geologia, 1 NA 21/07/2020 3 ) X
ambiental, forestal,social, predial, costos y
presupuesto)
Para constancia de lo anterior, se firma en Bogoté, D.C. a los 2 dias del mes Agosto del 2020.
ENTREGA RECIBE

Firma Firma

NOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS NOMBRE

Fecha: AGOSTO 2 DE 2020 Fecha:
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