
No. Original # Copias
Medio 

Magnético

1 - - X

2 - - X

3 - - X

4 - - X

5 - - X

6 - - X

7 - - X

8 - - X

9 - - X

10 - - X

11 - - X

12 - - X

Producto D2 Levantamiento topográfico, Estudio 

de trazado y diseño geométrico.

Producto D04 Estudio de geología y geomorfología 

para ingeniería de detalle.

1

Producto D2 Levantamiento topográfico

NA

NA

NA

1

1

5 NA 2/10/2020

2 NAProducto D1 Estudio de tránsito 13/10/2020

3

27/10/2020

Firma

NA 17/11/20201

Fecha:  DICIEMBRE 2 DE 2020

ENTREGA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes Diciembre del 2020. 

Copias: Contratista, Interventoría

Fecha: DICIEMBRE 2 DE 2020

Original: ENTerritorio

Firma

NOMBRE: PABLO SEGURA NOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS

Producto D06 Estudio geotécnico y diseño de 

1

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

Producto D07 Estudio y diseño de estructuras y, 

Diseños estructurales de muros

de contención y obras hidráulicas.

Producto D08 Gestión ambiental y social del 

proyecto, Componente social.

Producto D11 Análisis de riesgos de desastres, de 

conformidad con lo establecido

en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de 

acuerdo con la escala de

diseño del proyecto.

Producto B03 Evaluación Socieconómica 

RECIBE

17/11/2020

NA

17/11/20201 NA

NA

NA

1

1

17/11/2020

Producto D04 Estudio de estabilidad y 

estabilización de taludes, Estudio de suelos

para el diseño de fundaciones de puentes, 

pontones, viaductos, obras de

arte y otras estructuras de contención.

30/09/2020

16/10/2020 19/10/2020

NA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

FMI030

OLGA NATHALIA VARGAS

NA

2020516

JPS INGENIERÍA S.A.

CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS

04

2019-05-06

ObservacionesTítulo del Documento AprobadoVersión #

CONTRATO No. : 

CONTRATISTA: 

INTERVENTOR:

OBJETO: 

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – 

ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS 

REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Tomo No.
Fecha 

documento

SUPERVISOR:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

GERENCIA DE PROYECTOS

17/11/2020

4/11/2020

1

Producto C Mecanismo de Sostenibilidad

Producto D05 Estudio de hidrología e hidráulica y 

socavación.
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