eterritorio

Empresa Macional Promotcrs del Desarrollo Territorial

) CODIGO: FMI030
RELACION DE DOCUMENTOS -
VERSION: 04
GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-05-06

CONTRATO No. :

2020517

FORMULACION, ESTRUCTURACION, ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPANAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE
VIABILIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y OTRAS

OBJETO: FUENTES DE FINANCIACION, CORREDOR QUE CONECTA LA VIA CENTRAL LIBANO Y LA UNION PENEYA, LOCALIZADO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
CONTRATISTA: JPS INGENIERIA S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO - INTERDISENOS
SUPERVISOR: OLGA NATHALIA VARGAS
No. Titulo del Documento ‘ Version # ‘ Tomo No. ‘ dosjﬂgto ‘ Aprobado por ‘ Original Ma’v;;idéitoico Observaciones
Metodologias
1 TOPOGRAFIA 1 NA 31/07/2020| Interventoria X
2 DISENO GEOMETRICO 1 NA 22/07/2020| Interventoria X
3 TRANSITO 1 NA 22/07/2020 | Interventoria X
4 GEOLOGIA 1 NA 8/08/2020 Interventoria X
5 GEOTECNIA 1 NA 23/07/2020| Interventoria X
6 PAVIMENTOS 1 NA 14/07/2020 | Interventoria X
7 ESTRUCTURAS 1 NA 29/07/2020| Interventoria X
8 HIDRAULICA 1 NA 15/07/2020| Interventoria X
9 AMBIENTAL 1 NA 18/08/2020 | Interventoria X
10 SOCIAL 1 NA 22/07/2020| Interventoria X
11 PREDIAL 1 NA 14/07/2020 | Interventoria X
12 ARQUEOLOGIA 1 NA 3/08/2020 | Interventoria X
13 REDES SECAS 1 NA 18/08/2020 | Interventoria X
14 URBANISMO 1 NA 11/08/2020| Interventoria X
15 COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 NA 14/07/2020 | Interventoria X
Al Verificacion de la informacién preliminar, A2 Diagnostico del corredor, B1 Disefio y estudios técnicos en fase de formulacion, B2 Informe Técnico de
Alternativas de Disefio.
1 |DISENO GEOMETRICO 1 NA 28/08/2020 | Interventoria X
TRANSITO 1 NA 14/08/2020| Interventoria X
3 |GEOTECNIA 1 NA 18/08/2020 | Interventoria X
4 |HIDRAULICA 1 NA 18/08/2020 | Interventoria X
5 |PAVIMENTOS 1 NA 18/08/2020 | Interventoria X
6 |GEOLOGIA 1 NA 21/08/2020 | Interventoria X
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Empresa Macional Promotcrs del Desarrollo Territorial

RELACION DE DOCUMENTOS

CODIGO: FMIO30

VERSION: 04

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2019-05-06

CONTRATO No. :

2020517

FORMULACION, ESTRUCTURACION, ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPANAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE
VIABILIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y OTRAS

OBJETO: FUENTES DE FINANCIACION, CORREDOR QUE CONECTA LA ViA CENTRAL LiIBANO Y LA UNION PENEYA, LOCALIZADO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
CONTRATISTA: JPS INGENIERIA S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO - INTERDISENOS
SUPERVISOR: OLGA NATHALIA VARGAS
No. Titulo del Documento Version # Tomo No. dosjﬂgto Aprobado por Original | # Copias Ma’v;;idéit(i)co Observaciones
7 |AMBIENTAL 1 NA 20/08/2020| Interventoria X
FORESTAL 1 NA 20/08/2020| Interventoria X
SOCIAL 1 NA 12/08/2020 | Interventoria
10 |PREDIAL 1 NA 20/08/2020 | Interventoria
11 |COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 NA | 28/08/2020 X version coregida en revision de
nterventoria para aprobamon

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota, D.C. a los 2 dias del mes septiembre del 2020.

ENTREGA RECIBE
Firma Firma
NOMBRE: DAVID TIERRADENTRO NOVA NOMBRE
Fecha: SEPTIEMBRE 2 DE 2020 Fecha:
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