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2020-C-192
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Aprobación aforos adicionales

Entrega balance bolsa ensayos

Aprobación protocolo de bioseguridad y SST

Observaciones Producto B3
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Observaciones Producto B3

Rta JPS-2020517-736. Observaciones metodologia geologia
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Entrega Producto B03 ajustado

Concepto aprobación APU ConsulcivilJPS-2020517-1073-20

3/08/2020
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14/09/2020

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
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SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO

18/09/2020 JPS-2020517-1023-20

21/09/2020 JPS-2020517-1029-20

21/09/2020 JPS-2020517-1033-20

3/09/2020 JPS-2020517-934-20

4/09/2020 JPS-2020517-950-20

JPS-2020517-1011-20

9/09/2020 JPS-2020517-969-20

25/09/2020 JPS-2020517-1055-20

OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ

RECIBEENVÍAASUNTO

JPS-2020517-1030-20 Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 2. JPS INGENIERÍA S.A. ENTERRITORIO

JPS INGENIERÍA S.A.

4/09/2020 JPS-2020517-952-20 Entrega de Acta de pago Parcial No. 2 - Subproducto B1-B2 JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

7/09/2020 JPS-2020517-959-20 Entrega B,03 versión 2

Entraga hoja de vida geologo con ajustes JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

8/09/2020 JPS-2020517-967-20

FMI022CÓDIGO:

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2019-05-06

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

GERENCIA DE PROYECTOS

CONSULTORÍA

2020517

CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, 

CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMACONTRATISTA: 

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

INTERVENTOR:

Entrega B03 ajustado JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

17/09/2020 JPS-2020517-1006-20 Aviso socialización JPS INGENIERÍA S.A.

17/09/2020

23/09/2020 JPS-2020517-1045-20 Entrega metodología validaciòn aforos JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS INGENIERÍA S.A. ENTERRITORIO

21/09/2020

17/09/2020

Radicación de pago polizas

Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 1.

JPS-2020517-1004-20 Aviso socialización JPS INGENIERÍA S.A. Alcaldía de La Montañita

11/09/2020 JPS-2020517-981-20 Informe Mensual 3 JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

Alcance diseño pavimentos JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

3/09/2020 JPS-2020517-933-20 Concepto materialización eje de diseño JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

3/09/2020 JPS-2020517-942-20 Entrega de Acta de pago Parcial No. 1 - Subproducto A1-A2 JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

3/09/2020 JPS-2020517-935-20 Alcance presupuesto JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

Entrega de producto consolidado B1-B2 Ajustado JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

4/09/2020 JPS-2020517-948-20 Rta diseño geométrico JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1007-20 Aviso socialización JPS INGENIERÍA S.A. Gobernación Caquetá Secr. Planeación

17/09/2020 JPS-2020517-1005-20 Aviso socialización JPS INGENIERÍA S.A. Alcaldía de El Paujil

Confirmación iniciación etapa estructuración JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

Solicitud cambio hv geologo JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

17/09/2020
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