
01/12/2020 OBSERVACIONES PAGA CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

ENTREGA VERSIÓN ESTRUCTURAS PUENTE 13+920

APROBACIÓN PRODUCTO D1 ESTUDIOS DE TRANSIO

CORPOAMAZONIA
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ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 5

CONSULTA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS

ENTREGA D.04 GEOLOGÍA

ENTREGA D.04 GEOMÉTRICO

ENTREGA PRODUCTO D.06 GEOTECNIA FUNDACIONES Y TALUDES

ENTREGA VERSIÓN 0 PAGA

ENTREGA VERSIÓN 0 D.11 ANÁLISIS DE RIESGO

CONSULTA EVENTOS DE EMERGENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA DE USO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

REITERACIÓN DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

REITERACIÓN DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

REITERACIÓN DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

ALCANCE COTIZACIONES PREDIAL

CORRECCION SOLICITUD NO DAA

SOLICITUD USO DE SUELO 

SOLICITUD PREDIAL

SOLICITUD USO DE SUELO 

SOLICITUD PREDIAL

JPS-2020517-1290-20

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

2020-C-236

2020-C-242

2020-C-243

2020-C-244

2020-C-247

JPS-2020517-1270-20

JPS-2020517-1271-20

JPS-2020517-1279-20

JPS-2020517-1280-20

JPS-2020517-1281-20

JPS-2020517-1282-20

JPS-2020517-1287-20

JPS-2020517-1288-20

JPS-2020517-1289-20

JPS-2020517-1212-20

JPS-2020517-1227-20

JPS-2020517-1228-20

JPS-2020517-1229-20

JPS-2020517-1231-20

JPS-2020517-1261-20

JPS-2020517-1263-20

JPS-2020517-1268-20

JPS-2020517-1269-20

18/11/2020

19/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

05/11/2020

19/11/2020

19/11/2020

23/11/2020

24/11/2020

25/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

01/12/2020

17/11/2020

17/11/2020

05/11/2020

06/11/2020

06/11/2020

06/11/2020

06/11/2020

11/11/2020

11/11/2020

12/11/2020

17/11/2020

CONSULTORÍA

2020517

CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE 

CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMACONTRATISTA: 

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

INTERVENTOR:

FMI022CÓDIGO:

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2019-05-06

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

GERENCIA DE PROYECTOS

OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ

RECIBEENVÍAASUNTO

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO

03/11/2020 JPS-2020517-1191-20 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO INSTRUMENTO AMBIENTAL APLICABLE JPS INGENIERÍA S.A. CORPOAMAZONIA

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

23/11/2020 2020-C-253 OBSERVACIONES ESTUDIO GEOLOGÍA CORREDOR CAQUETÁ CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS JPS INGENIERÍA S.A.

03/11/2020 PQRDS 501441006602 SOCIALIZACION RESULTADO ETAPA DE FORMULACION Y ALTERNATIVA ALCALDIA DE EL PAUJIL JPS INGENIERÍA S.A.

06/11/2020 002038 SOLICITUD PRECIOS DE REFERENCIA OBRAS CIVILES.

2020-C-262

JPS-2020517-1314-20 ENTREGA VERSIÓN 0 URBANISMO JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1315-20 ALCANCE GEOMÉTRICO SEÑALIZACIÓN, SEG VIAL PMT JPS INGENIERÍA S.A.

Firma:

13/11/2020

13/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

13/10/2020

13/11/2020

2020-C-251

2020-C-252

COTIZACIONES COMPONENTE PREDIAL 

ATRASO EN ENTREGAS RESPECTO A PROGRAMACIÓN   

CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

SOLICITUD PORPUESTA METODOLÓGICA PARA MATERIALIZACIÓN EJE

RTA JPS-2020517-1189. TOPOGRAFÍA   

JPS-2020517-1291-20 ENTREGA VERSIÓN 0 D.05 HIDRÁULICA JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1298-20 ENTREGA DOCUMENTOS SOPORTE PARA COBRO DE ACTA NO. 5 JPS INGENIERÍA S.A. ENTERRITORIO

JPS-2020517-1313-20 ENTREGA VERSIÓN 0 PAVIMENTOS JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1321-20 ENTREGA REDES ELÉCTRICAS JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1336-20 ALCANCE ACLARACIÓN PRECIO UNITARIO FICHAS PREDIALES JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1345-20 ATENCIÓN OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA V0 JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

JPS-2020517-1361-20 REGISTRO DE PROYECTO. FASE DE DIAGNÓSTICO. JPS INGENIERÍA S.A. INSTITUTO COLOMBIANO DE 

JPS-2020517-1362-20 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO ENTERRITORIO 2020517 DE 2020 JPS INGENIERÍA S.A. CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

ALCALDIA DE LA MONTAÑITA JPS INGENIERÍA S.A.

23/11/2020 20205001229991 RESPUESTA RADICADO NO . 20206200845512 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS JPS INGENIERÍA S.A.

JPS-2020517-1376-20 SOLICITUD INFORMACIÓN TRÁMITES ANTE LA ENTIDAD JPS INGENIERÍA S.A. CORPOAMAZONIA 

OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO 

OBSERVACIONES ESTUDIO HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

JPS INGENIERÍA S.A.

JPS INGENIERÍA S.A.

JPS INGENIERÍA S.A.

JPS INGENIERÍA S.A.
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