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1, DAYOS GENERALES - ¢

1.1. Direcclén, Subdireccién yio Oficina:

410403 Subdireccion de Disefio y Anallsls Estrategico

- Sistems Integrado de Gestion

CARLOS
2. T L Lt 8.7

1.2. Nombre del Proveedor: ARTURG VERGARA NEGRETE C.CINIT No 7950655

1.3.1. $eitale el tipo de producto contratado: Desde MM ;MMMH__
1.3. Pago . - 1.3.2, Periodo a Pagat:

Bignes D Servicios I Hasta [l LYY
24 2021

1.4, No. Del Pago: 4_ 1.5. No. De |2 Factura: _ CVN1-1039 | 1.6. Tipo de Contrato: Interventoria de Obra
1.7.Tipo de regimen: Comun _ 1.8, Cédigo de [a actividad econdmica 7110 Actividades de arquileciura @ ingenieria y otras actividades conexas

de consultoria técnica,

1.9. Hombre del supervisor:

2 DATOS DEL GONTRATC O CONVENIO.

FATIMA VEROKICA QUINTERD 1.10, Cargo del Supervisor:

SUBDIRECTORA DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO

2.1. Gantrato o Convenio: Ne. 648 _».». Plazo de ajecuclon def contrato: 210 DIAS Wigencia
) oo s ARRS
"REALIZAR INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL (Fecha de Inicla
AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA IPES 23 o8 2094
2.3 Objeto del contrato o conventio: CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD OE PRECIOS UNITARIOS FLIQS SIN
- - FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTQ'Y - .
ADECUACIONES Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ) oo e ARAR
PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA S0CIAL - IPES', [Fecha de tarminacion
24 o3 2022
2.4. Valor Contrato o Convenlo en letras CIENTO UN MILLONES SETEGIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MiC [Hiordel Conttato o $ 10t.716.804
Canvenio en Numaros
2.6. Porcentaje de ejecuclon dej contrato: Porcentaje de sjecucion presupuestal: 4% Porcenta)e de ejecucion fisica; H%
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FORMATO

ALGALDIA ﬁk.ow
el Codigo: FO-633
Irgtibubs porn  Ecoromily Soetal
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Version: 4
[Aplica para proveaderes, construciores, censultores) ersion:
2710172021
4, MODIFICACIONES DEL CONTRATO { CONVENID EERE
3.1. Adiclones del valor en letras: Adiciones del valor en Numeros: 1Men.H_M”._m
3.2. Protroga al plazo de gjecucion: {dias o Fecha de la prorroga:
meses}
3.3. Anticipo: {*) ESTA ADICION NO APLICA PARA ESTE PAGO|Ejecucitn anticipo:
3.4, Saldo por amortizar: Rendimientas financleros generados:
3.5. Suspension: * Fecha Inicio _ Fecha De Terminacion Tiempo Dias:
4. EJECUGION AGTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE El. PERIODO REFORTADD -~ - SRR R A I I
4.4, OBLIGACIONES CONTRACTUALES 4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 4.3, PRODUCTOS

1. Canocer los Estudios y Documentos
Previos, los anexas ¥ 10s documentos que
hatcen parte del proceso por licitacidn plblica
IPES cuyo objeto es “EJECUTAR BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS

F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS
REQUERIDAS PARA

EL MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
ATENCION DE

EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA. DE
LAS PLAZAS DE

MERCADQ DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA
LA ECONOMIA

SOCIAL — |PES."

Se cumplié con la obligacién Comeo, Acta de inicia.

*0-633
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CERTIFICACION DE CUMPLINMIENTO

{Aplica para p dores, constr . i 3 Version: 4

2r0i20

2. Realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera y sotia ambiental al
contrato que resulte de 1a adjudicacion de la
licitacion publica 1PES cuyo objeto es
“EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE REAIUSTE
LAS OBRAS RECQUERIDAS PARA EL
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES ¥
ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DE
MERCADO DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA
LA

ECONDMIA SOCIAL—IPES.", cumpliendo con
fas especificaciones

sefialadas en, los estudios previos, pliego de
condiciones, adendas, los

anexos, las normas técnicas y de interventoria
adoptadas par la Entidad v

los ofrecimientos adicionales de la propuesia.

Se cumpité con la obligacion Adjudicacién de contrato

. Consttulr [as garantias exipldas en el
contrato y actualizar la vigencia y {a cuantia
de estas, cuando asi se requiera para Se cumplic con 12 obligacién comeos ,acta de obra
garantizar la suficiencia establecida en el
contrato y el decreto 1082 de 2015,

4. Asistir a 1a reunion de induccion de
procedimizntos de obra impartida por la
subdireccién de Disefio y Andlisis Estratégico
(SDAE); el cumplimiente de esta obligacion es
indispensable para la ejecucion del contrato;
de esto se debe dejar constancia escrita

ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIC PARA LA CUAL SE REUNIO CONTRATISTA E INTRERVENTORIA, Acla de reuridn
LEVANTANDC ACTA DE REUNION Infarme de intrerventoria Not

‘0-633
/-02
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FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
{Aplica para proveedores, ¢ . )

Codigo: FO-633

Versién: 4

2rip1i2021

& Solicitar al contratista de obrala
permanente vigencia de las garantias
pactadas en &l contrato de obra, asi como su
correspondiente revisién cuando asi se
requiera para garantizar 1a suficiencia
establecida en el contrato de obray el
decreto 1082 de 2015.

Se curmplid con 1a obligacion

G. Presentar dentro de los & dias siguientes a
Ia suscripcién del contrate el protocolo de
bioseguridad y plan de movilidad de los
trabajadores requeridos en los frentes de
trabajo, debidamente registrade y aprobado
por las entidades de orden nacional y distrital
gue correspondan, de igual manera, antes de
dar inicio a 1a ejecucidn del contrato el
contratista deberd certificar gue cuenta con
los elementos de proteccidn personal y
equipas de desinfeccidn relacionados en el
protocalo previamente mencionado.

Se enlregd a la enfidad protocolo de bioseguridad y plan de movilidad de los trabajadares

correos (acta de obra

Protoclo de biosaguridad
Plan de movilidad de los trabajadores

7. Revisar y evaluar las hojas de vida del
personal requerido para la ejecucién de la
obra, & informar al IPES,

Se curmplia con la ahligacitn

COMeos, actas

8. Revisar, evaluar, conceptuar e informar al
1PES, todo lo retacionade con la programacign
general de obra, el plan de compras y los
anslisis de precios unitarios de las actividades,

Se presenta a Ia entidad programacion de obra

mrogramacion de obra

9. Verificar y aprobar &l Plan de calidad de la
obra y hacer control y seguimiento al misma,
una vez sea viabilizado por la supervisidn del
contrata.

Se presenta a la entidad plan de calidad de obra

pian de calidad de obra




FORMATO

ALCALDIA MAYOR
DE BAGOTAD.C.

| DEEARROLLE ESOMOMICD O.mﬂmﬂ_u“ FO-633

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO .
(Aplica para p s CONSLT L Hores} Versién: 4

27101/2021

10. Velar por el cumplimiento de lo
establecido en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, ANALISIS AMBIENTAL Y 55T, PLAN
DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE
MERCADO y demds docurmentos de {a
Licitacién Plblica cuyo ohjeto es “EIECUTAR
BAJD LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARICS Se presentd Plan de gestion Ambiental de Obray SST Social Plan de gestion ambiental de obra y S3T Socia
FLIDS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS
REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO,
ADECUACIONES Y ATENCION DE
EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LAS PLAZAS DE MERCADOQ DISTRITALES DEL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL—
1PES”

11.Participar en los comités técnicos de obra
e interventoria con la periodicidad que Asistancia a los comiles de obra semanales Actas de reunién
determine el suparvisor del Contrato

. . Actas
12. Dar respuesta inmediata al lamado po . _—
Da P ﬂ_m 2 por se ha cumplido hasta g! momento las obligaciones Comeos
parte del supervisor del contrato, cuando se \nformes
presenten situaciones urgentes de solventar.
13, Revisar y aprobar los programas
ambientales y sociales necesarios para la
ejecucldn de obra, asf como sus ! i o . ] . ] ]
! de @ programas ambiertales y sociales aprabadas, asi misma han cumplide con los infarmes semanales y mensuales informes radiacos a la entidad

correspondientes infarmes sobre las labores
ejecutadas para dar cumplimiento a estas
programas.

*0-633
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14. Registrar en |3 Bitdcora las actividades que
se lleven a cabo diariamente en cada frente
de obra de acuerda al instructive IN-073
ELABORACIGON DE BITACORA, can los datos
minimos de todos los residentes y demas
persenal utilizads por el contratista de obray
&l Interventor existente en situ sin excepcion,
las condiciones metecrologicas, ambientales,
las actividades ejecutadas, Instrucciones, Se lleva bitacera daria por plaza inlervenida Bitacora
solicitudes, ohservaciones y recomendaciones
formuladas, los acuerdos y demas
determinaciones tomadas en relacién con la
ejecucién del objeto contractual. €l
responsable de velar por esta obligacion sera
el residente de obra de cada frente. Esta se
considera un activo de informacidn y en
consecuencia es un documento piblico y [a
informacidn alli contenida es de caracter
Luocznoh por lo tanto, su adulteracién ¢
sustraccién se tratard conforme a las normas
penales vigentes.

*0-633
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTC

{Aplica para proveedores, constructores, consultnres) Version: 4

27101/2021 :
15, Revisar previamente los espacios
intervenidos, con el fin de informar al
cantratista las obsarvaciones referentes a las
actividades realizadas en el area, estas
abservaciones deben limitarse a los siguientes CONEns
asuntos; » Observacignes sobre calidad de Se han atendida los requerimentos necesarios informes :
acabados. ¢ Observacianes sobre aclas :

i

funcionalidad. * Obsenvaciones sobre riesgos !
en el uso. « Observaciones sobre el
cumplimiento de normas eléctricas y
ambientales o sanitarias. » Observaciones
sobre dafios ocasionades.

16. Realizar el seguimiento, evaluacién,
control y aprobacién de los productos Se han atendido los requerimentos necesarios vorreos acta de obra
entregables.

17. Responder directamente y garantizar la
gjecucion de k2 obra con los materiales

e e .. Se han atendida los requerimentos necesarnos comeos acta de obra
especificados en las especificaciones técnicas
y/v el presupuesta de obra.
18. informar oportuna ¥ continuamente al _
IPES, sobre los aspectos relevantes del :
sempefi | rato d ra, 5u
de peno del contrato de obra, Sa han stendido los requerimentos necesarlos corens acta de obwa

problemética y alternativas de solucidn, asi
como el incumplimiento parcial o total del
contrato.

*0-633
/02
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FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
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Version: 4

27ioif2021

19, Entregar los informes (fécnico,
administrativo, financiaro, grafico y
ambiental) de avance y control semanal de la
obra al Comité de Obra de acuerdo con la
agenda preestablecida con el supervisor del
cantrato de interventoria, manteniendo el
registro fotogréfico del antes y el después de
la obra. Asl mismo debera aporta la relacion
de |as comunicaciones dirigidas ai contratista
con sus respectivas soportes.

se ha cumplido hasla &l momento las obligaciones

correos |, radicaciones a la entidad

20. Efectuar las revisiones periddicas que
estime necesarias a las cantidades de cbray
calidad de los materiales, para o cual
realizard las pruebas, ensayos y contrales que
sean indispensables.

Se han atendido los requerimentos necesarios

no se ha requerido

21. Revisar, verificar, autorizar o rechazar las
actas mensuales de page parcial del
contratista de obra, conforme al cronograma
de ejecucion, las

cuales deberan ser radicadas dentro de los
primeros cinco (5) dias de cada

mes,

Actas de obra revisadas y aprobadas

mo 52 ha requerido

22, Elaborar y presentar oporiunamente las
actas mensuales de pago parcial de
Interventoria, cenforme a la forma de pago
establacida en ¢l contrato, dentro de los
primeros cineo (5] dias de cada mes.

presentacion de actas a la entidad

no se ha requerido

23, Vigilar y acomgpanar el tramite de las actas
parciales de obra para el correcto
cumplimiento da ios pagos, can el fin de
evitar la iliquidez del contratista y los posibles

retrasos en la ejecucién contractual.

s& viene cumpliendo la ohligacion

Actas parcizles de obra
Correos
Infpmes mensuales




FORMATO

ALCALDIA ﬁﬁow
oo EeONED Cédigo: FO-633

IrreliLbe parn £y Economin Soclol

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

{Aplica para proveedores, vs, g3) Version: 4
27/01/2021
24. Justificar técnicamente las modificaciones
necesarias en desarrollo de la ejecucidn del No se han presentado situacicnes hasta el memerto no se ha requerido

contrata,

25, Evaluar e informar al IPES los casos de
necesidad de actividades no previstas que
sean necesarias e indispensables para el logro
del objeto contractua!; para lo cual el Mo se han presentade actas de NP hasta el momento no s& ha requerids
interventor debe hacer Ja solicitud de estudio
de creacidn del INP de acuerdo al
pracedimiento PR-105 APROBACION ITEMS
NO PREVISTOS del IPES

26. Verificar y aprobar el acta de mayores y
rmenores cantidades de obra e items no No se han presentado actas de NP hasta &l momento no se ha requerido
previstas, manteniendo de manera

permanente el control y balance de la obra.

27. Realizar el acta de recibe final de obra con
tados sus soportes: ptanas racord, garantias,
mapas de intervencién, fichas técnicas y
memoria fotografica.

Hasta el momento el cantrato sigue en gjecucion no s& ha requerida

28. Realizar la [lquidacidn final del contrato y
si es el caso, presentar o3 soportes de las Hasia el momento el conrato sigue en ejecucion no s& ha requeride
actividades que na fueron recibidas en su

oportunidad a Ia terminacién del contrato.

*0-633
/-02



*0-633
/-02

ey

Ll para 1o Evanomel Socnl

FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

(Apiica para proveedores, Lores, ¢

1
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Version: 4
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29, Presentar al IPES el informe final de
Interventoris, el cual ademas de contemplar
los aspectos del informe mensual, debe incluir
el acta final da recibo definitivo de obra,
anexos, y otros documentos relacionados con
el cierre del proyecto.

Hasia el momento el conrato sigue en ejecucion

no se ha requerido

30. Informar oporiunamente al IPES sobre la
peurrencia de hechos o acciones por parte del
contratista, que puedan causar dafios o
perjuicios a personas, instalaciones, o
terceros durante |a ejecucison del contrate.

o se han presertado situaciones hasta el maments

no se ha requerido

31, Respender oportunamente las reclamacicnes
gue fornule la comunidad, |os entes de control o el
contratista de obra, con respecto a la ejecucion el

proyeclo,

Mo se han presentado situaciones hasta el rmomento

no se ha reguerido

32, Analizar las situaciones que puedan dar
lugar a posibles incumplimientos por parte
del contratista y rendir las informes
requeridos de manera opartuna, para que el
IPES de inicio al procedimiento sancionatorio
3 que haya lugar.

Mo s& han regueride slstuaciones hasta el momento

no $& ha requerido

33, Informar de forma inmediata al IPES de
hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcidn tipificades como
conductas punibles, o gue puedan poner en

riesgo el contrato.

No se han presentado situaciones hasta el momento

no se ha requerido
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34. Ordenar al contratista |a intensificacion de
las labores con base en el cumplimiento de lo
establecido en el cronograma de actividades y
que na se estén desarrollando de
conformidad con o previste en ¢l contrato, o
Ia

suspension de actividades no contempladas
en al mismo, o inconducentes

al cumplimiento del objeto contractual.

Ne se han presentado situacienes hasla el momenta

no se ha requerido

35, Gestionar junto con el Centratista, si es el
caso, el tramite oportunc de los paz y salvos
por concepto del page de dafios y robos
causados a la infraestructura de Jas Empresas
de Servicios Publicos que llegasen a ser
afectadas por causa de las actividades o
descuido durante la gjecucidn de |2 obra,

Mo se han presentado siluaciones hasta el momento

no 8¢ ha requerido

36. Mantener el personal acordado para las
labores; en ef caso de que elinterventar deba
realizar algin cambio de personal de su
equipo de trabajo, debe enviar a hoja de vida
del nuevo personal para ser aprobada par el
supervisor del contrato de interventoria,
dentro de los cinco [5) dias calendarios a la
solicitud del cambio de personal. El perfil de
la persona prapuesta debe ser igual o mejor
al propuesto en su oferta de interventaria

no se ha requerido hasta el momento

no se ha requarido
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Cédigo: FO-633

Version: 4

2710142021

firmar el acta Inicio, los Analisis de Precios
Unitarios de cada ltem de la propuesta, gue
debe presentar el contratista, explicando cada
uno de sus componentes tales como: {PR-102-
APROBACION DE APU OFERTADOS): » Costo
de sarvicio de uso de Ia herramienta menor
debidamente descrita. « Coste de los
materiales utilizados, aplicados y
debidamente discriminados. » Costo de los
servicios de maguinaria uiilizados y
debidamente discriminades. « Costo de los
servicios de transportes utilizados y
debidamente discriminados. » Costo de la
manc de obra calificada utilizada, cuando sea
requerida de conformidad con la ley 842 de
2003, “par la cual se modifica la
reglamentacién del ejercicio de la ingenieria,
de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Cédigo de Etica
Profesional y se dictan otras disposiciones”
que implica experticia, concepto tecnico,
direccidn técnica especlfica o certificacion
técnica de |a operacion y debidamente
discriminados. + Costos de la mano de obra
no calificada y debidamente discriminados. «
Costos de los demds gastos inherentes ala

ejecucidn del ftem. y debidamente

Se curnplié con la abhgacion

Actas
Cuorrens
Infarmes
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38. Presentar &f |PES, los documentsos que
acrediten (as afiliaciones exigidas para los
trabajadores que utilice o las certificaciones
requeridas para el desarroflo normal de sus
obligaciones, dos dias antes de la gjecucidn
de cualguier labor dentro de las instalaciones
administradas por el IPES, y solo podrd
proceder a realizar las operaciones hasta
tanto el

Supervisor le expida la autorizacion por
asCrito, con copia al encargado del
inmueble del IPES; de estos hechos s debe
llevar registro en la bitdcora.

Se cumpllé con la ebligacion

informes radiados 4 la entidad

39. Solicitar al contratista la entrega de
disponibilidad de materiales para la ejecucion
total de Ia obra, por parte de los proveedores,
asi como |a disponibilidad para el recibo de
material producto de excavaciones o
escombros, de una escombrera certificada,
con sus debidos parmisos ambientales

no s& ha requerido hasta 2l momento

no se ha requerido

40, Diligenciar con el contratista el Formato
de control de cada entrega de espacio
intervenida y recibido a satisfaccion, de
ronformidad con &l procedimiento “recibo a
satisfaccian obra parcial”®; el interventar
debera dejar registrado c6ma se resolvieron
las observaciones hechas por el suparvisar del

contrata de interventoria.

se ha cumplido hasta el mamento |as obligacicnes

Actas
Correos
informes
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41, Levantar acta escrita de los comités o
reuniones, esta acta debe ser firmada por las
partes y remitida el mismo dia al correo
institucional del supervisor de contrato y
entregada fisicamente junto con la grabacién
de audio del comité en los informas
mensuales

s& han remitido a fa entfidad

Actas de reunionas

42_ Asegurar la presencia de fa interventoria

Actas
en los frentes, especialmente en actividades se ha cumplido hasta el momento las obligaciones Correcs
criticas. Informes
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43. Realizar &l seguimiento y control de cada
una de las ohligacionas cantractuales, el
interventor debe hacer cumplir los siguiantes
instructivos y procedimientos: « IN-073
ELABORACION BITACORA + IN-074 PLAN DE
MANEJO DE TRANSITO EN ESPACIO PUBLICO »
IN-075 RADICACION DE CUENTAS FECHAS Y
SOPORTES « IN-092 INSTRUCTIVO DE GESTION
AMBIENTAL ¥ 5ST EN OBRA CIVIL Y/O
ELECTRICA « BR 093 PROCEDIMIENTO PARA
LA ATENCION DE EMERGENCIAS = PR 034
PLANGS RECORD Y DETALLES = PR 0S5
TRABAJQ EN ALTURAS = PR 098 GENERACION
DE BASES DE DATOS Y AVANCES » PR 103
PROCEDIMIENTC CALIDAD EN LAS OBRAS »
PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS
EN GENERAL = PR D99 MONTAJE Y FRUEBA DE
EQUIPO « PR-100 RETIRC E INGRESO DE
E£QUIPOS PARA MANTENIMIENTO #PR-102
APROBACION DE APU OFFRTADOS *PR-105
APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS *PR-
110 PROCECIMIENTO PROGRAMACION DE
QBRA »FR-112 PROCEDIMIENTO GESTION
SOCIAL EN DBRA

se ha cumplido hasta el momente las obligaciones

Actas
Coreos
Infames

i
I
L




*0-633
/02

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D-C.
_BESARROLLC ECONDMICD

Enrdling pats 0 Eocnamin Sostid

FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

{Aplica para proveedores, consiructores, consiltores)

Godigo: FO-633

Version: 4

271012021

44. Presentar, previa iniciacion del contrato,
el protocolo de bioseguridad conforme a los
{ineamientos de la circular Conjunta 001 de
2020, Circular conjunta 003 de 2020, 1a
Resolucion 682 de 2020 del Ministerio de
Salud, y dermis narmatividad de eren nacianal
y distrital relacionadas con la mitigacién,
control y adecuado manejo de la pandemia
de coranavirus COVID -19.

Se cumplic con la obligacién

protocole de bipseguridad

45, Implementar y cumplir &l protocolo de
Lgowmmczama establecide previa iniciacién del
contrato. Los costos causados con ocasion de
la implementacidn y mantenimiento del
protacolo y plan de movilidad segura estdn a
cargo del contratista.

s& ha cumplido hasta &l momento |as obligaciones

protocola de bioseguridad

A6. Realizar los ajustes necesarios al protocolo
de bioseguridad y su implementacidn, en caso
de reguerirse en virtud de disposiciones de
orden Nacional y Distrital.

se ha cumplida hasta el momento las obligaciones

protocals de bioseguridad

A7, Establecer, en caso de ser requerido, el
Plan de Movilidad segura, gue involucre a
todos los profesionales destinados para la
ejecucion del contrato, los costos causados
con ocasién de Ja ejecucion del plan serdn
asumidos en su totalidad por el contratista,

Se entregd ala entidad plan de moviiidad de los Irabajadores

Plan de movilidad de los trabajadores
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corrupcion durante 1a ejecucion del presente
contrato, en el marce de los principios ¥
normas constitucionales y en especial, en lo
dispuesto en el capitulo VIl de la Ley 1474 de
2011.

FORMATO
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otaiond teonatico Codigo: FO-633
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Versién:
(Aplica para proveedores, Eruct , ltoras) ersian: 4
270172021

48. Comprometerse en cooperacion con (3

Entidad a ser integro y no tolerante can la

corrupcian, para preservar, fortalecer y

garentizar la transparencia y |a prevencion de se ha cumplido hasta el momento las obligaciones no se ha requerido

49, Responder por cualguier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que
jnstaure, impulse o en la que coadyuve su
personal o sus subcontratistas contra el IPES,
por causa o con geasion del contrato.

se ha presentado reclamacion hasta el momento

no s ha requerido

50. Virgular y mantener un minimo de
mujeres para la ejecucion del contrate, segun
{os porcentajes astablecidos en el Decreto
332 de 2020, garantizando su vinculacién con
plena observancia de las normas
contractuales aplicables seglin sea el caso.
Parz ello el contratista debera Hegar un oficio
de manifestacién himensual en el gue
representante legal y/o revisor fiscal
certifigue bajo gravedad de juramento que se
mantiene la contratacién de las mujeres.

s& ha cumplido hasta 2! momento las obligaciongs

hojas de vigda profesionales femeninas
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51. Fl contratista de interventoria debera
implementar herramientas para prevenir el
abuso y el acoso sexual y prormover su
denuncia y de las demds violencias basadas
en género en el marco de la ejecucion del
contrato y hacer un uso no sexista del
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de
conformidad con lo establecida en el Acuerdo
Distrital 381 de 2008.

s& ha cumpiido hasta el momerte las obtigaciones

no se ha requeride

52. Supervisar dentro del contrato de obra 3
vinculacién de un minimo de mujeres para ia
ejecucién de! contrato, segin los porcentajes
establecidos en el Decreto 332 de 2020,
garantizanda su vinculacién con plena
observancia de las normas contractusles
aplicables segin sea el caso. Para ello el
cantratista deberd Negar un oficio de
manifestacion bimensual en el que
representante legal v/o revisor fiscal
certifique bajo gravedad de juramento que se
mantiene la contratacion de las mujeras.

se ha cumplido hasla el momento (a5 obligaciones

no s& ha requerido

53. Reportar la contratacién del porcentaje de
mujeres vinculadas, mediante la
manifestacién gue bajo juramento presenten,
himensualmente, ¢l representante legal v el
revisor fiscal del contratista, segln
corresponda, sin perjuicio de los otros
mecanismos de verificacion que establezea la

supervision @ interventoria.

sa ha cumplido hasta el momento las obligaciones

informes radiados a la entidad
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54, Registrar las mujeres contratadas en el
micrositic BOGOTA TRABAIA de |a Secretaria
de Desarrolle Econdmico. El cumplimiento de
esta ohligacion deberd surtirse dentro dal
primer mes de ejecucion de! contrato lo cual
sera verificada por la supervisién y conforme
a las implementaciones gue sobre el
particular defina la Secretaria de Desarrolio
Econgmico.

se ha cumplido hasta el momento 1as abligacionss

no se ha requerido

55. Promover entre su equipo de trabajo el
uso de lenguaje no sexista.

se ha cumplido hasta ei momento las obligaciones

e 3@ ha requerido

56, PREVENCION ¥ DENUNCIA DE LA
VIOLENCIA BASADA EN GENERD (VBG). El
contratista tiene Ia obligacién en relacin con las
mujeres contratadas de evilar cualguier accién u
omigién, que le cause muerte, daro o sufrimiente
fisico, sexual, psicologico, econdmica o patrimonial
par su condician de mujer, asi como las amenazas
de tales actos, |a coaccion o la privacién arbitraria
de Ja libertad, bien sea que se presente enel
ambilo pablica o en el privado. También gvitard
cualquier accién u prrision erfenlada al abuso
econdamico, el control abusive de las finanzas,
recompensas 0 castigos monetarios a 1as mujeres
por razon de su condicidn social, econémica o
politica. lgualmente, deberd facilitar y promover la
denuncia ante &l acascimiento de cualquiera de las
circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley
1257 de 2008

58 ha cumplido hasta 21 momento las obligaciones

no se ha requerida

57. Asumir, por su cuenta ¥ riesga, el pago de los
salarios, prestaciohes sociales, indemnizaciones y
monoranps de todo el personal gue ccupe én la
ejecucion la Interventoria, guedandoe clare gue no
existe ningn tipo de vinculo laboral de tal personal
con =l IPES, ni responsabilidad en los riesgos que,
se deriven de esa contratacion

s2 ha cumplide hasta el mormento las ohligaciones

informes radiadas a la enbhidad
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5. INFORMACION PRESUPUESTAL -

5.4. NOMERO DE
£1, CODIGO PRESUPUESTAL 5.2 VIGENCIA mbﬂ.ﬂmm_w_.w%oum..mx_mwnumu%»v%w REGISTRO D RESERVA 5.5. VALOR
PRESUPUESTAL
2024 7 1142 $ 14.530.572,00

6. DATOS DE PAGO:

TOTAL EN LETRAS: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MIC

$14.530.972,00

Tenlendo en cuenta lo anterior y en cumplimiente de la FORMA DE PAGO del contrato o convenio, se v;na.m ._.u..cnmn_m_. al vmnmn

|5.1. vaLOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M

6.2. VALOR EN NUMEROS: $

14.530.872,00

63. TIPD DE CUENTA: AHORRO

10543708988

5.5, BANCOD:

BANCOLOMBIA

Lumqm el periodo establecido en el Numeral 1.2.

Leidy Cuesta Valencia CPS £0 de 2021
Durley Quintero CPS 739 de 2021

NOMBRE DEL APOYO A LA mc_ummc_m_ln.uz

k) Ze

FIRMA BEL APOYQ A LA mlc PERVISION

Como apoyo a la supervision me permite certificar que &1 presente informe cumple con las actividades y productos contractuales que se encuentran descrios en el Numeral 4 y 1os soportes se anexsa en CD o medio magnética

8. AUTCRIZACIO ERVISOR

de interventoria y ptanillag de paga y certificaclon de cumpli

ita de las oblig

almacen general de ia Entidad. Por lo cual procede el pago del perioda certificade,

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que elfla contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, aporando los decumentos soporie para el paga como son:Acta parcial
integral de seguridad social y parafiscales. Asl mismo se verifico 8l ingreso de los elementos adquiridos al

/)

/) .ﬁ
L, (Yl v

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

-0-633
/-02

Subdireccitén Juridica y
de Contratacidn

Subdireccion
Administrativa y

Financiera




