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Bogot4, D.C., diciembre 6 de 2021

Sefores

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Att. Carlos Angarita (supervisor de contrato)
Cuidad

Respetado Cliente:

Realizamos la segunda entrega del proyecto de WebScraping adquirido en la OC 115530
para implementacion en la nube Azure de nueva tecnologia para el desarrollo del proyecto

COMmo Se anexa a continuacion;

e Cronograma inicial de las macro tareas elaborado revisado y aprobado por
Ustedes en conjunto con la parte de ingenieria de Mercanet

Actividades

S1

S2

S3

sS4

Arquitectura de la solucion

Definicién Alcance y entregables

Disefio Flujo de datos

Creacion - Configuracion de componentes

Implementacién Solucidn

Desarrollo Conector API - Consumo Datos

Conexion API

Generacion de configurador de palabras

Extraccion Twits

Envio Twits Buffer

Estandarizacion de Mensajes

Generacion de Tépicos de Mensajes

Generacion de Grupos de Consumo

Estandarizacion de Mensajes

Conexién Consumo de Mensajes

Transformacion de Twits

Envio Twits a Storage

Programacion de Proceso Periodico

Documentacion
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e Cronograma Detallado después de las reuniones sostenidas con la parte de
Ingenieria de la secretaria distrital de seguridad convivencia y justicia con
horas por ingeniero.

Asquitiiura de l soutien Detalle de |25 tareas programads 1 1 Horas 1 ¥ Horz -
Disgoasion de arquitectutn de o solugon Tdie-
Expertn Senior en Big Data- remolo 16
Experin Senioren Manejo de Dalos - remoto |-}
Crencion de ambisntes ds rabajo de desarmolle die-
Expertn Senior en Big Data- remolo 16
Defisicidn Alcance y ent - Expertn Seniof en Manejo d= Datos - remoto 10
Extraceion de informacion sore dasificecion de arcfves Hie-
Experin Senioren Manejo de Dalos - remoto B
Expertn Seniofen Big Data- remolo 9
Revision proceso d¢ corpa de inflarmacion desde Twniter o madiz de dated -
Expertn Seniof en Manejo d= Datos - remoto [
Expertn Senior en Big Data- remolo 12
Clasificocian di archives por locotian|Wuricisio - Departaments) (5ol bogatn] Ldic-
Experin Seniofen Mansjo da Dalo: - remoto 14
Expertn Senior en Big Data- remolo [
Verificociin de exitencio / Kitemotingr Tic-
Expertn Senior en Big Data- remoto 16
Experin Senioren Manejo de Dalos - remoto |-}
| Adaptar sracess de targa de infomaian Tic-
Experin Senioren Manejo de Dalos - remoto ]
Expertn Senior en Big Data- remolo 2
Extracrion de informacion de archivos gara compleley infosmoson Adie-
Expertn Senioren Big Data- remolo 16
Experin Seniofen Mansjo da Dalo: - remoto il
Diseo Fujo de datos Levartar reglos .feduj':mwn dic-
Expertn Seniof en Manejo ds Datos - remoto 9
Expertn Senior en Big Data- remoto [
Identiffcar qud atribules cumplen facumplen Edic-
Experin Seniofen Mansjo da Dalo: - remoto i
Expertn Senior en Big Data- remolo [
Chaificocion de negisings en buanas y males Edic-
Expertn Senioren Manejo de Dalos - remoto g
Expertn Senioren Big Data- remolo [
Enwio e olerta o procesod malkss Sdie-
Experin Seniof en Manejo de Dalos - remoto 1
Expertn Senior en Big Data- remolo 3
Geskidn de Frogess Erilic-
[Eaperto Serinr en Big Data - rerata [

Segun reuniones anteriores para este caso de uso de nube publica se dio autorizacion por
parte del Supervisor del contrato para continuar y avanzar en la revision del tema de

infraestructura y la validacion del disefio presentado a ustedes.

Una vez aprobado el cronograma de trabajo se procedera a solicitar la creacion del usuario
Contributor en el Tenan de Azure de la secretaria Distrital de Seguridad convivencia y
justicia para poder efectuar el montaje de la infraestructura, como se anexa en la imagen;
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API Twitter

Conf Palabras

v
Consumo Datos Estandarizacion de Mensajes -
[ | Conexion Extraccién Envio Twits Conexién Transformar Envio Twits
AP Twits Buffer Mjs Consumo Twits Storage Blob storage

Broker Buffer Mensajes

‘Generacion Generacion
Topicos Consumidor

De esta Manera se ejecutara el proyecto y dando alcance al 50% del RFI solicitado por
ustedes en Colombia Compra Eficiente.

Como soportes del presente informe se adjuntan los siguientes documentos:

1. Plan de trabajo con horas de ejecucion.
2. Documentacién del proceso.
3. Infraestructura desplegada en Azure.

Si tiene alguna inquietud o comentario respecto a esta implementacion, por favor notifiquelo
al departamento de Soporte mediante correo electrénico — gestibon@merca.net.co o via
telefénica - 2209000 Opcidn 6 - 317 6465425, dentro de los proximos tres (3) dias habiles,
contados a partir de la fecha de la presente comunicacién. En caso contrario, se dara por
aceptado y recibido a satisfaccion esta implementacion.

Agradecemos la atencion prestada

Cordialmente,

JULIAN A. DIAZ REYES

Coord. De Proyectos y Servicios
coordinador.proyectosl@merca.net.co
PBX: (+57) 1 2209000 ext 3016
Celular: (+571) 3176595375
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