
 
 

CONTRATO NÚMERO 1757 DE 2020 
MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2021 

 
OBJETO:  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES". MÓDULO 1. 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ con NIT. 901.441.905-0 (Integrado por INGENIERIA 

Y VÍAS S.A.S. con NIT. 800.029.899-2, con una participación del 50% y 
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S. con NIT. 811.038.634-6, con una participación 
del 50%). 

 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y 
posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 
de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el 
INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, No. 359 del 30 de enero de 2019, 
No. 859 del 26 de febrero de 2019, No. 6031 del 07 noviembre de 2019 y No. 6787 del 13 de diciembre de 2019, 
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y 
por la otra, JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.669.937 
expedida en Envigado, obrando en nombre y representación de CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ., en su calidad 
de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente 
documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 
1757 del 29 de diciembre de 2020, hemos convenido modificar el mismo, teniendo en cuentas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que para el pago de las Actas de recibo parcial de obras, EL CONTRATISTA presentó certificación del 26 de enero 
de 2021, expedida por el Banco Bancolombia con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 245-000028-
08 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. 
2. Que mediante Memorando DO- GPE 11854 de fecha 23 de febrero de 2021 el coordinador del grupo Interno de 
trabajo solicito a la Dirección de contratación la modificación del contrato 1757 de 2020. 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
contrato No. 1757 de 2020 y las siguientes 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Cláusula novena del Contrato 1757 de 2020, en el sentido de incluir un 
parágrafo, el cual para todos los efectos, quedara así: PARÁGRAFO SÉPTIMO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago 
de las Actas de recibo parcial de obras, EL CONTRATISTA presentó certificación del 26 de enero de 2021, expedida 

CTP



por Banco Bancolombia con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 245-000028-08, en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la 
suscripción por las partes. Para constancia se firma en Bogotá D.C, 2 de marzo de 2021. 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 

CATALINA TELLEZ POSADA 
Directora de Contratación 

 
POR EL INTERVENTOR: 
 
 
 

 
JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO  

Representante 
CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ 

 
 
 

Vo. Bo. Minuta: Natalia González Porras D.C ____ 
Vo. Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florián Castañeda D.C. _____ 
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