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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
 
San José de Cúcuta 22/12/2021 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3078533 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S 

 
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3078533 celebrado entre EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, cuyo 
objeto es: “CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER”, me permito 
presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

I. RESUMEN CONTRACTUAL  
 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE GASTO: 

DESPACHO DIRECCION REGIONAL 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: JUAN ANDRES ROJAS SERRANO 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3078533 

TIPO DE CONTRATO 
Prestación de servicios 

OBJETO 

CONTRATAR EL SERVICIO DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL 
SENA NORTE DE SANTANDER 

CONTRATISTA 
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

NELSON FERNANDO CRUZ PEREZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

CC 91291987 

VALOR INICIAL  
$ 73.981.497 COP 
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FORMA DE PAGO El SENA pagará el valor del contrato mediante 
único pago treinta (30) días después de 
recibido el servicio o bien a satisfacción, previa 
presentación de facturas y certificación del 
supervisor donde conste el cumplimiento a 
satisfacción del objeto contractual, durante el 
período correspondiente. 

PLAZO INICIAL 12/30/2021 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

8521 del 8/24/2021 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

43721 del 17/12/2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

12/01/2021 

FECHA DE INICIO 12/02/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 12/30/2021 

OTROSÍ No.001 
Fecha de la suscripción:  
Fecha de Aprobación de pólizas:  

CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ  8521 

RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ  24/08/2021 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $80.970.973 COP 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 12/30/2021 
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II. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
1. OBLIGACIONES 
 
En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3078533, el contratista adquirió 
las siguientes obligaciones: 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CUM-
PLIÓ 

NO 
CUM-
PLIÓ 

NO SE 
REQUI-
RIO EL 
CUMPL-
IMIENTO   

OBSERVACIONES 

a) Cumplir con los requisitos de legalización del 
presente contrato 

X   cumplió 

b) Cumplir con el objeto del contrato de manera 
responsable, eficiente y eficaz 

X   cumplió 

c) Mantener los precios ofertados durante la 
ejecución del contrato. 

X   cumplió 

d) Garantizar la disposición y existencia de los 
equipos a instalar. 

X   cumplió 

e) Reportar en caso de cualquier novedad o 
anomalía de manera inmediata la situacional 
SENA 

  X No fue necesario  

f) Presentar informe de pago en medio 
magnético (Excel), al supervisor del contrato, en 
el que se detalle la relación de las facturas 

X   cumplió 

g) Si los bienes son de procedencia extranjera, 
junto a la factura deberá presentar 
manifestación de Importación legal expedida por 
el ente regulador, con el cumplimiento de las 
disposiciones de Ley 

  X No fue necesario  

h) Suministrar los bienes contratados, con las 
características y cantidades señaladas, 
garantizando que los bienes ofertados sean de 
excelente calidad. Es importante aclarar que, en 
caso de daño de un repuesto considerable por su 
valor, el SENA y el contratista acordarán el precio 
previamente mediante cotización y acta, de 
acuerdo a los precios del mercado, previo aval 
del supervisor del contrato 

X   cumplió 

i) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de 
especificaciones. Para tal efecto se seguirá el 
siguiente procedimiento: El funcionario que 

  X No fue necesario  
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ejerce el control y supervisión de ejecución del 
contrato avisará por escrito al Contratistas sobre 
la ocurrencia del hecho, y acordará con este un 
plazo para la reposición de los suministros de los 
materiales. Este plazo no podrá ser superior a 
tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha 
del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL 
CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán 
las medidas a que haya lugar. 

j) En caso de devoluciones de productos por 
parte del SENA, el transporte de envió debe ser 
asumido por el contratista. 

  X No fue necesario  

k) Constituir oportunamente dentro de los tres 
(3) días siguientes a la suscripción del contrato, 
las pólizas con el amparo de los riesgos 
solicitados 

X   cumplió 

l) Presentar oportunamente la documentación 
complete requerida por este Entidad conforme a 
la ley cumpliendo todos los requisitos. 

X   cumplió 

m) Cumplir con las normas técnicas colombianas 
Icontec NTC 3714 y 2050para la compra, montaje 
e instalación de equipos. 

X   cumplió 

n) Concertar con el Supervisor del contrato, el 
cronograma de actividades a realizar. 

X   cumplió 

o) Actualizar las hojas de vida de los equipos 
durante la ejecución del objeto del presente 
contrato 

X   cumplió 

p) Presentar un informe detallado previo a la 
instalación adjuntando las cantidades necesarias 
en la instalación de cada equipo. 

X   cumplió 

q) Presentar un informe detallado de las 
actividades realizadas durante el montaje de 
equipo 

X   cumplió 

r) El contratista, o el personal que utilice para el 
desarrollo del objeto contractual, deberá estar 
plenamente identificado (mediante carné, o con 
estampado en su ropa de dotación) dentro de las 
Instalaciones del SENA. 

X   cumplió 

s) EL contratista se compromete a cumplir y 
acatar todas las medidas implementadas por el 
gobierno Nacional, Departamental y Municipal 

X   cumplió 
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en cuanto a los protocolos de bioseguridad, 
además de los protocolos de seguridad del SENA, 
en razón a la emergencia sanitaria que 
actualmente atraviesa el país. Igualmente se 
compromete a tener vigentes los permisos 
requeridos por la autoridad Municipal 
relacionados con el asunto 

t) Contar con un plan de disposición de residuos 
peligrosos, además de las autorizaciones y 
permisos respectivos emitidos por la autoridad 
ambiental competente, documentos que podrán 
ser requeridos por la Entidad, al momento de 
considerarlo necesario. En caso de que el 
contratista tenga este plan contratado con un 
tercero, deberá poner a disposición de la 
Entidad, cuando lo requiera a través de la 
supervisión contractual, copia del contrato 
suscrito por el Representante Legal con la 
empresa contratada. 

  X No fue necesario  

u) El contratista deberá mantener productos 
químicos debidamente etiquetados acorde con 
lo establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. El 
SENA verificara el cumplimiento de este requisito 
a través de inspecciones que se ejecutaran al 
momento de realizar los mantenimientos. Este 
criterio aplica en caso de que se utilicen 
sustancias químicas en el mantenimiento. 

  X No fue necesario  

v) El contratista al momento de ejecutar el objeto 
contractual deberá mantener en las 
instalaciones del SENA las fichas de datos de 
seguridad de los productos usados. Las fichas 
deberán ser las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con 
definido en el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de 
datos de seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 
1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a 

  X No fue necesario  
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los 5 años). Este criterio aplica en caso de que se 
utilicen sustancias químicas en el 
mantenimiento. 

w) En caso de que el contratista genere Residuos 
de construcción y demolición (RCD), deberá 
presentar constancia al SENA, donde especifique 
la cantidad de residuos y destino de los mismos, 
relacionando los datos básicos del gestor 
debidamente autorizado y del generador, tal 
como lo especifica el Anexo II de la Resolución 
472 de 2017 en el caso de los RCD. 

  X No fue necesario  

x) En caso de que el contratista genere Residuos 
Peligrosos RESPEL deberá entregar copia de la 
Licencia Ambiental vigente del proveedor con 
quien gestionará el tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos 14 GCCON-F-046 
V.02 peligrosos y entregara certificados de 
tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final de los RESPEL generados durante el 
mantenimiento, indicando las corrientes de los 
residuos, fecha, sitio de recolección y las 
cantidades en kilogramos, en un término no 
mayor a tres (3) después de entregados los 
residuos. 

  X No fue necesario  

y) El contratista en todo caso deberá atender a 
los criterios de licencias y permisos ambientales 
y de seguridad y salud en el trabajo mencionados 
en el presente estudio. 

  X No fue necesario  

z) Entregar totalmente limpia el área de trabajo, 
recogiendo y disponiendo de los escombros, 
repuestos o insumos retirados, al terminar cada 
intervención o rutina de mantenimiento. 

X   cumplió 

aa) Entrega de Autoevaluación de estándares 
mínimos que le corresponda de acuerdo con el 
número de trabajadores y nivel de riesgo. 
Aquellas que tengan un puntaje igual o inferior a 
85% deberán entregar el respectivo plan de 
mejoramiento 

X   cumplió 

bb)Entregar certificación firmada por el 
representante legal y el responsable de 

X   cumplió 
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Seguridad y Salud en el Trabajo o certificación de 
ARL, en donde conste la implementación y 
mantenimiento del SG-SST de acuerdo a con lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015; cuando 
se trate de una persona natural este requisito no 
es obligatorio. 

cc) Si aplican trabajos en alturas deberán 
entregar el programa de prevención y protección 
contra caídas, y el certificado de la persona que 
asumirá el papel o función de coordinador de 
trabajo seguro en alturas. Contar con los 
procedimientos de trabajo seguro en especial de 
actividades críticas a realizar 

X   cumplió 

dd)En razón de lo anterior, el contratista deberá 
contar con un Programa de prevención y 
protección contra caídas, y el certificado de la 
persona que asumirá el papel o función de 
coordinador de trabajo seguro en alturas. 
(Resolución 1409 de 2012 Ministerio del Trabajo. 
Modificada parcialmente por la Resolución 1178 
de 2017). 

X   cumplió 

ee) El contratista deberá durante la ejecución 
contractual todos los trabajadores que van a 
realizar trabajos en alturas cuenten con 
certificación en entrenamiento o 
reentrenamiento en nivel avanzado trabajo 
seguro en alturas por parte de una entidad o 
institución autorizada, la fecha del certificado no 
debe exceder un año. 

X   cumplió 

ff) El contratista deberá aportar los Certificados 
de capacitación de cada uno de los trabajadores 
que realicen trabajo en alturas deben estar 
clasificados como riesgo V ante la ARL. 
(Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 
Ministerio del Trabajo - Por la cual se establece 
el Reglamento de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. Resolución 
3368 de 2014 Ministerio del Trabajo, modifica 
parcialmente la Resolución número 1409 
de2012.) 

X   cumplió 
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gg) EL CONTRATISTA será responsable de todos 
los accidentes que puedan sufrir no sólo sus, 
trabajadores sino también el personal o bienes 
del SENA o terceras personas, resultantes de 
negligencia o descuido de EL CONTRATISTA o sus 
trabajadores para tomar las precauciones o 
medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes; por consiguiente, 
todas las indemnizaciones correspondientes 
serán por cuenta de EL CONTRATISTA 

  X No fue necesario  

hh) Las omisiones o ambigüedades que se 
puedan presentar en las especificaciones del 
SENA no exoneran al contratista de la 
responsabilidad de efectuar la entrega de 
productos o bienes de primera calidad, si el 
contratista encuentra inexactitudes o 15 GCCON-
F-046 V.02 incorrecciones en las 
especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar 
del SENA estas discrepancias antes de iniciar la 
ejecución del contrato 

X   cumplió 

ii) Garantizar que el personal a su cargo o como 
parte de su aliado logístico cuente y use de 
elementos de seguridad industrial de acuerdo al 
Decreto 1072 de 2015 requeridos para el 
desarrollo de su labor, la Entidad a través de la 
supervisión contractual, hará seguimiento 
permanente de su cumplimiento. 

X   cumplió 

jj) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo 
el personal, los equipos y elementos necesarios 
para la eficiente prestación del servicio a 
contratar. 

X   cumplió 

kk) Disponer de una línea de teléfono fijo, una 
línea celular y un correo electrónico para 
comunicación exclusiva con el SENA, por el plazo 
de ejecución del contrato. 

X   cumplió 

ll) Designar un contacto específicamente para 
atender el contrato con el SENA. 

X   cumplió 

mm) Certificar la afiliación del personal que 
destine para la ejecución del contrato al Sistema 
General de Seguridad Social Integral, así como 
estar a paz y salvo en el pago de los aportes 

X   cumplió 
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parafiscales cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 
2002, y demás normas concordantes 

nn)El contratista deberá tener afiliado, desde el 
inicio del contrato y permanentemente, el 
personal que destinará a la prestación del 
servicio, conforme lo establece la Ley de 
Seguridad Social y el Régimen Laboral así como 
estar a paz y salvo en el pago de los aportes 
parafiscales cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 
2002, y demás normas concordantes: 1. Entidad 
Promotora de Salud. 2. Administradora de Fondo 
de Pensiones. 3. Administradora de Riesgos 
Laborales ARL. 4. Fondo de Cesantías. 5. Caja de 
Compensación Familiar. 6. Adicionalmente tener 
implementado Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

X   cumplió 

oo)Planillas de seguridad social o afiliaciones de 
ARL, EPS, AFP, y documentos del Si stema de 
Gestión de SST los cuales serán solicitados por el 
grupo de SST de la regional, seguidamente deben 
hacer envió por medio electrónico listado de los 
trabajadores, número de cédula, ARL, a los 
profesionales HYSI de cada regional donde se 
ejecute el proyecto, para revisión 2 días antes del 
inicio de labores, esto para controlar ingresos y 
verificar estado de cobertura vigente 

X   cumplió 

pp)Una vez remitida la documentación y se avale 
la misma se programará inducción de SST 

X   cumplió 

qq)El contratista de obra debe estar identificado 
con el nombre de su empresa (chalecos, casco - 
código colores). 

X   cumplió 

rr) El contratista debe garantizar la presencia del 
inspector de seguridad (SISO) con licencia y curso 
de 50 horas en SST, certificación coordinador de 
alturas para que avale permisos de trabajo y 
realice las actividades propias de su cargo. 

X   cumplió 

ss) El contratista (SISO) debe garantizar la 
demarcación, señalización y encerramiento de 
áreas de trabajo. 

X   cumplió 



 

10 

GCCON-F-030 V.01 

 

 

tt) El contratista debe entregar soportes de 
certificaciones de elementos para trabajo en 
alturas y de alto riesgo tales como (andamios, 
elementos de protección personal, equipos de 
protección contra caídas, entre otros). 

X   cumplió 

uu)Se debe garantizar que ningún trabajador 
consuma sustancias psicoactivas, alcohol o 
tabaco dentro de las instalaciones del SENA 

X   cumplió 

vv) Mensualmente se deberá presentar informe 
al supervisor con evidencia fotográfica, charlas 
de seguridad, Análisis de trabajo seguro, 
permisos de trabajos, inspecciones y actividades 
de Seguridad industrial e implementación de 
protocolo de bioseguridad. 

X   cumplió 

ww) LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE 
TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, 
el Contratista deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, diariamente o con la frecuencia 
pertinente, escombros, basuras, desperdicios y 
sobrantes de materiales, de manera que no 
aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar 
cualquier parte de los trabajos el Contratista 
deberá retirar con la mayor brevedad todo el 
equipo, construcciones provisionales, y 
sobrantes de materiales que no hayan de ser 
usados posteriormente en el mismo sitio o cerca 
de él para la ejecución de otras partes de la obra, 
disponiendo en forma adecuada todos los 
sobrantes, escombros y basuras que resulten de 
los trabajos en los botaderos de escombros 
autorizados por la entidad competente. 

X   cumplió 

xx) CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SEÑALIZACIÓN: 
Se debe instalar cinta en las zonas donde se 
desarrollen trabajos. Se debe instalar las señales 
de tipo informativa, preventivas que identifiquen 
las áreas en construcción, así como los riesgos 
presentes. Se debe contar con señalización 
adecuada 

X   cumplió 
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yy) PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: Basados en 
Resolución No. 777 de 02 de junio de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, por 
medio de la cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, se estableció la circular 
000098, del 29 de mayo de 2020, sobre el 
Protocolo de medidas generales y de 
bioseguridad para prevenir y mitigar la 
propagación del COVID- 19 a las sedes de SENA, 
esta última establece: Se debe articular los 
protocolos de bioseguridad de las empresas 
externas y de cada una de las sedes del SENA con 
el objetivo cumplir con las medidas de 
prevención, mitigación y contención del COVID- 
19. 

X   cumplió 

zz) ALCANCE DE LOS APOYOS DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL SENA: Las 
funciones del personal de apoyo de Salud y 
Seguridad en el Trabajo de la entidad, se limita a 
el desarrollo, seguimiento y cumplimiento al plan 
de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como el seguimiento al 
cumplimiento de los protocolos específicos para 
cada una de las sedes de la entidad. Por tal razón, 
los apoyos pueden realizar inspecciones a las 
obras en ejecución en las sedes de la entidad y 
de identificar un hallazgo o una no conformidad, 
se debe realizar el informe correspondiente y 
notificar por escrito al supervisor o apoyo a la 
supervisión de la regional de estos contratos, 
siendo ellos los competentes para tomar 
medidas de subsanación y solicitudes de 
acciones de mejora o correctivas ante el 
contratista. 

X   cumplió 

aaa) El contratista debe presentar informe con la 
identificación de los impactos ambientales de la 
obra y definir los controles para los mismos 

X   cumplió 

bbb) El contratista debe presentar Plan de 
capacitaciones y soportes de capacitación del 

X   cumplió 
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personal de la obra en temas ambientales y de 
seguridad y salud 

ccc) El contratista debe presentar Soportes de 
cumplimiento legal de los proveedores de la obra 
en temas tales como: Manejo de RCD, -Residuos 
de construcción y demolición y Certificados de 
disposición de los escombros generados durante 
la obra. -Procedencia legal de los materiales 
(arena, grava, arcilla, madera). (Resolución 472 
de 2017 - Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición). 

  X No fue necesario  

ddd) El contratista debe presentar Programa de 
manejo de residuos de la obra que incluya 
residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, 
residuos de construcción y demolición, residuos 
vegetales. 

  X No fue necesario  

eee) El contratista debe presentar Informe de 
control de emisiones que incluya manejo de 
material particulado, gases de combustión y 
ruido. (Si aplica) 

  X No fue necesario  

fff) El contratista debe presentar Informe de 
manejo y almacenamiento de materiales 
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos 
(pinturas, combustibles, solventes, entre otros). 
(Si aplica) 

  X No fue necesario  

ggg) El contratista debe presentar Informe de 
manejo de los vertimientos y el control de los 
consumos de agua. (Si aplica) 

  X No fue necesario  

hhh) El contratista debe presentar Informe con 
evidencia de los productos químicos a utilizar y 
que se encuentren etiquetados acorde al 
Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos. (Decreto 1496 de 2018 - Clasificación 
y etiquetado de productos químicos). 

  X No fue necesario  

iii) El contratista debe presentar Informe en el 
cual se certifique la implementación de buenas 
prácticas, en el uso eficiente del agua y la 
energía, durante la ejecución de las 
adecuaciones. (Si aplica) 

  X No fue necesario  
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jjj) Todas aquellas obligaciones inherentes al 
Contrato y necesarias para la correcta ejecución 
del objeto del mismo 

X   cumplió 

kkk) Elementos No contemplados en las 
Especificaciones Técnicas; En el caso de 
requerirse el suministro de algún elemento no 
descrito en el numeral de especificaciones 
técnicas pero relacionado con el objeto 
contractual, el CONTRATISTA deberá 
suministrarlos y cobrar los valores a precio de 
mercado para lo cual el supervisor del contrato 
deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del 
precio cobrado. En todo caso tanto el suministro 
de estos elementos deberán ser previamente 
aprobados por parte del supervisor y ordenador 
del gasto para lo cual el contratista deberá 
remitir cotización de los elementos requeridos. 

X   cumplió 

lll) El contratista debe cumplir a cabalidad lo 
dispuesto en el Decreto 1072/20215 y en la 
Resolución 1409/20212 durante la ejecución del 
presente contrato. 

X   cumplió 

 
III. ASPECTOS LEGALES 
 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido: 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SURAMERICANA 

No. PÓLIZA 3216630-1 

CERTIFICADO 1213934730 

FECHA EXPEDICIÓN 12/2/2021 

FECHA APROBACIÓN 12/2/2021 

 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 11/30/2021 4/30/2022 14.796.299 COP 

Salarios y prestaciones sociales 30/11/2021 30/12/2024 3.699.075 COP 

Calidad del servicio 11/30/2021 12/30/2022 14.796.299 COP 
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GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
ASEGURADORA SURAMERICANA 

No. PÓLIZA 0802581−1 

CERTIFICADO O No. ANEXO 1313573787 

FECHA EXPEDICIÓN 2/12/2021 

FECHA APROBACIÓN 2/12/2021 

 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

30/11/2021 30/04/2022 181.705.200 COP  

 
En atención a lo señalado en el otrosí No. 001, se efectuó la ampliación de las garantías en 
el siguiente sentido:  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SURAMERICANA 

No. PÓLIZA 3216630-1 

CERTIFICADO 1213966241 

FECHA EXPEDICIÓN 12/21/2021 

FECHA APROBACIÓN 12/21/2021 

 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 11/30/2021 4/30/2022 16.194.194,6 COP 

Salarios y prestaciones sociales 11/30/2021 12/30/2024 4.048.548,65 COP 

Calidad del servicio 11/30/2021 12/30/2022 16.194.194,6 COP 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
ASEGURADORA SURAMERICANA 

N° PÓLIZA 0802581−1 

CERTIFICADO O N° ANEXO 1313582711 

FECHA EXPEDICIÓN 12/2/2021 

FECHA APROBACIÓN 12/21/2021 
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AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

11/30/2021 4/30/2022 181.705.200 COP 

 
2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
Que el servicio de instalación de equipos de aires acondicionados de la regional SENA 
Norte de Santander se realizó a satisfacción de acuerdo a las características técnicas 
requeridas por la entidad. 
 
3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 16/09/2021, desde el 
1/12/2021, hasta la fecha.  
 

4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:  
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo 
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En 
aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del 
recurso de 
 
IV. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
1. PAGOS A REALIZARSE 
 

FECHA 
No. DE 

FACTURA 
VALOR A 

CANCELAR 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO DEL 
CONTRATO 

23/12/2021 BGA9694 80.913.749,45  80.913.749,45 57.223,55 

 
2. ESTADO FINANCIERO 
  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 80.970.973 COP 

VALOR TOTAL PAGADO N/A 

VALOR EJECUTADO $ 80.913.749,45 COP 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 80.913.749,45 COP 
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SALDO POR REINTEGRAR $ 0 COP 

SALDO POR LIBERAR 
$ 57.223,55 COP 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.3078533.

2. Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la 
suma de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 80.913.749,45 COP).

3. Liberar a favor del SENA la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 57.223,55 COP).

4. Certificado de Registro Presupuestal: No. 43721 del 01 de diciembre de 2021.

5. Rubro: 101024-C-3699-1300-14-0-3699011-02 Nación -11.

6. USO: A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES.

Cordialmente, 

SUPERVISOR: OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO 
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: 13922703 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: JUAN ANDRES ROJAS –Contratista 
IDENTIFICACIÓN: 1091668870 


