,i‘-” ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 01/06/2017
%, SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 03
(}S‘i " 'PROCESO: CONTRATACION g
*‘@ FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION CcOpIarCON-Foie
FECHA PRESENTE ACTA 05 DE DICIEMBRE DE 2021 [AcTA N°: DOS (02)
CONTRATO X CONVENIO __ No. 834 de 2021 | FECHA | 12 DE JULIO DE 2021
OBJETO SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL

URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

VALOR TOTAL: MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO : [CENTAVOS ($ 1.316.178.635,33)
 |APORTE MUNICIPIO: N.A
APORTE DE CONTRAPARTE: N.A
PLAZO DE EJECUCION CINCO (05) MESES
CONTRATANTE X PARTE ___ |MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE __ QB INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.217.229-0
INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR __ |MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
FECHA DE INICIO VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2021
ACTA DE SUSPENSION N°
ACTA DE AMPLIACION DE -
SUSPENSION N° __

ACTA DE REINICIO N°_

ADICIONAL N° VALOR $
PRORROGA N' 1 TIEMPO ;
PRORROGA No 2

Del vélntiséls (26) de octubre de 2021 al cinco (05) de diciembre de 2021
PERIODO DE PAGO : e

En la Ciudad de Tunja, a los cinco (05) dias del mes de diciembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de
infraestructura del Municipio, MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, identificada con cedula de ciudadania No. 37.331.288 de
Ocana, en calidad de INTERVENTORA del Contrato de Obra No. 834 de 2021 y RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.020.735.307 de Bogoté D.C, quien en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de
QB INGENIERIA S.A.S. obra como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A
SATISFACCION N° 2, correspondiente al periodo de pago del 26 de octubre de 2021 al 05 de diciembre de 2021, en los
siguientes términos: : .

| ~ BALANCE DE PAGO ]

CONCEPTO DEBE HABER
Valor del contrato ; $ 1,316,178,635.33 )
Anticipo !
Valor de ]a presente acta seguimiento y recibo a $ 433.809,105.05
satisfaccion
Valor actas pagadas $ 544,841,397.72
Saldo por ejecutar $ 337,528,132.56
Sumas iguales $ 1,316,178,635.33 | $ 1,316,178,635.33

El suscrito supervisor del contrato en mencién, manifiesta que ha recibido a satisfaccién el informe correspondiente al periodo de
pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumpli¢ a satisfaccién y dentro de los términos contractuales con las
obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplié con sus aportes al régimen de
Seguridad Social en Salud, Pension y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) No. 7815685956 y 7818884690 del mes
de octubre y noviembre de 2021 de conformidad con la normatividad vigente.

Direccién: Calle 19 No, 9 ~ 95 Oficina 312 — Teléfono: (57 8)7405770 Ext, 1302
Correo electrénico: contrataclon@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gav.co

Cédigo Postal: 150001
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“En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demas, se constaté que lo ejecutado estéd de
acuerdo con el porcentaje equivalente al 74,35 % encontrdndose como soportes los informes allegados junto con sus anexos
que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestacién de servicios

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunién se firma el acta por los que en ella in

FIRMA: T?wﬁun%

NOMBRE~QB INGENIERTA S.A.S
RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NOMBRE: MAIFK A. PICON GARCIA
' REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

A

N RICARDO CAMACHO BARRERA
7470.658- Secretario Infraestructura

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE
ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

| Nombre | Cargo | Firma

Elabord y Proyecté: ] MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA [INTERVENTORAI

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma,

Direccién: Calle 19 No, © ~ 85 Oficina 312 - Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302
Correo electronico; contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co
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