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5 FECHA DEL INFORME:

Contrato No:

Contratista:

NIT:

Valor Inicial: Plazo Inicial: 120 DIAS 26-08-21

Valor: Plazo:

Valor: Plazo:

Valor: Plazo:

Valor: Plazo:

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.1:

ACTA DE 

REINICIO No.1:

ACTA DE 

REINICIO No.2:

DIAS

Fecha de iniciación:

DIA MES AÑO

MUNDIAL 30 6 2022

MUNDIAL 30 12 2024

MUNDIAL 30 12 2021

MUNDIAL 30 12 2022

MUNDIAL 30 12 2021

%PROGRAMADO %EJECUTADO DIFERENCIA

Acumulado anterior 25,00% 66,39% 41,39%

Durante el periodo 25,00% 17,17% -7,83%

Acumulad Actual 50,00% 83,56% 33,56%

Obra fisica ejecutada (%)

Valor de la Obra

ACTA No. TOTAL BRUTO
AMORTIZ. 

ANTICIPO
TOTAL NETO % EJECUCIÓN

FECHA DEL 

ACTA

1 $ 1.225.700 $ 1.225.700 5,11% 21-10-21

2 $ 4.120.970 $ 4.120.970 17,17% 23-11-21

3 $ 1.225.700 $ 1.225.700 5,11% 09-12-21

4 $ 12.257.000 $ 12.257.000 51,07% 14-12-21

5 $ 1.225.700 $ 1.225.700 5,11% 14-12-21

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

$ 0 0,00%

TOTALES 20.055.070$         -$                      20.055.070$         83,56%

MES DE PAGO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO MES DE PAGO VALOR

OCTUBRE $ 1.225.700 ACTA 1

NOVIEMBRE $ 4.120.970 ACTA 2

DICIEMBRE $ 1.225.700 ACTA 3

DICIEMBRE $ 12.257.000 ACTA 4

DICIEMBRE $ 1.225.700 ACTA 5

CALIDAD DE LOS BIENES

CALIDAD DEL SERVICIO

$ 0

$ 0

4.120.970$                                 20.055.070$                      

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SALDO POR PAGAR CONTRATO:

Vr. ANTICIPO:

TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:

SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:

$ 3.944.930

MES DE PAGO

POLIZAS DEL CONTRATO

VENCIMIENTO
COMPAÑÍA CLASE GARANTIA

Mensual Acumulado

83,56%17,17%

CUMPLIMEINTO

RESPONSABILIDAD CIVIL

6.000.000$                                 12.000.000$                      Valor de la Obra

Obra Programada (%) 25,00%

AVANCES DEL CONTRATO

FORMATO

INFORME MENSUAL

DE SUPERVISION

CONTRATO DE OBRA

INFORME DE SUPERVISION No.: martes, 14 de diciembre de 2021

50,00%

EJECUTADO

Mensual Acumulado

V.r CONTRATO: $ 24.000.000

Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS: $ 20.055.070

DATOS FINANCIEROS

PROGRAMADOGRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

CONCEPTO

DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2: Fecha suscripción:

DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3: Fecha suscripción:

DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3: Fecha suscripción:

PAGO DE SALARIOS 

120

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.2:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:$ 24.000.000

POLIZA No. VALOR

sábado, 25 de diciembre de 2021viernes, 27 de agosto de 2021 Fecha de vencimiento: 

ENV-09-32-1164-21
ORIENTAR CONSULTORES 

SAS

901.099.024-0

Objeto:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS 

PUERTAS ELÉCTRICAS SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DATOS CONTRATO PRINCIPAL: Fecha suscripción:24.000.000$        

DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1: Fecha suscripción:

25,00% 25,00%

50,00%

66,39%

17,17%

83,56%

41,39%

-7,83%

33,56%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulad Actual

%PROGRAMADO %EJECUTADO DIFERENCIA
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Estudios y diseños:

Planos de obra:

Especificaciones técnicas

Permisos y Licencias:

Bitacora:

Empleos Directos: Hombres: 2

Se entega informe de mantenimiento por parte del contratista

CARGO:

DEPENDENCIA / EMPRESA:

INTERNO

JHON JAIME VARGAS RAIGOSA

TECNICO OPERATIVO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

se presenta informe #2 por parte del contratista el cual es anexo al presente informe

casa blanca, parque heliodora , leticia arango,  correctivo sotano,  correctivo heliodora,  correctivo educacion

OBSERVACIONES GENERALES: 

Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros 

Se realizo el servicio de mantenimiento a los siguientes puertas: sotano, teatro, secretaria general, oopp,medio ambiente,educacion, movilidad

ninguna

TIPO DE SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:

FORMATO

INFORME MENSUAL

DE SUPERVISION

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Tiempo transcurrido desde la iniciacion 

del contrato:
Mujeres:

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?          

Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?          

La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?          

Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?          

Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?          

El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?          

Responder si se cuenta con la documentación al día:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato presenta una ejecucion presupuestal del 83,56%  quedando un saldo para liberar de $ 3,944,930 para un porcentaje de 16,44%

DATOS DEL SUPERVISOR FIRMA:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


