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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.CO1.PCCNTR. 3111028 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Centro Agropecuario de Buga 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Mike Douglas Sanchez Orozco 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: No aplica 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 3111028 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

OBJETO: 
Contratación del mantenimiento preventivo, correctivo y 
calibración de equipos de la planta extractora de aceites 
esenciales del CAB, en la vigencia 2021. Proyecto 8599. 

VALOR:  
VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 

PESOS M.CTE ($29.058.000 COP) 

CONTRATISTA: LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO 

NIT: 6199040-1 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro Agropecuario de Buga 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/12/2021 

FECHA DE INICIO: 24/11/2021 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

15 dias  - 30/12/2021 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 

PESOS M.CTE ($29.058.000 COP) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE 

($34´252.900 COP) 

PRÓRROGA No.:  No aplica 

ADICIÓN No.: ACTA DE MODIFICATORIO N.º 01 

SUSPENSIÓN No.: No aplica 

FORMA DE PAGO: Un pago único abono a cuenta bancaria 
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1.  Realizar la entrega de los 

bienes objeto del contrato, 

de conformidad con las 

calidades y los valores 

unitarios establecidos en su 

oferta. Los bienes deben ser 

nuevos, originales, no 

remanufacturados y que 

cumplan con las condiciones 

técnicas exigidas en el 

proceso y el contrato. 

Realizaron cambios de piezas 

para el correcto funcionamiento 

de los equipos 

 

2.  Todos los bienes que 

utilice el contratista para 

realizar el mantenimiento 

deberán ser de primera 

calidad, libres de defectos, 

vencimientos e 

imperfecciones y cumplir 

con las especificaciones 

técnicas y de seguridad, de 

acuerdo con las normas de 

calidad de cada equipo o 

máquina. 

El mantenimiento realizado es el 

adecuado para el funcionamiento 

de las líneas definidas en el objeto 

contractual.  

 

3.  El contratista se 

compromete a realizar el 

Se realizaron los trabajos en los 

tiempos estipulados en el 

contrato.  

N/A 
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mantenimiento correctivo 

de los equipos, para lo cual 

deberá presentar la 

cotización del 

mantenimiento correctivo 

donde 

podrá incluir el diagnostico, 

mano de obra y otros 

costos. El contratista 

entregará a la entidad 

cotización incluyendo la 

mano de obra, repuestos y 

el SENA aceptará o 

rechazará esta oferta, para 

lo cual la entidad debe 

basarse en valor de estos 

servicios por otras fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  El tiempo de repuesta 

para atender las acciones 

correctivas no debe 

sobrepasar 

veinticuatro (24) horas 

desde el momento que el 

SENA comunique a través 

del supervisor el 

inconveniente presentado 

Cumplió con los tiempos 

establecidos  

N/A 

5.  El contratista se obliga a 

justificar mediante escrito la 

demora que se llegue a 

presentar para la entrega en 

N/A N/A 
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óptimas condiciones del 

equipo. 

6.  Presentar la factura o 

cuenta de cobro al 

momento del 

mantenimiento, siempre y 

cuando cumpla con los 

requisitos legales. 

Se entregó en los tiempos 

definidos en el contrato  

N/A 

7.  Reemplazar o restituir los 

repuestos, y/o prestar el 

servicio sin que implique 

modificación al plazo de 

entrega, los elementos que 

resulten defectuosos o de 

mala 

calidad o con 

especificaciones diferentes 

o inferiores a los requeridos 

por la entidad, sin costo 

adicional para la entidad. Si 

el PROVEEDOR no restituye 

los elementos defectuosos 

dentro del término 

señalado por el SENA, éste 

podrá declarar el siniestro 

de incumplimiento y/o a 

solicitar el pago de las 

multas señaladas en el 

contrato 

Se reemplazaron los elementos 

requeridos para el buen 

funcionamiento del sistema 

descrito en el objeto 

contractual 

 

 

8.  El contratista realizara un 

cronograma de 

mantenimiento 

redistribuyendo los tiempos 

N/A N/A 
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de mantenimiento de los 

equipos 

9. El contratista se obliga a 

sostener los precios del 

mantenimiento ofertado 

dentro de 

la ejecución del contrato  

 N/A N/A 

10.  El CONTRATISTA es el 

único responsable por la 

vinculación de su personal y 

la 

celebración de subcontratos 

todo lo cual debe realizar en 

su propio nombre y por su 

propia cuenta y riesgo sí que 

el SENA adquiera 

responsabilidad ni 

solidaridad 

alguna por dichos actos. 

Entrega la documentación 

adecuada sobre su 

responsabilidad.  

N/A 

11.  El contratista permitirá 

la presencia del supervisor o 

quien este designe en el 

sitio de realización del 

mantenimiento preventivo 

o correctivo con el fin de 

verificar la 

Operación realizada. 

Se realizó la supervión 

constante durante el proceso. 

N/A 

12.  En el evento en que se 

detecte alguna deficiencia 

en el correcto 

funcionamiento de 

los equipos, después de 

realizado el manteamiento 

N/A N/A 
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contratado el contratista 

debe 

proceder inmediatamente a 

realizar los correctivos 

pertinentes, a su cargo; 

previo 

informe escrito al 

supervisor quien autorizará 

de esta misma manera, el 

avance al 

mantenimiento correctivo 

13.  El contratista 

responsable del 

mantenimiento debe 

entregar los protocolos y 

procedimientos para 

atención de incidentes y/o 

emergencias en 

mantenimientos de los 

equipos. 

Entrega protocolos y manuales 

de acuerdo al mantenimiento 

realizado.  

 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. El proponente deberá 

cumplir las normas de 

bioseguridad establecidas 

para el manejo y mitigación 

de la pandemia COVID 19, 

establecidas por la Entidad a 

través de documento anexo 

a este proceso. 

Cumplió con lo establecido a 

protocolos de bioseguridad 

COVID 19 

N/A 

15. Contar con el personal 

suficiente e idóneo, de tal 

forma que le permita llevar 

a cabo 

N/A N/A 
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FECHA 

 

No. 

Cuenta de 

Cobro 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALD

O DEL 

CONT

RATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN FÍSICA 

No. de 

días 

ejecutados 

% 

27/12/2021 238 $ 34.252.900 $ 34.252.900 0 100% 15 100 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Elaboró: Mike Douglas Sanchez Orozco, Supervisor de Contrato. 

. 

con eficiencia el desarrollo 

del objeto contractual 

16.  Las demás obligaciones 

que sean análogas y de uso 

común de acuerdo con el 

objeto del contrato. 

N/A N/A 


