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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA

CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Arauca, 29/12/2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3139215 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y BRACOL GROUP SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3139215 celebrado entre EL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

-SENA y BRACOL GROUP SAS., cuyo objeto es:

“CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA
LANCHA DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA- SENA
REGIONAL ARAUCA.”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

1. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCION, AREA, REGIONAL O
CENTRO ORDENADORA DE GASTO:

Centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Yessika Iveth Castafio Moreno

CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.3139215

TIPO DE CONTRATO

Compraventa

OBJETO

Contratar la adquisicién de equipos y elementos de
emergencia para la lancha del centro de gestién y
desarrollo agroindustrial de arauca- sena regional
arauca

CONTRATISTA

Bracol Group SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONTRATISTA

Alexi Bravo Ataya

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL

79.942.215, expedida en Bogota D.C

VALOR INICIAL

$ 13.483.031,00

GCCON-F-030 V.01




4
SENA

N

El SENA cancelara al contratista un Unico pago en la
medida de conformidad a las especificaciones
técnicas exigidas en el IAD, dentro de los 30 dias
calendarios siguiente a la presentacion a la factura o
cuenta de cobro, a través de transferencia a la
CUENTA DE AHORROS No. 24090878303 del
Banco Caja Social que indico el oferente mediante
certificacion de fecha 27 de diciembre de 2021 que
FORMA DE PAGO anexd a su propuesta, con cargo al Registro
Presupuestal una vez sean comprometidos los
recursos. Para la presentacion de la cuenta de cobro
se tendra en cuenta el instructivo GRF-I-002
“Instructivo documentos requeridos para el registro
de la obligacion y tramite de pagos” y las
estipulaciones de las circulares No. 01-3-2020-
000054 y 01-3-2020-000065 de 2020, expedidas por
la Direccién Administrativa y Financiera del SENA.

Sera de maximo de cinco (05) dias, contados a partir
del  cumplimiento  de los  requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién (Registro
presupuestal y aprobacién de las garantias o hasta
agotar presupuesto, lo que ocurra primero, sin
exceder del 30 de diciembre de 2021.

PLAZO INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 7921 del 01 de diciembre de 2021

PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO -
PRESUPUESTAL 65221 del 24 de Diciembre de 2021
FECHA DE SUSCRIPCION DEL -

CONTRATO 24 de Diciembre de 2021

FECHA DE INICIO 24/12/2021

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30/12/2021

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 13.483.028,00

FECHA DE TERMINACION FINAL 30/12/2021

VALOR TOTAL PAGADO $ 13.483.028,00

Il. ASPECTOS TECNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebracion del contrato No. CO1.PCCNTR.3139215 DE 2021, el contratista
adquirié las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES NO NO SE REQUIRIO
No. (Incluya todas las obligaciones CUMPLIO CUMPLIO EL OBSERVACIONES
contractuales) CUMPLIMIENTO
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OBLIGACIONES

NO SE REQUIRIO

No. (Incluya todas las obligaciones CUMPLIO CUI\':I(F?LIO EL OBSERVACIONES
contractuales) CUMPLIMIENTO
a. Mantener las condiciones a. ElI Contratista mantuvo las
exigidas de calidad y certificados condiciones exigidas de calidad vy
de los elementos por las Entidades certificados de los elementos por el
Compradoras que haya requerido SENA Comprador del portal de compras
Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente.
b. Cumplir con los requerimientos
de los elementos definidos en las b. ElI Contratista cumpli6 con los
fichas técnicas y especificaciones requerimientos de los elementos
técnicas del IAD. definidos en las fichas técnicas y
especificaciones técnicas del IAD.
c. Cumplir con los tiempos de
entrega descritos expresamente en
el acta de inicio. c. El Contratista cumpli6 con los
tiempos de entrega descritos en el acta
d. Entregar la totalidad de los de inicio.
elementos requeridos en el
contrato.
d. El Contratista entregé la totalidad de
e. Remitir a la entidad compradora los elementos requeridos en el contrato.
los soportes que certifiquen que se
encuentra al dia con las e. El Contratista remiti6 al SENA los
obligaciones de pago al sistema soportes que certifican que se
general seguridad social. encuentra al dia con las obligaciones de
pago al sistema general seguridad
f. Entregar la documentacion social.
solicitada por la entidad
compradora junto con su factura al
supervisor delegado por la entidad, f. El Contratista entregd la
1 | con el fin de iniciar el proceso de Sl documentacién solicitada por el SENA

aprobacion del pago.

g. Definir de comun acuerdo con la
Entidad compradora a través de un
acta, minimo los siguientes
aspectos: (i) designacion de la
persona responsable de recibir los
elementos (i) lugar al que
corresponde la entrega  (iii)
confirmacion del lugar de entrega;
(iv) hora y fecha de las entregas,
establecidas a través de
cronograma de trabajo (v) firma del
supervisor de la acta de recibo (vi)
firma del proveedor; (vii)
especificacion del tipo de entrega
(total o parcial); (viil) los demas
aspectos que la Entidad
Compradora o el Proveedor
consideren pertinentes.

h. En caso de que el
Proveedor requiera ajustar los
plazos de entrega pactados en el
Acta de Inicio en el tiempo de
ejecucion, el proveedor debe
notificar a la Entidad compradora
minimo dos (2) dias habiles antes
de que se cumpla el tiempo

junto con su factura al supervisor
delegado por la entidad con el fin de
generar el proceso de aprobacion del
pago.

g. El Contratista de comun acuerdo con
el SENA a través de un acta de Inicio
convino los siguientes aspectos: (i)
designacion de la persona responsable
de recibir los elementos (ii) Lugar al que
corresponde la entrega (iii) confirmacion
del lugar de entrega; (iv) hora y fecha
de las entregas, establecidas a través
de cronograma de trabajo (v) firma del
supervisor del acta de recibo. (vi) firma
del proveedor; (vii) especificacion del
tipo de entrega (total o parcial); (viil) los
demas aspectos que la Entidad
Compradora o el Proveedor consideren
pertinentes.

h. No existi6 la necesidad de
que el Proveedor requiera ajustar los
plazos de entrega pactados en el acta
de Inicio en el tiempo de ejecucion, ya
que eéste se distingui6 por su
cumplimiento, realizando la entrega de
los elementos en el lugar de entrega
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OBLIGACIONES NO NO SE REQUIRIO
No. (Incluya todas las obligaciones CUMPLIO CUMPLIO EL OBSERVACIONES
contractuales) CUMPLIMIENTO

establecido inicial y, de comun dentro de los plazo dispuesto para tal
acuerdo con la Entidad fin.

Compradora, acordar un nuevo
plazo de entrega.

L. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

Como garantias se establecieron las siguientes:

X Cumplimiento: Desde la suscripcion por el (20%) del valor del contrato y/u orden
de compra, vigente por el plazo de ejecucién y seis (6) meses mas.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:
Desde la suscripcion por el (20 %) del valor del contrato y/u orden de compra,
vigente por el plazo de ejecucién y seis (6) meses mas.

X

En atencién a lo sefialado, se constituyeron las garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Compariia Aseguradora Seguros del Estado
No. POLIZA 14-46-101059413
CERTIFICADO Si
FECHA EXPEDICION 23/12/2021
FECHA APROBACION 23/12/2021
VIGENCIA

AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 23 de diciembre de 2021 04 de enero de 2024 $ 2,696,606.20
Calidad del servicio 23 de diciembre de 2021 05 de julio de 2022 $ 1,348,303.10
2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervision, suscrito por Yessika Iveth Castafio Moreno, durante
la ejecucion del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con
las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificacion emitida del dia veintisiete (27) de diciembre de 2021, la contadora de la
empresa BRACOL GROUP S.A.S, ANA CUADROS JAIMES, identificada con la C.C. 68.247.241
de Saravena, con tarjeta profesional TP-17417-T, CERTIFICA que BRACOL GROUP S.A.S, NIT
900.455.279-5, se encuentra al dia en pagos de seguridad social, aportes a fondos de pension y
aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.
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Mediante los informes presentados a la supervision durante la ejecucion del contrato, y los cuales
fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplié a cabalidad con el objeto y las
obligaciones contractuales.

4, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dié cumplimiento a lo sefalado en el contrato, se entregaron los elementos descritos en la
orden de compra. No se presento ninguna multa ni irregularidad durante la ejecucion de éste.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizé designacion de supervision el dia 24 de diciembre de 2021.

6. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidacion del contrato se estableciod lo siguiente:

Sefialar de manera taxativa lo establecido sobre la liquidacién del contrato

Iv. ASPECTOS FINANCIEROS
1. PAGOS REALIZADOS

No aplica, no se realizaron pagos parciales.

cUNTaPon | Numerope | NUNERQDE | FecHA VALOR VALOR VALOR
A T | osLicacion | ORPEN | pEPAGO BRUTO | DEDUCCIONES | NETO DE PAGO
TOTALES
2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 13.483.031,00

VALOR TOTAL PAGADO

$ 13.483.028,00

VALOR EJECUTADO

$ 13.483.028,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

N/A

SALDO POR REINTEGRAR

$ 3,00

SALDO POR LIBERAR

N/A

NOTA: Existe una diferencia de tres (03) pesos entre el valor del contrato y el facturado, debido a
que, al momento de presentar la propuesta, el valor del IVA de cada uno de los elementos se
redonded a cero, es decir, al entero. En el item 14, chaleco salvavidas escapulario adulto, cuya
cantidad es de 15 unidades, al multiplicar este valor por el del IVA, arrojé una diferencia de tres
(03) pesos por encima al facturado. Cuando se facturd, el sistema de facturacién toma el valor con
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dos decimales, es decir, que al momento de multiplicar el valor del IVA total por el sub total, arrojo
un valor de tres (03) pesos por debajo de la cifra del contrato.

Por la anterior razén, es que existe la diferencia entre el valor del contrato y el facturado.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Realizar la liquidacién bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.3139215 DE 2021 teniendo en
cuenta el saldo pendiente por pagar a favor del contratista, ya que las obligaciones fueron
cumplidas a satisfaccion.

1. Una vez perfeccionada la liquidacion del contrato, pagar a favor del contratista la suma DE

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TTRES MIL VEINTIOCHO PESOS ($
13.483.028,00)

Cordialmente,

. th Castano Moreno
Supervisor

Elaboré: Yessika Iveth Castano Moreno

Revi;’): %ﬁn\é 1%2&% Eéé

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio

b. Copia del contrato

c. Copia de los otrosies generados (Cuando aplique)
d. Certificado de Desembolsos

e. Comprobante de pago de salud y pensién (Ultimo).
f. Certificado de recibo a satisfaccion (Cuando aplique)
g.

Memorandos de designacion de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP 1)
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