AREA DE APROBACION

Flujos de aprobacién 1
MOSTRAR DETALLES

Informacion general

Identificador Unico de la CO1.CTRMOD.5361323

Modificacion
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1868211
Estado PUblicadO

Tipo Modificar el contrato

éRequiere
reconocimiento del

proveedor?

30/12/2020 6:43:05 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima,
Quito)

ADICIONAR el valor del convenio
Interadministrativo No . 1236 de 2020 en la
Pagina 2 de 3 suma de DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA'Y
CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
(52.483.174.512) M/CTE, para un valor total
modificacion acumulado de CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
(545.077.794.822) M/CTE. Y MODIDICACION DE
CLAUSULAS

Documentos de la modificaciéon

Estado de la fecha

Justificacion de la

Archivo Nombre del archivo Detalle

0. Paz de Ariporo - Casanare - Modificacién 1y 0. Paz de Ariporo - Casanare - Modificacién 1y
adicion 25-dic-20 (1).pdf adicion 25-dic-20 (1).pdf

CARPETA ADICION.zip CARPETA ADICION.zip (detalle)
Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecucion.

(detalle)

=}= Campo 1 - - fue agregado.
4 Campo 1 - - Ref. Articulo valor ha cambiado para 1.
Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA ENTRE EL CASCO URBANO
, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTANAS DEL TOTUMO EN EL
“**MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE - Descripcion valor ha
cambiado para AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA ENTRE EL CASCO



URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTARNAS DEL
TOTUMO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASAN.
Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL CASCO URBANO
» DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTANAS DEL TOTUMO EN EL
““ MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE - Cantidad valor ha cambiado
para 1,00.
Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL CASCO URBANO
- DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTANAS DEL TOTUMO EN EL
““ MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE - Unidad valor ha cambiado
para UN.
Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL CASCO URBANO
- DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTANAS DEL TOTUMO EN EL
““ MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE - Precio estimado valor ha
cambiado para 2.483.174.512,00.
Campo 1 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL CASCO URBANO
- DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTANAS DEL TOTUMO EN EL
““ MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE - Precio unitario valor ha
cambiado para 2.483.174.512,00.
El documento 0. Paz de Ariporo - Casanare - Modificacion 1y adicién 25-dic-20 (1).pdf de Lista
+ de documentos finales del contrato fue agregado.
. El campo de la modificacién Presupuesto General de la Nacion - PGN fue cambiado desde
= 42.594.620.310,00 hasta 45.077.794.822,00
» El campo de la modificacién Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde
#%42.594.620.310,00 hasta 45.077.794.822,00

Reconocido por el proveedor EUNICE ESCOBAR BERNAL 30-12-2020 18:36 ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal Cotalina Téllez Posada 30-12-2020 17:50 ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)



