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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
Alcaldia

ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

FECHADELACTA 29270021
CONTRATO 577 DE 2021
CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
DISENOS Y MONTAJES THC SAS
CONTRATISTA NIT 901.292.136-3
MEJORAMIENTO DE TAS REDES DE [AS AULAS DE SISTEMAS DE TA
OBJETO INSTITUCION EDUCAT IVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO,
ANTIOQUIA
FECHA DE SUSCRIPCION
DEL CONTRATO 211212021
OCHOMILLONES CUATROCIENTOSNOVENTAY OCHO WL
VALORINICIAL CUATROCIENTOS CUARENTAY NUEVE PESOS ($ 8498 449,00) MICTE.
VALORADICIONALES NTA
VALORTOTAL OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY OCHO MIL
CONTRATADO CUATROCIENTOS CUARENTAY NUEVE PESOS ($ 8498 449,00) MICTE.
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS
VALOR TOTAL EJECUTADO | SESENTAY OCHO PESOS (§ 8 493.968 00) M/CTE.
FECHA DELINICIO DEL
CONTRATE 2211212021
PLAZOINICIAL OCHO (08) DIAS
PLAZO ADICIONAL N/A
FECHAS DE SUSPENSION | N/A
FECHADE REINICIO NTA
FECHADE TERMINACION | 2071272021

En la ciudad de Puerto Triunfo (Antioquia), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron los
mencionados participantes, con el objeto de realizar de comun acuerdo Acta de Recibo final y liquidacion del
contrato de obra No. 277 de 2021, celebrado entre el Municipio de Puerto Triunfo y DISENOS Y MONTAJES
THC SAS conforme a las siguientes clausulas:

Clausula Primera: EI Municipio de Puerto Triunfo y DISENOS Y MONTAJES THC SAS, suscribieron el
19/10/2021 el contrato de obra No. 215 de 2021.

Clausula Segunda: ElI 21/12/2021, se suscribié acta de inicio del contrato de obra No. 277 de 2021
debidamente firmada por el Contratista, Supervisor del contrato y ordenador de gasto.
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Clausula Tercera: En consideracion al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de
seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales asi como los aportes a cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se constaté por parte del Supervisor del contrato No.
277 de 2021, que el Contratista cumpli6 con esta obligaciona entera satisfaccion.

Clausula Cuarta: Que el Municipio de Puerto Triunfo ha efectuado los pagos correspondientes,
proporcionalmente mes vencido previa presentacion del Informe de actividades y Certificacion de recibo a
satisfaccion expedida por el Supervisor del presente contrato, de conformidad con lo convenido como forma
de pago en el contrato.

ClausulaQuinta: Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos y resumen financiero del contrato
de obra No. 277 de 2021.

Balance financiero del contrato

DESCRIPCION VALOR CONTRATADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL
CONTRATO
Contrato de obra No. $ 8.498.449,00 $8.493.968,00 $4.481,00
277 de 2021

Clausula Sexta: De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervision
e Interventoria del Municipio de Puerto Triunfo y las actividades contractuales asignadas, los supervisores,
realizaron la correcta ejecucion del objeto del contrato y prepararon el proyecto de liquidacién, previa
verificacion de la informacion contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las
partes, desarrollo técnico, ejecucion de actividades.

Clausula Octava: Acorde con la carta de aceptacion de la oferta que se constituy6 en el contrato de obra 277
de 2021, el contratista constituyo las respectivas garantias del contrato.

GARANTIAS DEL CONTRATO (VIGENTES)

ANEXO:3 POLIZADE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

FECHA: 2211212021

ASEGURADORA: SEGUROSDELESTADO

Aseguradora No.depéliza | DESCRIPCION DE LA POLIZA VIGENCIA
Desde Hasta
SEGUROSDEL | 25-44-101162655 | 3. Amparo de cumplimiento del
ESTADOSA | Anexo 00 contrato 211212021 | 29/01/2022

La pdliza se aprobd por parte de la entidad contratante, por medio de la Resolucion N°. 880 expedida el 22 de
diciembre de 2021.
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Clausula Novena: Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes contratantes dan por
terminado el contrato de obra N° 277 de 2021, se declara que una vez el Municipio efectué el ultimo
desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto
derivado de la ejecucién del contrato.

Clausula Décima: Dar por recibido a satisfaccion por parte de la entidad y liquidado el contrato de obra N°
277 de 2021, declarandose las partes a paz y salvo, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se
consignan observaciones u objeciones.

Clausula Décima Primera: Se deja constancia que para la suscripcién de la presente acta, las garantias se
encuentran vigentes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Liquidacién Bilateral, a los veintinueve (29)
dias del mes de diciembrede 2021 y en sefial de aceptacion firman quienes en ella participaron:

M% Lia-Hcodto B.
ALEJAMIDRO RENDON SALAZAR LINA MARCELA CASTRO BUITRAGO

cretario de Planeacion Representante Legal
DISENOS Y MONTAJES THC SAS
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