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ACTA Nº 002 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN 

 
FECHA DEL ACTA 29/12/2021 

CONTRATO 277 DE 2021 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

CONTRATISTA 
DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS 
NIT 901.292.136-3 

OBJETO 
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE LAS AULAS DE SISTEMAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
ANTIOQUIA. 

  FECHA DE SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

21/12/2021 

VALOR INICIAL 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 8.498.449,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONALES N/A 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 8.498.449,00) M/CTE. 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($ 8.493.968,00) M/CTE. 

  FECHA DEL INICIO DEL 
CONTRATO 

22/12/2021 

PLAZO INICIAL OCHO (08) DÍAS 
PLAZO ADICIONAL N/A 

FECHAS DE SUSPENSIÓN N/A 
FECHA DE REINICIO N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 29/12/2021 

 
En la ciudad de Puerto Triunfo (Antioquia), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron los 

mencionados participantes, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de Recibo final y liquidación del 

contrato de obra No. 277 de 2021, celebrado entre el Municipio de Puerto Triunfo y DISEÑOS Y MONTAJES 
THC SAS conforme a las siguientes clausulas: 
 

Cláusula Primera: El Municipio de Puerto Triunfo y DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS, suscribieron el 

19/10/2021 el contrato de obra No. 215 de 2021.  
 

Cláusula Segunda: El 21/12/2021, se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 277 de 2021 
debidamente firmada por el Contratista, Supervisor del contrato y ordenador de gasto.  
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Cláusula Tercera: En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de 
seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales así como los aportes a cajas de compensación 

familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se constató por parte del Supervisor del contrato No. 

277 de 2021, que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.  
 

Cláusula Cuarta: Que el Municipio de Puerto Triunfo ha efectuado los pagos correspondientes, 
proporcionalmente mes vencido previa presentación del Informe de actividades y Certificación de recibo a 

satisfacción expedida por el Supervisor del presente contrato, de conformidad con lo convenido como forma 

de pago en el contrato. 
 

Cláusula Quinta: Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos y resumen financiero del contrato 

de obra No. 277 de 2021. 

 
Balance financiero del contrato 

 
DESCRIPCIÓN VALOR CONTRATADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL 

CONTRATO 
Contrato de obra No. 

277 de 2021 

$ 8.498.449,00 $ 8.493.968,00 $ 4.481,00 

 

Cláusula Sexta: De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión 
e Interventoría del Municipio de Puerto Triunfo y las actividades contractuales asignadas, los supervisores, 

realizaron la correcta ejecución del objeto del contrato y prepararon el proyecto de liquidación, previa 
veri ficación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 

partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades.  

 
Cláusula Octava: Acorde con la carta de aceptación de la oferta que se constituyó en el contrato de obra 277 

de 2021, el contratista constituyó las respectivas garantías del contrato. 
 

GARANTÍAS DEL CONTRATO (VIGENTES) 

ANEXO: 3 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

FECHA: 22/12/2021 

ASEGURADORA:  SEGUROS DEL ESTADO 

 

Aseguradora No. de póliza DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA 
VIGENCIA 

Desde Hasta 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 
25-44-101162655 
Anexo 00 

3. Amparo de cumplimiento del 
contrato 

21/12/2021 29/01/2022 

La póliza se aprobó por parte de la entidad contratante, por medio de la Resolución N°. 880 expedida el 22 de 
diciembre de 2021. 
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Cláusula Novena: Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes contratantes dan por 
terminado el contrato de obra Nº 277 de 2021, se declara que una vez el  Municipio efectué el ultimo 

desembolso correspondiente al pago final, resul ta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto 

derivado de la ejecución del contrato.  
 

Cláusula Décima: Dar por recibido a satisfacción por parte de la entidad y liquidado el contrato de obra Nº 
277 de 2021, declarándose las partes a paz y salvo, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se 

consignan observaciones u objeciones.  

 
Cláusula Décima Primera: Se deja constancia que para la suscripción de la presente acta, las garantías se 

encuentran vigentes.  
 

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Liquidación Bilateral, a los veintinueve (29) 

días del mes de diciembre de 2021 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO RENDÓN SALAZAR 
Secretario de Planeación 

 

LINA MARCELA CASTRO BUITRAGO 
Representante Legal 

DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS 
 

 
. 
 
 

 


