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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO No. 164 DE 2020

CONTRATISTA: COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS
VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 13/1/2020

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SIETE MESES

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 738.510.249

VALOR ADICIONAL: N/A [ No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2021 AL CONTRATO PRINCIPAL NUMERO 164 de 2020

VIGENCIA DE LA POLIZA

1. Pdliza Unica de Cumplimiento SEGUREXPO
NoO: 117975p ENDOSO 10 FECHA: 22/6/2021 Aseguradora: BANCOLDEX-CESCE
HASTA LA
DESDE: 13/1/2020 HASTA: LIQUIDACION DEL VALOR: $ 73.851.024.90
a) Cumplimiento CONTRATO
b) Pago de salarios,
prestaciones sociales e DESDE: 13/1/2020 HASTA: 16/12/2024 VALOR: $ 147.702.049.80
indemnizaciones
c) Calidad de los . IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL .
servicios DESDE: CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA VALOR: $221.553.074.70

OBSERVACIONES:

Elaboro: Oscar Caro
Reviso: Yavira Florian Castafieda




