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FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO/CONVENIO No. 205 DE 2021

Periodo del informe
Tipo de contrato/convenio

Valor Inicial del contrato/convenio

Objeto

Suministrar Elementos de ferreteria necesarios para el mantenimiento de la planta fisica de la Regional Magdalena, Centros Zonales y demés inmuebles adscritos

INFORME FINAL

1. Datos generales

01/10/2021 al 23/12/2021

Minima Cuantia

$ 38.956.916,00

al ICBF Regional Magdalena

Alcance del objeto (si aplica)
N/A

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segin clausula de NELSON

supervisién del contrato/convenio)

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segin memorando de NELSON

designacion, si aplica)

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidacion)

Otros supervisores (*)

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan relacionarse todos.

Nombre Contratista:
Direcci6n:

Representante Legal que suscribié el contrato/convenio:

Fecha Certificado  Actualizado de  Existencia
Representacion Legal (i):

(i) Estos datos s6lo deberéan diligenciarse en el Informe Final para

2. Datos supervisor

MARTIN PEREIRA POLO -
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO

MARTIN PEREIRA POLO -
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS GUTIERREZ TOLEDO -
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 CON
FUNCIONES DE  COORDINADOR  GRUPO
ADMINISTRATIVO

3. Datos contratista

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.
Calle 13 No. 6-55 Santa Marta (barrio centro)

EDILSA HIDALGO GARCIA

Y 2/01/2019

Desde cuéando:
Fecha aprobaci6n pélizas:

Fecha acta de inicio:
Fecha documento de Prérroga (si aplica):
Fecha aprobacién pdliza de la prorroga:

Si se presentan mas prérrogas, incluir més filas para éstas.

4. Plazo de duracion del contrato/convenio

1/10/2021
30/09/2021

1/10/2021

Numero de contrato/convenio: 205
Fecha suscripcién contrato/convenio: 27/09/2021
Plazo de Ejecucion Inicial (hasta 31/12/2021

cuando):

Nombre y cargo Supervisor ICBF NELSON MARTIN PEREIRA POLO -
(que conoci6 de la ejecucién del COORDINADOR GRUPO|
contrato/convenio) ADMINISTRATIVO

Fecha memorando de
designacion de supervision (si 30/09/2021
aplica)

Supervisores  otras  entidades
(cooperantes) - (Si aplica)

Cargos de otros supervisores

Cédula o NIT: 891700873-1
Correo electrénico: sanfrancisco890@hotmail.com
Representante Legal que

suscribira el acta de Liquidacion EDILSA HIDALGO GARCIA
(0):

31/12/2021
28/09/2021

Hasta cuando:

Fecha expedicién R.P.:
Fecha inicio del
: 1/10/2021
contrato/convenio:
Prorrogado hasta cuando (si
aplica):

Fecha de terminacion: 31/12/2021

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier copia impresa de este documento z¢ conzidera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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5. Informacién presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio $ 38.956.916,00

Aporte ICBF $ 38.956.916,00
Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP: 31421 Fecha CDP: 8/09/2021 Valor de CDP: $ 47.901.548,15
No. de RP: 78021 Fecha RP: 28/09/2021 Valor de RP: $ 38.956.916,00
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicién: Valor Adici6n:

Descripcion del concepto de adicién realizada en el periodo:

No.CDP Adicién: Fecha CDP Adici6n: Valor CDP Adicién:
No. de RP Adici6n: Fecha RP Adicion: Valor RP Adici6n:

Valor adicién aporte contratista:

Fecha aprobacion péliza de la adicion

Si se presentan mas adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminucién: Valor disminucion :

Descripcion del concepto de disminucion realizada en el periodo:

No.CDP disminucién : Fecha CDP Valor CDP disminuci6n :
No. de RP disminuci6n : Fecha RP disminucién Valor RP disminuci6n :

Si se presentan mas disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ -
Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortizacion (si aplica): Periodo facturado:

El valor del contrato a suscribir sera hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes
ylo prestacion del servicio, el IVA, demas impuestos de ley, y se ejecutard como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el
proponente adjudicatario dentro de la oferta econémica, segun las necesidades que presente la entidad.

La entidad efectuara al contratista pagos mensuales de acuerdo con el valor de la factura generada por servicios prestados, acompafiada de las certificaciones de
suministro de elementos de ferreteria y acta de recibo a satisfaccion del servicio firmada por el supervisor del contrato.

Forma de Pago:
Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura correspondiente, la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor y la certificacion del
revisor fiscal o representante legal, seglin corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de
acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En caso de que se requiera un elemento de ferreteria no contemplado en el listado correspondiente, se deber4 adelantar el siguiente procedimiento para la|
determinacion de su precio y entrega

a) El contratista, a solicitud del Supervisor del contrato, remitira cotizacién por medio correo electrénico y/o fisico del (los) elemento(s) solicitado (s) dentro del d
habil siguiente a la notificacion del requerimiento.

b) Se verificara el listado de precios de cada elemento solicitado y de acuerdo con el mercado se hara el promedio del precio para el pago de los elementd
solicitados

c)Ch recepcion de los elementos, materiales y herramientas solicitados se hara en las instalaciones del ICBF Regional Magdalena.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura y la certificacion de cumplimiento, previa aprobacion del PAC
(Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el Gltimo de los documentos solicitados. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

6. Informacioén relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratacién derivada del Contrato (Convenio) No. de , consistente en (cantidad) contratos, suscritos por (contratante), con el fin
de (objeto). De igual manera allega relacién de dicha contratacion, en folios, en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de suscripcion, el contratista, el objeto, la duracién,
el valor, observaciones generales y la certificacion expresa del Contratante de que dicha contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz |

salvo por todo concepto.

Este aparte s6lo debe diligenciarse en el evento de existir 6n derivada. Se debe allegar la relacién de la misma y la certificacién de paz y salvo suscrita por el C correspondiente.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier copia impresa de este documento z¢ conzidera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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Periodo certificado Fecha de certificacion Valor pagado Observaciones
01/10/2021 AL 28/10/2021 29/10/2021 $ 18.834.470
01/11/2021 AL 24/11/2021 25/11/2021 $ 766.000
01/12/2021 AL 21/12/2021 22/12/2021 $ 11.449.390
01/12/2021 AL 21/12/2021 22/12/2021 $ 7.855.304

8. Pagos Efectuados seglin estado de cuenta o informacién suministrada por la Direccién Financiera

Numero de pago/desembolso,

Fechay nimero de la

Observaciones

A Valor de desembolsos segln Valor pagado o Diferencia (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta,
segun clausula de forma de R orden de pago L S L
minuta contractual (A) desembolsado (B) (A-B) . describir breve justificacién, descuentos y concepto de
pago correspondiente los mismos)
29/10/2021 $ 18.834.470,00 [ $ 18.834.470,00 | $ - 29/10/2021
25/11/2021 $ 766.000,00 | $ 766.000,00 | $ - 25/11/2021
22/12/2021 $ 11.449.390,00 [ $ 11.449.390,00 | $ - 22/12/2021
22/12/2021 $ 7.855.304,00| $ 7.855.304,00 | $ - 22/12/2021
TOTALES $ 38.905.164,00 [ $ 38.905.164,00

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberacién/Reduccion

Valor Descuento/Liberacién/Reduccion

Concepto Descuento/Liberacién/Reduccion

TOTAL

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro

Valor reintegro

Comprobante reintegro

Concepto reintegro

Fecha estado de cuenta

11. Resumen ejecucién presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto

Valor

Aporte inicial en dinero por EL ICBF

38.956.916,00

Valor Inicial del

Aporte inicial en especie por EL ICBF

convenio o

Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA

contrato Aporte inicial en especie

por CONTRATISTA

Total

38.956.916,00

Adicién aporte ICBF

Valor adiciones

Adicién aporte CONTRATISTA

Total

38.956.916,00

Disminuciones aporte ICBF

Valor
disminuciones

Disminuciones aporte CONTRATISTA

Total

Aporte dinero por EL ICBF

38.956.916,00

Valor total del |APorte en especie por EL

ICBF

convenio o

Aporte en dinero por CONTRATISTA

contrato

Aporte en especie por CONTRATISTA

Total

38.905.164,00

Valor total pagado por el ICBF

38.905.164,00

Valor total ejecutado recursos del ICBF

38.905.164,00

Recursos reintegrados al ICBF

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*

Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA

Saldo pendiente por reintegrar al ICBF

Saldo Pendiente por Pagar

R R IR IR IR IR R R IR R R R R R R R = R R R = R I

Saldo pendiente por liberar **

@

51.752,00

* Para el informe fina,| debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de

rendimientos y certificacion de la Direccion Finaciera que avale dichas consignaciones.

EI ICBF celebr6 el contrato 119 de 2020 en el mes de febrero de 2020, como lo hace habitualmente de acuerdo al histérico de contratacion, para garantizar el servicio de examenes

médicos ocupacionales de ingreso con énfasis

laboratorios Perfil lipidico, pruebas de alcoholemia en sangre, Post - incapacidad y Prueba psicométrica (examenes de coordinacién motriz y exdmenes psicologia) para los servidores de
planta del ICBF Sede Regional Magdalena y Centros zonales. Dicho contrato se planed y adjudicé en un periodo de tiempo anterior a la pandemia por el COVID-19, situacion que no
permitié la ejecucion de este contrato como se efectlia naturalmente, pues se generé traumatismo entre los servidores plblicos, motivo por el cual, el no se completé el 100% de la practica

encuesta con énfasis osteo lar, O

de los examenes médicos ocupacionales contratados, lo cual conlleva a disminuir el contrato en mencion.

22/12/2020

Audiometria, Espirometria, Pruebas de

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuslquier copia impresa de este documento z¢ conzidera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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Amparos

Compafiia aseguradora

No. de péliza

Vigencia

Desde

Hasta

Cumplimiento del contrato

Comparifa Mundial de
Seguros S.A.

BQ-100044814

27/09/2021

30/06/2022

Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato. Asi mismo, la garantia de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Direccién de Contratacién o las Coordinaciones

Juridicas en las Regionales del ICBF, segun sea el caso.

Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.

13. Sanciones

Numero y fecha del acto administrativo que
resuelve el proceso administrativo
sancionatorio contractual.

Tipo de Sancién
(seleccionar con una x)

Numero y fecha del acto
administrativo que resolvio el
recurso ( siaplica)

contractual.

Fecha de ejecutoria del proceso
administrativo sancionatorio

Valor de la sancién impuesta

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

Declaratoria de

incumplimiento | Total
con cobro de
perjuicios. @rt. 17 |parcial

Ley 1150 de 2007)

Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150

de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestién (i) Cumpllmlent? (SI, NO, N/A) Docume".m que ev'de.ma. ,EI Cum,p“m'e.r.‘.m dela Observaciones (iv)
(ii) obligacién y ubicacion de éste . (iii)
1.1. Obligaciones especificas Cumpllmlent9 (S1, NO. NIA) DocumenFu gue ewdeﬁc@ ?l cum’pl|m|e?}o dela Observaciones (iv)
(i) obligacién y ubicacion de éste . (iii)
1.1.1. Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa, con las
ac’tlv@ades, I|ne§m|entos ylestandares definidos en el numgral 6 EspeC|f|ca0|ones Informe de ejecucién del contrato No. 205
Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Sl 2021 (folio del 1 al 62)
Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del Servicio y/o
Entrega del Bien (FCT).
1.1.2. Cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato a la luz de las . i
" - . X s Informe de ejecucién del contrato No. 205
disposiciones legales y en especial al alcance del objeto de prestar el suministro SI 2021 (folio del 1 al 62)
de elementos de ferreteria para ICBF Regional Magdalena.
1.1.3. ) Cumplir con Ia_s |nstruccmne_s_que de mz_mer_al particular le |mparta el Informe de ejecucién del contrato No. 205
supervisor del contrato sin que ello origine subordinacién y dependencia respecto SI X
2021 (folio del 1 al 62)
al ICBF.
1.1.4. Suministrar los elementos de ferreteria teniendo en cuenta los precios sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
de la propuesta econdmica con la que participé en el proceso. 2021 (folio del 1 al 62)
1.15. Mantener en el stock de la ferreteria los elementos descritos en su sl
propuesta en cantidades suficientes para la 6ptima ejecucion del contrato.
1.16. Realizar los suministros que el supervisor del contrato solicite mediante sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
oficio a méas tardar el siguiente dia de la fecha de tal solicitud. 2021 (folio del 1 al 62)
1.1.7. Atender solo las solicitudes firmadas por el supervisor del contrato que . i
. N - ! . Informe de ejecucién del contrato No. 205
en este caso serd el Coordinador del Grupo Administrativo o quien delegue por SI X
- 2021 (folio del 1 al 62)
escrito el Ordenador del Gasto.
1.1.8. Contar con establecimiento (stock, local de ferreteria) en funcionamiento sl
en la Ciudad de Santa Marta.
1.19. El contratista solo atendera los requerimientos del supervisor del sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
contrato. 2021 (folio del 1 al 62)
1.1.10. Suministrar elementos nuevos de buena calidad de acuerdo con lo sl Informe de ejecucion del contrato No. 205
solicitado por el Supervisor del contrato. 2021 (folio del 1 al 62)
1111 Prestar el servicio de despacho y entrega de elementos solicitados en sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
la Carrera 9 No. 25-55, Santa Marta, atendiendo las solicitudes a tiempo. 2021 (folio del 1 al 62)
1.1.12. Designar un gmplegdo con el que el ICBF se entienda directamente Informe de ejecucién del contrato No. 205
en el despacho de los pedidos, sin exonerar al Representante Legal de las SI X
I~ 2021 (folio del 1 al 62)
Responsabilidades contractuales.
1.1.13. Presentar anexo a las facturas de cobro una relacién de los
elementos despachados mensualmente, debidamente firmadas, cuyos soportes sl

seran las solicitudes de los pedidos firmados por el supervisor del contrato, para
efectos de los pagos correspondientes.

Antes de imprimir este documento

Cuslquier copia impresa de este documento z¢ conzidera como COPIA NO CONTROLADA.

piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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1.1.14. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfaccion, los elementos
que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion todo ello, sin costo
alguno.

SI

1.1.15. Entregar a peticion escrita del supervisor del contrato cualquier
elemento adicional no incluido en el listado Anexo durante la ejecucion del
contrato. Dicho (s) elemento (s) deberan ser cotizados a precios del mercado y
previamente autorizado su suministro.

SI

1.1.16. Suministrar fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos
quimicos enviados al ICBF.

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205

2021 (folio del 1 al 62)

1.1.17. Establecer junto con la supervision los precios de las actividades o
items no previstos para la adecuada ejecucion. La definicién de los precios de las
actividades o items no previstos.

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205

2021 (folio del 1 al 62)

1.1.18. Garantizar en el almacén un alto stock de materiales originales,
nuevos, no homologados, ni re fraccionados, de primera calidad, adecuados para
cada caso y uso, con certificado de conformidad del producto siempre que resulte
aplicable segln la normatividad vigente, destinados a cubrir las necesidades que
se requieran, en cortos tiempos de respuesta que brinden soluciones integrales.

Sl

1.1.19. Presentar los planes de mantenimiento que contemplen rigurosos
controles de seguridad en el cual se verifique el estado de los materiales y la
integridad de los componentes.

SI

1.1.20. Prestar el servicio en horas de atencién al publico previa coordinacién
o programacion con el SUPERVISOR del contrato, o a quien éste delegue para tal
fin. En los casos que amerite o que sean solicitados por el ICBF, los horarios de
trabajo pueden modificarse previa autorizaciéon del SUPERVISOR del contrato.

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205

2021 (folio del 1 al 62)

1.1.21. Asumir los dafios causados durante el desplazamiento de los
elementos dispuestos, bien sea por malos manejos o manipulacién no adecuada
por parte de sus trabajadores.

SI

1.1.22. Atender de forma inmediata y con los repuestos que sean necesarios
cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no sera superior a 24
horas.

SI

1.1.23. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205

2021 (folio del 1 al 62)

1.2. Obligaciones generales

Cumplimiento (SI, NO, N/A)
(i)

Documento que evidencia el cumplimiento de la
obligacién y ubicacién de éste . (iii)

Observaciones (iv)

1.2.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
ningln tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA o 2021 (folio del 1 al 62)
su personal y el ICBF.
1.2.2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantias requeridas dentro de los sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato. 2021 (folio del 1 al 62)
1.2.3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo Informe de ejecucién del contrato No. 205
. . s S| X
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato. 2021 (folio del 1 al 62)
1.2.4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
custodia de la documentacién objeto del presente contrato. 2021 (folio del 1 al 62)
1.2.5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que . i
X A X Informe de ejecucién del contrato No. 205

durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del SI X

X . o - A 2021 (folio del 1 al 62)
mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones
1.2.6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera. 2021 (folio del 1 al 62)
1.2.7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 2021 (folio del 1 al 62)
1.2.8. Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que
tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga carécter de publica. En consecuencia, se SI
obliga a no divulgar por ningun medio dicha informacién o documentos a terceros,
sin la previa autorizacién escrita del ICBF.
1.2.9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de sl
informacién que maneje en desarrollo de su actividad.
1.2.10.  Cumplir con la politica de buen trato para con los demas colaboradores
internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con SI
responsabilidad, eficiencia y transparencia.
1.2.11. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucién del contrato los
documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente S|

todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.
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1.2.12.  Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la informacion

correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del
Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del
contrato objeto del presente documento.

SI

1.2.13.  Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, no se podréa utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualquier otra indole.

SI

1.2.14. Realizar los pagos al SGSS (salud, pension y riesgos laborales), de
acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago
correspondientes.

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205
2021 (folio del 1 al 62)

1.2.15. Respetar la politica medioambiental del ICBF, politica que incluye todas
las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la
energia, racionamiento de papel.

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205
2021 (folio del 1 al 62)

1.2.16.  Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas
Practicas en la Gestion Contractual” del Manual de Contratacion vigente.

SI

Informe de ejecucién del contrato No. 205
2021 (folio del 1 al 62)

7.3 Obligaciones del Sistema Integrado de Gestion

Cumplimiento (SI, NO, N/A)
(i)

Documento que evidencia el cumplimiento de la
obligacion y ubicacién de éste . (iii)

Observaciones (iv)

7.3.1 Para el eje de seguridad y salud en el trabajo:

Cumplimiento (SI, NO, N/A)
(i)

Documento que evidencia el cumplimiento de la
obligacion y ubicacién de éste . (iii)

Observaciones (iv)

7.3.1.1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el
trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolucién 312 de 2019, o a la

Informe de ejecucién del contrato No. 205

norma que adicione, modifique o sulstltuya y garantice el curnpllmllfento de SI 2021 (folio del 1 al 62)

obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del contrato o

convenio y la normatividad vigente.

7.3.1.2: ”Presentar la identificacion de peligros, valoracién de riesgos y Informe de ejecucion del contrato No. 205
determinacién de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud Sl

en el Trabajo durante la ejecucion del contrato o convenio.

2021 (folio del 1 al 62)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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7.3.1.3. Realizar la induccién al equipo de trabajo que se empleara durante la sl Informe de ejecucién del contrato No. 205
ejecucion del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2021 (folio del 1 al 62)
7.3.1.4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del . L.
. " : Informe de ejecucién del contrato No. 205
contrato o convenio los elementos de proteccién personal requerido para la SI X
o . 2021 (folio del 1 al 62)
realizacion de sus actividades.
7.3.1.5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los si Informe de ejecucién del contrato No. 205
colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato o convenio 2021 (folio del 1 al 62)
7.3.1.6. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — . L.
. Informe de ejecucién del contrato No. 205
ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, SI X
N L . 2021 (folio del 1 al 62)
durante el plazo de ejecucion del contrato o convenio.
7.3.1.7. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la si Informe de ejecucién del contrato No. 205
normatividad vigente. 2021 (folio del 1 al 62)
7.3.1.8. Designar un brigadista para que haga parte activa del Plan de
Emergencias y Contingencias del ICBF, asi como garantizar la socializacion de si Informe de ejecucién del contrato No. 205
este Plan a los colaboradores vinculados por el contratista que prestan sus 2021 (folio del 1 al 62)

servicios en las sedes del ICBF.

Cumplimiento (SI, NO, N/A) [ Documento que evidencia el cumplimiento de la

7.3.1 Para el eje Ambiental (i) obligacion y ubicacion de éste . (ii) Observaciones (iv)
7.3.1..1. Adoptar las medidas necesarias  para el almacenamiento y Informe de ejecucion del contrato No. 205
manejo adecuado de los productos quimicos utilizados durante la SI

ejecuciéon del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. 2021 (folio del 1 al 62)

Cumplimiento (SI, NO, N/A) [ Documento que evidencia el cumplimiento de la

7.3.2 Para el eje de Politica de Seguridad de la Informacién Observaciones (iv)

(ii) obligacién y ubicacion de éste . (iii)

7.3.2.1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera sl Informe de ejecucién del contrato No. 205

ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. 2021 (folio del 1 al 62)

733 para el eje de Calidad Cumpllmlent? (SI, NO, N/A) DocumenFn que ewde}nclal ,EI cumlpllmle?fo dela Observaciones (iv)
(ii) obligacién y ubicacion de éste . (iii)

7.33.1 No Aplica Sl

(i) El Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, debera sefialar en la columna del "Documento
que evidencia el cumplimiento”, su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacién, dentro de uno de los informes periédicos, debera indicar las razones por las cuales es asf, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de
"no cumplimiento” se presenta en el Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor sefiala que una obligacién "N/A" sélo podra ser relacionada con
algunos periodos en los que esa obligacio ifica no sea requeri

(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el imiento de la obligacion pondiente, i con actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios,
memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligacion fue efectivamente cumplida. Debera igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion.

(iv) Elsupervisor debera sefialar en "Observaciones" cualquier i i6n que considere rel i conel imiento de la obligacion. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizé seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? si X NO

Luego del seguimiento detectd alguno con alta probabilidad de ocurrencia? si NO X

Detalle cual(es) riesgos detectd con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay alguin riesgo que se materializé o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Direccién de Contratacién de la Sede de la Direccién General.

16. Certificacion

El supervisor, con la suscripcién del presente informe, certifica que el contratista cumplié con su obligacién de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisién de Informe 28/12/2021

/<

— =

Firma

JUAN CARLO%/@UTIERREZ TOLEDO

Profesional Especializado 2028-17 con funciones
de Coordinador Grupo Administrativo
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|Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el ejercicio de supervision, se podran incluir. I
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