
PARCIAL FINAL X

DD AA DD MM AA

de 2021 Y EL 26 de DICIEMBRE de 2021

No. 056 VIGENCIA 2021

1.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :  C.C. No.

TELEFONO 8097568

2.

OBJETO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO

RECURSOS FDLPA
FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS

38.500.000   FECHA DE INICIO 17/02/2021  PLAZO INICIAL 

 TERMINACION INICIAL 16/09/2021

ADICIONES PRORROGAS

5.500.000   FECHA PRORROGA 1 13/09/2021 No.MESES PRORROGA 1 1 0

12.833.333   FECHA PRORROGA 2 14/10/2021 No.MESES PRORROGA 2 2 10

-     FECHA PRORROGA 3 No.MESES PRORROGA 3 0 0

-     FECHA PRORROGA 4 No.MESES PRORROGA 4 0 0

56.833.333   
TERMINACION CON 

PRORROGA(S) Y/O 

SUSPENSION (ES)

26/12/2021 TOTAL EN MESES O DIAS 10 10

N/A FECHA SUSPENSION 1 0/01/1900 FECHA REINICIO 1 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 2 0/01/1900 FECHA REINICIO 2 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 3 0/01/1900 FECHA REINICIO 3 N/A

3.

VINCULACION
FUNCIONARIO DE 

PLANTA

4.

BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 275.000

VALOR APORTE A PENSIÓN SI 0 352.000

VALOR APORTE A R L 11.500

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 638.500

5. 5.
VALOR ANTICIPO  

INICIAL

SALDO  POR AMORTIZAR 

DEL ANTICIPO

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTIA -

PRESENTE CORTE-

ACUMULADO  RETENCION  

EN GARANTÍA

0 0 - - - 

6.

56.833.333  
52.066.667  
4.766.666  

4.766.666  

1907 482 16-feb-21 38.500.000  38.500.000  38.500.000  - 

4.766.666  1.907 834   17-sep-21 5.500.000  5.500.000  
5.500.000  - 

- 1.907 910   14-oct-21 12.833.333  8.066.667  
4.766.666  12.833.333  - 

MENOS: RETENCION EN GARANTIA - -    -    0-ene-00 - - 
- - 

MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO - -    -    0-ene-00 - - 
- - 

4.766.666  -    -    0-ene-00 - - 
- - 

4.766.666          - -         TOTALES 56.833.333  52.066.667           4.766.666  56.833.333  - 

OK OK

100%

7.

No FECHA

1 1 MARZO 2021

2 5 ABRIL (2021)

3 3 MAYO (2021)

4 1 JUNIO (2021)

5 1 JULIO (2021)

6 2 AGOSTO (2021)

7 1 SEPTIEMBRE (2021)

8 1 OCTUBRE (2021)

9 2 NOVIEMBRE (2021)

10 1 DICIEMBRE (2021)

11 31 DICIEMBRE (2021)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 - 

22

23

24

100%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

8.

%

10%

100%

5%

0%

CALIDAD 0%

0%

a los 31 dias del mes de DICIEMBRE de dosmil VEINTIUNO(2021)

 informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el SEPTIMA del

contrato de 2021 , dejando constancia que se  cumplió con el objeto del contrato, las

NÚMERO DE PIN:
PERIODO 

COTIZADO MES (ES) DICIEMBRE AÑO 2021

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

C.C. de BOGOTÁ Vo.Bo.Prefesional planeaciòn) C.C 1.022.389.174    de BOGOTÁ

C.C. de 0 Version 12

GINNA M. BOHORQUEZ LESMES

EXPLIQUE RAZÒN 

DIFERENCIA

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS 

APOYO A LA SUPERVISION 0 ALCALDE LOCAL 

ESTABILIDAD 0 -$      0 de enero de 1900 0 de enero de 1900

INFORMACION  PARA ENDOSO DE PAGO  A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA

MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

51.521.528         
-  

obligaciones  establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados 

por el contratista y anexos al presente documento. 55370220

GINNA M. BOHORQUEZ LESMES  recibe a satisfacción el

pago ONCE  en cumplimiento de la Cláusula 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 056

RESPONSABILIDAD CIVIL 0 -$      0 de enero de 1900 0 de enero de 1900

21-46-101023044 5.333.300,00$      16 de febrero de 2021 7 DE JULIO 2021

ANTICIPO 0 -$      0 de enero de 1900 0 de enero de 1900

PRESTACIONES SOCIALES 0 -$      0 de enero de 1900 0 de enero de 1900

- 

PÓLIZAS

CLASE No. VR. ASEGURADO DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO 21-46-101023044 5.333.300,00$      16 de febrero de 2021 7 DE JULIO 2021

 19no recibo parcial 

 20mo recibo parcial 

 21ro recibo parcial 

 22do recibo parcial 

 23ro recibo parcial 

 24to recibo parcial 

TOTAL EJECUTADO 56.833.333 PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO

 15to recibo parcial 

 16to recibo parcial 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 8% 17mo recibo parcial 

 18vo recibo parcial 

 10mo recibo parcial 5.500.000 

 11mo recibo parcial 4.766.666 

 12mo recibo parcial 

 13ro recibo parcial 

 14to recibo parcial 

 7mo recibo parcial 5.500.000 

SALDO POR EJECUTAR
- OK 8vo recibo parcial 5.500.000 

 9no recibo parcial 5.500.000 

 2do recibo parcial 5.500.000 

 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

 3er recibo parcial 5.500.000 

 4to recibo parcial 5.500.000 

 5to recibo parcial 5.500.000 

 (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -  6to recibo parcial 5.500.000 

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 92% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS  
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) VALIDACION DE SALDOS

CONCEPTO VALOR

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL -  1er recibo parcial 2.566.667 

VALOR AUTORIZADO A PAGAR

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

SON:  (Valor en letras): CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

ACUMULADO 

ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN 

ESTE CORTE

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

IVA

VALOR TOTAL  EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE

No.

PROYE

CTO
DETALLE GIROS

- - 0

No.

REG.PRES

U

FECHA REGISTRO 

PRESUPUESTAL
VALOR REGISTRO 

PPTAL

GIROS

ACUMULADO CORTES PARCIALES 

SALDO POR EJECUTAR

INFORMACION PARA EL PAGO
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL CONTRATADO

CONTROL  PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 2.200.000 Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades

certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este

documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto

a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009

S.H.D.)

CONTROL ANTICIPO CONTROL RETENCION EN  GARANTIA
VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE 

RECIBO A SATISFACCION

FECHA CESION 1

FECHA CESION 3

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION GINNA M. BOHORQUEZ LESMES
NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O 

SUPERVISION

0

FECHA CESION 2

VALOR ADICION 2 -     

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O 

CONVENIO(APORTES FDLPA)
-     56.833.333  

1- El primer pago proporcional a los días efectivamente ejecutados durante el periodo comprendido entre el día de la suscripción del acta de inicio y el día de fecha de corte establecido por el Fondo de Desarrollo Local. 2.- Mensualidades

vencidas por el valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 5.500.000) M/CTE 7,E1 saldo del contrato se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: (a) Informe de actividades mensual debidamente

firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. (b) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). (c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad

social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. Nota 1: Para efectos del último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. Los pagos que efectúe la

Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del presente contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja — PAC y los recursos disponibles en Tesorería. Nota 2: El contratista subirá al SECOP II, los informes de ejecución con los

formatos y documentos que corresponda, avalados y aprobados por el apoyo a la supervisión y por el alcalde local, conforme al período y valor a cobrar

VALOR CONTRATO COFINANCIACION

VALOR INICIAL -     
7 0

VALOR ADICION 1 -     

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CUENTA

0 0
0

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: El Contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de

competencia de la Inspecciones de Policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos

0 0 0

arq.rogerforero@hotmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de 

quien lo cedio) 0
INFORMACION BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

NIT ó C.C.  CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO
0 BANCOLOM BIA AHORROS 17767024525

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

  RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 11
MM

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de DICIEMBRE

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

CLASE DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

INFORMACION DEL CONTRATISTA

ROGER MAURICIO FORERO RIVERA 79.508.729

DIRECCIÓN:
CR 54A No149-29 CORREO ELECTRONICO

11



sobre las

1 de 2021 26 de DICIEMBRE de 2021

Contrato: No. 056 de 2021

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista: ROGER MAURICIO FORERO RIVERA

Cèdula o NIT

Objeto:

Plazo del Contrato: 10 MES (ES)   

Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación:

Prórroga(s)  1 MES (ES)   
2 MES (ES) 10 DIAS
    
    

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor a Pagar:  No.Pago 11

Número de PIN:

Periodo Cotizado. Mes año 2021

En constancia se firma a los 31 dias del de dosmil VEINTIUNO (2021)

Interventor o Supervisor,

CC. No.                               de C.C. No. de BOGOTÁ

  

Código: GCO-GCI-F149

Versión: 01

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

de DICIEMBRE

51521528 BOGOTÁ 1022389174

0 0

 mes de DICIEMBRE

GINNA M. BOHORQUEZ LESMES JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS 

26/12/2021

13/09/2021

14/10/2021

 

 

38.500.000

ALCALDE LOCAL 

18.333.333

4.766.666
55370220

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando

corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de

conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

DICIEMBRE

79.508.729

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: El Contratista se obliga con el Fondo de

Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas

etapas de los procesos de competencia de la Inspecciones de Policía de la Localidad de Puente

Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos

17/02/2021

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista ROGER MAURICIO FORERO RIVERA

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la

revisión del informe, se  autoriza el pago correspondiente al. 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3648460 – Información Línea 195

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019
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