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Sefiora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
Director Compras Publicas

Ciudad

Asunto: Solicitud Modificatorio Contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021

En referencia al contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto es la “Adquisicion
materiales de construccion para el mantenimiento de la rampa operativa y calles de rodaje del
Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar Cundinamarca”, me permito solicitar a la
sefiora Coronel Directora Compras Publicas tenga a bien ordenar a quien corresponda
adelantar el modificatorio al contrato en mencién, en las siguientes condiciones:

Modifiquese la Clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal del contrato original,
asi:

ACTUAL

SOLICITADO

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA
pagara al Contratista el valor del contrato asi:

Vigencia 2021

PAGO PARCIAL con corte al 20 noviembre 2021
hasta por la suma de $1.000°000.000,00, para
ser cancelados con cargo al PAC del mes de
diciembre 2021, de acuerdo a elementos
entregados por el contratista y recibidos a
satisfaccién, contra prestacion de la factura,
acta de recibo parcial debidamente firmada por
el contratista y el supervisor, y demds tramites
administrativos correspondientes.

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — FUERZA AEREA COLOMBIANA
pagara al Contratista el valor del contrato asi:

Vigencia 2021

PAGO PARCIAL con corte al 28 diciembre 2021
hasta por la suma de $61°353.942,72, para ser
constituidos en cuentas por pagar 2021
pagaderas primer trimestre de 2022, de
acuerdo a elementos entregados por el
contratista y recibidos a satisfaccion, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demas tramites administrativos
correspondientes.
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PAGO PARCIAL con corte al 20 diciembre 2021
hasta por el saldo de los recursos asignados en
la vigencia 2021, para ser cancelados con cargo
al PAC del mes de diciembre 2021 y/o cuentas
por pagar 2021 pagaderas primer trimestre de
2022, de acuerdo a elementos entregados por
el contratista y recibidos a satisfaccién, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demas tramites administrativos
correspondientes.

Vigencia 2022

PAGO PARCIAL con corte al 15 febrero 2022
hasta por la suma de $1.000°000.000,00, para
ser cancelados con cargo al PAC del mes de abril
2022, de acuerdo a elementos entregados por
el contratista y recibidos a satisfaccion, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demas tramites administrativos
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 15 abril 2021 hasta
por la suma de $1.000°000.000,00, para ser
cancelados con cargo al PAC del mes de junio
2022, de acuerdo a elementos entregados por

Vigencia 2022

PAGO PARCIAL con corte al 12 enero 2022 hasta
por la suma de $800°000.000,00, para ser
CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL,
para ser cancelados en el mes de febrero 2022,
de acuerdo a elementos entregados por el
contratista y recibidos a satisfaccién, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demds tramites administrativos
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 15 febrero 2022
hasta por la suma de $1.138°646.057,28, para
ser CONSTITUIDOS EN RESERVA
PRESUPUESTAL, para ser cancelados en el mes
de abril 2022, de acuerdo a elementos
entregados por el contratista y recibidos a
satisfaccidon, contra prestacién de la factura,
acta de recibo parcial debidamente firmada por
el contratista y el supervisor, y demds tramites
administrativos correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 15 abril 2021 hasta
por la suma de $1.500°000.000,00, para ser
cancelados con cargo al PAC del mes de junio
2022, de acuerdo a elementos entregados por
el contratista y recibidos a satisfaccion, contra
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el contratista y recibidos a satisfaccion, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demas tramites administrativos
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 30 julio 2022 hasta
por el saldo del contrato, para ser cancelados
con cargo al PAC del mes de septiembre 2022,
de acuerdo a elementos entregados por el
contratista y recibidos a satisfaccién, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demas tramites administrativos

prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demdas tramites administrativos
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 30 julio 2022 hasta
por el saldo del contrato, para ser cancelados
con cargo al PAC del mes de septiembre 2022,
de acuerdo a elementos entregados por el
contratista y recibidos a satisfaccion, contra
prestacion de la factura, acta de recibo parcial
debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, y demadas tramites administrativos
correspondientes.

correspondientes.

Lo anterior, de acuerdo a los hechos que se exponen a continuacion:

Mediante oficio No. FAC-S-2021-035444-CE del 29 diciembre 2021 y sus anexos, el
sefior Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL, Director Infraestructura,
solicita a la sefiora Representante Legal de la empresa DISERRA S.A.S la aceptacion
modificacion Contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021.

Mediante oficio Sin Numedel| 30 diciembre 2021, |a sefiora ZINDY CAROLINA DIAZ
QUINTERO, Representante Legal de la empresa DISERRA S.A.S, informa al sefior
Coronel Director Infraestructura, la aceptacién del modificatorio siempre y cuando se
modifique y adicione a los pagos propuestos por la entidad, un primer pago con corte
del 12 enero 2022 por un valor minimo de ochocientos millones de pesos M/cte
($800°000.000,00) con cargo al PAC del mes de febrero 2021.

Mediante oficio No. FAC-S-2021-248396-C| del 30 diciembre 2021, el sefior Mayor
WILDER BIRNEY CASTILLA RODRIGUEZ, Supervisor del contrato No. 219-00-A-
COFAC-DIFRA-2021, informa el concepto de viabilidad favorable, teniendo en cuenta
que:

1. Se modifique la forma de pago del contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021,
teniendo en cuenta la fecha de inicio de los trabajos de mantenimiento en cabeza de
la Subdireccion de Soporte y Operaciones de Ingenieria de la Direccion de
Infraestructura y la fecha de inicio de la ejecucion del contrato No. 279-00-A-COFAC-
DIFRA-2021, cuyo objeto es el Servicio de mano de obra con cuadrillas para
pavimento rigido y flexible para rampas del CACOM-1, que afectan directamente la
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ejecucidon del contrato de adquisicion de materiales, de acuerdo a lo estipulado
anteriormente y que contempla el requerimiento del contratista y la constitucién de
los recursos disponibles de la vigencia 2021 como reserva presupuestal para la
anualidad 2022, es decir que Mil novecientos treinta y ocho millones seiscientos
cuarenta y seis mil cincuenta y siete pesos con veintiocho centavos Micte
($1.938'646.057,28) seran cancelados en pagos parciales para ser
CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL, para ser cancelados en los
meses de febrero y abril del 2022.

Por lo anterior, me permito solicitar autorizar la respectiva modificacion al contrato en los
aspectos mencionados anteriormente.

Cordialmente,

Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Director Infraestructura

Anexo: Lo enunciado

Copia: ASD2 ACOSTA / SUBEC

Elabor6: CT. CASTILLA / SUSEC Revisé: MY. LOPEZ / SUSEC Aprobd:CR. VANEGAS / DIFRA
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