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**FAC-S-2021-248408-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2021-248408-CI del 30 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CODAF-JELOG-DIFRA

Señora Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO 
Director Compras Publicas
Ciudad

Asunto: Solicitud Modificatorio Contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021

En referencia al contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto es la “Adquisición 
materiales de construcción para el mantenimiento de la rampa operativa y calles de rodaje del 
Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar Cundinamarca”, me permito solicitar a la 
señora Coronel Directora Compras Públicas tenga a bien ordenar a quien corresponda 
adelantar el modificatorio al contrato en mención, en las siguientes condiciones:

 Modifíquese la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal del contrato original, 
así:

ACTUAL SOLICITADO
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
pagará al Contratista el valor del contrato así:

Vigencia 2021

PAGO PARCIAL con corte al 20 noviembre 2021 
hasta por la suma de $1.000´000.000,00, para 
ser cancelados con cargo al PAC del mes de 
diciembre 2021, de acuerdo a elementos 
entregados por el contratista y recibidos a 
satisfacción, contra prestación de la factura, 
acta de recibo parcial debidamente firmada por 
el contratista y el supervisor, y demás trámites 
administrativos correspondientes.

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
pagará al Contratista el valor del contrato así:

Vigencia 2021

PAGO PARCIAL con corte al 28 diciembre 2021 
hasta por la suma de $61´353.942,72, para ser 
constituidos en cuentas por pagar 2021 
pagaderas primer trimestre de 2022, de 
acuerdo a elementos entregados por el 
contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.
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PAGO PARCIAL con corte al 20 diciembre 2021 
hasta por el saldo de los recursos asignados en 
la vigencia 2021, para ser cancelados con cargo 
al PAC del mes de diciembre 2021 y/o cuentas 
por pagar 2021 pagaderas primer trimestre de 
2022, de acuerdo a elementos entregados por 
el contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

Vigencia 2022

PAGO PARCIAL con corte al 15 febrero 2022 
hasta por la suma de $1.000´000.000,00, para 
ser cancelados con cargo al PAC del mes de abril 
2022, de acuerdo a elementos entregados por 
el contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 15 abril 2021 hasta 
por la suma de $1.000´000.000,00, para ser 
cancelados con cargo al PAC del mes de junio 
2022, de acuerdo a elementos entregados por 

Vigencia 2022

PAGO PARCIAL con corte al 12 enero 2022 hasta 
por la suma de $800´000.000,00, para ser 
CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL, 
para ser cancelados en el mes de febrero 2022, 
de acuerdo a elementos entregados por el 
contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 15 febrero 2022 
hasta por la suma de $1.138´646.057,28, para 
ser CONSTITUIDOS EN RESERVA 
PRESUPUESTAL, para ser cancelados en el mes 
de abril 2022, de acuerdo a elementos 
entregados por el contratista y recibidos a 
satisfacción, contra prestación de la factura, 
acta de recibo parcial debidamente firmada por 
el contratista y el supervisor, y demás trámites 
administrativos correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 15 abril 2021 hasta 
por la suma de $1.500´000.000,00, para ser 
cancelados con cargo al PAC del mes de junio 
2022, de acuerdo a elementos entregados por 
el contratista y recibidos a satisfacción, contra 

FAC-S-2021-248408-CI

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800  Bogotá,, Colombia. 
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

 Página 3 de 4

el contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 30 julio 2022 hasta 
por el saldo del contrato, para ser cancelados 
con cargo al PAC del mes de septiembre 2022, 
de acuerdo a elementos entregados por el 
contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

PAGO PARCIAL con corte al 30 julio 2022 hasta 
por el saldo del contrato, para ser cancelados 
con cargo al PAC del mes de septiembre 2022, 
de acuerdo a elementos entregados por el 
contratista y recibidos a satisfacción, contra 
prestación de la factura, acta de recibo parcial 
debidamente firmada por el contratista y el 
supervisor, y demás trámites administrativos 
correspondientes.

Lo anterior, de acuerdo a los hechos que se exponen a continuación:

 Mediante oficio No. FAC-S-2021-035444-CE del 29 diciembre 2021 y sus anexos, el 
señor Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL, Director Infraestructura, 
solicita a la señora Representante Legal de la empresa DISERRA S.A.S la aceptación 
modificación Contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021.

 Mediante oficio Sin Número del 30 diciembre 2021, la señora ZINDY CAROLINA DIAZ 
QUINTERO, Representante Legal de la empresa DISERRA S.A.S, informa al señor 
Coronel Director Infraestructura, la aceptación del modificatorio siempre y cuando se 
modifique y adicione a los pagos propuestos por la entidad, un primer pago con corte 
del 12 enero 2022 por un valor mínimo de ochocientos millones de pesos M/cte 
($800’000.000,00) con cargo al PAC del mes de febrero 2021.

 Mediante oficio No. FAC-S-2021-248396-CI del 30 diciembre 2021, el señor Mayor 
WILDER BIRNEY CASTILLA RODRIGUEZ, Supervisor del contrato No. 219-00-A-
COFAC-DIFRA-2021, informa el concepto de viabilidad favorable, teniendo en cuenta 
que:

1. Se modifique la forma de pago del contrato No. 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021, 
teniendo en cuenta la fecha de inicio de los trabajos de mantenimiento en cabeza de 
la Subdirección de Soporte y Operaciones de Ingeniería de la Dirección de 
Infraestructura y la fecha de inicio de la ejecución del contrato No. 279-00-A-COFAC-
DIFRA-2021, cuyo objeto es el Servicio de mano de obra con cuadrillas para 
pavimento rígido y flexible para rampas del CACOM-1, que afectan directamente la 
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ejecución del contrato de adquisición de materiales, de acuerdo a lo estipulado 
anteriormente y que contempla el requerimiento del contratista y la constitución de 
los recursos disponibles de la vigencia 2021 como reserva presupuestal para la 
anualidad 2022, es decir que Mil novecientos treinta y ocho millones seiscientos 
cuarenta y seis mil cincuenta y siete pesos con veintiocho centavos M/cte 
($1.938’646.057,28) serán cancelados en pagos parciales para ser 
CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL, para ser cancelados en los 
meses de febrero y abril del 2022.

Por lo anterior, me permito solicitar autorizar la respectiva modificación al contrato en los 
aspectos mencionados anteriormente.

Cordialmente,

Anexo: Lo enunciado

Copia: ASD2 ACOSTA / SUBEC

Elaboró: CT. CASTILLA / SUSEC Revisó: MY. LOPEZ / SUSEC  Aprobó:CR. VANEGAS / DIFRA

Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Director Infraestructura  
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