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UNIDAD EJECUTORA: REGIONALES

CONTRATO No. 1521 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO GEYKA

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD
PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN
EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 24/11/2020

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES

PLAZO ACUMULADO DEL CONTRATO: 11/01/2022

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 228.755.719,00

VALOR ADICIONAL: NA No.REGISTRO PRESUPUESTAL: NA

SUSPENSION No.1 DEL 19 DE JULIO DE 2021

DOCUMENTO QUE AMPARA LA POLIZA: AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No.1 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021

VIGENCIAS DE LAS POLIZAS

Anexo No. 5 del 30
de julio de 2021
1. Péliza Unica de Anexo o modificatorio  Anexo No. 6 del 12 Compafifa Mundial de

NB-100145295 A :
Cumplimiento No: Ne: de agosto de 2021 seguradora Seguros S.A.
Anexo No. 8 del 01

de octubre de 2021

CUMPLIMIENTO-
MULTAS-CLAUSULA Desde: 24/11/2020 Hasta:
PENAL.

Nota de Vigencia: Hasta la liquidacion

del Contrato. Valor: $ 22.875.571,90

PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES

SOCIALES- Desde: 24/11/2020 Hasta: 11/01/2025 Valor: $ 45.751.143,80

INDEMNIZACIONES
LABORALES.

CALIDAD DEL

SERVICIO Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato objeto de Interventoria. | Valor: $ 68.626.715,70

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: karen Sofia Santafe Agudelo. Abogada SPS
Reviso: Yavira Florian Castafieda - Revisora
Aprob6: Catalina Tellez Posada - SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E)




