
3 12 2021

(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1486 DE 2021  

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE OBRA No.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA: -

-

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 DE 12 DE
(Día) (Mes)

MODIFICACIONES

Modificación 

No.
Fecha

N.A N.A

N.A N.A

PRÓRROGAS

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

N.A N.A N.A

N.A N.A N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

N.A N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A N.A

AMPLIACIÓN No. FECHA

N.A

2266-2020

N.A

N.A

2005-2020

(Indique el plazo del contrato principal) 

MINFRA-MN-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

PÁGINA

RESPONSABILIDAD

1 DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

HASTA 31/12/2021

1738-2020

1740-2020

Contrato Adicional No.

Periodo

Breve descripción

ANTECEDENTES

(Nombre o razón social del Interventor )

(Año)

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información

contenida.

N.A

PERIODO FECHA                         

REANUDACIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" 

EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II

CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS

2274-2020

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3

FECHA

2021

1737-2020

1733-2020

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.



3 12 2021

(Día) (Mes) (Año)

MINFRA-MN-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

PÁGINA 1 DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3

FECHA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato 

Adicional No.
Fecha

N.A N.A

N.A N.A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación escrita No. C-A129-007-2021 de fecha 1/12/2021 el Interventor solicita lo siguiente:

Sea otorgada la prórroga por CINCO (5) meses, a partir de la fecha actual de terminación del contrato de Interventoría, con nueva fecha de terminación del contrato de

Interventoría el día 31/05/2022

Mediante comunicación escrita No. C-A129-008-2021 de fecha 2/12/2021 el Interventor solicita lo siguiente:

modificacion del contrato en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA - ANTICIPO, teniendo en cuenta que no consideran tener la necesidad de hacer uso del mismo 

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado:  -$                                               Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor actas presentadas (Incluido IVA) a:   $ 0 Último mes facturado:

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

A la fecha no se presenta, no se ha impuesto ni se encuentra en trámite ningún proceso de multas o procesos sancionatorios. 

Se realizará seguimiento y control a la ejecución de actividades programadas por el Instituto, consignadas en los presupuestos oficiales adoptados por los Municipios para sus 

procesos de selección, tales como: obras de drenaje (alcantarillas, box coulverts), construcción de placa huella, obras de contención y mantenimiento rutinario (rocería, limpieza 

de obras de drenaje, etc.)

El Supervisor del contrato considera viable y justificada la solicitud de prórroga realizada por el interventor, con el fin garantizar el cumplimiento de la ejecución y la meta física de

los proyectos, ejerciendo las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los siete

(7) municipios (Anserma Nuevo, Argelia, El Cairo, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles) del Departamento de Valle del Cauca en desarrollo del Programa Colombia Rural,

para la atención de las vías terciarias, hasta su recibo definitivo y liquidación.

Es importante tener en cuenta que los convenios fueron prorrogados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo definitivo de las obras derivadas.

2. Que antes de suscribir el acta de inicio de los contratos de obra se requería que el Contratista seleccionado por el Municipio y la Interventoría contratada por INVIAS

adelantaran las acciones previas establecidas en el Manual de Interventoría, como la visita técnica conjunta para materializar el proyecto en sitio y la aprobación por parte de la

Interventoría de la documentación del contrato. 

3. Que, previo al inicio formal de la ejecución de los trabajos, se requiere un período de tiempo destinado a la revisión y/o ajuste de los diseños base de la Cartilla del programa

Colombia Rural, durante el cual se realizarán los balances definitivos al contrato de obra que le permitirán al Contratista y al Interventor constatar los puntos de intervención para

programar el recurso físico y humano requerido. 

4. Que, una vez definidos los ajustes y aprobados por la interventoría, está programada la ejecución formal de las obras por un término de cinco (5) meses.

Adicionalmente, el Supervisor del contrato considera viable y justificada la solicitud la modificación del contrato en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO en el sentido de

suprimir dicha cláusula y en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO en el sentido de suprimir el literal b) de dicha cláusula, referente al buen

manejo y correcta inversión del anticipo del contrato 1486 de 2021

(mes anterior a la presente solicitud)

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)

713.263.916,00$                                    

(Indicar mes y año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(mes anterior a la presente solicitud)

393

Valor SMMLV del Año de la Adición

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DE LA SOLICITUD

-$                                               -$                                       

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

0

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

0

-$                                                            

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

-$                                                            

713.263.916,00$                                    

713.263.916,00$                                    



3 12 2021

(Día) (Mes) (Año)

MINFRA-MN-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

PÁGINA 1 DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3

FECHA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota: 

Firma Firma

Nombre: Oscar Javier Garzon Diaz Nombre: Luis Fernando García Arizabaleta

Supervisor del Contrato de Interventoría

Interventoría INVIAS

Matrícula No. 25202-27254 CND Matrícula No. 7670034871

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: Luis Fernando García Arizabaleta Nombre: Rubén Dario Guisa Velandia Nombre: Monica Manuela Barros Valdivieso

Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto Abogado Unidad Ejecutora

Matrícula No. 7670034871

Firma

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra

Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula No. 01106-0831 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

En resumen se conceptua favorable la solicitud de prorroga por un plazo de cinco (5) meses desde el 31/12/2021 hasta el 31/05/2022, con el fin de garantizar el 
acompañamiento tecnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos como tambien la modificación del Contrato de 
Interventoria No. 1486 de 2021 suscrito con el CONSORCIO ODESSA.

Memorando No. SVR 86933 del 23/11/2021.

Oficio C-A129-007-2021 del 01/12/2021, con el cual el Interventor solicita la prórroga del contrato

Oficio C-A129-008-2021 del 02/12/2021, con el cual el Interventor solicita la prórroga del contrato

3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del

contrato de interventoría.

Memorando No. SVR 86647 del 22/11/2021.

Representante Legal Consorcio SP-073

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o

prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

Por lo expuesto anteriormente, la Unidad Ejecutora considera viable aprobar la ampliación en plazo hasta el 31/05/2021 y la modificacion del contrato de interventoría No. 1486 de 
2021 a fin de garantizar el seguimiento y control de los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los Municipios mencionados en lineas anteriores en el  
marco del programa "Colombia Rural"

CONCEPTO DEL GESTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16: Seguimiento garantías contractuales contrato de interventoría.

Matrícula No. 01112-10603

Firmado digitalmente 
por LUIS FERNANDO 
GARCIA ARIZABALETA

Firmado digitalmente 
por LUIS FERNANDO 
GARCIA ARIZABALETA

 

Firmado digitalmente 
por RICARDO 
ANTONIO CORREDOR 
PARRA



 

Calle 150 No. 16-56, of. 4-01 – Tel.: 6147590, Tel/Fax: 2741086 – Bogotá – Colombia 
e-mail: contrato129inv@gmail.com 

 

C-A-129-007-2021 

CONSORCIO ODESSA 
Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS 

Tel.: 4 77 60 33 – 6 14 75 90 
Fax: 2 74 10 86 – Bogotá – Colombia. E-mail: contrato129inv@gmail.com 

 

 

Bogotá D.C., 01 de diciembre del 2021 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Subdirección de Vías Regionales  
Atn: Ricardo Antonio Corredor Parra 
 Ciudad 

 

Referencia: CTO No. 1486 de 2021. “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA GRUPO II” 

 

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Respetados señores: 
 

 
En atención a que el contrato de la referencia tiene actualmente fecha de terminación el 31 
de diciembre de 2021, y que los contratos de obra derivados se encuentran en proceso de 
adjudicación y legalización, se evidencia que el tiempo para que los municipios del 
Departamento del Valle ejecuten las obras objeto de cada contrato será insuficiente. Por lo 
anterior se solicita la prórroga del Contrato de Interventoría 1486 de 2021 por cinco (5) 
meses desde el 01 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021 con el objetivo de 
garantizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos de obra 
derivados de los convenios de los siguientes municipios: EL DOVIO, VERSALLES, 
ROLDANILLO, EL CAIRO, ANSERMA NUEVO, ARGELIA, LA UNIÓN. 
 

 

 

Atentamente 

 
 
 

ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ 
Representante Legal 
CONSORCIO ODESSA 

c.c. Archivo Oficina 

Anexos: Folios ( ) CD (   ) Tomos (  ) Planos (   ) 

 

mailto:contrato129inv@gmail.com


 

Calle 150 No. 16-56, of. 4-01 – Tel.: 6147590, Tel/Fax: 2741086 – Bogotá – Colombia 
e-mail: contrato129inv@gmail.com 

 

C-A-129-008-2021 

CONSORCIO ODESSA 
Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS 

Tel.: 4 77 60 33 – 6 14 75 90 
Fax: 2 74 10 86 – Bogotá – Colombia. E-mail: contrato129inv@gmail.com 

 

 

Bogotá D.C., 02 de diciembre del 2021 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Subdirección de Vías Regionales  
Atn: Ricardo Antonio Corredor Parra 
 Ciudad 

 

Referencia: CTO No. 1486 de 2021. “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA GRUPO II” 

 

Asunto: RENUNCIA AL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Respetados señores: 
 

 
Le solicitamos modificar el contrato de la referencia en la CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMERA – 
ANTICIPO, toda vez, que consideramos no tener la necesidad de hacer uso del mismo y 
facturar el contrato únicamente por actas de costos de interventoría mensuales, de acuerdo 
con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA – FORMA DE PAGO. 
 

 

 

Atentamente 

 
 
 

ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ 
Representante Legal 
CONSORCIO ODESSA 

c.c. Archivo Oficina 

Anexos: Folios ( ) CD (   ) Tomos (  ) Planos (   ) 

 

mailto:contrato129inv@gmail.com


4 12 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1486-2021 INTERVENTOR:

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA

2715965099 Día Mes Dia Mes Año

10%  $        71.326.391,60 30 8 1 7 2022

100%  $      299.690.721,00 30 8 1 7 2022

20% 142.652.783,20$       30 8 31 12 2024

30%  $      213.979.174,80 19 1 31 12 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101216855

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Día Mes Dia Mes Año

10%  $        71.326.391,60 30 8 1 7 2022

100%  $      299.690.721,00 30 8 1 7 2022

20% 142.652.783,20$       30 8 31 12 2024

30%  $      213.979.174,80 19 1 31 12 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101216855

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma Firma

Nombre: Oscar Javier Garzón Díaz Nombre: Luis Fernando García Arizabaleta

Representante Legal de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.: 25202-27254 CND Matricula No.: 7670034871 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Calidad del servicio 2022

Interventoría realizó la entrega de las pólizas actualizadas a la legalización del contrato mediante oficio C-A-129-005-2021 con radicado INVIAS No. 85351 del 16/09/2021. El anexo 

está cargado en el SECOP II aprobado por la Entidad.

Cumplimiento 2021

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

Calidad del servicio 2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Año

Cumplimiento 2021

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

(Incluye adiciones)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Año

713.263.916,00$                                                

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

1 DE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA GRUPO II

2/12/2021

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

713.263.916,00$                                                

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO ODESSA

1

FECHA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-16
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 6,5

Firmado digitalmente por 
LUIS FERNANDO GARCIA 
ARIZABALETA



 

 

  

 

  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
CÓDIGO   

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

DIRECCION DE CONTRATACION 
VERSIÓN   

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 

PAGINA 1 DE 1 

UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN  RED NACIONAL DE 

CARRETERAS 

CONTRATO 1486 DE 2021 

CONTRATISTA:  CONSORCIO ODESSA NIT. 901.513.605-6  

OBJETO DEL CONTRATO:  
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" 
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 30/08/2021 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  31/12/2021 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:  N/A 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:   $              713.263.916,00                    

VALOR ADICIONAL:   NA  No. REGISTRO PRESUPUESTAL:  784221 del 22/9/2021 

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:  CONTRATO PRINCIPAL 1486 DE 2021 

                              

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS 

1. Póliza Única de 
Cumplimiento No: 

33-44-101216855 Anexo o modificatorio N°: 5 del 16/9/2021 Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 

CUMPLIMIENTO-
MULTAS-CLAUSULA 

PENAL. 
Desde: 30/08/2021 Hasta: 

Nota de Vigencia: Hasta la liquidación 
del Contrato. 

Valor:  $      71.326.391,60  

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO. 
Desde: 30/08/2021 Hasta: 

Nota de Vigencia: Hasta la liquidación 
del Contrato. 

Valor:  $    299.690.721,00  

PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES 

SOCIALES-
INDEMNIZACIONES  

LABORALES. 

Desde: 30/08/2021 Hasta: 31/12/2024 Valor:  $    142.652.783,20  

CALIDAD DEL SERVICIO. 
Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. 
Valor:  $    213.979.174,80  

OBSERVACIONES:    

  

Vo. Bo.: Paola Rincón. Abogada DC                       

Reviso: Yavira Florián Coordinadora DC                          

Aprobó: Catalina Téllez Posada - Directora de Contratación.                       

 



23/9/21 18:28 Consulta de pólizas

https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/ 1/2

Datos de la póliza

 Consultar de nuevo

Estado:
Vigente

Número de póliza:
33-44-101216855

Número de anexo:
5

Fecha de expedición:
jueves, 16 de septiembre de 2021

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO ODESSA

Inicio de vigencia:
martes, 14 de septiembre de 2021

Fin vigencia:
jueves, 31 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:
$727.649.070,60





23/9/21 18:28 Consulta de pólizas

https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/ 2/2

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Comunicarse en Bogota con las líneas:

∙ Pólizas ramo Automóviles: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)

∙ Pólizas ramos Generales: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)

∙ Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107)

∙ Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (1) 644 9660 ext 157

(tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)

∙ Pólizas ramos Vida: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)

∙ Pólizas ramo SOAT: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.

Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-

Oficinas) a nivel nacional.
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

 1DLF004269B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

16 09 2021 30 08 2021 00:00 31 12 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ODESSA NIT: 901.513.605-6

CL 150  NRO. 16  - 56 OFICINA 4001 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6147590

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CARRERA 59 NO.26-60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

7056000

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******727,649,070.60

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO, TAL COMO FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

$ ****(90,481.00) $ ***********0.00 $ ****(17,191.00) $ *********(107,673.00)

AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LIMITADA  4269           100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO NUMERO 1486 DE 2021, CUYO OBJETO ES:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II
NOTA
-LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS
-EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
-LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA FINAL DE ENTREGA

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CALIDAD DEL SERVICIO                                                 19/01/2022      31/12/2026     $213,979,174.80     $213,979,174.80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            30/08/2021      01/07/2022      $71,326,391.60      $71,326,391.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                        30/08/2021      01/07/2022     $299,690,721.00     $356,631,958.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    30/08/2021      31/12/2024     $142,652,783.20     $142,652,783.20
LABORALES

33-44-101216855 5

33-44-101216855



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

DLF004269B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

16 09 2021 30 08 2021 00:00 31 12 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ODESSA NIT: 901.513.605-6

CL 150  NRO. 16  - 56 OFICINA 4001 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6147590

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CARRERA 59 NO.26-60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

7056000

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******727,649,070.60$ ****(90,481.00) $ ***********0.00 $ ****(17,191.00) $ *********(107,673.00)

AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LIMITADA  4269           100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

33-44-101216855 5



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

 2DLF004269B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

16 09 2021 30 08 2021 00:00 31 12 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ODESSA NIT: 901.513.605-6

CL 150  NRO. 16  - 56 OFICINA 4001 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6147590

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CARRERA 59 NO.26-60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

7056000

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF004269B

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
C G R S.A.S.                                                            830076603-9           95.00
CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.                                     900804544-0            5.00

33-44-101216855 5

33-44-101216855
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
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Aprobado
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SVR 68094

Bogotá D. C., 02 de diciembre de 2021

Ingeniero

OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal

CONSORCIO ODESSA

Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS

4 77 60 33 – 6 14 75 90

contrato129inv@gmail.com

Bogotá

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 1486 de 2021. - CONSORCIO ODESSA. Interventoría convenios

Programa Colombia Rural - Grupo 2 Departamento del Valle del Cauca

Respetado Ingeniero Garzón,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato cuyo objeto

es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II” atentamente le

informo que con la presente comunicación se imparte la Orden de Iniciación de la que trata la CLÁUSULA

OCTAVA – PLAZO.

Por otra parte, le informo que, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA

DÉCIMA NOVENA, la vigilancia del contrato será realizada por el profesional que

postule la Dirección Territorial Valle – INVIAS como Supervisor del Contrato de

Interventoría, a fin de que pueda coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del

objeto contractual. Así mismo, le informo que en esta Subdirección se ha designado

como Gestor Técnico de Proyecto, al ingeniero RUBEN DARIO GÜISA VELANDIA,

mediante el comunicado DEO 65132 del 19/11/2021, a quien puede contactar con

la siguiente información: celular – 3118197930 y correo electrónico –rguisa@invias.gov.co.

Por último, le recuerdo la obligación que tiene la Interventoría, de realizar el seguimiento y control a la

ejecución de los ocho (7) convenios suscritos en la vigencia 2020 con los Municipios de

 1/2

Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co



SVR 68094
ANSERMANUEVO, ARGELIA, EL CAIRO, EL DOVIO, LA UNIÓN, ROLDANILLO y VERSALLES, en el

Departamento del VALLE DEL CAUCA, en desarrollo del proyecto, así como a los contratos de obra

derivados de los mismos, incluidos los trámites administrativos requeridos hasta su liquidación.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Vias Regionales

 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

Proyecto: RUBEN DARIO GUISA

Reviso:   MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE

               CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Firmado digitalmente 
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CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
 
 
En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los 
Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en 
especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de 
delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los 
aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así: 
 
No. De Contrato y/o Convenio: Contrato de Interventoría 1486 de 2021 
 
Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II” 
 
Se marca con una (X) 
 

 ACTUALIZADO 

APLICATIVO SI NO APLICA 

SECOP X  

SICO X  

SEPRO X  

CIFRA  X 

GESPROY  X 

 
 
Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación. 
 
 
Dado en Bogotá, a los 07 días del mes de Diciembre año 2021. 
 
 
 
 
 
 
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA  Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE 
Ordenador del Pago     Coordinador del Proyecto 
Subdirección de Vías Regionales    Subdirección de Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS    Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
   
 

 
 
 
 
 
 

Nombre: RUBEN DARIO GUISA VELANDIA  
Gestor del Proyecto 
Subdirección de Vías Regionales  
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

Firmado 
digitalmente por 
RICARDO ANTONIO 
CORREDOR PARRA
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Contrato - Información general 

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2759785  

Número del Contrato 1486-2021  

Versión del contrato 1  

Objeto del contrato:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GRUPO II

 

Interventoría  

Fecha de terminación del contrato: 25 días para terminar (31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No  

Estado de contrato Firmado  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Identificación Entidad contratante
INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista
CONSORCIO ODESSA

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número

CONSORCIO ODESSA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

OSCAR JAVIER
GARZON DIAZ

Fecha de
aprobación:

30/08/2021 6:10:56 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Catalina Téllez
Posada

Fecha de
aprobación:

30/08/2021 10:55:32 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_2759785_Firmado

Información del objeto

Concurso de méritos abierto (descontinuado)  

CMA-DO-SRT-035-2021 (Presentación de oferta)  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractConditions
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractCatalogue
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#AttestationDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#BudgetInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2759785&AwardContractDetailId=1469072&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractVersions
javascript:void(0);
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Título del proceso

Descripción

Duración del contrato

Unidad de contratación

Título de la oferta

Tipo

Cuantía del contrato

Documentos Tipo:

Sector:

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra
contractual

Fecha límite para entrega de
garantías:

Seriedad de la oferta 71.327.813
COP

8/10/2021 ((UTC
Lima, Quito)

INTERVENTORIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II (Presentación de oferta)

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GRUPO II

 

127 (Días)  

Sudbirección Red Terciaria y Ferrea  

CMA-DO-SRT-035-2021  

Interventoría  

713.263.916 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2029  

Infraestructura de transporte  

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No

Sí No

Sí No

 
% del presupuesto

oficial estimado del
Proceso de Contratación
o de la oferta

10

Sí No
Buen manejo y correcta inversión del anticipo

  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, L

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/07/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Li

Cumplimiento del contrato

  % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, L

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/07/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Li

Pago de salarios

  % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, L

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, L

Calidad del servicio

  % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, L

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, L

Sí No

30/08/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:
Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin

CO1.WRT.7369509 Sin documento

CO1.WRT.7567428 SEGUROS DEL
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Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del
anticipo

Contrato de
seguro

727.649.070,6
COP

31/12/2026 ((UT
Lima, Quito)

Comentario:

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección:

Código postal:

Latitud:

Longitud:

1 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCI
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II”

ESTADO S.A.

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

Dirección de notificaciones

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point  

118942  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección

Bienes y Servicios 

   

  1   CO1.PCCNTR.2759785

  1.1     Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

       

        Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario

        1 81101500 INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 713.278.125,00 713.263.916,00

Documentos del proveedor 

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento

DOCUMENTOS CONSORCIO ODESSA.zip DOCUMENTOS CONSORCIO ODESSA.zip

CTO 1486 DE 2021 MINUTA CMA-DO-SRT-035-2021 CONTRATACION.pdf CTO 1486 DE 2021 MINUTA CMA-DO-SRT-035-2021 CONTRATACIO

Información presupuestal 
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Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Ordenador del
Gasto

Tipo de
documento

Número de
documento

Supervisor
Tipo de

documento
Número de
documento

Expenditure
Approver

Catalina Téllez Posada 30/08/2021 10:55:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Proyecto del Plan Marco para la Implementación
del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas -
AESGPRI)

Total

Código BPIN
Año de

vigencia

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

34321 CDP Con Compromiso 40.568.934.978 COP 713.263.916 COP 24-02

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Asignaciones para el seguimiento

Catalina Téllez
Posada

Cédula de
Ciudadanía 35195494  

 

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  

 

713.263.916

0

0

0

0

0

713.263.916

 

2019011000005 2021

  Validado
Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código

40.568.934.978 COP  

0 COP  

713.263.916 COP  

Exito  

27/08/2021 10:26 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código P

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  

0 COP  

 

 

-  

javascript:void(0);
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Ejecución del Contrato 

Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago Número de factura Código de autorización Fecha de expedición Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato 

Modificación del contrato

Referencia de la modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de aprobación Estado Versión

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos 

Incumplimientos del contrato

Tipo Fecha de emisión Fecha de vencimiento Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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Generado Por : JMORAN
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¿INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II¿

1486 27  de agosto     de 2021

CONSORCIO ODESSA

DOCUMENTO OBJETO DE LA
CONTRATACION

DOCUMENTO OBJETO DE LA
CONTRATACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTO OBJETO DE LA
CONTRATACION

DOCUMENTO OBJETO DE LA
CONTRATACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTO OBJETO DE LA
CONTRATACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTO OBJETO DE LA
CONTRATACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

Número de Contrato:

Contratista:

Objeto:

Fecha:

PROCESO DE SELECCION

Res Adj:

FORMATOS REQUISITO PARA CONTRATAR

CERTIFICADO ANTECEDENTES

OFICIO DE APOYO A LA INDUSTRIA INSTITUCIONAL Y CERTIFICADO DE
CAMARA DE COMERCIO.

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EXPEDIDO POR CAMARA DE
COMERCIO

ANEXO TECNICO

PACTO DE TRANSPARENCIA

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIO
DE DESEMPATE

PLIEGO TIPO DEFINITIVO

CEDULA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101214013

ADENDA 2

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 2252

DOCUMENTOS REVISOR FISCAL Y CONTADOR

SOPORTE DE APROBACION DE LA INTERVENTORIA EN LA
PLATAFORMA SECOP II

MEMORANDO No DC 71483, SOPORTE DE APROBACION DE POLIZA EN
EL SECOP II PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 33-44-101216855
ANEXO 5 DEL 16/9/2021 AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO
1486 DE 2021.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Secuencia Documento Observaciones

No Proceso:

Fecha:
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DOCUMENTOS DE LA CARPETA

OFICIO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

OFICIO

OFICIO

TOTAL ANEXOS

MEMORANDO No DC 71483 REMISION DEL ACTA DEL POLIZA DEL
CONTRATO, ACTA DE POLIZA ANEXO 5 AMPARDO DEL CONTRATO
PRINCIPAL, POLIZA DEL CONTRATO No. 33-44-101216855 ANEXO 5,
SOPORTE DE APROBACION EN LA PLATAFORMA SECOP II

OFICIO SVR 68094 ORDEN DE INICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No 784221

OFICIO SVR 67202 RESPUESTA A ENTRADA NUMERO 108302

OFICIO DEO 67904 DESIGNACION COMO GESTOR DEL PROTECTO AL
INGENIERO RUBEN DARIO GUISA VELANDIA

16

17

18

19

20



Los campos marcados con son requeridos

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

MEMORANDO
No SVR 86647

Fecha
22/11/2021

DD/MM/AAAA

 No. Radicación Interna 1639740 

Información de Asignación 

 Para OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GERMAN PEÑA MATEUS 

 De RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
 De Dependencia SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 
 Copia a DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN; 
 Asignacion de la Copia: JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ; 
 Asignado a: GERMAN PEÑA MATEUS 

Información del Documento 

 Referencia Solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de 
$204.865´000.000 de pesos, del proyecto “Mejoramiento, Mantenimiento y 
Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional” –
prorroga convenios y contratos 2021. 

Anexos 

 Anexo LISTADO CONV Y CONTRATOS.xlsx

Contenido 

Cordial saludo,

Atentamente me permito remitir la solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de 
$204.865´000.000 millones de pesos, del proyecto “Mejoramiento, Mantenimiento  y 
Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos  - Colombia Rural.  Nacional” identificado con código 
BPIN 2019011000005.

Link de documentos:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?
e=OUXh6E

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos 
con los CDP 132121, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, 
CDP 183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos 
relacionados en el archivo adjunto. 

Cordialmente,

Page 1 of 2Correspondencia Interna
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Historia del documento

Elaboro. Ing. Lida Arias. 
VoBo. Dr. Cristhian Beltran

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de vías regionales

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de ejecución y operación  
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TOTAL SOLICITUD  $                                       205.141 

CONTRATO CDP 132121 

INTERV. CONVENIO 1266-2021 Vías Paro Caldas  $                                           394,0 

INTERV. CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS  $                                                2,0 

INTERV. CONVENIO 1473-2021 SAMANA CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1471-2021 MARQUETALIA CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1474-2021 VILLAMARIA CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1472-2021 RIO SUCIO - SAN JOSE CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 841-2021 Canton de San Pablo Chocó  $                                           250,0 

INTERV. CONVENIO 1142-2021 Acandí Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1141-2021 Riosucio Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1411-2021 NUQUI Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1337-2021 RIO IRO Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1124-2021 Leiva NARIÑO  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1126-2021 Policarpa NARIÑO  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1218-2021 Taminango NARIÑO  $                                              30,0 

INTERV. CONVENIO 1131-2021 Alpujarra Tolima  $                                           100,0 

INTERV. CONVENIO 1133-2021 Fresno Tolima  $                                           100,0 

INTERV. CONVENIO 1136-2021 FLANDES TOLIMA  $                                         162,00 

INTERV. CONVENIO 1132-2021 Melgar Tolima  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1134-2021 Valle de San Juan Tolima  $                                           100,0 

INTERV. CONVENIO 2638-2019 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA  $                                              30,0 

INTERV. CONVENIO 2526-2019 GINEBRA VALLE DEL CAUCA  $                                              30,0 

INTERV. CONVENIO 1244-2021 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1242-2021 BUGALAGRANDE Valle del Cauca  $                                              40,0 

INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2165-2020 ARAZANZU CALDAS

INTERV. CONVENIO 1987-2020 FILADELFIA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2020-2020 MANIZALES CALDAS

INTERV. CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2155-2020 SALAMINA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2264-2020 CARMEN DE APICALA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2257-2020 CHAPARRAL TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2258-2020 COYAIMA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2322-2020 NATAGAIMA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2259-2020 RIOBLANCO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2263-2020 SALDAÑA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2261-2020 SAN ANTONIO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1748-2020 ALPUJARRA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1736-2020 PURIFICACION TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1741-2020 VILLARRICA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2299-2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2268-2020 CALIMA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1834-2020 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1880-2020 OBANDO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1734 -2020 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1739 -2020 SEVILLA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 898 -2021 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

CDP 183821 del 07 de julio de 2021

1315-2020 INTERV. MUNICIPIOS RISARALDA  $                                         103,27 

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

CMA-DO-SRT-180-2021

1660-2021  $                                         587,42 

1595-2021  $                                         966,09 

1664-2021  $                                         714,53 



CDP 200821 del 31 de agosto de 2021

1502-2020 INTERV. MUNICIPIOS NARIÑO  $                                         150,00 

CDP 117321

INTERV. CONVENIO 2270-2020 CANDELARIA  VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2273-2020 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1994-2020 GUACARI VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2277-2020 LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2278-2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2271-2020 RESTREPO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1949-2020 VIJES VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1747-2020 YUMBO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2274-2020 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2266-2020 ARGELIA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2005-2020 LA UNION VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1737-2020 EL CAIRO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1733-2020 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1738-2020 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1740-2020 VERSALLES VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2298-2020 ALVARADO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2256-2020 AMBALEMA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2321-2020 CAJAMARCA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2262-2020 CASABIANCA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2265-2020 ESPINAL TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1885-2020 PALOCABILDO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1888-2020 PIEDRAS TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2260-2020 VENADILLO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1735-2020 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2112-2020 BELALCAZAR CALDAS

INTERV. CONVENIO 2040-2020 PALESTINA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2143-2020 RIOSUCIO CALDAS

INTERV. CONVENIO 2113-2020 RISARALDA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1952-2020 VITERBO CALDAS

INTERV. CONVENIO 1700-2020 SUPIA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2194-2020 LA CRUZ NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2007-2020 LA UNION NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2012-2020 LINARES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1916-2020 SAN BERNANRDO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2201-2020 ARBOLEDA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1972-2020 BELEN NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2091-2020 ALBAN NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1864-2020 LA CELIA RIASRALDA

INTERV. CONVENIO 2010-2020 LA VIRGINIA RISARALDA

INTERV. CONVENIO 2315-2020 PEREIRA RISARALDA

INTERV. CONVENIO 2204-2020 ALDANA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2198-2020 CUMBAL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1847-2020 EL ROSARIO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1896-2020 POTOSI NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2203-2020 SAN LORENZO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1652-2020 CUMBITARA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1655-2020 EL PEÑOL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1658-2020 FUNES NARIÑO

1465-2021  $                                         899,82 

1513-2021  $                                         593,38 

1613-2021  $                                         806,91 

1508-2021  $                                         475,32 

1494-2021  $                                         904,35 

1433-2021

1486-2021  $                                         713,26 

 $                                         757,82 



CDP 117321

INTERV. CONVENIO 2122-2020 BOLIVAR CAUCA

INTERV. CONVENIO 1868-2020 LA SIERRA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2041-2020 PATIA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2129-2020 ROSAS CAUCA

INTERV. CONVENIO 2300-2020 SANTA ROSA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2313-2020 TIMBIO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2023-2020 MANZANARES CALDAS

INTERV. CONVENIO 2111-2020 MARULANDA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2061-2020 SAMANA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1666-2020 LA DORADA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1833-2020 BOJAYA CHOCO

INTERV. CONVENIO 1838-2020 CARMEN DEL DARIEN CHOCO

INTERV. CONVENIO 2137-2020 CERTEGUI CHOCO

INTERV. CONVENIO 2032-2020 MEDIO ATRATO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1907-2020 RIO QUITO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1845-2020 EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1855-2020 ITSMINA CHOCO

INTERV. CONVENIO 2138-2020 NOVITA CHOCO

INTERV. CONVENIO 2297-2020 TADO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1694-2020 SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO

INTERV. CONVENIO 2296-2020 LOPEZ DE MICAY CAUCA

INTERV. CONVENIO 1889-2020 PIENDAMO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2312-2020 PURACE CAUCA

INTERV. CONVENIO 2070-2020 SILVIA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2128-2020 TOTORO CAUCA

INTERV. CONVENIO 1730-2020 EL TAMBO CAUCA

INTERV. CONVENIO 1974-2020 CALOTO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2123-2020 CORINTO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2124-2020 GUACHENE CAUCA

INTERV. CONVENIO 2125-2020 MIRANDA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2127-2020 SUAREZ CAUCA

INTERV. CONVENIO 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2193-2020 GUAITARILLA  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1886-2020 PASTO  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1636-2020 BARBACOAS NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1671-2020 MAGÜI NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1687-2020 RICAURTE NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1704-2020 TANGUA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1711-2020 YACUNQUER NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2279-2020 CONTADERO  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2269-2020 MALLAMA  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2281-2020 CÓRDOBA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2282-2020 PUERRES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2288-2020 SAMANIEGO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2283-2020 PASTO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2272-2020 SANTACRUZ DE GUACHAVES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2267-2020 TÚQUERRES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2287-2020 ALDANA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1984-2020 CUASPUD NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2284-2020 FUNES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2285-2020 ILES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2276-2020 POTOSÍ NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2286-2020 PUPIALES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2289-2020 CUMBAL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2255-2020 GUACHUCAL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2253-2020 IPIALES NARIÑO

1569-2020 INTERV. VÍAS RURALES VALLE DEL CAUCA  $                                         192,00 

1269-2020 INTERV. VIAS RURALES CHOCO  $                                         103,16 

1537-2020 INTERV. VIAS RURALES TOLIMA  $                                         210,00 

1643-2021  $                                         645,95 

1623-2021  $                                         817,20 

1549-2021  $                                     1.391,54 

1572-2021  $                                     1.450,77 

1610-2021  $                                         649,65 

1602-2021  $                                         542,74 

1498-2021  $                                         556,61 

1530-2021  $                                         553,43 

1652-2021  $                                         687,21 



CDP 175121

INTERV. CONVENIO 837-2021 BARANOA ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 832-2021 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 836-2021 GALAPA ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 833-2021 POLONUEVO ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 1315-2021 LURUACO ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 1279-2021 SABANAGRANDE ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 1278-2021 MANATI ATLÁNTICO

CDP  175121

INTERV. CONVENIO 839-2021 SAN MARCOS SUCRE

INTERV. CONVENIO 1267-2021 COLOSO SUCRE

CDP 117621

INTERV. CONVENIO 1113-2021 APARTADÓ ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 859-2021 BARBOSA ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1148-2021 EL RETIRO ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 844-2021 GOMEZ PLATA ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1121-2021 RIONEGRO ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1264-2021 SAN PEDRO URABÁ ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1202-2021 URRAO ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 838-2021 YUMARAL ANTIOQUIA 

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 862-2021 GOBERNACIÓN BOLIVAR (Anchi, maria la 

baja, el guamo, san pablo, santa rosa, zambrano) 

 $                                         568,00 

INTERV. CONVENIO 1135-2021 MOMIL CORDOBA

INTERV. CONVENIO 840-2021 MOÑITOS CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1049-2021 SAN ANTERO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1336-2021 MAICAO GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1334-2021 SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA

CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021

INTERV. CONVENIO 981-2021 Buriticá Antioquia

INTERV. CONVENIO 994-2021 Cañas gordas Antioquia

INTERV. CONVENIO 1048-2021 Carepa  Antioquia

INTERV. CONVENIO 970-2021 Entrerríos Antioquia

INTERV. CONVENIO 961-2021 Guadalupe Antioquia

INTERV. CONVENIO 1023-2021 La Ceja Antioquia

INTERV. CONVENIO 1164-2021 Peñol Antioquia

INTERV. CONVENIO 1156-2021 Santuario Antioquia

INTERV. CONVENIO 1214-2021 Yarumal Antioquia

INTERV. CONVENIO 934-2021 Baranoa Atlántico  $                                                 58 

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1091-2021 MAGANGUE BOLIVAR  $                                              70,0 

INTERV. CONVENIO 929-2021 Cereté Cordoba

INTERV. CONVENIO 924-2021 Cereté Cordoba

INTERV. CONVENIO 1114-2021 Cereté Cordoba

INTERV. CONVENIO 926-2021 Cotorra Cordoba

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 912-2021 GOBERNACION Cordoba  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 920-2021 Montería Cordoba

INTERV. CONVENIO 1359-2021 Ayapel Cordoba

INTERV. CONVENIO 925-2021 Planeta Rica Cordoba

INTERV. CONVENIO 1143-2021 Planeta Rica Cordoba

INTERV. CONVENIO 992-2021 Pueblo Nuevo Cordoba

INTERV. CONVENIO 917-2021 Sahagun Cordoba

INTERV. CONVENIO 919-2021 San Carlos Cordoba

INTERV. CONVENIO 1180-2021 San Pelayo Cordoba

INTERV. CONVENIO 937-2021 San Pelayo Cordoba

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1016-2021 Uribia Guajira  $                                              77,0 

INTERV. CONVENIO 935-2021 Chibolo  Magdalena

INTERV. CONVENIO 1017-2021 Cienaga Magdalena

INTERV. CONVENIO 1314-2021 Fundación Magdalena

INTERV. CONVENIO 1327-2021 Reten Magdalena

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 915-2021 GOBERNACION Sucre  $                                           181,6 

INTERV. CONVENIO 918-2021 Sincé Sucre

INTERV. CONVENIO 916-2021 Buenavista Sucre

INTERV. CONVENIO 928-2021 Caimito Sucre

INTERV. CONVENIO 1115-2021 Sincelejo Sucre

1400-2021

EN PROCESO DE CONTRATACION

 $                                           350,1 

 $                                         614,12 

 $                                         500,00 

1820-2021  $                                     2.183,59 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                         487,32 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                         264,15 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           564,0 

EN PROCESO DE CONTRATACION

EN PROCESO DE CONTRATACION

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           232,0 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           232,0 

 $                                           242,4 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           290,0 



INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2100-2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1829-2020 ARGELIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2237-2020 CONCEPCION ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2175-2020 GUARNE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1878-2020 NARIÑO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1918-2020 SAN CARLOS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2019-2020 SAN RAFAEL ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1930-2020 SAN VICENTE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1997-2020 SONSON ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1661-2020 GUATAPE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1713-2020 LA CEJA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2013-2020 AMALFI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1975-2020 CISNEROS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1899-2020 PUERTO BERRIO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2000-2020 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2157-2020 YALI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1669-2020 MACEO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1695-2020 SAN ROQUE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1712-2020 YONDO ANTIOQUIA

INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2103-2020 ANDES ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2184-2020 ANGELOPOLIS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1995-2020 BETANIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2011-2020 BETULIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2025-2020 CARAMANTA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2180-2020 CONCORDIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2018-2020 FREDONIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2301-2020 JERICO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2035-2020 MONTEBELLO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1898-2020 PUEBLO RICO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1941-2020 TAMESIS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1941-2020 VALPARAISO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1969-2020 ANZA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2004-2020 CAÑASGORDAS  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1849-2020 FRONTINO  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2308-2020 GIRALDO  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2154-2020 HELICONIA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2064-2020 SAN JERONIMO  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2006-2020 SANTA FE DE ANTIOQUIA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1751-2020 LIBORINA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1698-2020 SOPETRAN ANTIOQUIA
INTERV. CONVENIO 1706-2020 URAMITA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1895-2020 POLONUEVO ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1938-2020 SUAN ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 2031-2020 USUACURI ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1678-2020 PALMAR DE VARELA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1683-2020 PONEDERA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1718-2020 PUERTO COLOMBIA  ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1717-2020  SANTA LUCIA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1716-2020 BARANOA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1715-2020 CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1879-2020 NUEVA GRANADA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1890-2020 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1894-2020 PLATO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1931-2020 SANTA ANA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1935-2020 ARACATACA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1696-2020 SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1887-2020 PEDRAZA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1893-2020 PIVIJAY MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1906-2020 REMOLINO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1937-2020 SITIONUEVO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 2248-2020 ZAPAYAN MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1749-2020 CONCORDIA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1689-2020 SALAMINA MAGDALENA

 $                                         790,30 1699-2021

1400-2021

1396-2021

 $                                         614,12 

1378-2021

1697-2021

 $                                         856,55 1694-2021

 $                                         657,35 1686-2021

 $                                         816,48 

 $                                         522,80 

 $                                         525,90 



ADICIONES 2020

1564-2020 ADICIÓN INTERV. 1564-2020 CONSORCIO INTERVIAS  SUCRE  $                                           93,37 

INTERVENTORIAS

1552-2020 INTERV. MUNICIPIOS ANTIOQUIA GRUPO 3  $                                         148,25 

1578-2020 INTER VÍAS TERCIARIAS ANTIOQUIA GRUPO 1.  $                                         234,70 

CDP 117321

INTERV. CONVENIO 1901-2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1917-2020 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 2093-2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1929-2020 SAN PELAYO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1943-2020 TIERRALTA CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1650-2020 CHIMA CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1673-2020 MOMIL CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1686-2020 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1688-2020 SAHAGUN CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1691-2020 SAN ANDRES SOTAVENTO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1705-2020 TUCHIN CORDOBA

CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2172-2020 APARTADO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2016-2020 ARBOLETES ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2166-2020 CACERES ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1999-2020 CAREPA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2015-2020 CAUCASIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2145-2020 EL BAGRE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2009-2020 MUTATA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2038-2020 NECHI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2306-2020 NECOCLI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2021-2020 TARAZA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2014-2020 ZARGOZA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1753-2020 TURBO ANTIOQUIA

CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES CDP 34321

INTERV. CONVENIO 1854-2020 HATONUEVO LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1876-2020 MANAURE LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2173-2020 RIOHACHA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2089-2020 URIBIA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1639-2020 BARRANCAS LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2090-2020 VILLANUEVAA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1654-2020 EL MOLINO LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1707-2020 URUMITA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1843-2020 DISTARCCION LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1848-2020 FONSECA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2171-2020 LA JAGUA DEL PILAR  LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2047-2020 ARJONA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1830-2020 ARROYOHONDO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1841-2020 CORDOBA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1985-2020 EL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1875-2020 MAHATES BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1919-2020 SAN ESTANISLAO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2048-2020 SAN JACINTO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1924-2020 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2098-2020 TURBANA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1644-2020 CALAMAR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1721-2020 SOPLAVIENTO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1905-2020 REGIDOR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2063-2020 SAN FERNANDO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2034-2020 SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1935-2020 SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2079-2020 SIMITI BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2082-2020 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1750-2020 HATILLO DE LOBA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1836-2020 CANTA GALLO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1980-2020 CICUCO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2092-2020 EL PEÑON BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2043-2020 MOMPOS BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2037-2020 ALTOS DEL ROSARIO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1827-2020 ANGOSTURA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2169-2020 BELLO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2140-2020 BRICEÑO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2181-2020 DONMATIAS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2008-2020 ITUANGO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2024-2020 MEDELLIN ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1928-2020 SAN PEDRO DE LOS  MILAGROS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2307-2020 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2022-2020 VALDIVIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1732-2020 TOLEDO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1869-2020 LA UNION SUCRE

INTERV. CONVENIO 1882-2020 OVEJAS SUCRE

INTERV. CONVENIO 1884-2020 PALMITO SUCRE

INTERV. CONVENIO 2080-2020 SAN LUIS DE SINCE SUCRE

INTERV. CONVENIO 1853-2020 GUARANDA SUCRE

INTERV. CONVENIO 1939-2020 SUCRE SUCRE

1649-2021

1640-2021

1414-2021

1412-2021  $                                         947,12 

 $                                         481,64 1443-2021

 $                                         501,56 1448-2021

 $                                         928,82 1497-2021

 $                                     1.033,66 1543-2021

 $                                         798,51 

 $                                         599,21 

 $                                         913,12 



CONVENIOS  ADICIONES

INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS CORDOBA  $                                           69,47 

INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS BOLIVAR  $                                           59,78 

DT ANT INTERV. CONVENIO XXXX SANTUARIO EBEJICO YARUMAL ANTIOQUIA  $                                         216,98 

CDP 117621

INTERV. CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA  $                                           80,00 

INTERV. CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA  $                                           80,00 

INTERV. CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1127-2021 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1032-2021 YAGUARA HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA  $                                           55,00 

INTERV. CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1219-2021 CAMPO ALEGRE HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA  $                                           60,00 

Contrato de interventoría 1545-

2020 INTERV. CONVENIO XXXX-2021 ADICION RIVERA HUILA  $                                         150,00 

INTERV. CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META  $                                           61,00 

INTERV. CONVENIO 863-2021 MESETAS META  $                                           80,00 

INTERV. CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META  $                                           90,00 

INTERV. CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GAMUEZ PUTUMAYO  $                                           60,00 

CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO  $                                         276,42 

CMA-DO-SRT-183-2021 INTERV. CONVENIO 1352-2021 Leticia Amazonas  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1106-2021 Arauca Arauca  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1105-2021 Cravo Norte Arauca  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1093-2021 PUERTO RONDON Arauca  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1206-2021 Buenavista BOYACA  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1203-2021 Coper BOYACA  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1178-2021 Muzo BOYACA  $                                           100,0 

PROCESO No 

CMA-DO-SRT-168-2021 ( MIRAR 

FILA 84-86) INTERV. CONVENIO 1325-2021 Acacias Meta  $                                              58,0 

PROCESO LICITATORIO 

CMA-DO-SRT-170-2021 INTERV. CONVENIO 1516-2021 CUMARAL META  $                                              21,0 

INTERV. CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA

INTERV. CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2101-2020 TUMERQUE BOYACA

INTERV. CONVENIO 1681-2020 PAUNA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA

INTERV. CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2105-2020 VARICHARA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1657-2020 FLORESTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1674-2020 MONGUI BOYACA

INTERV. CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA

INTERV. CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA

INTERV. CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA

INTERV. CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA

INTERV. CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1634 -2020 ALMEIDA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACÁ BOYACA

INTERV. CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1942-2020 TIBASOSA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1641-2020 TIBASOSA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA

INTERV. CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA

INTERV. CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA PROCESO CMA-DO-SRT-119-2021

 $                                         762,28 

 PROCESO CMA-DO-SRT-126-2021. 

EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO 

ADJUDICADO

 $                                         593,02 

CONTRATO 1692DE 2021

 $                                         510,90 

 PROCESO CMA-DO-SRT-123-2021. 

EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO 

ADJUDICADO

 $                                         492,23 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

GRUPO 9 BOYACÁ

CMA-DO-SRT-043-2021

 $                                         409,42 

Pendiente por adjudicar - Ya cuenta 

con autorización de vigencias 

futuras

DIEGO FERNANDO CAICEDO

CMA-DO-SRT-128-2021

BOYACÁ

ADJUDICADO - RES 3078 

12/10/2021, NO SE HA SUSCRITO 

CONTRATO

 $                                         616,51 

CMA-DO-SRT-125-2021  $                                         505,67 

CTO DE INTERVENTORÍA 

PENDIENTE POR ADJUDICAR 

PROCESO CMA-DO-SRT-142-2021

Contrato adjudicado a fecha 08 de 

noviembre de 2021

CTO INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN 

ADJUDICAR

PROCESO LICITATORIO 

CMA-DO-SRT-170-2021

CMA-DO-SRT-148-2021 - PROCESO 

SIN ADJUDICAR



CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO  $                                         276,42 

INTERV. CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA

INTERV. CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1675-2020 MUZO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2116-2020 ALABANIA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE

INTERV. CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE

INTERV. CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE

INTERV. CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE

INTERV. CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE

INTERV. CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DE L GUAVIARE GUAVIARE

INTERV. CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA

INTERV. CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA

INTERV. CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA

INTERV. CONVENIO 1665-2020 NATAGA HUILA

INTERV. CONVENIO 1703-2020 TESALIA HUILA

INTERV. CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA

INTERV. CONVENIO 2178-2020 PALESTINA  HUILA

INTERV. CONVENIO 1892-2020 PITALITO  HUILA

INTERV. CONVENIO 2182-2020 TARQUI  HUILA

INTERV. CONVENIO 1731-2020 TIMANA  HUILA

INTERV. CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META

INTERV. CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META

INTERV. CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META

INTERV. CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META

INTERV. CONVENIO 1852-2020 GRANADA META

INTERV. CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META

INTERV. CONVENIO 1951-2020 VISTA HERMOSA META

INTERV. CONVENIO 1978 -2020 CARURU VAUPES 

INTERV. CONVENIO 2083 -2020 TARIRA VAUPES 

CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES

CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA  $                                         720,00 

CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA  $                                         750,00 

CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA  $                                         650,00 

CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA  $                                         670,00 

CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA  $                                         600,00 

CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA  $                                         670,00 

CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA  $                                         550,00 

CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA  $                                         450,00 

CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA  $                                         720,00 

CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACA BOYACA  $                                         610,00 

CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA  $                                         610,00 

CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA  $                                         750,00 

CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA  $                                     1.500,00 

CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA  $                                         510,00 

CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA  $                                         540,00 

CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA  $                                         760,00 

CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA  $                                         760,00 

CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA  $                                         810,00 

CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 1492-2020 TIBASOSA BOYACA  $                                         320,00 

CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA  $                                         590,00 

CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA  $                                         650,00 

CONVENIO 2088-2020 TOPAGA  BOYACA  $                                         720,00 

CONVENIO 2097-2020 TOTA  BOYACA  $                                         610,00 

CONVENIO 2101-2020 TURMEQUE  BOYACA  $                                         750,00 

CONVENIO 1946-2020 TUTA  BOYACA  $                                         490,00 

CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA  $                                         490,00 

CONVENIO 2105-2020 VIRACACHA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA  $                                         590,00 

CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA  $                                         650,00 

CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA  $                                         970,00 

CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA  BOYACA  $                                         760,00 

CONVENIO 1992-2020 JERICO  BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA  BOYACA  $                                         670,00 

CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA  $                                         450,00 

CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA  $                                     1.000,00 

CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA  $                                         900,00 

CONVENIO 2116-2020 ALBANIA CAQUETA  $                                         960,00 

CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA  $                                         900,00 

CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA  $                                         950,00 

CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA  $                                         960,00 

CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA  $                                     1.000,00 

CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA  $                                         760,00 

CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA  $                                         950,00 

CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE  $                                         550,00 

CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE  $                                         550,00 

CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE  $                                         610,00 

CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE  $                                         510,00 

CONTRATO No 1681-2021  $                                         233,56 

CONTRATO No 1632-2021  $                                         378,61 

1690-2021  $                                         326,20 

Cto de Interventoría No. 1687-

2021.

Valor contrato: $391.033.450

 $                                         391,03 

CONTRATO No.1688-2021  $                                         403,26 

Contrato adjudicado a fecha 29 de 

septiembre de 2021, por valor de 

$406.428.242. Aún no se ha 

suscrito el contrato.

 $                                         406,51 

Contrato de interventoría No. 1621-

2021 
 $                                         432,22 

PROCESO CMA-DO-SRT-150-2021

 $                                         679,67 

 Cto de Interventoría No. 1695-

2021.           Valor contrato: 

$491.806.126 

 $                                         491,81 

  Cto de Interventoría No. 1696-

2021.   Valor contrato: 

$415.272.466 

 $                                         415,28 



CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE  $                                         690,00 

CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE  $                                         940,00 

CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE  $                                         900,00 

CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA  $                                         900,00 

CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA  $                                         750,00 

CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA  $                                         610,00 

CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA  $                                         760,00 

CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA  $                                         610,00 

CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA  $                                         760,00 

CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA  $                                         710,00 

CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA  $                                         580,00 

CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA  $                                         640,00 

CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA  $                                         750,00 

CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA  $                                         610,00 

CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA  $                                         740,00 

CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META  $                                         410,00 

CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META  $                                         510,00 

CONVENIO 1852-2020 GRANADA META  $                                         650,00 

CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META  $                                         840,00 

CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META  $                                         710,00 

CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META  $                                         840,00 

CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META  $                                         710,00 

CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META  $                                         510,00 

CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META  $                                         650,00 

CONVENIO 1951-2020 VISTAHERMOSA META  $                                         860,00 

CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META  $                                         670,00 

CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META  $                                         910,00 

CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META  $                                         650,00 

CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO  $                                         740,00 

CONVENIO 2083-2020 TARAIRA VAUPES  $                                         670,00 

CONVENIO 1978-2020 CARURU VAUPES  $                                         710,00 

CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA  $                                         750,00 

CONVENIOS 2020  ESPECIALES

CONVENIO 2294-2020 ALGECIRAS HUILA  $                                     1.976,00 

CONVENIO 2291-2020 GRANADA META  $                                     1.384,00 

CONVENIO 2189-2020 RESTREPO META  $                                         550,00 

CDP 117921

CONVENIO 1032-2021 YAGUARÁ HUILA  $                                         440,00 

CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA  $                                         650,00 

CONVENIO 904-2021 - ALTAMIRA HUILA  $                                     1.192,50 

CDP 116921

CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ  $                                         590,00 

CDP 117721

CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA  $                                         800,00 

CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA  $                                         840,00 

CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ  $                                         690,00 

CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ  $                                         710,00 

CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ  $                                         690,00 

CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ  $                                         710,00 

CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ  $                                         690,00 

CONCVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ  $                                         810,00 

CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ  $                                         590,00 

CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ  $                                         570,00 

CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ  $                                         670,00 

CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE  $                                         650,00 

CONVENIO 863-2021 MESETAS META  $                                         800,00 

CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META  $                                         930,00 

CDP 118021

CONVENIO 842-2021 RIVERA HUILA  $                                     1.800,00 

CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA  $                                         546,09 

CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA  $                                         686,09 

CONVENIO 1219-2021 CAMPOALEGRE HUILA  $                                         586,09 

CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA  $                                         650,00 

CDP 127521

CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ  $                                         713,92 

CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ  $                                         590,00 

CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ  $                                         490,00 

CONVENIO 1052-2021 JENESANO BOYACÁ  $                                         590,00 

CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ  $                                         760,00 

CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ  $                                         610,00 

CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ  $                                         710,00 

CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ  $                                         610,00 

CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE  $                                         570,00 

CONVENIO 1127-2021 SA LUIS DE PALENQUE CASANARE  $                                         650,00 

CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA  $                                         710,00 

CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META  $                                         610,00 

CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO  $                                         570,00 

CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO  $                                         910,00 

CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO  $                                         690,00 

CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO  $                                         570,00 

CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO  $                                         860,00 

CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO  $                                         640,00 

CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO  $                                         890,00 



CDP 117321

CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRÁ BOYACÁ  $                                     1.133,00 

INTERV. CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO

INTERV. CONVENIO 1682-2020 PIAMONTE CAUCA

INTERV. CONVENIO 1720-2020 CRAVO NORTE ARAUCA

INTERV. CONVENIO 1702-2020 TAME ARAUCA

INTERV. CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA

INTERV. CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META

INTERV. CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META

INTERV. CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META

INTERV. CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META

INTERV. CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META

INTERV. CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META

INTERV. CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA

INTERV. CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA

INTERV. CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA

INTERV. CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE

INTERV. CONVENIO 1677-2020 OROCUE CASANARE

INTERV. CONVENIO 1701-2020 TAMRA CASANARE

 CDP 34321 de fecha 2021-02-16

INTERV. CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS  HUILA

INTERV. CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA  HUILA

INTERV. CONVENIO 2176-2020 IQUIRA  HUILA

INTERV. CONVENIO 2084-2020 TERUEL  HUILA

INTERV. CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA  HUILA

INTERV. CONVENIO 1663-2020 HOBO  HUILA

CONVENIOS  ADICIONES

CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA  $                                         430,00 

INTERVENTORIAS

INTERV. CONVENIO 1464-2020 LABRANZAGRANDE BOYACA  $                                           60,22 

INTERV. CONVENIO 1525-2020 SAN EDUARDO BOYACA  $                                           48,20 

INTERV. CONVENIO 1469-2020 RONDON BOYACA  $                                           69,06 

INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS HUILA  $                                         150,00 

CDP 175121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (106 CONVENIOS)

INTERV. CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1052-2021 JENESANNO BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1258-2021 TENZA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1330-2021 MIRAFLORES BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1190-2021 MUZO

INTERV. CONVENIO 1191-2021 SAN PABLO DE BORBUR

DIEGO FERNANDO CAICEDO

CMA-DO-SRT-109-2021 BOYACA INTERV. CONVENIO 1215-2021 NOBSA $ 327,10

CONVENIO 1641-2020 BELEN BOYACA  $                                         590,00 

CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 1675-2020 CERINZA BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA  $                                         540,00 

CONVENIO 1595-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA  $                                         850,00 

CONVENIO 1634-2020 ALMEIDA  $                                         710,00 

CONVENIO 1657-2020 FLORESTA  $                                         590,00 

CONVENIO 1674-2020 MONGUI  $                                         570,00 

CONVENIO 1681-2020 PAUNA  $                                         750,00 

CONVENIO 1258-2021 TENZA  $                                         660,00 

CONVENIO 1215-2021 NOBSA BOYACA  $                                         431,00 

CDP 116921

CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR  $                                     2.970,00 

CONTRATO No 1555-2021  $                                         307,89 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

FASE 3 BOYACÁ

CMA-DO-SRT-130-2021 
 $                                     1.158,00 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

CMA-DO-SRT-127-2021 BOYACA  $                                         600,00 

CONTRATO No. 1607-2021  $                                         207,63 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

GRUPO 7 BOYACÁ

CMA-DO-SRT-104-2021 

 $                                         586,96 

Cto de Interventoría No. 1593-

2021.

Valor contrato: $314.610.517

 $                                         314,61 

Contrato de interventoría No. 1650-

2021 
 $                                         464,26 

CONTRATO No. 1590-2021.

 $                                         311,76 

CONTRATO No 1548-2021  $                                         242,85 



CDP 117621

INTERV. CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR  $                                         296,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1292-2021 LA PALMA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1304-2021 UTICA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1305-2021 SESQUILE CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1306-2021 MEDINA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1307-2021 VIANI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1380-2021 PASCA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1308-2021 TIBACUY CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1381-2021 VENECIA CUNDINAMARCA  $                                           60,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 959-2021 CARMEN DE CURUPA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 960-2021 CHOCONTA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1025-2021 GACHETA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1020-2021 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1253-2021 SIMIJACA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1257-2021 UBATE CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1238-2021 SUSA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1282-2021 CHOACHI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1290-2021 TOCANCIPA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1302-2021 PANDI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1310-2021 TAUSA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1301-2021 GUATAQUI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1299-2021 FOMEQUE  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1296-2021 GRANADA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1293-2021 FACATATIVA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1291-2021 GACHETA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1294-2021 TENJO  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1295-2021 COGUA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1298-2021 FUQUENE  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1300-2021 ZIPACON  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1303-2021 GUATAVITA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1379-2021 SILVANIA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 893-2021 HATO SANTANDER  $                                         250,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 864-2021 SANTA BARBARA SANTANDER  $                                           60,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1125-2021 MOLAGAVITA SANTANDER  $                                           60,00 

CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO  $                                         276,42 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1196-2021 Paime Cundinamarca  $                                              58,0 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1197-2021 CAPARRAPI Cundinamarca  $                                              58,0 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1517-2021 ZIPAQUIRA Cundinamarca  $                                              27,0 



INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR

INTERV. CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR

INTERV. CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR

INTERV. CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR

INTERV. CONVENIO 1640-2020 BECERRIL CESAR

INTERV. CONVENIO 1643-2020 BOSCONIA CESAR

INTERV. CONVENIO 1653-2020 EL COPEY CESAR

INTERV. CONVENIO 1668-2020 LA PAZ CESAR

INTERV. CONVENIO 1964-2020 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1971-2020 ARBELAEZ CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2077-2020 SIBATE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2071-2020 SILVANIA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2085-2020 TOCAIMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1667-2020 LA MESA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1719-2020 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1709-2020 VIOTA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1837-2020 CAQUEZA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2168-2020 CHIPAQUE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1990-2020 FOSCA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2150-2020 GACHALA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1850-2020 GAMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2160-2020  CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2151-2020 JUNIN CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2152-2020 QUETAME CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1947-2020 UBAQUE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2153-2020 UNE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1662-2020 GUTIERREZ CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1680-2020 PARATEBUENO CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1686-2020 EL PEÑON CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1867-2020 LA PEÑA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2164-2020 PAIME CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2057-2020 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1940-2020 SUTATAUSA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2163-2020 VILLAPINZON CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2158-2020 YACOPI CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1645-2020 CAPARRAPI CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1659-2020 GACHANCIPA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1670-2020 MACHETA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1693-2020 SAN CAYETANO CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2162-2020 GUAYABAL DE SIQUIMIA CNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1872-2020 LA VEGA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2161-2020 NOCAIMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2170-2020 QUIPILE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1936-2020 SASAIMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1660-2020 GUADUAS CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1965-2020 ALBAN CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2159-2020 BOJACA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2147-2020 CACHIPAY CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1699-2020 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2214-2020 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1973-2020 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2208-2020 CHINACOTA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1979-2020 CHITAGA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2222-2020 CUCUTILLA  NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2210-2020 LOS PATIOS  NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2086-2020 TOLEDO NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2235-2020 AGUADA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2239-2020 BARBOSA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2254-2020 CIMITARRA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1989-2020 FLORIAN SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2242-2020 GUAVATA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1991-2020 JESUS MARIA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1873-2020 LANDAZURI SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2320-2020 SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1948-2020 VELEZ SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1710-2020 LA BELLEZA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1685-2020 PUENTE NACIONAL SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1692-2020 SAN BENITO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2240-2020 CARCASI SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2017-2020 MALAGA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2065-2020 SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1646-2020 CAPITANEJO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1648-2020 CERRITO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1651-2020 CONCEPCION SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1656-2020 ENCISO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1690-2020 SAN ANDRES SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1982-2020 COROMORO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1998-2020 GUADALUPE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2316-2020 GUAPOTA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2249-2020 ONZAGA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2246-2020 PALMAR SANTANDER

 $                                         762,50  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         767,26  1651-2021 

 $                                         614,46  1703-2021 

 $                                         767,26  1689-2021 

 $                                         609,70  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         546,51  1659-2021 

 $                                         651,50  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         536,38  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         741,60  EN PROCESO DE CONTRATACION 



INTERV. CONVENIO 2244-2020 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2318-2020 SAN GIL SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2252-2020 VALLE DE SAN JOSE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2250-2020 VILLANUEVA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1638-2020 BARICHARA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1664-2020 JORDAN SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1679-2020 PARAMO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2319-2020 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2245-2020 LOS SANTOS SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1976-2020 CALIFORNIA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2026-2020 MATANZA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1908-2020 RIONEGRO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2317-2020 SABANA DE TORRES SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2087-2020 TONA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2087-2020 BETULIA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1642-2020 CHARTA SANTANDER

 $                                         767,26  1689-2021 

 $                                         614,32  1691-2021 



CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR  $                                         590,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR  $                                         650,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR  $                                         620,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR  $                                         500,00 

CONVENIOS 2020  ESPECIALES

CONVENIO 2293-2020 EL PASO CESAR  $                                   10.336,00 

CONVENIO 2292-2020 VELEZ SANTANDER  $                                     5.880,00 

CONVENIO 2228-2020 GALAN SANTANDER  $                                     3.417,50 

CONVENIO 2231-2020 CHARALA SANTANDER  $                                     2.957,50 

CONVENIO 2234-2020 PIEDECUESTA SANTANDER  $                                     2.002,00 

CDP 117921

CONVENIO 1379-2021 - SILVANIA CUNDINAMARCA  $                                         500,00 

CDP 127521

CONVENIO 1302-2021 PANDÍ CUNDINAMARCA  $                                         610,00 

CDP 117321

INTERV. CONVENIO 2309-2020 MORALES BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2044-2020 NOROSI BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2135-2020 AGUACHICA CESAR

INTERV. CONVENIO 1851-2020 GONZALEZ CESAR

INTERV. CONVENIO 1865-2020 LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2209-2020 LA PLAYA DE BELEN  NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1881-2020 OCAÑA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1953-2020 ABREGO NORTE DE SANTANDER

 $                                         614,44  1578-2021 
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MEMORANDO
No SVR 86933

Fecha
23/11/2021

DD/MM/AAAA

 No. Radicación Interna 1640092

Los campos marcados con  son requeridos
Información de Asignación

 Para OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GERMAN PEÑA MATEUS
 De RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
 De Dependencia SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
 Copia a SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN;SUBDIRECCIÓN DE

VIAS REGIONALES;
 Asignacion de la Copia: SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;JOSEPH MIGUEL CASTILLO

TORO ;
 Asignado a: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE

Información del Documento

 Referencia Alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021 - solicitud para trámite de Vigencia Futura

Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 de pesos, del proyecto “Mejoramiento, Mantenimiento y
Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional” – prorroga convenios y
contratos 2021.

Anexos

 Anexo LISTADO CONV Y CONTRATOS.pdf

Contenido

 Cordial saludo,

Atentamente doy alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021,  remito solicitud para trámite de Vigencia
Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 millones de pesos, del proyecto
“Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural.  Nacional”
identificado con código BPIN 2019011000005.

Link de documentos:
https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=DQPrqt

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos con los
CDP 132121, CDP 203221, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, CDP
183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos relacionados en el
archivo adjunto.

 
Cordialmente,
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vias Regionales.
 

 
 
 
 
 
 
  
 
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de operación y ejecución.
 

 Elaboro. Ing. Lida Arias.
VoBo. Dr. Cristian Beltrán

http://mapale/Imganexos/correspondencia/individual/2021/11/30-11-2021-21-33-05-1049621930.pdf
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=DQPrqt
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TOTAL SOLICITUD  $                                       210.308 

CONTRATO CDP 132121 

INTERV. CONVENIO 1266-2021 Vías Paro Caldas  $                                           394,0 

INTERV. CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS  $                                                2,0 

INTERV. CONVENIO 1473-2021 SAMANA CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1471-2021 MARQUETALIA CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1474-2021 VILLAMARIA CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1472-2021 RIO SUCIO - SAN JOSE CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS  $                                              40,0 

INTERV. CONVENIO 841-2021 Canton de San Pablo Chocó  $                                           250,0 

INTERV. CONVENIO 1142-2021 Acandí Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1141-2021 Riosucio Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1411-2021 NUQUI Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1337-2021 RIO IRO Chocó  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1124-2021 Leiva NARIÑO  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1126-2021 Policarpa NARIÑO  $                                              10,0 

INTERV. CONVENIO 1218-2021 Taminango NARIÑO  $                                              30,0 

INTERV. CONVENIO 1131-2021 Alpujarra Tolima  $                                           100,0 

INTERV. CONVENIO 1133-2021 Fresno Tolima  $                                           100,0 

INTERV. CONVENIO 1136-2021 FLANDES TOLIMA  $                                         162,00 

INTERV. CONVENIO 1132-2021 Melgar Tolima  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1134-2021 Valle de San Juan Tolima  $                                           100,0 

INTERV. CONVENIO 2638-2019 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA  $                                              30,0 

INTERV. CONVENIO 2526-2019 GINEBRA VALLE DEL CAUCA  $                                              30,0 

INTERV. CONVENIO 1244-2021 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1242-2021 BUGALAGRANDE Valle del Cauca  $                                              40,0 

INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2165-2020 ARAZANZU CALDAS

INTERV. CONVENIO 1987-2020 FILADELFIA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2020-2020 MANIZALES CALDAS

INTERV. CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2155-2020 SALAMINA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2264-2020 CARMEN DE APICALA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2257-2020 CHAPARRAL TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2258-2020 COYAIMA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2322-2020 NATAGAIMA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2259-2020 RIOBLANCO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2263-2020 SALDAÑA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2261-2020 SAN ANTONIO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1748-2020 ALPUJARRA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1736-2020 PURIFICACION TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1741-2020 VILLARRICA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2299-2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2268-2020 CALIMA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1834-2020 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1880-2020 OBANDO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1734 -2020 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1739 -2020 SEVILLA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 898 -2021 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

CDP 183821 del 07 de julio de 2021

1315-2020 INTERV. MUNICIPIOS RISARALDA  $                                         103,27 

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

CMA-DO-SRT-180-2021

1660-2021  $                                         587,42 

1595-2021  $                                         966,09 

1664-2021  $                                         714,53 



CDP 200821 del 31 de agosto de 2021

1502-2020 INTERV. MUNICIPIOS NARIÑO  $                                         150,00 

CDP 117321

INTERV. CONVENIO 2270-2020 CANDELARIA  VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2273-2020 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1994-2020 GUACARI VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2277-2020 LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2278-2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2271-2020 RESTREPO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1949-2020 VIJES VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1747-2020 YUMBO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2274-2020 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2266-2020 ARGELIA VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2005-2020 LA UNION VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1737-2020 EL CAIRO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1733-2020 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1738-2020 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 1740-2020 VERSALLES VALLE DEL CAUCA

INTERV. CONVENIO 2298-2020 ALVARADO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2256-2020 AMBALEMA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2321-2020 CAJAMARCA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2262-2020 CASABIANCA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2265-2020 ESPINAL TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1885-2020 PALOCABILDO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1888-2020 PIEDRAS TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2260-2020 VENADILLO TOLIMA

INTERV. CONVENIO 1735-2020 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA

INTERV. CONVENIO 2112-2020 BELALCAZAR CALDAS

INTERV. CONVENIO 2040-2020 PALESTINA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2143-2020 RIOSUCIO CALDAS

INTERV. CONVENIO 2113-2020 RISARALDA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1952-2020 VITERBO CALDAS

INTERV. CONVENIO 1700-2020 SUPIA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2194-2020 LA CRUZ NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2007-2020 LA UNION NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2012-2020 LINARES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1916-2020 SAN BERNANRDO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2201-2020 ARBOLEDA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1972-2020 BELEN NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2091-2020 ALBAN NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1864-2020 LA CELIA RIASRALDA

INTERV. CONVENIO 2010-2020 LA VIRGINIA RISARALDA

INTERV. CONVENIO 2315-2020 PEREIRA RISARALDA

INTERV. CONVENIO 2204-2020 ALDANA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2198-2020 CUMBAL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1847-2020 EL ROSARIO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1896-2020 POTOSI NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2203-2020 SAN LORENZO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1652-2020 CUMBITARA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1655-2020 EL PEÑOL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1658-2020 FUNES NARIÑO

1433-2021

1486-2021  $                                         713,26 

 $                                         757,82 

1465-2021  $                                         899,82 

1513-2021  $                                         593,38 

1613-2021  $                                         806,91 

1508-2021  $                                         475,32 

1494-2021  $                                         904,35 



CDP 117321

INTERV. CONVENIO 2122-2020 BOLIVAR CAUCA

INTERV. CONVENIO 1868-2020 LA SIERRA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2041-2020 PATIA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2129-2020 ROSAS CAUCA

INTERV. CONVENIO 2300-2020 SANTA ROSA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2313-2020 TIMBIO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2023-2020 MANZANARES CALDAS

INTERV. CONVENIO 2111-2020 MARULANDA CALDAS

INTERV. CONVENIO 2061-2020 SAMANA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1666-2020 LA DORADA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS

INTERV. CONVENIO 1833-2020 BOJAYA CHOCO

INTERV. CONVENIO 1838-2020 CARMEN DEL DARIEN CHOCO

INTERV. CONVENIO 2137-2020 CERTEGUI CHOCO

INTERV. CONVENIO 2032-2020 MEDIO ATRATO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1907-2020 RIO QUITO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1845-2020 EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1855-2020 ITSMINA CHOCO

INTERV. CONVENIO 2138-2020 NOVITA CHOCO

INTERV. CONVENIO 2297-2020 TADO CHOCO

INTERV. CONVENIO 1694-2020 SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO

INTERV. CONVENIO 2296-2020 LOPEZ DE MICAY CAUCA

INTERV. CONVENIO 1889-2020 PIENDAMO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2312-2020 PURACE CAUCA

INTERV. CONVENIO 2070-2020 SILVIA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2128-2020 TOTORO CAUCA

INTERV. CONVENIO 1730-2020 EL TAMBO CAUCA

INTERV. CONVENIO 1974-2020 CALOTO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2123-2020 CORINTO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2124-2020 GUACHENE CAUCA

INTERV. CONVENIO 2125-2020 MIRANDA CAUCA

INTERV. CONVENIO 2127-2020 SUAREZ CAUCA

INTERV. CONVENIO 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

INTERV. CONVENIO 2193-2020 GUAITARILLA  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1886-2020 PASTO  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1636-2020 BARBACOAS NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1671-2020 MAGÜI NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1687-2020 RICAURTE NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1704-2020 TANGUA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1711-2020 YACUNQUER NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2279-2020 CONTADERO  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2269-2020 MALLAMA  NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2281-2020 CÓRDOBA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2282-2020 PUERRES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2288-2020 SAMANIEGO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2283-2020 PASTO NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2272-2020 SANTACRUZ DE GUACHAVES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2267-2020 TÚQUERRES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2287-2020 ALDANA NARIÑO

INTERV. CONVENIO 1984-2020 CUASPUD NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2284-2020 FUNES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2285-2020 ILES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2276-2020 POTOSÍ NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2286-2020 PUPIALES NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2289-2020 CUMBAL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2255-2020 GUACHUCAL NARIÑO

INTERV. CONVENIO 2253-2020 IPIALES NARIÑO

1569-2020 INTERV. VÍAS RURALES VALLE DEL CAUCA  $                                         192,00 

1269-2020 INTERV. VIAS RURALES CHOCO  $                                         103,16 

1537-2020 INTERV. VIAS RURALES TOLIMA  $                                         210,00 

CDP 34321

2298-2020 Tolima Alvarado 690$                                                     

2256-2020 Tolima Ambalema 720$                                                     

2321-2020 Tolima Cajamarca 100$                                                     

2262-2020 Tolima Casabianca 760$                                                     

2265-2020 Tolima Espinal 470$                                                     

1735-2020 Tolima Mariquita 610$                                                     

1885-2020 Tolima Palocabildo 760$                                                     

1888-2020 Tolima Piedras 590$                                                     

2260-2020 TolimaVenadillo 710$                                                     

1465 DE 2021

1610-2021  $                                         649,65 

1602-2021  $                                         542,74 

1498-2021  $                                         556,61 

1530-2021  $                                         553,43 

1652-2021  $                                         687,21 

1643-2021  $                                         645,95 

1623-2021  $                                         817,20 

1549-2021  $                                      1.391,54 

1572-2021  $                                      1.450,77 



 

INTERV. CONVENIO 837-2021 BARANOA ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 832-2021 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 836-2021 GALAPA ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 833-2021 POLONUEVO ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 1315-2021 LURUACO ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 1279-2021 SABANAGRANDE ATLÁNTICO

INTERV. CONVENIO 1278-2021 MANATI ATLÁNTICO

CDP  175121

INTERV. CONVENIO 839-2021 SAN MARCOS SUCRE

INTERV. CONVENIO 1267-2021 COLOSO SUCRE

CDP 117621

INTERV. CONVENIO 1113-2021 APARTADÓ ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 859-2021 BARBOSA ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1148-2021 EL RETIRO ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 844-2021 GOMEZ PLATA ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1121-2021 RIONEGRO ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1264-2021 SAN PEDRO URABÁ ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 1202-2021 URRAO ANTIOQUIA 

INTERV. CONVENIO 838-2021 YUMARAL ANTIOQUIA 

EN PROCESO DE CONTRATACION
INTERV. CONVENIO 862-2021 GOBERNACIÓN BOLIVAR (Anchi, maria la 

baja, el guamo, san pablo, santa rosa, zambrano) 
 $                                         568,00 

INTERV. CONVENIO 1135-2021 MOMIL CORDOBA

INTERV. CONVENIO 840-2021 MOÑITOS CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1049-2021 SAN ANTERO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1336-2021 MAICAO GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1334-2021 SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA

CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021

INTERV. CONVENIO 981-2021 Buriticá Antioquia

INTERV. CONVENIO 994-2021 Cañas gordas Antioquia

INTERV. CONVENIO 1048-2021 Carepa  Antioquia

INTERV. CONVENIO 970-2021 Entrerríos Antioquia

INTERV. CONVENIO 961-2021 Guadalupe Antioquia

INTERV. CONVENIO 1023-2021 La Ceja Antioquia

INTERV. CONVENIO 1164-2021 Peñol Antioquia

INTERV. CONVENIO 1156-2021 Santuario Antioquia

INTERV. CONVENIO 1214-2021 Yarumal Antioquia

INTERV. CONVENIO 934-2021 Baranoa Atlántico  $                                                 58 

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1091-2021 MAGANGUE BOLIVAR  $                                              70,0 

INTERV. CONVENIO 929-2021 Cereté Cordoba

INTERV. CONVENIO 924-2021 Cereté Cordoba

INTERV. CONVENIO 1114-2021 Cereté Cordoba

INTERV. CONVENIO 926-2021 Cotorra Cordoba

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 912-2021 GOBERNACION Cordoba  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 920-2021 Montería Cordoba

INTERV. CONVENIO 1359-2021 Ayapel Cordoba

INTERV. CONVENIO 925-2021 Planeta Rica Cordoba

INTERV. CONVENIO 1143-2021 Planeta Rica Cordoba

INTERV. CONVENIO 992-2021 Pueblo Nuevo Cordoba

INTERV. CONVENIO 917-2021 Sahagun Cordoba

INTERV. CONVENIO 919-2021 San Carlos Cordoba

INTERV. CONVENIO 1180-2021 San Pelayo Cordoba

INTERV. CONVENIO 937-2021 San Pelayo Cordoba

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1016-2021 Uribia Guajira  $                                              77,0 

INTERV. CONVENIO 935-2021 Chibolo  Magdalena

INTERV. CONVENIO 1017-2021 Cienaga Magdalena

INTERV. CONVENIO 1314-2021 Fundación Magdalena

INTERV. CONVENIO 1327-2021 Reten Magdalena

EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 915-2021 GOBERNACION Sucre  $                                           181,6 

INTERV. CONVENIO 918-2021 Sincé Sucre

INTERV. CONVENIO 916-2021 Buenavista Sucre

INTERV. CONVENIO 928-2021 Caimito Sucre

INTERV. CONVENIO 1115-2021 Sincelejo Sucre

 $                                         614,12 

 $                                         500,00 

1820-2021  $                                      2.183,59 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                         487,32 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                         264,15 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           564,0 

EN PROCESO DE CONTRATACION

EN PROCESO DE CONTRATACION

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           232,0 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           232,0 

 $                                           242,4 

EN PROCESO DE CONTRATACION  $                                           290,0 

EN PROCESO DE CONTRATACION

 $                                           350,1 

1400-2021



INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2100-2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1829-2020 ARGELIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2237-2020 CONCEPCION ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2175-2020 GUARNE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1878-2020 NARIÑO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1918-2020 SAN CARLOS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2019-2020 SAN RAFAEL ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1930-2020 SAN VICENTE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1997-2020 SONSON ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1661-2020 GUATAPE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1713-2020 LA CEJA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2013-2020 AMALFI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1975-2020 CISNEROS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1899-2020 PUERTO BERRIO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2000-2020 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2157-2020 YALI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1669-2020 MACEO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1695-2020 SAN ROQUE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1712-2020 YONDO ANTIOQUIA

INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2103-2020 ANDES ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2184-2020 ANGELOPOLIS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1995-2020 BETANIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2011-2020 BETULIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2025-2020 CARAMANTA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2180-2020 CONCORDIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2018-2020 FREDONIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2301-2020 JERICO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2035-2020 MONTEBELLO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1898-2020 PUEBLO RICO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1941-2020 TAMESIS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1941-2020 VALPARAISO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1969-2020 ANZA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2004-2020 CAÑASGORDAS  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1849-2020 FRONTINO  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2308-2020 GIRALDO  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2154-2020 HELICONIA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2064-2020 SAN JERONIMO  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2006-2020 SANTA FE DE ANTIOQUIA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1751-2020 LIBORINA  ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1698-2020 SOPETRAN ANTIOQUIA
INTERV. CONVENIO 1706-2020 URAMITA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1895-2020 POLONUEVO ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1938-2020 SUAN ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 2031-2020 USUACURI ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1678-2020 PALMAR DE VARELA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1683-2020 PONEDERA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1718-2020 PUERTO COLOMBIA  ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1717-2020  SANTA LUCIA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1716-2020 BARANOA ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1715-2020 CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO

INTERV. CONVENIO 1879-2020 NUEVA GRANADA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1890-2020 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1894-2020 PLATO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1931-2020 SANTA ANA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1935-2020 ARACATACA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1696-2020 SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1887-2020 PEDRAZA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1893-2020 PIVIJAY MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1906-2020 REMOLINO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1937-2020 SITIONUEVO MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 2248-2020 ZAPAYAN MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1749-2020 CONCORDIA MAGDALENA

INTERV. CONVENIO 1689-2020 SALAMINA MAGDALENA

 $                                         856,55 1694-2021

 $                                         657,35 1686-2021

 $                                         816,48 

 $                                         522,80 

 $                                         525,90 

 $                                         790,30 1699-2021

1400-2021

1396-2021

 $                                         614,12 

1378-2021

1697-2021



ADICIONES 2020

1564-2020 ADICIÓN INTERV. 1564-2020 CONSORCIO INTERVIAS  SUCRE  $                                           93,37 

INTERVENTORIAS

1552-2020 INTERV. MUNICIPIOS ANTIOQUIA GRUPO 3  $                                         148,25 

1578-2020 INTER VÍAS TERCIARIAS ANTIOQUIA GRUPO 1.  $                                         234,70 

CDP 117321

INTERV. CONVENIO 1901-2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1917-2020 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 2093-2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1929-2020 SAN PELAYO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1943-2020 TIERRALTA CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1650-2020 CHIMA CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1673-2020 MOMIL CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1686-2020 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1688-2020 SAHAGUN CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1691-2020 SAN ANDRES SOTAVENTO CORDOBA

INTERV. CONVENIO 1705-2020 TUCHIN CORDOBA

CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2172-2020 APARTADO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2016-2020 ARBOLETES ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2166-2020 CACERES ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1999-2020 CAREPA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2015-2020 CAUCASIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2145-2020 EL BAGRE ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2009-2020 MUTATA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2038-2020 NECHI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2306-2020 NECOCLI ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2021-2020 TARAZA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2014-2020 ZARGOZA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1753-2020 TURBO ANTIOQUIA

CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES CDP 34321

INTERV. CONVENIO 1854-2020 HATONUEVO LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1876-2020 MANAURE LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2173-2020 RIOHACHA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2089-2020 URIBIA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1639-2020 BARRANCAS LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2090-2020 VILLANUEVAA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1654-2020 EL MOLINO LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1707-2020 URUMITA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1843-2020 DISTARCCION LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 1848-2020 FONSECA LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2171-2020 LA JAGUA DEL PILAR  LA GUAJIRA

INTERV. CONVENIO 2047-2020 ARJONA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1830-2020 ARROYOHONDO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1841-2020 CORDOBA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1985-2020 EL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1875-2020 MAHATES BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1919-2020 SAN ESTANISLAO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2048-2020 SAN JACINTO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1924-2020 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2098-2020 TURBANA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1644-2020 CALAMAR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1721-2020 SOPLAVIENTO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1905-2020 REGIDOR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2063-2020 SAN FERNANDO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2034-2020 SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1935-2020 SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2079-2020 SIMITI BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2082-2020 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1750-2020 HATILLO DE LOBA BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1836-2020 CANTA GALLO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1980-2020 CICUCO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2092-2020 EL PEÑON BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2043-2020 MOMPOS BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2037-2020 ALTOS DEL ROSARIO BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 1827-2020 ANGOSTURA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2169-2020 BELLO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2140-2020 BRICEÑO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2181-2020 DONMATIAS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2008-2020 ITUANGO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2024-2020 MEDELLIN ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1928-2020 SAN PEDRO DE LOS  MILAGROS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2307-2020 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 2022-2020 VALDIVIA ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1732-2020 TOLEDO ANTIOQUIA

INTERV. CONVENIO 1869-2020 LA UNION SUCRE

INTERV. CONVENIO 1882-2020 OVEJAS SUCRE

INTERV. CONVENIO 1884-2020 PALMITO SUCRE

INTERV. CONVENIO 2080-2020 SAN LUIS DE SINCE SUCRE

INTERV. CONVENIO 1853-2020 GUARANDA SUCRE

INTERV. CONVENIO 1939-2020 SUCRE SUCRE

 $                                      1.033,66 1543-2021

 $                                         798,51 

 $                                         599,21 

 $                                         913,12 

 $                                         947,12 

 $                                         481,64 1443-2021

 $                                         501,56 1448-2021

 $                                         928,82 1497-2021

1649-2021

1640-2021

1414-2021

1412-2021



CONVENIOS  ADICIONES

INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS CORDOBA  $                                           69,47 

INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS BOLIVAR  $                                           59,78 

DT ANT INTERV. CONVENIO XXXX SANTUARIO EBEJICO YARUMAL ANTIOQUIA  $                                         216,98 

CDP 117621

INTERV. CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA  $                                           80,00 

INTERV. CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA  $                                           80,00 

INTERV. CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1127-2021 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1032-2021 YAGUARA HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA  $                                           55,00 

INTERV. CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1219-2021 CAMPO ALEGRE HUILA  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA  $                                           60,00 

Contrato de interventoría 1545-

2020 INTERV. CONVENIO XXXX-2021 ADICION RIVERA HUILA  $                                         150,00 

INTERV. CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META  $                                           61,00 

INTERV. CONVENIO 863-2021 MESETAS META  $                                           80,00 

INTERV. CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META  $                                           90,00 

INTERV. CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO  $                                           60,00 

INTERV. CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GAMUEZ PUTUMAYO  $                                           60,00 

CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO  $                                         276,42 

CMA-DO-SRT-183-2021 INTERV. CONVENIO 1352-2021 Leticia Amazonas  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1106-2021 Arauca Arauca  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1105-2021 Cravo Norte Arauca  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1093-2021 PUERTO RONDON Arauca  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1206-2021 Buenavista BOYACA  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1203-2021 Coper BOYACA  $                                              58,0 

INTERV. CONVENIO 1178-2021 Muzo BOYACA  $                                           100,0 

PROCESO No 

CMA-DO-SRT-168-2021 ( MIRAR 

FILA 84-86) INTERV. CONVENIO 1325-2021 Acacias Meta  $                                              58,0 

PROCESO LICITATORIO 

CMA-DO-SRT-170-2021 INTERV. CONVENIO 1516-2021 CUMARAL META  $                                              21,0 

INTERV. CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA

INTERV. CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2101-2020 TUMERQUE BOYACA

INTERV. CONVENIO 1681-2020 PAUNA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA

INTERV. CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2105-2020 VARICHARA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1657-2020 FLORESTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1674-2020 MONGUI BOYACA

INTERV. CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA

INTERV. CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA

INTERV. CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA

INTERV. CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA

INTERV. CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1634 -2020 ALMEIDA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACÁ BOYACA

INTERV. CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1942-2020 TIBASOSA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1641-2020 TIBASOSA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA

INTERV. CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA

INTERV. CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA

CTO DE INTERVENTORÍA 

PENDIENTE POR ADJUDICAR 

PROCESO CMA-DO-SRT-142-2021

Contrato adjudicado a fecha 08 de 

noviembre de 2021

CTO INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN 

ADJUDICAR

PROCESO LICITATORIO 

CMA-DO-SRT-170-2021

CMA-DO-SRT-148-2021 - PROCESO 

SIN ADJUDICAR

 PROCESO CMA-DO-SRT-126-2021. 

EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO 

ADJUDICADO

 $                                         593,02 

CONTRATO 1692DE 2021

 $                                         510,90 

 PROCESO CMA-DO-SRT-123-2021. 

EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO 

ADJUDICADO

 $                                         492,23 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

GRUPO 9 BOYACÁ

CMA-DO-SRT-043-2021

 $                                         409,42 

Pendiente por adjudicar - Ya cuenta 

con autorización de vigencias 

futuras

DIEGO FERNANDO CAICEDO

CMA-DO-SRT-128-2021

BOYACÁ

ADJUDICADO - RES 3078 

12/10/2021, NO SE HA SUSCRITO 

CONTRATO

 $                                         616,51 

CMA-DO-SRT-125-2021  $                                         505,67 

 PROCESO CMA-DO-SRT-119-2021

 $                                         762,28 



CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021

INTERV. CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA

INTERV. CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1675-2020 MUZO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA

INTERV. CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA

INTERV. CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2116-2020 ALABANIA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA

INTERV. CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA

INTERV. CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE

INTERV. CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE

INTERV. CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE

INTERV. CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE

INTERV. CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE

INTERV. CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DE L GUAVIARE GUAVIARE

INTERV. CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA

INTERV. CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA

INTERV. CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA

INTERV. CONVENIO 1665-2020 NATAGA HUILA

INTERV. CONVENIO 1703-2020 TESALIA HUILA

INTERV. CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA

INTERV. CONVENIO 2178-2020 PALESTINA  HUILA

INTERV. CONVENIO 1892-2020 PITALITO  HUILA

INTERV. CONVENIO 2182-2020 TARQUI  HUILA

INTERV. CONVENIO 1731-2020 TIMANA  HUILA

INTERV. CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META

INTERV. CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META

INTERV. CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META

INTERV. CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META

INTERV. CONVENIO 1852-2020 GRANADA META

INTERV. CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META

INTERV. CONVENIO 1951-2020 VISTA HERMOSA META

INTERV. CONVENIO 1978 -2020 CARURU VAUPES 

INTERV. CONVENIO 2083 -2020 TARIRA VAUPES 

CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES

CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA  $                                         720,00 

CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA  $                                         750,00 

CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA  $                                         650,00 

CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA  $                                         670,00 

CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA  $                                         600,00 

CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA  $                                         670,00 

CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA  $                                         550,00 

CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA  $                                         450,00 

CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA  $                                         720,00 

CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACA BOYACA  $                                         610,00 

CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA  $                                         610,00 

CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA  $                                         750,00 

CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA  $                                      1.500,00 

CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA  $                                         510,00 

CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA  $                                         540,00 

CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA  $                                         760,00 

CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA  $                                         760,00 

CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA  $                                         810,00 

CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA  $                                         690,00 

CONVENIO 1492-2020 TIBASOSA BOYACA  $                                         320,00 

CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA  $                                         590,00 

CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA  $                                         650,00 

CONVENIO 2088-2020 TOPAGA  BOYACA  $                                         720,00 

CONVENIO 2097-2020 TOTA  BOYACA  $                                         610,00 

CONVENIO 2101-2020 TURMEQUE  BOYACA  $                                         750,00 

CONVENIO 1946-2020 TUTA  BOYACA  $                                         490,00 

CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA  $                                         490,00 

CONVENIO 2105-2020 VIRACACHA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA  $                                         590,00 

CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA  $                                         740,00 

CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA  $                                         650,00 

CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA  $                                         970,00 

CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA  BOYACA  $                                         760,00 

CONVENIO 1992-2020 JERICO  BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA  BOYACA  $                                         670,00 

CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA  $                                         450,00 

CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA  $                                      1.000,00 

CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA  $                                         900,00 

CONVENIO 2116-2020 ALBANIA CAQUETA  $                                         960,00 

CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA  $                                         900,00 

CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA  $                                         950,00 

CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA  $                                         960,00 

CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA  $                                      1.000,00 

CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA  $                                         760,00 

CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA  $                                         950,00 

CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE  $                                         550,00 

CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE  $                                         550,00 

CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE  $                                         610,00 

CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE  $                                         510,00 

CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE  $                                         690,00 

CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE  $                                         940,00 

Cto de Interventoría No. 1687-2021.

Valor contrato: $391.033.450
 $                                         391,03 

CONTRATO No.1688-2021  $                                         403,26 

Contrato adjudicado a fecha 29 de 

septiembre de 2021, por valor de 

$406.428.242. Aún no se ha suscrito 

el contrato.

 $                                         406,51 

Contrato de interventoría No. 1621-

2021 
 $                                         432,22 

PROCESO CMA-DO-SRT-150-2021

 $                                         679,67 

 Cto de Interventoría No. 1695-

2021.           Valor contrato: 

$491.806.126 

 $                                         491,81 

  Cto de Interventoría No. 1696-

2021.   Valor contrato: 

$415.272.466 

 $                                         415,28 

CONTRATO No 1681-2021  $                                         233,56 

CONTRATO No 1632-2021  $                                         378,61 

1690-2021  $                                         326,20 



CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE  $                                         900,00 

CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA  $                                         900,00 

CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA  $                                         750,00 

CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA  $                                         610,00 

CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA  $                                         760,00 

CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA  $                                         610,00 

CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA  $                                         760,00 

CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA  $                                         710,00 

CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA  $                                         580,00 

CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA  $                                         640,00 

CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA  $                                         750,00 

CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA  $                                         610,00 

CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA  $                                         740,00 

CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META  $                                         410,00 

CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META  $                                         510,00 

CONVENIO 1852-2020 GRANADA META  $                                         650,00 

CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META  $                                         840,00 

CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META  $                                         710,00 

CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META  $                                         840,00 

CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META  $                                         710,00 

CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META  $                                         510,00 

CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META  $                                         650,00 

CONVENIO 1951-2020 VISTAHERMOSA META  $                                         860,00 

CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META  $                                         670,00 

CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META  $                                         910,00 

CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META  $                                         650,00 

CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO  $                                         740,00 

CONVENIO 2083-2020 TARAIRA VAUPES  $                                         670,00 

CONVENIO 1978-2020 CARURU VAUPES  $                                         710,00 

CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA  $                                         750,00 

CONVENIOS 2020  ESPECIALES

CONVENIO 2294-2020 ALGECIRAS HUILA  $                                      1.976,00 

CONVENIO 2291-2020 GRANADA META  $                                      1.384,00 

CONVENIO 2189-2020 RESTREPO META  $                                         550,00 

CDP 117921

CONVENIO 1032-2021 YAGUARÁ HUILA  $                                         440,00 

CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA  $                                         650,00 

CONVENIO 904-2021 - ALTAMIRA HUILA  $                                      1.192,50 

CDP 116921

CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ  $                                         590,00 

CDP 117721

CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA  $                                         800,00 

CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA  $                                         840,00 

CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ  $                                         690,00 

CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ  $                                         710,00 

CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ  $                                         690,00 

CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ  $                                         710,00 

CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ  $                                         690,00 

CONCVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ  $                                         810,00 

CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ  $                                         590,00 

CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ  $                                         570,00 

CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ  $                                         670,00 

CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE  $                                         650,00 

CONVENIO 863-2021 MESETAS META  $                                         800,00 

CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META  $                                         930,00 

CDP 118021

CONVENIO 842-2021 RIVERA HUILA  $                                      1.800,00 

CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA  $                                         546,09 

CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA  $                                         686,09 

CONVENIO 1219-2021 CAMPOALEGRE HUILA  $                                         586,09 

CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA  $                                         650,00 

CDP 127521

CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ  $                                         713,92 

CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ  $                                         590,00 

CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ  $                                         490,00 

CONVENIO 1052-2021 JENESANO BOYACÁ  $                                         590,00 

CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ  $                                         760,00 

CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ  $                                         610,00 

CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ  $                                         710,00 

CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ  $                                         610,00 

CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE  $                                         570,00 

CONVENIO 1127-2021 SA LUIS DE PALENQUE CASANARE  $                                         650,00 

CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA  $                                         710,00 

CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META  $                                         610,00 

CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO  $                                         570,00 

CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO  $                                         910,00 

CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO  $                                         690,00 

CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO  $                                         570,00 

CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO  $                                         860,00 

CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO  $                                         640,00 

CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO  $                                         890,00 



CDP 117321

CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRÁ BOYACÁ  $                                      1.133,00 

INTERV. CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO

INTERV. CONVENIO 1682-2020 PIAMONTE CAUCA

INTERV. CONVENIO 1720-2020 CRAVO NORTE ARAUCA

INTERV. CONVENIO 1702-2020 TAME ARAUCA

INTERV. CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA

INTERV. CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META

INTERV. CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META

INTERV. CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META

INTERV. CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META

INTERV. CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META

INTERV. CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META

INTERV. CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA

INTERV. CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA

INTERV. CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA

INTERV. CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA

INTERV. CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA

INTERV. CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE

INTERV. CONVENIO 1677-2020 OROCUE CASANARE

INTERV. CONVENIO 1701-2020 TAMRA CASANARE

 CDP 34321 de fecha 2021-02-16

INTERV. CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS  HUILA

INTERV. CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA  HUILA

INTERV. CONVENIO 2176-2020 IQUIRA  HUILA

INTERV. CONVENIO 2084-2020 TERUEL  HUILA

INTERV. CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA  HUILA

INTERV. CONVENIO 1663-2020 HOBO  HUILA

CONVENIOS  ADICIONES

CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA  $                                         430,00 

INTERVENTORIAS

INTERV. CONVENIO 1464-2020 LABRANZAGRANDE BOYACA  $                                           60,22 

INTERV. CONVENIO 1525-2020 SAN EDUARDO BOYACA  $                                           48,20 

INTERV. CONVENIO 1469-2020 RONDON BOYACA  $                                           69,06 

INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS HUILA  $                                         150,00 

CDP 175121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021

INTERV. CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1052-2021 JENESANNO BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1258-2021 TENZA BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1330-2021 MIRAFLORES BOYACÁ

INTERV. CONVENIO 1190-2021 MUZO

INTERV. CONVENIO 1191-2021 SAN PABLO DE BORBUR

DIEGO FERNANDO CAICEDO

CMA-DO-SRT-109-2021 BOYACA INTERV. CONVENIO 1215-2021 NOBSA $ 327,10

CONVENIO 1641-2020 BELEN BOYACA  $                                         590,00 

CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA  $                                         790,00 

CONVENIO 1675-2020 CERINZA BOYACA  $                                         710,00 

CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA  $                                         540,00 

CONVENIO 1595-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA  $                                         850,00 

CONVENIO 1634-2020 ALMEIDA  $                                         710,00 

CONVENIO 1657-2020 FLORESTA  $                                         590,00 

CONVENIO 1674-2020 MONGUI  $                                         570,00 

CONVENIO 1681-2020 PAUNA  $                                         750,00 

CONVENIO 1258-2021 TENZA  $                                         660,00 

CONVENIO 1215-2021 NOBSA BOYACA  $                                         431,00 

CDP 203221 

1582 DE 2020 Convenios No. 2756 - 2019  San vicente del caguán  $                                           33,70 

CDP 116921

CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR  $                                      2.970,00 

CONTRATO No. 1607-2021  $                                         207,63 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

GRUPO 7 BOYACÁ

CMA-DO-SRT-104-2021 

 $                                         586,96 

Cto de Interventoría No. 1593-2021.

Valor contrato: $314.610.517

 $                                         314,61 

Contrato de interventoría No. 1650-

2021 
 $                                         464,26 

CONTRATO No. 1590-2021.

 $                                         311,76 

CONTRATO No 1548-2021  $                                         242,85 

CONTRATO No 1555-2021  $                                         307,89 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

FASE 3 BOYACÁ

CMA-DO-SRT-130-2021 
 $                                      1.158,00 

DIEGO FERNANDO CAICEDO

CMA-DO-SRT-127-2021 BOYACA  $                                         600,00 



CDP 117621

INTERV. CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR  $                                         296,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1292-2021 LA PALMA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1304-2021 UTICA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1305-2021 SESQUILE CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1306-2021 MEDINA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1307-2021 VIANI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1380-2021 PASCA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1308-2021 TIBACUY CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1381-2021 VENECIA CUNDINAMARCA  $                                           60,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 959-2021 CARMEN DE CURUPA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 960-2021 CHOCONTA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1025-2021 GACHETA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1020-2021 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1253-2021 SIMIJACA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1257-2021 UBATE CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1238-2021 SUSA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1282-2021 CHOACHI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1290-2021 TOCANCIPA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1302-2021 PANDI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1310-2021 TAUSA CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1301-2021 GUATAQUI CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1299-2021 FOMEQUE  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1296-2021 GRANADA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1293-2021 FACATATIVA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1291-2021 GACHETA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1294-2021 TENJO  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1295-2021 COGUA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1298-2021 FUQUENE  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1300-2021 ZIPACON  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1303-2021 GUATAVITA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1379-2021 SILVANIA  CUNDINAMARCA  $                                           55,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 893-2021 HATO SANTANDER  $                                         250,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 864-2021 SANTA BARBARA SANTANDER  $                                           60,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1125-2021 MOLAGAVITA SANTANDER  $                                           60,00 

CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO  $                                         276,42 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1196-2021 Paime Cundinamarca  $                                              58,0 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1197-2021 CAPARRAPI Cundinamarca  $                                              58,0 

 EN PROCESO DE CONTRATACION INTERV. CONVENIO 1517-2021 ZIPAQUIRA Cundinamarca  $                                              27,0 



INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321

INTERV. CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR

INTERV. CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR

INTERV. CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR

INTERV. CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR

INTERV. CONVENIO 1640-2020 BECERRIL CESAR

INTERV. CONVENIO 1643-2020 BOSCONIA CESAR

INTERV. CONVENIO 1653-2020 EL COPEY CESAR

INTERV. CONVENIO 1668-2020 LA PAZ CESAR

INTERV. CONVENIO 1964-2020 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1971-2020 ARBELAEZ CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2077-2020 SIBATE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2071-2020 SILVANIA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2085-2020 TOCAIMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1667-2020 LA MESA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1719-2020 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1709-2020 VIOTA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1837-2020 CAQUEZA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2168-2020 CHIPAQUE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1990-2020 FOSCA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2150-2020 GACHALA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1850-2020 GAMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2160-2020  CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2151-2020 JUNIN CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2152-2020 QUETAME CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1947-2020 UBAQUE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2153-2020 UNE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1662-2020 GUTIERREZ CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1680-2020 PARATEBUENO CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1686-2020 EL PEÑON CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1867-2020 LA PEÑA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2164-2020 PAIME CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2057-2020 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1940-2020 SUTATAUSA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2163-2020 VILLAPINZON CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2158-2020 YACOPI CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1645-2020 CAPARRAPI CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1659-2020 GACHANCIPA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1670-2020 MACHETA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1693-2020 SAN CAYETANO CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2162-2020 GUAYABAL DE SIQUIMIA CNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1872-2020 LA VEGA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2161-2020 NOCAIMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2170-2020 QUIPILE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1936-2020 SASAIMA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1660-2020 GUADUAS CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1965-2020 ALBAN CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2159-2020 BOJACA CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2147-2020 CACHIPAY CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 1699-2020 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA

INTERV. CONVENIO 2214-2020 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1973-2020 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2208-2020 CHINACOTA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1979-2020 CHITAGA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2222-2020 CUCUTILLA  NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2210-2020 LOS PATIOS  NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2086-2020 TOLEDO NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2235-2020 AGUADA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2239-2020 BARBOSA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2254-2020 CIMITARRA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1989-2020 FLORIAN SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2242-2020 GUAVATA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1991-2020 JESUS MARIA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1873-2020 LANDAZURI SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2320-2020 SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1948-2020 VELEZ SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1710-2020 LA BELLEZA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1685-2020 PUENTE NACIONAL SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1692-2020 SAN BENITO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2240-2020 CARCASI SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2017-2020 MALAGA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2065-2020 SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1646-2020 CAPITANEJO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1648-2020 CERRITO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1651-2020 CONCEPCION SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1656-2020 ENCISO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1690-2020 SAN ANDRES SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1982-2020 COROMORO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1998-2020 GUADALUPE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2316-2020 GUAPOTA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2249-2020 ONZAGA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2246-2020 PALMAR SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2244-2020 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2318-2020 SAN GIL SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2252-2020 VALLE DE SAN JOSE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2250-2020 VILLANUEVA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1638-2020 BARICHARA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1664-2020 JORDAN SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1679-2020 PARAMO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2319-2020 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2245-2020 LOS SANTOS SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1976-2020 CALIFORNIA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2026-2020 MATANZA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1908-2020 RIONEGRO SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2317-2020 SABANA DE TORRES SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2087-2020 TONA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2087-2020 BETULIA SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1642-2020 CHARTA SANTANDER

 $                                         651,50  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         536,38  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         741,60  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         609,70  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         546,51  1659-2021 

 $                                         762,50  EN PROCESO DE CONTRATACION 

 $                                         767,26  1651-2021 

 $                                         614,46  1703-2021 

 $                                         767,26  1689-2021 

 $                                         614,32  1691-2021 



CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR  $                                         590,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR  $                                         650,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR  $                                         620,00 

 EN PROCESO DE CONTRATACION CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR  $                                         500,00 

CONVENIOS 2020  ESPECIALES

CONVENIO 2293-2020 EL PASO CESAR  $                                   10.336,00 

CONVENIO 2292-2020 VELEZ SANTANDER  $                                      5.880,00 

CONVENIO 2228-2020 GALAN SANTANDER  $                                      3.417,50 

CONVENIO 2231-2020 CHARALA SANTANDER  $                                      2.957,50 

CONVENIO 2234-2020 PIEDECUESTA SANTANDER  $                                      2.002,00 

CDP 117921

CONVENIO 1379-2021 - SILVANIA CUNDINAMARCA  $                                         500,00 

CDP 127521

CONVENIO 1302-2021 PANDÍ CUNDINAMARCA  $                                         610,00 

CDP 117321

INTERV. CONVENIO 2309-2020 MORALES BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2044-2020 NOROSI BOLIVAR

INTERV. CONVENIO 2135-2020 AGUACHICA CESAR

INTERV. CONVENIO 1851-2020 GONZALEZ CESAR

INTERV. CONVENIO 1865-2020 LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 2209-2020 LA PLAYA DE BELEN  NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1881-2020 OCAÑA NORTE DE SANTANDER

INTERV. CONVENIO 1953-2020 ABREGO NORTE DE SANTANDER

 $                                         614,44  1578-2021 
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FECHA 10 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA X

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1486 DE 2021 PLAZO INICIAL:

OBJETO:

 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RESOLUCIÓN No.: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATO DE OBRA No: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATISTA:

 COSTO MENSUAL  PRIMA REGIONAL 

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 

Mes)

 VALOR TOTAL 
COSTO 

MENSUAL

PRIMA 

REGIONAL

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO       

(H / Mes)

VALOR + -
TOTAL DEDICACIÓN  RECURSO       

(H / Mes)
 VALOR 

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO (H / Mes)
 VALOR 

PERSONAL PROFESIONAL

1
5.800.000$                          4,00 23.200.000$              0,00

-$                          
-$                                 

3
4.000.000$                          5,00 60.000.000$              0,00

-$                          
-$                                 

4
2.800.000$                          5,00 56.000.000$              0,00

-$                          
-$                                 

1
4.700.000$                          1,50 7.050.000$                0,00

-$                          
-$                                 

1
4.700.000$                          1,50 7.050.000$                0,00

-$                          
-$                                 

1
4.700.000$                          1,50 7.050.000$                0,00

-$                          
-$                                 

1
3.900.000$                          4,00 15.600.000$              0,00

-$                          
-$                                 

1
3.800.000$                          2,00 7.600.000$                0,00

-$                          
-$                                 

2
2.200.000$                          4,00 17.600.000$              0,00

-$                          
-$                                 

1
2.500.000$                          5,00 12.500.000$              0,00

-$                          
-$                                 

213.650.000$            -$                          -$                                 

2,34 2,34 2,34

499.941.000$            -$                          -$                                 

CANT. COSTO UNIDAD
TOTAL DEDICACION  

RECURSO
 VALOR TOTAL COSTO 

UNIDAD DE 

PAGO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO

VALOR + - TOTAL DEDICACIÓN  RECURSO  VALOR 
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO
 VALOR 

VIATICOS

1  Dia 175.000$                 85,00  $             14.875.000 0,00 -$                          -$                                 

11  Mes  $                600.000 5,00  $             33.000.000 0,00 -$                          -$                                 

2  Mes  $              6.000.000 2,00  $             24.000.000 0,00 -$                          -$                                 

1 Gl 1.200.000$              4,00  $               4.800.000 0,00 -$                          -$                                 

1  Mes 1.100.000$              5,00  $               5.500.000 0,00 -$                          -$                                 

1  Mes 1.800.000$              5,00  $               9.000.000 0,00 -$                          -$                                 

1  Mes 450.000$                 5,00  $               2.250.000 0,00 -$                          -$                                 

1  Gl  $               2.265.442 0,00 -$                          -$                                 

1  Mes 500.000$                 5,00  $               2.500.000 0,00 -$                          -$                                 

1  Mes 250.000$                 5,00  $               1.250.000 0,00 -$                          -$                                 

Ajuste por Acta de modificación -$                          

99.440.442$              -$                                 

Valor total básico (C) = (A) + (B) TOTAL 599.381.442,00$        TOTAL TOTAL -$                          TOTAL -$                                 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 599.381.442,00$        -$                          -$                                 

IVA (F) = ( E) * (% IVA) 113.882.474,00$        -$                          -$                                 

Costo Total = ( E) + (F) 713.263.916,00$        -$                          -$                                 

CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS

2274-2020

2266-2020

1737-2020

1733-2020

2005-2020

1738-2020

1740-2020

(Según contrato principal)

713.263.916,00$                                  

5.500.000$                      

4.800.000$                      

Motocicletas(150ccomayor,modelo2014enadelante,incluye combustible y SOAT)

Trabajodetopografía(incluyepersonal,equipoytransporte)

5 MESES PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

           (Indicar día/mes/año) (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" 

EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, GRUPO II

CONSORCIO ODESSA

2/12/2021 31/12/2021

LUIS FERNANDO GARCÍA ARIZABALETA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                          

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE 1

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
PÁGINA

N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

 VALOR  

713.263.916,00$                                  

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

No. DE ORDEN CANT.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS                          

Y TARIFAS 

MODIFICACIONES

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.  

de fecha
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR                                         

No. _____ de fecha ________

PRESENTES

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO              

(H / Mes)

CONCEPTO

1,50  $                      7.050.000 

1,50  $                      7.050.000 

Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos

Especialista en Hidráulica e Hidrología

1,50  $                      7.050.000 

 $                    12.500.000 

Especialista en Estructuras

PERSONAL TÉCNICO

4,00  $                    15.600.000 

2,00  $                      7.600.000 

Profesional Ambiental

Profesional Social

4,00

33.000.000$                    

 $                    17.600.000 Inspector SISO

24.000.000$                    

PERSONAL ADMINISTRATIVO

5,00Ingeniero auxiliar administrativo

No. ORDEN
TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO
 VALOR 

OTROS COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)

213.650.000$                   

2,34

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

5,00

2,00

85,00 14.875.000$                    

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

OTROS COSTOS

5,00 9.000.000$                      

4,00

5,00

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo

Oficina/Campamento (incluye  dotación y sevicios públicos)

Transportesaéreos,marítimosy/oterrestres(incluyepeajes y combustible)

5,00 2.500.000$                      

5,00 1.250.000$                      Veedurías ciudadanas (pago según comprobante)

5,00 2.250.000$                      

2.265.442$                      

Comunicaciones(telefoníafijay/ocelular,fax,correo,internet, etc.)

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, etc

Bolsa insumos de bioseguridad

599.381.442,00$              

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

113.882.474,00$              

713.263.916,00$              

Director de Interventoría

Ingeniero Residente de Interventoría

Ingeniero Auxiliar Interventoría

4,00

5,00

5,00

 $                    23.200.000 

 $                    60.000.000 

 $                    56.000.000 

Especialistas y Director 

CONCEPTO

499.941.000$                   

99.440.442$                    

TOTAL 599.381.442,00$              
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FECHA 10 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA X

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1486 DE 2021 PLAZO INICIAL:

OBJETO:

 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RESOLUCIÓN No.: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATO DE OBRA No: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATISTA:

 COSTO MENSUAL  PRIMA REGIONAL 

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 

Mes)

 VALOR TOTAL 
COSTO 

MENSUAL

PRIMA 

REGIONAL

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO       

(H / Mes)

VALOR + -
TOTAL DEDICACIÓN  RECURSO       

(H / Mes)
 VALOR 

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO (H / Mes)
 VALOR 

CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS

2274-2020

2266-2020

1737-2020

1733-2020

2005-2020

1738-2020

1740-2020

(Según contrato principal)

713.263.916,00$                                  

5 MESES PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

           (Indicar día/mes/año) (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" 

EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, GRUPO II

CONSORCIO ODESSA

2/12/2021 31/12/2021

LUIS FERNANDO GARCÍA ARIZABALETA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                          

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE 1

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
PÁGINA

N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

 VALOR  

713.263.916,00$                                  

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

No. DE ORDEN CANT.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACION COSTOS                          

Y TARIFAS 

MODIFICACIONES

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.  

de fecha
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR                                         

No. _____ de fecha ________

PRESENTES

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO              

(H / Mes)

CONCEPTO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

599.381.442$                       113.882.474$           713.263.916$              

-$                                    -$                        -$                           

599.381.442$                       113.882.474$           713.263.916$              

599.381.442$                       113.882.474$           713.263.916$              

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:    

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,                     

 

Firma Firma: Firma: Firma

Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ Nombre : LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA Nombre : LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula No. : 7670034871 Matrícula No. : 7670034871 Matrícula No. : 01106-0831 CPITVC

Firma

Nombre: RUBÉN DARIO GUIZA VELANDIA

Gestor Técnico de Proyecto

Matricula No. : 01112-10603

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Matricula No. : 25202-27254 CND

PLAZO EN  

(meses)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

VALOR EJECUTADO ACUMULADO ():

VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:

Se requiere prorrogar el contrato de interventoría No. 1486-2021 por cinco (5) meses hasta el 31 de mayo del 2022, solicitud realizada mediante oficio C-A-129-007-2021 de fecha 01-12-2021.

5

0


