
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

Fecha real

-$                                                

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                       

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                              

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner en 

servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres emprendedoras 

iv) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

y segundo mes contado a 

partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

1 y meta 2). v) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

3)vi)  Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría. v) Prestación 

Valor($)

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                 

-$                                                                              

Comentarios

Fecha 

-$                                                                              

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                  TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO 

MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                              

48.337.789.500,00$                                                       

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-21 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                              

N.º de Registro Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$              

-$                                     

-$                                     

-$                                     

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor ($) Observaciones 

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente 

informe, del cumplimiento de las obligaciones para acceder al 

primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de 

información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-

INTV-CLARO-0006-21 con radicado MINTIC No. 211056675 del 

15 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0003-21 con 

radicado MINTIC No. 211050872 del 28 de junio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto 

estudiantes como mujeres emprendedoras.  (En proceso.  Se 

cuenta en operación la meta 1, pendiente meta 2 y meta 3).

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y 

voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de 

la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas 

(meta 1 y meta 2). (En proceso.  Se cuenta en operación la meta 

1, pendiente meta 2 y meta 3)

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y 

voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM 

CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del 

informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente)

-$                                       
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

48.337.789.500,00$                          0% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

dd/mm/aaaa -$                                                

-$                                                

-$                                                

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                       

-$                                       

-$                                             
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

-$                                                

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                             -$                                            
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                         

N/A

dd/mm/aaaa

22/12/2021

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, mes 

4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

14/07/2022

dd/mm/aaaa

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

dd/mm/aaaa

0%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, mes 

8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por parte 

de la interventoría.

-$                                                                         

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                    48.337.789.500 

TOTAL

-$                                       

-$                                       

-$                                       

 N/A 

-$                                                TOTAL -$                                       

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 0,0%

0,00% 2,00%

0,6% 4,2%

0,6% 4,2%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 4,2%

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Para el mes de diciembre de 2021, no se presentaron actividades para esta obligación                                                                                                                                                                        

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres

emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En

caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el

operador inicie la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

Para el periodo no se emitiero comunicaciones desde la supervisión al contratista.

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de diciembre de 2021:

15 dic - Mediante correo electronico la supervisión remite PQRSD proximas a vencer sin respuesta por parte del operador.

23 dic - Se reitera al operador la necesidad de contar con la respuesta de las PQRS próximas a vencer.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.

9   dic - Comite operativo 

14 dic - Revisión Sustitución SIM CARD sin uso. 

22 dic - Reunión de seguimiento 

23 dic - Revisión operatividad repositorio de información.

30 dic - Mesa de trabajo seguimiento PQRSD

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto

que así se requiera.

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor 

del Contrato de Aporte.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

Se realizarán los pagos una vez el operaor cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del cumplimiento de las obligaciones para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0006-21 con radicado MINTIC No.

211056675 del 15 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0003-21 con radicado MINTIC No. 211050872 del 28 de junio

de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. (En proceso. Se cuenta en operación la meta 1, pendiente meta 2 y

meta 3).

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM

CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). (En proceso.  Se cuenta en operación la meta 1, pendiente meta 2 y meta 3)

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 4,2%

0,6% 4,2%

0,6% 4,2%

0,6% 4,2%

4,2% 44,6%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del

contrato.

* Obligaciones COMCEL S.A

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo 

aplicará para la población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                           

01 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0059-21 con número de Radicado MINTI C  211098073 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los 

cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD                   

10 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0063-21 con número de Radicado MINTIC 211100870 con la relación de 14.178 beneficiarios del proyecto que presentan más 

de 5 días continuos con ausencia de tráfico de datos y voz.    

17 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0066-21 con número de Radicado MINTIC 211102754 con el Alcance a la comunicación UMM-COMCEL-INTV-0063-21 – 

Beneficiarios con ausencia de tráfico de datos y voz.    

23 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0068-21 con número de Radicado MINTIC 211104343 entregando en una (1) USB los soportes de entregade las SIM CARD 

para reemplazar 10.468 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista

suministrarla.

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de diciembre de 2021:

15 dic - Mediante correo electronico la supervisión remite PQRSD proximas a vencer sin respuesta por parte del operador.

23 dic - Se reitera al operador la necesidad de contar con la respuesta de las PQRS próximas a vencer.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.

9   dic - Comite operativo 

14 dic - Revisión Sustitución SIM CARD sin uso. 

22 dic - Reunión de seguimiento 

23 dic - Revisión operatividad repositorio de información.

30 dic - Mesa de trabajo seguimiento PQRSD

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período

Durante el mes de diciembre no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la 

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3% 2,3% 01 dic- Se remite mediante comunicado UMM-COMCEL-INTV-0060-21 las subsanaciones correspondientes al informe mensual de seguimiento del mes de septiembre.

06 dic- Se envía consolidado de casos PQRSD gestionados a la Interventoría del Proyecto. 

07 dic- Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto. 

07 dic- Se comparte los Términos y Condiciones del Proyecto Navegatic, a los empleados del operador

10 dic- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto.

10 dic- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto.

10 dic- Se envía campaña de IVR audio mensual a líneas activas del Proyecto.           

12 dic- Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto.       

13 dic- Se adelanta reunión para adelantar seguimiento de líneas sin consumo.                 

14 dic- Se remite consolidado y soportes de casos PQRSD del Proyecto Navegatic que han sido gestionados y cerrados por el operador COMCEL S.A. a la Interventoría y 

Supervisión del Proyecto. 

15 dic- Se recibe nuevo archivo llamado “PQRS corte 06 de noviembre Claro”  con PQRS del operador Claro en la Ruta de SharePoint acordada.                                                                                                                                                                                                                                        

16 dic- Se reciben obervaciones del informe mensual correspondiente al mes de Octubre 2021 V2.          

17 dic- Se adelanta Reunión con la Interventoría de Proyecto para realizar revisión de observaciones de los informes mensuales de operación.  

20 dic-  Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto.  

20 dic-  Se envía campaña de IVR audio mensual a líneas activas del Proyecto.

21 dic- Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto.

22 dic- Se envía campaña de IVR audio mensual a líneas activas del Proyecto.      

22 dic- Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto.

22 dic- Se adelanta Comité de Seguimiento del Contrato 832 de 2021. 

23 dic- Se envía campaña  SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto. 

23 dic- Se adelanta Reunión con la Interventoría del Proyecto con el fin de revisar observaciones al Repositorio de Información y la herramienta Umbrella.

28 dic- Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto. 

28 dic- Se recibe nuevo archivo llamado “PQRS corte 13 de diciembre Claro”  con PQRS del operador Claro en la Ruta del SharePoint indicada. 

29 dic- Se envía Acta Comité Operativo No 4 cto 832 de 2021 09-12-2021 debidamente firmada por la gerencia del Proyecto.

29 dic- Se recibe UMM con la presentación análisis, revisión y seguimiento PQRSD del operador. 

30 dic-  Se envía campaña  SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto.

31 dic- Se adelanta Reunión con la Interventoría del Proyecto y Supervisión para realizar seguimiento a los casos PQRSD del Contrato 832 de 2021. 
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0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,0% 1,0%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que 

serán entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) 

tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio de cuatro (4) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), tres (3) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembrey diciembre) y un (1) mes de la Tercera Meta (diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo 

técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio de cuatro (4) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), tres (3) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembrey diciembre) y un (1) mes de la Tercera Meta (diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo 

técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD 

entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes 

como a las mujeres emprendedoras. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores 

móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  
Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las 

tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad 

a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la 

correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

01 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0059-21 con número de Radicado MINTI C  211098073 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los 

cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD

10 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0063-21 con número de Radicado MINTIC 211100870 con la relación de 14.178 beneficiarios del proyecto que presentan más 

de 5 días continuos con ausencia de tráfico de datos y voz. 

17 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0066-21 con número de Radicado MINTIC 211102754 con el Alcance a la comunicación UMM-COMCEL-INTV-0063-21 – 

Beneficiarios con ausencia de tráfico de datos y voz. 

23 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0068-21 con número de Radicado MINTIC 211104343 entregando en una (1) USB los soportes de entregade las SIM CARD 

para reemplazar 10.468 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Se ejecuta la prestación del servicio de cuatro (4) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), tres (3) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembrey diciembre) y un (1) mes de la Tercera Meta (diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo 

técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007

de 2018

Se ejecuta la prestación del servicio de cuatro (4) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), tres (3) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembrey diciembre) y un (1) mes de la Tercera Meta (diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo 

técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 02 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0032-21 con observaciones del Repositorio de Información.  

15 dic- Se recibe nuevo archivo llamado “PQRS corte 06 de noviembre Claro”  con PQRS del operador Claro en la Ruta de SharePoint acordada. 

22 dic- Se adelanta Comité de Seguimiento del Contrato 832 de 2021.

31 dic- Se adelanta Reunión con la Interventoría del Proyecto y Supervisión para realizar seguimiento a los casos PQRSD del Contrato 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de diciembre de 2021, se tuvo contemplada la entrega de informes como: 

03 dic- El informe Financiero diligenciado y entregado vía correo electrónico a Interventoría y Mintic, ajustado a las observaciones presentadas.

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                  

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento 

con el fin de supervisar y controlar riesgos existentes. 
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0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

0,3% 2,3%

7,4% 52,5%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:

01 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0059-21 con número de Radicado MINTI C  211098073 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los 

cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD .

01 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0060-21 con número de Radicado MINTIC  211098521 con las subsanaciones del Documento que corresponde al Informe 

Mensual de septiembre de 2021.  

07 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0061-21 con número de Radicado MINTIC 211100112 con las subsanaciones del Documento que corresponde al Informe 

Mensual de octubre de 2021.

07 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 con número de Radicado MINTIC 211100105 con el Informe de Seguimiento Mensual corrrespondiente al mes de 

Noviembre.

10 dic- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0063-21 con número de Radicado MINTIC 211100870 con la relación de 14.178 beneficiarios del proyecto que presentan más 

de 5 días continuos con ausencia de tráfico de datos y voz

15 dic-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0064-21 con número de Radicado MINTIC 211102028 informando la carga en el Repositorio de Información los reportes 

debidamente suscritos para revisión y validación de la Interventoría.

16 dic-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0065-21 con número de Radicado MINTIC 211102448 con Solicitud de ampliación del tiempo para el proceso de retiro y /o 

sustitución. 

17 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0066-21 con el Alcance a la comunicación UMM-COMCEL-INTV-0063-21 con número de Radicado MINTIC 211100870 – 

Beneficiarios con ausencia de tráfico de datos y voz. 

20 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0067-21 con número de Radicado MINTIC  211103229 con el Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, 

Parafiscales y Pago de Salarios del mes de noviembre de 2021.

23 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0068-21 con número de Radicado MINTIC 211104343 entregando en una (1) USB los soportes de entregade las SIM CARD 

para reemplazar 10.468 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil.

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes 

comunicados:

02 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0032-21 con observaciones del Repositorio de Información.

09 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0069-21 con el Alcance a los comunicados UMM-INTV-FUTIC-0039-21 y UMM-INTV-FUTIC-0049-21 Presunto incumplimiento 

Contrato N°832 de 2021 con las Sanciones y Procesos Administrativos. 

03 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 con la Aprobación Meta 3 (40% de los beneficiarios).  

09 dic-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0034-21 con referencia al tema de Sustitución Beneficiarios Contrato N°832 de 2021.

20 dic-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0035-21 con las Observaciones informe mensual correspondiente al mes de noviembre

22 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0036-21 con Revisión solicitud de sustitución SIM CARD respuestas a los comunicados UMM-COMCEL-INTV-0066-21 y UMM-

COMCEL-INTV-0063-21. 

29 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0037-21 con la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de noviembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se ejecuta la prestación del servicio de cuatro (4) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), tres (3) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembrey diciembre) y un (1) mes de la Tercera Meta (diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo 

técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio de cuatro (4) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), tres (3) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembrey diciembre) y un (1) mes de la Tercera Meta (diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo 

técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  

definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del 

requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a 

cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,0%

Total 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y 

Mintic y se habilitan para accesos al repositorio documental.
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1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 7/12/2021

50%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Porcentaje de Avance

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

Presentación informe final

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. En subsanación CLARO

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad 

contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  

UMM-COMCEL-INTV-0015-21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD 

del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los 

comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-

COMCEL-INFRA-0026-21, se informa los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.  

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. En subsanación CLARO

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El 13 de diciembre se solició a la Secretaria General desestimar el inicio de la actuación administrativa sancionatoria solicitada, considerando que se cumplió con la Meta 3 del Proyecto.

Nombre Supervisor:

10,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 52,0%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. En subsanación CLARO
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Diciembre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220113-174250-4e32a0-77804084

Finalizado

2022-01-13 17:42:50

2022-01-15 01:50:18

Revisión: Apoyo Jurídico a la Supervisión

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Diciembre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220113-174250-4e32a0-77804084

Finalizado

2022-01-13 17:42:50

2022-01-15 01:50:18

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Diciembre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220113-174250-4e32a0-77804084

Finalizado

2022-01-13 17:42:50

2022-01-15 01:50:18

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-01-13 17:42:51

Lec.: 2022-01-13 17:43:38

Res.: 2022-01-13 17:43:43

IP Res.: 190.69.58.17

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-01-13 17:43:43

Lec.: 2022-01-13 17:48:59

Res.: 2022-01-13 17:49:03

IP Res.: 181.62.139.220

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-01-13 17:49:03

Lec.: 2022-01-14 09:15:48

Res.: 2022-01-14 09:15:55

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-01-14 09:15:55

Lec.: 2022-01-14 17:35:00

Res.: 2022-01-14 17:35:10

IP Res.: 186.102.7.28

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-01-14 17:35:10

Lec.: 2022-01-15 01:50:13

Res.: 2022-01-15 01:50:18

IP Res.: 181.54.242.169
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