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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O

CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Cont

tratista / Cooperante

No. de identificacion

dic21 Direccién de Infraestructura 8312021 COLOMBIA MOVIL S.A. ESP, 830.114.921-1
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
designacion
212046392 2010572021 LACIDES ROBLES ESPINOSA. 91292085
Convenio [ [Contrato [x | Tipo: | 20 FOMENTO [Modalidad de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos IE] [N x| Legaliza Bienes El [N [ X
Objeto: Ejecutar el proyecto de dltima milla mévil a eniregar, acivar y prestar el senvicio de a infermet y voz mévilen el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones en el anexo técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION -
. -21.0- Aporte - Fondo Unico TIC 48.337.789.500,00 ipcio
C-2301-0400-21-0-2301027-03 ACCESO A INTERNET NACIONAL porte - Fondo Unico $ Fecha de Suscripcion 1910512021
‘Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) 5 ~[Fecha de Inicio 200612021
Aporte - Olros 5 ~_|Fecha Final de ejecucién 3110772022
Aporte - Ofros $ - |Fecha Final de ejecucion segiin
Valor Total B 48.337.789.500,00 |prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTICLP-012-2021 2310312021
Requisitos para el
PR - " o et oo Fecha de aprobacion de la N de Registro A ) Fecha Suscripcion
Péliza inicial N. Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacién o Nueva Poliza N. (Si aplica) e Deina Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta e nlo (Guand Apligue)
30075946 2000512021 0110612021 72521 5 21483.462.000 7910512021 0210612021
07630473 2000512021 5 -
$ N
$ -
Wodificaciones | Terminacion | Liquidacion
Modificacién Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segn prorroga Valor de la adicion o reduccién Justificacion de la Modificacién Contractual
$ -
$ N
TOTALES| §
Terminacion anticipada | Fecha terminacién | Justificacion | Requiere Acta de liquidacién Estado del Acta de Liquidacién F“I"a ",:' Acta do | Comentarios
uidacion
si I [no [x [ [ [ s ] [ no |
TNFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC s 48.337.789.500 Anticipo: [ § - % del Anticipo I 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anficipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor (§) Requisttos para of pago Fecha No. OP % Valor(§) Porcentaje (%) Fecha Valor (§) Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
o desembolso programada | programado
1610812021 $6.138.132.000,00 | Suieloa () pereccionamierto|  ddimmiaaaa 0% ddimmiaaaa B - ddimmiaaza | | ddimmissaa | s [l contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso, a continuacion el
y legaizacion del Conlralo do estado actual de cada uno de los requisitos:
‘aporte. Entrega por parte del
C:"":"?'a Vf”’”f?“’; por i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de informacién. Cumplido Aprobado
parto do 2 inerventora de () mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13
Crear, implementar y poner en| o g6 2021
senvicio el repositorio de de julio de 20! X
informacion iy Del Plan de i) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado
Enirega de las Tarjetas SIM UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de juo de 2021 y UMM-
CARD (i) Entrega de las INTV-TIGO-0010-21 con radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de juiio de 2021
taretas SIM CARD alos (i) Entrega de las taretas SIM CARD a los beneficiaros tanto estudiantes como mujeres
emprendedoras. (Pendiente)
como mjeres emprendecoras| iv) Prestacion efectiva del servico de conectividad a intemet y voz mévildel primer y segundo
v) Prestacion efectiva del mes contado a partir del inicio de la etapa de operacion para el 60% de las SIM CARD
mfﬁ'ﬂ“f‘“fi‘:‘;?jﬁ“dv“““:; ! adjudicadas (meta 1 y meta 2). (Pendiente)
yes;“‘/" d‘; m:s m"e‘aso : v) Prestacion efectiva del servicio de conectividad a intemet y voz movil del primer mes de
partir del inicio de |a etapa de operacion para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)
Qperacien para 6l 60% de las i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobacién del informe mensual por parte de
SIM CARD adjudicadas (mefa Ia interventoria. (Pendiente)
1y meta 2) v) Prestacion
eectiva ol senvicio do
conectividad a intemet y voz
mévil del primer mes de
‘operacion para el 40% de las
SIM CARD adjudicadas (meta
3)vi) Entrega del Informe:
15/12/2021 $11.508.997 500,00 |Sujeo a Presentacion efectva] _ ddimmiaaaa 0% ddimmiaaaa s ddimmiaaaa | § | ddimmiazaa | s ~ |Elcontratista no ha cumplido los requisios para acceder al desembolso
de servicio de conectividad a
internet y voz movil
comespondiente al mes 3,
mes 4 y mes 5 de operacion
Entrega por parte del
coniratsta y aprobacion por
parte de la interventoria de:
i) Entrega del Informe:
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe:
mensual por parte de la
interventoria del informe
sceTicAvost
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221122021

$3.836.332.500,00

Sujeto a Presentacion efeciva]
de senvicio de conectividad a
intemet y voz movil
correspondiente l mes 6.
Entrega por parte del
contratsta y aprobacién por
parte de la interventoria de:
i)Entrega del Informe Mensual
de Actividades y aprobacion
del informe mensual por parte
dela interventoria

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

B

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | §

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desermbolso

18/04/2022

$11.508.997.500,00

Sujeto a Presentacion efectival
de senvicio de conectividad a
intemet y voz movil
comespondiente al mes 7,
mes 8, mes 9 de operacion.
Entrega por parte del
contratsta y aprobacién por
parte de la interventoria de: )
Entrega del Informe Mensual
de Actividades y aprobacion
delinforme mensual por parte]
dela interventoria,

dd/imm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $ ddimm/aaaa | $ -

14/07/2022

$11.508.997.500,00

Sujeto a Presentacion efectival
de senvicio de conectividad a
internet y voz movil
correspondiente al mes 10,
mes 11y mes 12 de
operacion. Entrega por parte
del contratista y aprobacion
por parte de la interventoria
de: ) Entrega del Informe:
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe
mensual por parte de la

dd/mm/aaaa

0%!

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

25/08/2022

$3.836.332.500,00

Sujeto a Presentacion efectva|
de servicio de conectividad a
intemet y voz movil
correspondiente al mes 13 de
operacion. Entrega por parte
del contratista y aprobacion
por parte de la interventoria

de:

i) Entrega Informe de Mensual
de Actividades y aprobacion
del informe mensual por parte
de la interventoria
i) Entrega Informe Final y
aprobacion del nforme final
por parte de la interventoria

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa | $ -

TOTAL

48.337.789.500,00

ACUMULADOS

0%

0%] TOTAL

$

TOTAL $ TOTAL $ -

SALDO POR GIRAR: | §

48.337.789.500 |

100%

ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0% SALDO POR LEGALIZAR:

NA NA

PORLOS

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

PERIODO: mmlyy

VALOR ($) EN EL PERIODO:

VALOR ($) EN EL PERIODO: FECHA DEL REPORTE: $ -
EJECUCION CONTRACTUAL

‘ s

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA|
FECHA DEL REPORTE:

- ‘ACUMULADO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con o estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

Se realizaran los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente. A continuacin, se presenta el avance al corte del presente informe, del cumplimiento de las obligaciones|
para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de informacion. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y UMM-INTV-TIGO-0010-21
con radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio de 2021

(ii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. (Pendiente)

oblgaciones por parte del conratsa 00% 00% 1) Prestacion efectva del senico de conectividad a intemet y voz movldel primer y segundo mes contado a part dl ncio e Ia etapa de aperacion para el 60% de as SIM CARD adjucicadas (meta 1 y meta
2). (Pendiente)
1) Prestacion efectiva delsenvicio de conectividad a itemet y voz mevldelprmer mes de operacion para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)
Vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobacién el informe mensual por parte de la interventoria. (Pendiente)
La supervision solicito constituir reserva presupuestal de los recursos de la vigencia 2021.
:f::g;:;;"‘"“"’“”" Que ejercerd la supervision el conirol de ejecucion del conlrato, quien estar en permanente contacto con el conlratista, para la coordinacién de cualquier asunto que| ) 40, 200%  |Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desing6 a Lcides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Direccion de Infraestructura como supenvisor del Contrato de Aporte.
[E——
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

3. Realizar las actividades de sequimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méitos.

0,6%

42%

|A continuacién, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de diciembre de 2021:

03 dic - Se solicita al operador remiti los insumos para dar respuesta ala denuncia interpuesta por Telefonica de manera formal.
09 dic - Se adelanta Comite operativo

22 dic - Se adelanta reunion de seguimiento

28 dic - Se remite al contratista copia de registros civiles allegados al buzon del Ministerio.

30 dic - Se adelanta mesa de trabajo para fevisar 26 casos de fraude por infrigir polticas de uso operador TIGO.

Con corte al 31 de diciembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) No aprobada,se cuenta con 26,534 registros elegibles y 57,325 registros en subsanacion
Supervision radico informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

16 dic. La interventoria mediante correo electronico remite al operador para firma las siguientes actas:
- Acta de comite operativo CO-TIG-003
- Acta de comite operativo CO-TIG-002
- Acta de comite operativo CO-TIG-001
- Acta de comite operativo CO-TIG-005
- Acta de comite operativo CO-TIG-006

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

0,6%

4,2%

En el periodo no se presentaron solicitudes por parte del contratista

0,00%

3,00%

5. Efectuar la suscripcion del acta de inicio del contrato, previa verificacién de los requisitos de

02 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MOVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiaros en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicacién y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras)
para que el operador lleve a cabo la verificacion, validacion y seleccion de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto dltima milla movil. En caso de ser estudiante
menor de edad, el istado en cuestion debera identiicar y relacionar los datos de identificacion y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.

0,00%

10,00%

15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.
23 un - Se remite listado de 77.420 posibles beneficirios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validacion que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla @ confinuacién:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA

30 ul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministerio

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministerio.
24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiaios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con Ia informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes e la Universidad ESAP

7. Suscibir a través del supenvisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.

06%

42%

16 dic. La interventoria mediante correo electronico remite al operador para firma las siguientes actas:
- Acta de comite operativo CO-TIG-003
- Acta de comite operativo CO-TIG-002
- Acta de comite operativo CO-TIG-001
- Acta de comite operativo CO-TIG-005
- Acta de comite operativo CO-TIG-006

8. Suministrar la informacion necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligacion del contratista|
suministrarta

0,6%

42%

A continuacion, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de diciembre de 2021:

03 dic - Se solicita al operador remiti los insumos para dar respuesta ala denuncia interpuesta por Telefonica de manera formal.
09 dic - Se adelanta Comite operativo

22 dic - Se adelanta reunion de seguimiento

28 dic - Se remite al contratista copia de registros civiles allegados al buzén del Ministerio.

30 dic - Se adelanta mesa de trabajo para fevisar 26 casos de fraude por infrigir polticas de uso operador TIGO.

Con corte al 31 de diciembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) No aprobada,se cuenta con 26,534 registros elegibles y 57,325 registros en subsanacion
Supervision radic informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

16 dic. La interventoria mediante correo electronico remite al operador para firma las siguientes actas:
- Acta de comite operativo CO-TIG-003
- Acta de comite operativo CO-TIG-002
- Acta de comite operativo CO-TIG-001
- Acta de comite operativo CO-TIG-005
- Acta de comite operativo CO-TIG-006

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbacién que afecte el desarrollo normal del
contrato.

0,6%

42%

Durante el mes de diciembre no se presentd ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

10. Guardar la confidencialidad y velar por la proteccion de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.

0,6%

42%

Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecucion del contrato.

11. Las demés que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

0,6%

42%

Todas las actividades durante el mes de diciembre de 2021 se detallan en la Obligacion No. 3.

Total

42%

44,62%

* Obligaciones COLOMBIA MOVIL S.A Ponderacié 80%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

( o
2

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, el jento oportuno de las enlos que integran el presente proceso de seleccion, y la
propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

03%

23%

Durante el mes de Diciembre se adelantaron las siguientes actividades:

01 dic - Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 19 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-21 / Radicado 211098361).

01 dic — Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-21 / Radicado 211098576).

03 dic - Comunicado Respuesta Denuncia Telefonica (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-21 / Radicado 211099113).

03 dic — Comunicado Informe Mensual Supervisién Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-21 / Radicado 211099232).

09 dic - Comunicado Radicacion Tera Subsanaciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-21 / Radicado 211100403).

10 dic - Comunicado Radicacién Tera No. 20 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-21 / Radicado 211100829).

10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0081-21 / Radicado 211100920).
17 dic - Comunicado Certificacion Seguridad Social y Parafiscales Mes Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-21 / Radicado 211102694).
23 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 21 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-21 / Radicado 211104193).

23 dic — Comunicado Radicacion Tera No. 22 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-21 / Radicado 211104358).

24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 23 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-21 / Radicado 211104481).

24 dic — Comunicado Radicacion Tera No. 24 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-21 / Radicado 211104535).

27 dic - Comunicado Beneficiarios Sustitucion (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-21 / Radicado 211104947).

27 dic — Comunicado Casos Fraude (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-21 / Radicado 211104954).

28 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 25 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-21 / Radicado 211105355).

29 dic — Comunicado Radicacion Tera No. 26 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-21 / Radicado 211105673).

29 dic - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Octubre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-21 / Radicado 211105784).

31 dic — Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-21 / Radicado 211106141).

31 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 28 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-21 / Radicado 211106161).

Con corte al 31 de diciembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) No aprobada,se cuenta con 26,534 registros elegibles y 57,325 registros en subsanacion
Supervision radico informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto el presente contrato,

0,3%

23%

Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades estan encaminadas tnicamente para la entrega y senvicio de conectvidad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes

Mujeres. Estudiantes de Instituci Educativas de Educacion Basica o Media o universidad publica o SENA.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este Ulfimo liene la obligacion de realizar la verificacion y validacion de los criteros de elegibiidad y seleccionar a
quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto.

Una vez agotado el istado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberd realizar la
gestion necesaria para identifcar el nimero de beneficiaios faltantes que cumplan con los ciiterios de elegibilidad desciitos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicaré para la
poblacion estudianti.

03%

23%

15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.
23 un - Se remite listado de 77.420 posibles beneficirios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validacion que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a confinuacion:
12 ul - Se remite listado con 242.157 e estudiantes del SENA

30 ul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministerio.
23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministerio
24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios insciitos en el enlace publicado por el ministerio,

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios insciitos en el enlace publicado por el ministerio,

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

El estado de validacion con corte al mes de noviembre se mantiene asi:

Base Total Gestionada: 217.952

El estado de validacion con corte al mes de diciembre se mantiene asi:
Base Total Gestionada: 217.952

En cuanto a la gestion de logistica durante el mes de diciembre se mantiene asi:
Entregas a los Beneficiarios con documentacion: 211.096

Durante el mes de Diciembre se radicé documentacion de 7.226 registros nuevos y 77.090 subsanaciones para un total de 84.316 radicaciones de beneficiarios en Disco Duro para verificacion por parte de la
Interventoria, por medio de los siguientes radicados:

01 dic - Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 19 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-21 / Radicado 211098361).
09 dic — Comunicado Radicacion Tera Subsanaciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-21 / Radicado 211100403).
10 dic - Comunicado Radicacién Tera No. 20 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-21 / Radicado 211100829).

23 dic — Comunicado Radicacion Tera No. 21 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-21 / Radicado 211104193).

23 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 22 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-21 / Radicado 211104358).

24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 23 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-21 / Radicado 211104481).

24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 24 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-21 / Radicado 211104535).

28 dic — Comunicado Radicacion Tera No. 25 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-21 / Radicado 211105355).

29 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 26 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-21 / Radicado 211105673).

31 dic — Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-21 / Radicado 211106141).
31 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 28 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-21 / Radicado 211106161).

Adicional la Interventoria el dia 28/12/2021 por medio de correo electronico remite reporte un reporte de 32.810 elegibles Meta3.
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4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes
como a las mujeres emprendedoras.

0,3% 23%

Durante el mes de diciembre se adelantaron las siguientes actividades:

09 dic - Comité Operativo (Reunion Tearns).
13 dic ~ Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Tearns).

17 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Tearns).

22 dic - Reunién Seguimiento Contrato 831 (Reunion Teams).

30 dic - Revision y seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams).

El estado de validacion con corte al mes de diciembre se mantiene as:
Base Total Gestionada: 217.952

Con corte al 31 de diciembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) No aprobada,se cuenta con 26,534 registros elegibles y 57,325 registros en subsanacién
Supervision radico informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

5. Cumplir con la etapa de operacion, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Intemet y voz mévil cumpliendo con las caracteristicas técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito
en el anexo técnico y a la oferta presentada.

0,3% 23%

En cuanto al cumplimiento de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:
01 dic - Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 19 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-21 / Radicado 211098361).

01 dic - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-21 / Radicado 211098576).

03 dic - Comunicado Respuesta Denuncia Telefonica (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-21 / Radicado 211099113).

03 dic - Comunicado Informe Mensual Supervision Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-21 / Radicado 211099232).

09 dic - Comunicado Radicacion Tera Subsanaciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0079-21 / Radicado 211100403).

10 dic — Comunicado Radicacion Tera No. 20 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-21 / Radicado 211100829).

10 dic ~ Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0081-21 / Radicado 211100920).
23 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 21 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-21 / Radicado 211104193).

23 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 22 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0085-21 / Radicado 211104358).

24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 23 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-21 / Radicado 211104481).

24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 24 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-21 / Radicado 211104535).

27 dic - Comunicado Beneficiarios Sustitucion (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0088-21 / Radicado 211104947).

27 dic - Comunicado Casos Fraude (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-21 / Radicado 211104954).

28 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 25 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-21 / Radicado 211105355).

29 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 26 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-21 / Radicado 211105673).

29 dic - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Octubre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-21 / Radicado 211105784)

31 dic - Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0093-21 / Radicado 211106141).

31 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 28 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-21 / Radicado 211106161).

Adicional Iterventoria ha realizado cualro (4) envios con jones sobre los i porlos farios al momento de la entrega de su beneficio. A coninuacion se desglosa asi:
1. Se recibe por correo electronico el dia 08 de diciembre de 2021 Elegibles (496) y No Elegibles (4).

2.3. Se recibe por correo electrdnico el dia 10 e diciembre de 2021 Elegibles (Acumulado 1.227) y No Elegibles (513).

3..2. Se recibe por correo electrdnico el dia 14 de diciembre de 2021 Elegibles (Acumulado 23.709) y No Elegibles (45.526).

4. Se recibe por corteo electrénico el dia 28 de diciembre de 2021 Elegibles (Acumulado 32.810) y No Elegibles (16.456).

Con corte al 31 de diciembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) No aprobada,se cuenta con 26,534 registros elegibles y 57,325 registros en subsanacion

Supervision radicd informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolucion 924 de 2020 *Por la cual se actualiza la politica de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y se deroga la Resolucion 2007 de 2018".

0.3% 23%

El proyecto y la compaiiia TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la politica de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados|
ena ejecucion del proyecto.

7. Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a intemet y voz movil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a
intemet y voz movil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operacion y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.

0.3% 23%

Tigo cuenta con una red movil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utiizara los acuerdos para contratar servicios con otros|
operadores y asi poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

8. Permitry colaborar con el desarrollo de las actividades e verifcacion y seguimiento que realice la inferventoria y supervision del proyecto.

0.3% 23%

El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoria, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formall
de o tratado.

Durante el mes de Diciembre se adelantaron las siguientes actividades:
09 dic - Comité Operativo (Reunion Tearns).

13 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Teams)

17 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Tearns).

22 dic - Reunién Seguimiento Contrato 831 (Reunion Teams)

23 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Teams),

24 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Teams).

28 dic - Reunion preliminar PORSD (Reunion Tearns).

29 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Teams).

30 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Teams).

30 dic - Revision y seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams).
31 dic - Mesa Trabajo Meta 3 (Reunion Teams),

9. Destinar un profesional que se encargue e la gerencia integral del proyecto, el cual deber asisti a todas y cada una e las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del
supenvisor ylo interventor del contrato.

0,0% 1,0%

Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizaré la retroalimentacion y presentacion de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en laf
reunion de inicio del Contrato.
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Durante el mes de Diciembre, se adelantaron las siguientes actividades:
10. Presentar los informes que se sefalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo, 0,3% 2,3% 01 dio - Gomunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual (Consecuiivo UMM-TIGO-INTV-0076-21 / Radicado 211098576)
a posy 3% 3% |03 dic - Comunicado Informe Mensual Supenvision Contrato (Consecuivo UMM-TIGO-INTV-0078-21 / Radicado 21099232).
10 dic — Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0081-21 / Radicado 211100920).
29 dic - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Octubre V3 (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0092-21 / Radicado 211105784).
1. Realzar e sequimiento a s fsgos previllescel contito 03 - it:;;zode\ Ios iformes mensuales se tiene contemplado el andliss de los iesgos iherentes al proyecto, adiconal las reuiones de seguimiento se comurican los iesgos y el tratamiento a estos para mitgar s
12. Disponer del equipamiento y istemas complementarios necesarios para la prestacion de los serviios en las condiciones contratadas. Esta responsabildad aplica para los operadores movies o ) . .
e er 03% 23%  |Toda la gestion ogistia esta disefiada para los imprevistos que se puedan llsgar a presentar una vez se de incio ala enirega, senvicio y concectivdad de las SIM CARD.
de red (OMR), asi como para los operadores mevies virtuales (OMV).
13. Ponera disposicion os recursos necesarios asociados a la red troncal terestre, red mévil para dar el senvicio de conectividad a Inferet y voz movil a cada una de las SIMCARD entregadas a o3 - Tigo cuenta con una red mévil propia de ala velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localdades actuales o futuras, Tigo utizaré los acuerdos para conlratar servicos con otros|
los beneficiarios seleccionados en el marco del conirato de prestacion del serviio objeto del presente proyecto. 3% 3% |operadores y asi poder offecer un servicio ntegral sn costos adicionales.
14, Prestar el senvico de conectividad a infemet y voz mvil sobre redes con tecnologia 4. No obstante, en caso de no contar con infrastructura de redes 4G en algunos de los municiios
adiudicados, podra de manera excepcional prestar los servicos coniratados sobre redes 36, basandose en o reportado con esta condicion, por el operador al MINTIC a través del Sstema de
Informacien Integral del Sector TIC - Colombia TIC en el ltimo bolein timestral vigente. 03 - £l Departamento de Ingenieria ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el conlrato prestaré los servicios de 3G de
£l operador adjudicatario deberd sefialar en el correspondiente plan de enirega el fipo de red sobre la cual prestara el servicio por cada uno de los municiios que conforman la correspondiente 3% 3% | manera excepcional en caso de requirerse, o cual sera comunicado en el Plan de Entrega.
meta de entrega. Esta informacion seré validada por a interventoria en conjunto con la supervision del proyecto.
15. Verificar las bandas y recuencias del dispositivo movil con el que cuenta el posible beneficaro, para garantizar la funcionaiidad del dispositvo en f red del contatista 03% 23%  |Enel proceso de validacion que se encuentra adelantando el operador se reaiiza la verficacion solictada
16, Prostar s senicos contitados o as condiconos conractuals oslabecdas,  avés do s et SMCARD. 0 - iim”ﬁ'e“; o o s dacoechtad a ety oz vkt s 5 2500 M CARD ot camo g 21146 M il ri vz 3 ds o st o opusiny i o 31
17, El Contratista debers garantizar la prestacion de los servcios contratados en los términos de tiempo de operacion, condiciones minimas del serviio contratado para cada una de las taretas Se cumplita con el senvicio serviios de conectividad a intemet y voz movil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de iniio a la etapa de operacion y|
03% 23%
SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en |a propuesta presentada por el contrasta. hasta of 31 de julo de 2022.
Durante el mes de Diciembre se adelantaron las siguientes actvidades:
01 dic - Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 19 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0075-21 / Radicado 211098361).
01 dic - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0076-21 / Radicado 211098576).
03 dic - Comunicado Respuesta Denuncia Telefonica (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0077-21 | Radicado 211099113).
03 dic - Comunicado Informe Mensual Supervision Conirato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0078-21 / Radicado 211099232).
09 dic - Comunicado Radicacion Tera Subsanaciones (Consecuivo UMN-TIGO-INTV-0079-21 | Radicado 211100403).
09 dic - Link Acceso Base Completa Beneficaros Proyecto Navega TIC (Correo Electrénico)
10 dic - Comunicado Radicacién Tera No. 20 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0080-21 / Radicado 211100829).
10 dic — Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0081-21 / Radicado 211100920).
15 dic - Se remite correo electronico dando respuesta a PQRSD benefiiario Stiven Ramirez Orozco,
18. Todos los documentos generados, enregados y radicados a a interventoria deberan ser copiados a la entidad coniratante en cabeza del supervisor del contrato. 03% 23% 17 dic - Comunicado Certfcacién Seguridad Social y Parafiscales Mes Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0082-21 / Radicado 211102694).
22 dic - Presentacion coité Proyecto Navega TIC y Matriz de Riesgos (Correo Electronico).
23 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 21 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0084-21 / Racdicado 211104193),
23 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 22 (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0085-21 / Radicado 211104358).
24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 23 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0086-21 / Racicado 211104481),
24 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 24 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0087-21 / Radicado 211104535),
27 dic - Comunicado Beneficiarios Sustitucion (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0088-21 | Radicado 211104947).
27 dic - Comunicado Casos Fraude (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0089-21 / Radicado 211104954)
28 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 25 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0090-21 / Radicado 211105365,
29 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 26 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0091-21 / Radicado 211105673,
29 dic - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Octubre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0092-21 / Radicado 21 1105784).
31 dic - Comunicado Radicacion Disco Extraible No. 27 (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0093-21 / Radicado 211106141),
31 dic - Comunicado Radicacion Tera No. 28 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0094-21 / Radicado 211106161),
19. El contratita tiene Ia obligacion de cumpir con las que e realice la respecto de Ia ejecucion de cualguier obligacion coniractual en los 01 dic - Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0076-21 / Radicado 211098576).
aspecio éricos, adrinisvatuo,Juicos, fnanderos y demds elaconsdos con f feoucén el coniloy relzars n un e o ayor a inc () ias héblescorados  par e 03 - 03 dic - Comunicado Informe Mensual Supervisign Conirato (Consecuivo UMM-TIGO-INTV-0078-21 / Radicado 211089232),
requerimiento de la nterventoria, en caso de no realzaras el contratista incurtir en un posible incumplimiento, caso en el cua el inferventor recomendara a a entidad coniratante llevar a cabo el 3% 3% |10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (Consecivo UMM-TIGO-INTV-0081-21 / Radicado 211100920).
procedimiento a que haya lugar conforme a lo desaiito en s documentos contractuzles  la normaividad vigente. 29 dic - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Octubre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0092-21 / Radicado 21105784).
Se cumplits con el senvicio serviios de conectivdad a intemet y voz mévil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de iniio a la etapa de operacion y|
hasta of 31 de julo de 2022
20. Cumpii con los oftecimientos reaiizados en el Anexo No. 8 Senvicios adicionales a los minimos exigidos presentados con la propuesta. 03% 23%
A la fecha se ejocuta Ia prestacion del senvicio del tercer mes de operacion de Meta 1 y el primer mes e operacion de a Meta 2 del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técrico y a la oferta
presentada por COLOMBIA MOVIL.
Se cumplia con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como paralas 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio I efapa de operacion y hasta el 31 de juio de 2022
21. Cumpii con los oftec i | Anexo N B I adicional of la mirima exigi I o o ) ) ) ) -
Cumpli conlos offecimientos reafzados en el Anexo No. § Capacidad de GB mensual adiconal oferada a la minima exigda presentados con a propuesta 0% 23%  |a a fecha se efecuta la prestacien del servico del tercer mes de aperacion de Meta 1 y el primer mes de operacion de la Meta 2 del proyects, de acuerdo con lo descrto en el anexo técrico y a Ia ofeta
presentada por COLOMBIA MOVIL.
22 Las demés detalladas en el Anexo Técmico que hace parte ntegral del proceso itatoro y Ias requeridas para el cabal del objelo contractual 03% 23% __|Todas las aclvidades durante el mes de Diciembre de 2021 se detallan en a Obiigacion No. 1
23. Las demas que se generen por la naturaleza del conirato. 03% 23% ___|Todas las actvidades durante el mes de Diiembre de 2021 se detallan en a Obligacién No. 1.
Tolal 73% 52,0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

41,6%

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) |Ponderaci6n 2

[ (%) Avance mes | (%) Acumulado |

Actividades realizadas y novedades en el periodo
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I
Total| 0% 0%]

Con corte al 31 de diciembre la interventoria informa que se tienen 26.574 benefifiarios elegibles.

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero \ 0,0%
Cuando se trate de i con mas de un (1) tista deberan incluirse todas las obligaci ylo i 7
Entregables [Ponderacio] 20%] Total de Entregabl] 16
Productos o Servicio a enfregar Entreaable Focha entreaa 0 Tones por parte del Supervisor
P . " " 23/06/2021 23 jun - Se remite primer plan de entrega para revision de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoria con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021

El operador deberd remilr o plan de enirega de las SIM CARD, a a nferventora, con base en el otal de sencios de conectvidad a infemet y voz mévil adudicados. ! 30/06/2021 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revision de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoria con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021
Elcontatst tiene la obligacion de crear, implementry poner en sevicio el epositoro de nformacion a os 15 dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inico,esto incuye la ; 1300712021 |Mediante comunicado se coloos a disposicén delproyect el rposoro, e ol fue aprabado pora nerventora mediant radicado No. 211055611 de 13 de julo de 2021
definicion de accesos, permisos, pruebas de conexion al repositorio necesarios para que la interventoria y supervision puedan acceder al mencionado repositorio de informacion

20 ago - Se radica Formalizacion Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642).
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados. 1 20/08/2021

La Interventoria remite el dia 05/10/21 la Aprobacién Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21.
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 1 10/09/2021 La Interventoria notifica el dia 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21 Aprobacion Meta 2 (40% de los a83.858

10 sep — Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742).
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 1 10/09/2021 Con corte al 31 de diciembre la interventoria informa que se tienen 26.574 benefifiarios elegibles.

Supervision radico informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.
Informe mensual del estado de avance y iiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021 1 8/11/2021 08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21 / Radicado 211091069)
Informe mensual del estado de avance y de las a su cargo mes de noviembre 2021 1 10/12/2021 10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21/211100920)
Informe mensual del estado de avance y i de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021
Tnforme mensual del estado de avance y delas  Su cargo mes de enero 2022
Informe mensual del estado de avance y i de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022
Tnforme mensual del estado de avance y delas a Su cargo mes de marzo 2022
Informe mensual del estado de avance y i de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022
Tnforme mensual del estado de avance y delas  Su cargo mes de mayo 2022
Tnforme_mensual del estado de avance y jento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022
Tnforme mensual del estado de avance y delas  su cargo mes de Jullo 2022
Presentacion informe final

Porcentaje de Avance %
% Acumulado Avance Entregables T 88%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 50,3%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl NO I I Numero de contratos derivados a la fecha
Técnicas, inistrati i ieras, Contables y Juridicas durante la ejecucién del objeto contractual
TIPO DE " N
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
El contratista ha realizado ion a las realizadas por la fa y continua

No ha sido posible soportar la entrega de la totalidad de las SIM CARD que pertenecen a Meta 3 Administrativas |soportes que acrediten la entrega de SIM CARD. Supevision radico informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con corte al 31 de diciembre la interventoria informa que se tienen 26.574 benefifiarios elegibles de la Meta 3. Supervision radicé informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

Revis6:
Erika Ferro P. - Apoyo Técnico
Camilo Luna - Apoyo Técnico
Ricardo Martinez - Apoyo Financiero
Lorena Leyton - Apoyo Juridico

Nombre Supervisor: I LACIDES ROBLES ESPINOSA.

Firma del Supervisor: [Firmado Electrénicamente

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.aov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Diciembre2021

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220113-174617-89ad97-83733376 Creacidn:2022-01-13 17:46:17
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-01-15 01:50:10

Escanee el codigo
para verificacién

Revisién: Apoyo Juridico a la Supervisién

()
2

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisién: Apoyo financiero ala Supervision

rmartinez@mintic.gov.co

Revisién: Apoyo Técnico a la Supervision

el i
‘ < =
{ ;ﬁ\
Camilo Ahdres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

—

Revisién: Apoyo Técnico a la Supervision

53931618
eferro@mintic.gov.co

Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Diciembre2021

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220113-174617-89ad97-83733376 Creacidn:2022-01-13 17:46:17

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacién: 2022-01-15 01:50:10 para verificacién

Firma: Supervisor proyecto NAVEGATIC

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cto 831 - Diciembre2021

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220113-174617-89ad97-83733376 Creacidn:2022-01-13 17:46:17

Escanee el codigo

EStadOZ Flnahza.do Fina|I2aCIénI 2022-01-15 01:50:10 para verificacidn

Erika Johana Ferro Pardo Env.: 2022-01-13 17:46:18

L eferro@mintic.gov.co Lec.: 2022-01-13 17:46:34
Revision Aprobado

Res.: 2022-01-13 17:46:41

Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.69.58.17

Camilo Andres Luna Barrios Env.: 2022-01-13 17:46:41

L caluna@mintic.gov.co Lec.: 2022-01-13 17:49:11
Revision Aprobado

Res.: 2022-01-13 17:49:15
IP Res.: 181.62.139.220

Ricardo Alberto Martinez Vargas Env.: 2022-01-13 17:49:15
L rmartinez@mintic.gov.co Lec.: 2022-01-14 09:16:08
Revision Aprobado

Res.: 2022-01-14 09:16:13
IP Res.: 190.145.189.98

Lorena Maria Leyton Env.: 2022-01-14 09:16:13
lleyton@mintic.gov.co Lec.: 2022-01-14 17:33:37
Revision y @ .g o Aprobado
Profesional universitario Res.: 2022-01-14 17:34:47
IP Res.: 186.102.7.28
Lacides Robles Env.: 2022-01-14 17:34:47
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-01-15 01:49:59
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-01-15 01:50:10

MinTic Subdireccién de Operaciones IP Res.: 181.54.242.169
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