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INFORME 
No: 

 1 
SUPERVISION      x DE SEGUIMIENTO x 

FINAL ☐  
INTERVENTORIA ☐ PARA PAGO x 

PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 12/07/2021 Hasta: 14/08/2021 

PERIODO PARA PAGO Desde: 12/07/2021 Hasta: 30/07/2021 

 

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 x NÚMERO:  4600012105 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCIÓN:    02/07/2021 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 12/07/2021 

OBJETO: Prestar servicios de atención integral a familias vulnerables del Departamento de 
Antioquia, para el fortalecimiento de sus capacidades que generen condiciones de bienestar social y 
mejoramiento de la calidad de vida. 

DEPENDENCIA CONTRATANTE / 
ASOCIADA: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA 
DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: E.S.E HOSPITAL CARISMA 

NIT 890985405-5 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
DOS MIL MILLONES DE PESOS M.L 
($2.000.000.000) excluido de IVA 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

No.  N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
DOS MIL MILLONES DE PESOS M.L 
($2.000.000.000) excluido de IVA 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

Cinco (5) meses y quince (15) días calendario, 
contados desde la suscripción del acta de inicio. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 

12/07/2021 27/12/2021 

PRORROGAS 
 

No. TIEMPO PRORROGADO 
NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 

N/A N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. 
FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN  

N/A N/A N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACION N/A 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500053980 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 29/06/2021 

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 12135 

  

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON Leidy Tatiana Ramírez Hernández 
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INTERVENTOR SOCIAL:  

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCION FISICA 20% 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 30%* 

 
*El porcentaje de ejecución financiera se calcula con base en el porcentaje del pago que se está 
tramitando.  
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES 

 
Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y 
productos de la fase de implementación y con el fin de realizar el pago 03 de acuerdo con lo 
definido en la minuta contractual. 
 
2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 
 
A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las obligaciones a cargo del contratista 
que se ejecutan en la fase de implementación. 
 

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

% 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el objeto 
del contrato en las 
condiciones 
establecidas en el 
estudio previo, en las 
especificaciones 
técnicas, el contrato y 
demás documentos 
que hagan parte 
integral del contrato. 

 

20% 

La ESE Hospital Carisma, ha cumplido en el periodo de 
seguimiento con el desarrollo de actividades, según las 
condiciones establecidas en el estudio previo y las 
especificaciones técnicas. A continuación, se detallan los 
avances desde cada uno de los tres componentes 
establecidos para el programa: 
 

Componente Acciones Productos 

 
 

Gestión 
territorial, 

interinstitucion
al y de 

oportunidades 

Diseñar la 
metodología 
para el 
relacionamiento 
territorial y la 
gestión de 
oportunidades 

Documento con la 
estrategia metodológica 
para el relacionamiento 
territorial y la gestión de 
oportunidades. 

Acompañamie
nto familiar, 

fortalecimiento 
de 

capacidades y 
salud mental 

Diseñar la 
metodología 
para la 
caracterización 
de las nuevas 
familias y para el 
acompañamient
o a las familias 

Documento con la 
estrategia metodológica 
para el acompañamiento 
a las familias en busca de 
caracterizar las nuevas 
familias y actualizar el 
plan familiar y 
promocionar 
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ya 
caracterizadas 
en busca de 
actualizar el plan 
familiar y 
promocionar 
capacidades, 
especialmente  
en salud mental. 

capacidades, 
especialmente  en salud 
mental en las familias ya 
caracterizadas. 

Construir el plan 
de visitas para el 
acompañamient
o a las familias. 

Plan de visitas familiares 
consolidado. 
 

 
Gestión de la 
información, 

las 
comunicacione

s y el 
conocimiento 

Diseñar la 
metodología 
para la gestión 
de la 
información, las 
comunicaciones 
y el 
conocimiento del 
programa. 

Documento con la 
estrategia metodológica 
para la gestión de la 
información, las 
comunicaciones y el 
conocimiento del 
programa. 

 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

2. Cumplir a cabalidad el 
contrato conforme a la 
propuesta técnica y 
económica presentada 
a la Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia -Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud que incluya 
la entrega oportuna de 
los productos y 
evidencias pactadas y 
de los informes para la 
realización de los 
respectivos pagos y 
aquellos que den 
cuenta del objeto del 
contrato. 

 

20% 

La ESE Carisma entrega de manera oportuna los 
productos y evidencias pactadas en el contrato, para la 
realización del respectivo pago. 
A continuación, se relacionan los productos entregados 
por la entidad:  
 

 Plan de trabajo del programa. Se entrega plan de 
trabajo acorde con los componentes, acciones y 
productos, establecidos en el contrato y las 
especificaciones técnicas.  

 Plan de visitas familiares consolidado. Da 
cuenta de la destrucción de regiones, municipios y 
familias, para los Líderes Psicosociales, Gestores 
Territoriales y Gestores Familiares. Adicionalmente 
refleja el cronograma y desarrollo de actividades en 
cada una de las semanas que contempla la fase de 
atención y seguimiento. 

 Documento con la estrategia metodológica para 
el relacionamiento territorial y la gestión de 
oportunidades. Da cuenta de los cuatro aspectos 
sobre los cuales se da respuesta a la ejecución del 
componente: relacionamiento territorial, gestión de 
oportunidades, rutas de atención y la estrategia de 
articulación “Staff territorial”. 
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 Documento con la estrategia metodológica para 
la actualización del plan familiar y la promoción 
de capacidades en salud mental. Aporta 
información respecto a los dos aspectos sobre los 
cuales se da respuesta a la ejecución del 
componente: metodología para el acompañamiento 
familiar y metodología para la caracterización de 
las nuevas familias. 
 

 Documento con la estrategia metodológica para 
la gestión de la información, las 
comunicaciones y el conocimiento del 
programa. Desde el componente de gestión de 
información se presenta documento técnico con la 
relación de variables, indicadores, plataformas y la 
forma en la cual se gestionará la información del 
proyecto. 

Con respecto a las comunicaciones se relaciona el 
plan comunicacional, el cual da cuenta de las 
estrategias, piezas, medios y canales de difusión a 
utilizar. 

En relación a la gestión del conocimiento se 
presenta el esquema para la construcción del 
lineamiento estratégico y operativo del programa.  

 Informe mensual (técnico, administrativo y 
financiero) para soportar la gestión del 
programa: Da cuenta del avance desde cada uno 
de los tres componentes técnicos; además de los 
aspectos administrativos y financieros.  

Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

3. Contratar el recurso 
humano idóneo y 
necesario para el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales según 
anexo de 
especificaciones 
técnicas. El contratista 
deberá informar al 
departamento con la 
debida antelación, 
cualquier dificultad 
respecto a la 

7% 

Conforme a lo establecido en los estudios previos, la ESE 
Hospital Carisma, realizó los trámites correspondientes 
para la incorporación del recurso humano requerido en la 
fase de alistamiento y planeación.  
 
Se contrató el siguiente personal:  
 

 Coordinador general 

 Líder administrativo 

 Líder metodológico y de fortalecimiento de 
capacidades,  

 Líder de gestión interinstitucional y de 
oportunidades 
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vinculación o cambio 
del equipo de trabajo. 
Así mismo, deberá 
contar con la 
autorización previa del 
supervisor contractual 
para efectuar 
cualquier cambio de 
personal. 

 Profesional jurídico  

 Profesional de comunicación y movilización 

 Profesional de seguimiento familiar y gestión de la 
información 

 Auxiliar administrativo 
 
El personal contratado cumple con el perfil establecido en 
las especificaciones técnica. 
 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

4. Dar cumplimiento al 
Decreto 1072 de 2015, 
Libro 2 Régimen 
Reglamentario del 
Sector del Trabajo, 
Parte 2, Título 4, 
Capítulo 6. Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la 
Resolución 0312 de 
2019 y las demás 
disposiciones vigentes 
en materia de 
Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

N/A 

El cumplimiento de esta obligación se verificará en el 
próximo periodo de pago contra la entrega del Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Para este periodo de 
seguimiento se verificó la afiliación del personal contratado 
a la ARL.  

5. Recopilar los medios 
de verificación como 
archivo fotográfico que 
evidencie el desarrollo 
de las actividades 
centrales que 
contemplan el 
proyecto, 
reconociendo la 
imagen corporativa de 
la Gobernación de 
Antioquia. 

N/A 

Esta actividad no se ejecuta durante el periodo de 
seguimiento del presente informe, dado que de acuerdo 
con la forma de pago establecida en la minuta contractual 
y con las especificaciones técnicas del contrato, el periodo 
reportado corresponde con la realización de las 
actividades de la fase de alistamiento y planeación. 

6. Responder y resolver 
oportunamente y con 
eficiencia a los 
hallazgos reportados 
por la supervisión, 
implementando 
acciones de mejora, 

N/A 
Durante el periodo de seguimiento no se reportaron 
hallazgos de parte de la supervisión. 
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presentar informes 
requeridos en 
cumplimiento del 
objeto contractual y 
vinculados en las 
especificaciones 
técnicas. 

7. Dar los 
correspondientes 
créditos en todos los 
espacios utilizados y 
en el material 
producido al 
Departamento de 
Antioquia –Secretaría 
de Inclusión Social y 
Familia (Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud) tales 
como papelería, 
publicaciones, 
identificación de 
personal, estrategias 
de difusión y 
socialización (incluye 
cualquier evento) y 
material publicitario, 
para ello deberá 
acogerse a las 
orientaciones 
impartidas por la 
Gerencia de 
Comunicaciones del 
Departamento de 
Antioquia. 

20% 

La Ese Carisma, da los correspondientes créditos al 
Departamento de Antioquia –Secretaría de Inclusión 
Social y Familia (Gerencia de Infancia, Adolescencia y 
Juventud). Situación que se evidencia en la presentación 
de Power Point del programa, relacionada en el presente 
informe. 
 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

8. Velar por el pago 
oportuno de los 
proveedores y demás 
personal que deba 
emplear o contratar 
para el desarrollo de 
las actividades, 
garantizando que el 
talento humano 
contratado no asuma 
costos adicionales por 
concepto de 

N/A 

Esta actividad no se ejecuta durante el periodo de 
seguimiento del presente informe, dado que de acuerdo 
con la forma de pago establecida en la minuta contractual 
y con las especificaciones técnicas del contrato, el periodo 
reportado corresponde con la realización de las 
actividades de la fase de alistamiento y planeación. 
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administración u otros 
similares de carácter 
extralegal.  

9. Presentar a la 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia – Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud de acuerdo 
a los pagos 
estipulados, los 
informes técnico y 
financiero, que dé 
cuenta de las 
actividades, metas y 
productos ejecutados 
durante la vigencia, 
presentando la 
información de   
manera acumulativa. 
La información debe 
ser presentada en 
medio físico y 
magnético y radicada 
en la Gobernación de 
Antioquia con los 
respectivos soportes 
de la ejecución del 
contrato. 

20% 

La ESE Hospital Carisma remite de forma física y 
magnética, el primer informe técnico, administrativo y 
financiero para soportar la gestión del programa 
correspondiente al periodo de alistamiento y planeación. 
 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

10. Efectuar los pagos 
pertinentes por 
concepto de aportes 
parafiscales y al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral, de 
conformidad con lo 
señalado en la 
normatividad vigente y 
aplicable y verificar 
que el personal 
contratado cumpla con 
la misma obligación de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

20% 

La ESE Hospital Carisma presentó certificado de paz y 
salvo de parafiscales para el periodo; así mismo el 
profesional financiero de apoyo Carlos David Uribe realizó 
la revisión de los soportes de afiliación a seguridad social 
del talento humano contratado. 
 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

11. Entregar con cada 
informe de avance 
técnico, administrativo, 

20% 
La Ese Carisma presentó la factura correspondiente y los 
respectivos soportes que dan cuenta de la ejecución 
presupuestal con corte al mes de julio de 2021. 
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jurídico, financiero y 
contable que 
corresponda la factura 
si es solicitada por la 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia – Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud y los 
respectivos soportes, 
que den cuenta tanto 
del desarrollo de las 
actividades del 
contrato como de su 
ejecución 
presupuestal con corte 
al último día del mes 
anterior a   la 
presentación de la 
factura, además 
presentar los informes 
que le sean   
requeridos   de 
manera extraordinaria 
y/o específica por el 
Equipo 
SUPERVISOR. 

 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

12. Mantener a 
disposición del 
DEPARTAMENTO 
durante todo el 
término de vigencia 
del contrato y 
únicamente para los 
efectos de la ejecución 
y/o liquidación de éste, 
los contratos, 
convenios, órdenes y 
demás acuerdos que 
deba suscribir para la 
correcta ejecución del 
presente contrato, así 
como todo soporte 
contable de los gastos 
y erogaciones con 
cargo a los recursos 
del contrato, para lo 

N/A 

Esta actividad no se ejecuta durante el periodo de 
seguimiento del presente informe, dado que de acuerdo 
con la forma de pago establecida en la minuta contractual 
y con las especificaciones técnicas del contrato, el periodo 
reportado corresponde con la realización de las 
actividades de la fase de alistamiento y planeación. 
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cual deberá mantener 
organizado y 
actualizado el archivo 
de la documentación 
relativa al mismo, 
durante todo el 
término de vigencia de 
éste. 

13. Atender las quejas, 
solicitudes y 
peticiones y reclamos 
presentados por la 
ciudadanía de manera 
íntegra y oportuna y 
resolver todas las 
PQRSD que se 
presenten dentro del 
término de ley y que 
tengan que ver con la 
ejecución del presente 
contrato. 

N/A 
Esta actividad no se verifica durante el periodo de 
seguimiento del presente informe, dado que aún se 
encontraban en fase de alistamiento y planeación.  

14. Realizar la gestión 
necesaria para el 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 
del contrato, cuando 
se presenten 
modificaciones, 
adiciones, prórrogas y 
asumir los costos de 
estas. 

N/A 
Durante el periodo de seguimiento no se presentaron 
modificaciones, adiciones y prórrogas. 

15. Actualizar, organizar, 
digitalizar y cargar al 
sistema de 
información definido 
por el Equipo 
SUPERVISOR toda la 
información recopilada 
durante la ejecución 
del contrato requerida. 

20% 

La ESE Hospital Carisma, organizó y digitalizó la 
información que soporta el informe 1, en el onedrive 
establecido por la supervisión. La información allí 
almacenada se encuentra grabada en el CD de informe 1.  

16. Para efecto de todas 
las actividades que se 
van a desarrollar en el 
marco del contrato, el 
contratista  y las 
personas que éstos 
contraten para el 

20% 

La Ese Carisma remitió protocolo de bioseguridad para 
proteger al talento humano contratado. 
 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 
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desarrollo del objeto, 
están obligados a 
adoptar las 
precauciones y 
medidas establecidas 
por el Gobierno 
Nacional, 
Departamental y 
Municipal en cuanto a 
la bioseguridad para la 
prevención de la 
propagación del 
COVID-19, lo que se 
evidenciará con la 
presentación de los 
protocolos de 
bioseguridad para 
proteger a los 
trabajadores, 
contratistas, asociados 
y visitantes del lugar 
de trabajo, los cuales 
deberán ser 
implementados bajo 
su responsabilidad. 
Dichos protocolos 
deberán allegarse a la 
respectiva 
dependencia 
contratante por 
intermedio del 
supervisor, en el 
momento de la firma 
del acta de inicio, o a 
más tardar dentro de 
los cuatro (4) días 
posteriores a la 
suscripción de la 
misma. Los protocolos 
presentados podrán 
ser sujetos de 
verificación con el fin 
de corroborar que se 
cumplan los requisitos 
normativos definidos 
por los entes 
gubernamentales para 
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enfrentar la pandemia 
por COVID-19. 

 

17. Presentar a la 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia – Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud informe 
técnico, administrativo, 
jurídico, financiero y 
contable final, que dé 
cuenta del 
cumplimiento de las 
actividades, metas y 
productos en cada uno 
de los programas y 
proyectos ejecutados 
durante la vigencia del 
contrato, con los 
respectivos soportes 
de ejecución. La 
información debe ser 
presentada en medio 
físico y magnético y 
radicada en la 
Gobernación de 
Antioquia. 

N/A 

Esta actividad no se ejecuta durante el periodo de 
seguimiento del presente informe, dado que de acuerdo 
con la forma de pago establecida en la minuta contractual 
y con las especificaciones técnicas del contrato, el periodo 
reportado corresponde con la realización de las 
actividades de la fase de alistamiento y planeación. 

18. El contratista deberá 
mantener una cuenta 
bancaria exclusiva 
para el manejo de los 
recursos reportados 
por el contratista una 
vez se firme el 
contrato entre las 
partes.  

20% 

 
El contratista envía certificación de cuenta de ahorros No. 
01028631088 con Bancolombia.  
 
Evidencia contenida en CD de Informe 1. 

19. Destinar los recursos 
del Departamento de 
Antioquia Secretaría 
de Inclusión Social y 
Familia – Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud 
únicamente a la 
ejecución del presente 
contrato. 

N/A 
En el presente periodo de seguimiento no se verifica el 
cumplimiento de esta obligación debido a que no se han 
generado pagos anteriores.  
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20. Informar 
oportunamente al 
supervisor o 
interventor cuando 
sobrevenga algunas 
de la inhabilidades o 
incompatibilidades 
previstas en la 
constitución y en la 
Ley. 

N/A 
La ESE Hospital Carisma no ha reportado inhabilidades o 
incompatibilidades sobrevinientes. 

21. Garantizar a cabalidad 
el cumplimiento de la 
ley 1581 de 2012, sus 
decretos 
reglamentarios 
además la 
normatividad 
relacionada, con 
respecto al manejo de 
datos establecidos 
para niños, niñas y 
adolescentes. 

N/A 

Esta actividad no se ejecuta durante el periodo de 
seguimiento del presente informe, dado que de acuerdo 
con la forma de pago establecida en la minuta contractual 
y con las especificaciones técnicas del contrato, el periodo 
reportado corresponde con la realización de las 
actividades de la fase de alistamiento y planeación. 

22. El contratista deberá 
mantener indemne la 
GOBERNACION DE 
ANTIOQUIA 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia – Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud de 
cualquier reclamación 
proveniente de 
terceros que tenga 
como causa las 
actuaciones del 
contratista 

N/A No se han presentado reclamaciones.  

23. Sacar las respectivas 
pólizas de 
cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales y de 
responsabilidad civil 
extracontractual donde 
el beneficiado sea la 

100% 

La ESE Hospital Carisma expidió las respectivas pólizas 
de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron aprobadas por Johana 
Patiño Tamayo.  
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Departamento de 
Antioquia Secretaría 
de Inclusión Social y 
Familia – Gerencia de 
Infancia, Adolescencia 
y Juventud y 
mantenerlas vigente 
durante la ejecución 
del contrato y hasta la 
liquidación del mismo.  

24. Una vez terminado el 
contrato realizar la 
liquidación dentro de 
los 4 meses 
siguientes. 

N/A 
El trámite de liquidación iniciará una vez finalice el plazo 
de ejecución del contrato.  

25. No ceder parcial ni 
totalmente el contrato 
sin previa autorización 
del ordenador del 
gasto.  

N/A 
El contrato se ejecuta por parte de la ESE Hospital 
Carisma, no se han presentado cesiones.  

26. Las demás que, de 
acuerdo con la 
naturaleza y redacción 
de este contrato, sean 
necesarias para el 
cabal logro de los 
objetivos propuestos.  

N/A 
Durante el periodo de seguimiento no se presentaron 
obligaciones adicionales. 

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

% 
EJECUCION 

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

1. Cancelar el valor 
pactado en este 
contrato al 
CONTRATISTA, de 
acuerdo con la forma 
de pago establecida y 
bajo la presentación y 
aprobación previa de 
informes, actas y 
demás documentos 
que soporten el 
cumplimiento del 
objeto y de las 
obligaciones derivadas 
del mismo. 

30% 
Con el presente informe se autoriza el pago 01 por valor 
de $ $600.000.000 

2. Suministrar los 20% La Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de 
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insumos (documentos, 
información, 
contactos, 
comunicaciones) y 
lineamientos técnicos 
requeridos para la 
oportuna ejecución de 
los diferentes 
productos del 
contrato.. 

Infancia, Adolescencia y Juventud, ha hecho entrega de la 
siguiente información a la Ese Carisma:   

 Especificaciones técnicas 

 Manual de imagen de la Gobernación 

 Formatos del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad. 

 

3. Velar porque todos los 
productos y acciones 
que se desarrollen en 
el marco del contrato 
estén en coherencia y 
articulación con lo 
definido por la 
Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y 
Juventud. 

20% 

Desde la supervisión asignada para el contrato se han 
dado las orientaciones para la ejecución de este acorde a 
los anexos técnicos. Así mismo se realiza 
acompañamiento y seguimiento a la implementación de 
estos por parte de la Ese Carisma. 

4. Concurrir con asesoría 
y asistencia técnica 
permanente para el 
desarrollo de los 
productos y 
obligaciones del 
contrato propios de su 
competencia y 
experticia.  

20% 

Durante la fase planeación y alistamiento, la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia – Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, realizó diversas actividades de 
transferencia técnica a la Ese Carisma. 
 
Estos temas se desarrollaron en el marco de reuniones 
realizadas con la coordinación del programa.  
 

5. Coordinar y apoyar 
con las dependencias 
internas las acciones y 
actividades que deba 
ejecutar la entidad 
ejecutora, para 
garantizar el 
cumplimiento del 
objeto del presente 
contrato.  

20% 

Para el periodo de seguimiento se realizó articulación con 
las áreas financiera, jurídica y técnica de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia – Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, a fin de realizar la transferencia 
a la Ese Carisma de las orientaciones, protocolos y 
formatos a implementar durante la etapa de 
implementación. 

6. Designar a un(os) 
funcionario(s), con 
cargo profesional 
universitario o 
especializado de la 
Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y 
Juventud para que 

100% 
El 12 de julio de 2021, el Secretario de Inclusión Social y 
Familia, designó la supervisión del contrato a la servidora 
Leidy Tatiana Ramírez Hernández. 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01 de febrero de 2021 

 
 
  

ejerza(n) la 
supervisión, el 
seguimiento y el 
control de la ejecución 
del objeto contractual, 
así como del 
seguimiento y 
acompañamiento 
necesarios, una vez 
inicien las actividades 
contractuales.  

7. Acordar 
conjuntamente 
después de suscrita el 
acta de inicio, los 
procedimientos, 
formatos y la 
información requerida 
por cada entidad, para 
la presentación de los 
informes de gestión 
por parte del 
CONTRATISTA.  

20% 

Durante la fase de planeación y alistamiento, la Secretaría 
de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, y la Ese Carisma acordaron los 
procedimientos, formatos y la información requerida, para 
la presentación de los informes de gestión por parte del 
CONTRATISTA. 

8. Exigir para cada pago 
derivado del contrato 
que EL 
CONTRATISTA se 
encuentre al día con el 
pago de aportes 
parafiscales y al 
sistema de seguridad 
social integral, (art. 23 
de la ley 1150 de 2007 
y 42 de la ley 80 de 
1993). 

 

El contratista remitió los soportes de afiliación a seguridad 
social del talento humano contratado en el periodo, los 
cuales fueron revisados por el profesional Carlos David 
Uribe, apoyo financiero de la supervisión del contrato. 

 
 
 

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS 

FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

27/07/2021 Reunión aspectos jurídicos 

11/08/2021 Reunión sistemas de información 

11/08/2021 Reunión componentes comunicacional 

12/08/2021 Primer comité técnico  
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2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$ 2.000.000.000   $ 2.000.000.000 

2. Adiciones N/A   N/A 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 2.000.000.000   $ 2.000.000.000 

4. Anticipos N/A N/A N/A N/A 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ N/A N/A $ 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ $- $- $ 

7. Recursos ejecutados  $600.000.000 N/A N/A $600.000.000 

8. Recursos no ejecutados $1.400.000.000 $- $- $1.400.000.000 

 
 

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO: SEXTA. FORMA DE PAGO: Los recursos comprometidos por el 
Departamento de Antioquia, se pagarán de la siguiente manera:  
 
(i) Un primer pago en el mes de julio correspondiente al 30% de los recursos dispuestos por el 
Departamento, previa entrega de los siguientes productos: 
 

 Plan de trabajo del programa. 

 Plan de visitas familiares consolidado. 

 Documento con la estrategia metodológica para el relacionamiento territorial y la gestión 
de oportunidades. 

 Documento con la estrategia metodológica para la actualización del plan familiar y la 
promoción de capacidades en salud mental. 

 Documento con la estrategia metodológica para la gestión de la información, las 
comunicaciones y el conocimiento del programa. 

 Informe mensual (técnico, administrativo y financiero) para soportar la gestión del 
programa. 
 

(ii) Un segundo pago en el mes de septiembre correspondiente al 30% de los recursos 
dispuestos por el Departamento, previa entrega de los siguientes productos: 
 

 Plan de visitas familiares consolidado. 

 Documento que contenga el análisis del staff territorial y las gestiones realizadas para el 
acercamiento de oportunidades y activación de rutas de atención para las familias. 

 Documento que contenga la ejecución de las visitas familiares realizadas en el periodo con 
aspectos cualitativos y cuantitativos. 
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 Documento que contenga las rutas de atención para las familias desde el componente de 
salud mental. 

 Informe que dé cuenta de las estrategias de difusión del programa. 

 Informe que dé cuenta de la trazabilidad de las acciones con su respectiva base de datos. 

 Informe mensual (técnico, administrativo y financiero) para soportar la gestión del 
programa. 

 
(iii) Un tercer pago en el mes de octubre correspondiente al 30% de los recursos dispuestos por 
el Departamento, previa entrega de los siguientes productos: 
 

 Fichero de oportunidades actualizado y analizado. 

 Documento que contenga el análisis del staff territorial y las gestiones realizadas para el 
acercamiento de oportunidades y activación de rutas de atención para las familias. 

 Documento que contenga la ejecución de las visitas familiares con aspectos cualitativos y 
cuantitativos. 

 Informe que dé cuenta de la realización de los 70 encuentros municipales. 

 Informe que dé cuenta de las estrategias de difusión del programa. 

 Informe que dé cuenta de la trazabilidad de las acciones con su respectiva base de datos. 

 Documento que contenga información cuantitativa y cualitativa de las 1.000 nuevas 
familias caracterizadas. 

 Informe mensual (técnico, administrativo y financiero) para soportar la gestión del 
programa. 

 
(iii) Un cuarto y último pago en el mes de diciembre correspondiente al 10% de los recursos 
dispuestos por el Departamento, previa entrega de los siguientes productos: 
 

 Lineamiento estratégico y operativo del programa con los fundamentos, fases, 
componentes y alcance de las atenciones por dimensión. 

 Informe final técnico, administrativo y financiero que dé cuenta de la realización del 100% 
de los productos dispuestos en el programa. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. A partir del segundo pago se debe entregar un informe técnico, 
administrativo y financiero que dé cuenta de la realización de las actividades dispuestas en el 
contrato con corte al mes inmediatamente anterior al pago, los pagos estarán sometidos a un 
control respecto a la ejecución de los ítems presupuestados y/o de las actividades realizadas en 
el respectivo periodo de prestación del servicio, por lo que podrán efectuarse en una cuantía 
inferior al inicialmente acordado, disminuyéndolos en un monto equivalente a las actividades o 
ítems no ejecutados en el respectivo periodo. Estos descuentos podrán efectuarse de manera 
periódica para realización de cada pago o en un conjunto al momento de realizar el último pago.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Todos los pagos están sujetos a la programación del PAC por parte de 
tesorería departamental, a la entrega de los informes financieros y de ejecución parciales y finales 
que sean solicitados por el supervisor contractual, al Programa Anual de Caja de la tesorería 
departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad 
social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la 
certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.  
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CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 

Valor Inicial 12/07/2021 $2.000.000.000  N/A  $2.000.000.000 

Adiciones N/A N/A    N/A 

Pago No.1 / 
Desembolso  

En trámite  $600.000.000 N/A $600.000.000 $1.400.000.000 

TOTALES    $2.000.000.000 $600.000.000 N/A $600.000.000  

 
VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El 
contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y 
parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula Sexta “FORMA DE PAGO”, con la recepción a 
satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al 
contratista, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ML 
($600.000.000) relacionada en el Pago No.1 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE 
PAGOS O DESEMBOLSOS”. 

 

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. 

 
Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión durante la vigencia del contrato, sin 
embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de 
riesgo de los documentos del proceso, en consideración a que a la fecha no se han presentado o 
materializado durante la ejecución contractual.  
 

5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
1. Informe 1 presentado por la ESE Hospital Carisma 
2. CD 1 con los soportes del informe 1 
3. Base de datos revisión talento humano 

 
Para constancia, se firma la presente acta el 20/08/2021 
 

 
_____________________________________ 

Nombre:  Leidy Tatiana Ramírez Hernández  
     SUPERVISORA 


