version: 1

Paginalde5

Prestacion de Servicios Profesionales para la realizacion del Disefio Urbanistico,
Paisajistico y Arquitectdnico en el Municipio de Rio Negro — Antioquia, “Paisajes
del Agua”.

Informe de Avance N° 1

Codigo:EMS-IF-01

ems

arquitectos

P047-1F01-20220203

Santiago de Cali, febrero 7 de 2022

INFORME DE AVANCE N° 01

PAISAJES DEL AGUA
RIO NEGRO ANTIOQUIA




version: 1 ) . ) o ) ) Cédigo:EMS-IF-01
Prestacion de Servicios Profesionales para la realizacion del Disefio Urbanistico,
Paisajistico y Arquitectdnico en el Municipio de Rio Negro — Antioquia, “Paisajes

del Agua”.

Informe de Avance N° 1 arquitectos

INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el Informe 01 elaborado por EMS ARQUITECTURA S.A.S., contiene
informacidn correspondiente al avance de lo la Entrega 1 Documentacion definida en el cronograma
oficial presentado por EMS ARQUITECTURA S.A.S., para desarrollar el alcance del proyecto que se
describe en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1040-06-07-
025-2022, MUNICIPIO DE RIO NEGRO- ANTIOQUIA'Y EMS ARQUITECTURA S.A.S.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL DISENO
URBANISTICO, PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO EN EL MUNICIPIO DE RIO NEGRO -
ANTIOQUIA, “PAISAJES DEL AGUA”.
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1 CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS

Establecer la metodologia y definir las directrices a implementar por parte del Contratista en el
desarrollo de los disefios para los PAISAJES DEL AGUA, en este caso parametros que EMS
ARQUITECTURA S.A.S. Debera cumplir con el MUNICIPIO DE RIO NEGRO- ANTIOQUIA,
CONTRATO DE CONSULTORIA N°1040-06-07-025-2022, Asegurando el cumplimiento de los
requisitos del sistema de gestion, los requisitos del cliente y los requisitos del proyecto.

2 INFORMACION DOCUMENTOS

2.1 actividades

Se realiza la entrega de documentos que permiten dar seguimiento y control al desarrollo y calidad
del proyecto entre las diferentes partes, se entregan los siguientes documentos

1. Plan de Calidad
2. Cronograma Detallado
3. Hojas de Vida-Equipo Profesional

2.2 Paragrafo

1. De acuerdo a la peticion por el departamento de PLANEACION DE RIO NEGRO,
ANTIOQUIA hecha en la visita presencial el dia 21 de enero de 2022 por el equipo de EMS
ARQUITECTURA S.A.S, se toma en consideracion que la ZONA 1 PATRIMONIO-
DEPORTIVA sera prioridad a nivel de disefio para su pronta construccién, por lo que se
recomienda el cumplimiento con los tiempos que se estipulan en el cronograma anexo a
este documento.

2. De acuerdo a la reunion del 7 de febrero de 2022, se discutio lo siguiente:

- Se coordin6 para el dia Jueves de Manera virtual a la 1:30 p.m., reunion con el profesional
en Topografia, para acordar entregables y definir los criterios de alcances.

- Agendar y coordinar reuniones constantes entre planeacion del Municipio de Rio Negro,
Antioquia, con una frecuencia de semanal o quincenal, para el seguimiento de los procesos
del contrato.
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- Se dialogo la posibilidad de que el Equipo Disefiador (EMS Arquitectura S.A.S) revise los
estudios técnicos suministrados en el Concurso Publico Paisajes del Agua, una vez el
supervisor técnico y/o supervisor de contrato avale el producto entregado, para que el
municipio haga contratacién de solo los necesario, en el caso de que los entregado sirvan
para el desarrollo del proyecto.

- Se acord6 que se debe presentar el equipo de trabajo de profesionales Técnicos y equipo
Supervisor del contrato al equipo Disefiador (EMS Arquitectura S.A.S)

- Se acordd, que el Municipio de Rio Negro Antioquia en las reuniones virtuales o presenciales
realizaria un acta con lo acordado.

2.3 Anexos
1. Entrega Documentos 2022.02.03 (Ver anexo digital 1)

Atentamente,

GUSTAVO SARMIENTO PENARANDA
Representante Legal
EMS Arquitectura



