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INTRODUCCION 

 
A continuación, se presenta el Informe 01 elaborado por EMS ARQUITECTURA S.A.S., contiene 
información correspondiente al avance de lo la Entrega 1 Documentación definida en el cronograma 
oficial presentado por EMS ARQUITECTURA S.A.S. , para desarrollar el alcance del proyecto que se 
describe en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1040-06-07-
025-2022, MUNICIPIO DE RIO NEGRO- ANTIOQUIA Y EMS ARQUITECTURA S.A.S. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO 
URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO EN EL MUNICIPIO DE RIO NEGRO – 
ANTIOQUIA, “PAISAJES DEL AGUA”. 
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1 CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Establecer la metodología y definir las directrices a implementar por parte del Contratista en el 
desarrollo de los diseños para los PAISAJES DEL AGUA, en este caso parámetros que EMS 
ARQUITECTURA S.A.S.  Deberá cumplir con el MUNICIPIO DE RIO NEGRO- ANTIOQUIA, 
CONTRATO DE CONSULTORIA N°1040-06-07-025-2022, Asegurando el cumplimiento de los 
requisitos del sistema de gestión, los requisitos del cliente y los requisitos del proyecto. 

2 INFORMACIÓN DOCUMENTOS  

2.1 actividades 
Se realiza la entrega de documentos que permiten dar seguimiento y control al desarrollo y calidad 
del proyecto entre las diferentes partes, se entregan los siguientes documentos 
 

1. Plan de Calidad 
2. Cronograma Detallado 
3. Hojas de Vida-Equipo Profesional 

 
2.2 Parágrafo 
 

1. De acuerdo a la petición por el departamento de PLANEACIÓN DE RIO NEGRO, 
ANTIOQUIA hecha en la visita presencial el día 21 de enero de 2022 por el equipo de EMS 
ARQUITECTURA S.A.S, se toma en consideración que la ZONA 1 PATRIMONIO- 
DEPORTIVA será prioridad a nivel de diseño para su pronta construcción, por lo que se 
recomienda el cumplimiento con los tiempos que se estipulan en el cronograma anexo a 
este documento. 

2. De acuerdo a la reunión del 7 de febrero de 2022, se discutió lo siguiente: 
 

- Se coordinó para el día Jueves de Manera virtual a la 1:30 p.m., reunión con el profesional 
en Topografía, para acordar entregables y definir los criterios de alcances.  

- Agendar y coordinar reuniones constantes entre planeación del Municipio de Rio Negro, 
Antioquia, con una frecuencia de semanal o quincenal, para el seguimiento de los procesos 
del contrato. 
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- Se dialogó la posibilidad de que el Equipo Diseñador (EMS Arquitectura S.A.S) revise los 
estudios técnicos suministrados en el Concurso Público Paisajes del Agua, una vez el 
supervisor técnico y/o supervisor de contrato avale el producto entregado, para que el 
municipio haga contratación de solo los necesario, en el caso de que los entregado sirvan 
para el desarrollo del proyecto. 

- Se acordó que se debe presentar el equipo de trabajo de profesionales Técnicos y equipo 
Supervisor del contrato al equipo Diseñador (EMS Arquitectura S.A.S) 

- Se acordó, que el Municipio de Rio Negro Antioquia en las reuniones virtuales o presenciales 
realizaría un acta con lo acordado. 
 

2.3 Anexos 
1. Entrega Documentos 2022.02.03 (Ver anexo digital 1) 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
__________________________________ 
GUSTAVO SARMIENTO PEÑARANDA 
Representante Legal 
EMS Arquitectura 


