
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Divulgación de material y de orientaciones de 
pautas generales del proceso de autoevaluación.

AMH‐YEGC 3 semanas

2. Conformación de los equipos de autoevaluación de 
los centros de formación 
(En el comité de autoevaluación del centro, 
aprendiz, el instructor y el egresado deben ser del 
programa.)

AMH‐YEGC 4 semanas

3. Campañas de expectativa, divulgación y 
sensibilización del proceso de autoevaluación a la 
comunidad académica

AMH‐YEGC
permanent

e

4. Campaña de actualización de datos básicos de 
usuario en Sofía Plus para aprendices, instructores y 
egresados.

AMH‐YEGC
permanent

e

1. Cargue de información al Sistema que se adopte 
para la autoevaluacion.

Equipo de 
centros

8 semanas

2. Consolidacion de la base de datos de los actores 
que vayan a participar en la autoevaluación. 

Equipo de 
centros

2 semanas 

3. Despacho de información para los centros.
Grupo de 
formación 
virtual

1 semana

4. Aplicación Instrumentos de opinión 

Equipo de 
centros/gru

po de 
formación 
virtual.

4 semanas

GGECF

Equipo de 
centros

1. Conformación de Grupos para talleres de 
valoración

Equipo de 
centros

4 semanas

2. Aplicación de Talleres de Valoración
Equipos de 
centros

4 semanas

5.  Cargue de resultados de instrumentos de opinión 
al sistema que se defina para la autoevaluación. 

3 semanas

ACTIVIDADES
Responsabl

es
Tiempo 
Estimado 

FEBRERO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO NOVIEMBRE
CRONOGRAMA AUTOEVALUACIÓN 2022

FASE I y II. PRELIMINAR Y DE CONSTRUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

FASE III DE RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FASE IV. VALORACIÓN

DICIEMBRE



3. Revisión y aprobación de los resultados de 
valoración por el Equipo de Autoevaluación del 
Centro 

Equipo de 
Centros

4 semanas

1. Elaboración Informe Autoevaluación y Elaboración 
de Plan de mejoramiento y sostenimiento del 
programa 

Equipo de 
Centros

8 semanas

Grupo de 
formación 
virtual

Equipo de 
Centros

Equipo de 
Centros
Grupo de 
formación 
virtual

Equipo de 
Centros

Equipo 
Digeneral

5. Entrega reportes de asesoría y productos finales 
por parte de las asesoras a la Coordinación de Gestión 
y Evaluación de la Calidad de la Formación 

Grupo de 
formación 
virtual/ 

equipo de 
centros.

4 semanas

4. Entrega definitiva de informe final y plan de 
mejoramiento y mantenimiento

4 semanas

3. Ajustes al Informe y Plan de mejoramiento y 
sostenimiento

6 semanas

2. Generación de reporte de las acciones de 
mejoramiento institucionales a escalar

6 semanas

5. SISTEMATIZACIÓN ‐ PLAN DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. INFORME FINAL


