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ACTA No. 4145.020.14.63. 

FECHA: 10 / feb / 2022 

HORA INICIAL: 03:00 p.m. 

HORA FINAL: 05:00 p.m. 

OBJETIVO: Revisar la ponderación de cada variable 

de los indicadores de Producto por territorio de los 
Proyectos de Inversión Entornos Saludables  

LUGAR:  

meet.google.com/rjx-zaht-oab 
 

 
ASISTENTES: Johnny Eduardo Narváez – Profesional Universitario, Genny Virginia Martínez 

– Contratista, Nubia Milena Duque – Contratista, Evelyn Silva – Contratista, Adriana del Pi lar 
Morán – Contratista, Nancy Giraldo – Contratista. (Ver listado de Asistencia) 

 
AUSENTES: N/A 
 

INVITADO: N/A 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Revisar la ponderación de cada una de las variables de Indicadores de producto 

planteados. 
 

 
DESARROLLO: 
 

Se inició la reunión con el fin de revisar y establecer la ponderación de cada una de las 
variables propuestas en los indicadores de producto formulados por territorio priorizado, 

desde la intervención realizada por el Procedimiento Gestión para la Promoción de para la 
Vida. 
 

1. Revisar la ponderación de cada una de las variables de Indicadores de producto 
planteados. 

 
Genny Martínez presentó la construcción realizada con el Equipo de Profesionales del 
Equipo de Entornos a la fecha, de las correspondientes variables e indicadores y enfatizó en  

el objetivo de la reunión que consiste en la ponderación de cada una de las variables por 
territorio de acuerdo con los avances realizados en reuniones anteriores. 

 
Johnny Narváez expresó que se le debe dar mayor peso a las líneas más gruesas del 
proyecto, las cuales corresponden al Entorno Hogar – Diagnóstico de Viviendas, Jornadas y 
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personas capacitadas y propuso ponderar dichas variables en un 70% para la distribución 

porcentual en las siguientes dos variables, correspondiente al 15% para cada una. 
 
Evelyn Silva manifestó que una de las sugerencias de Adriana Núñez, fue tener en cuenta 

los pesos porcentuales que se han contemplado en las actividades del proyecto, para que se 
tenga congruencia e informó el peso porcentual de cada variable, así: 

a. Diagnóstico del Entorno: el cual se encuentra dentro del primer objetivo del proyecto 
con un peso porcentual del 23% 

b. Diagnóstico en Vivienda: Peso porcentual del 21% 

c. Jornadas: 12% 
d. Capacitación: 9% 

e. Iniciativas: 16% 
 
Con base a lo anterior, Evelyn Silva expresó que consideraba pertinente seguir con esa línea 

de relevancia para la ponderación de las variables para los indicadores. 
 

Los profesionales con base en la información otorgada por Evelyn Silva iniciaron a realizar la 
correspondiente ponderación, asignando los siguientes valores: 
 

 
 
Johnny Narváez sugirió colocar una nota donde se de claridad que para la asignación de la 
ponderación se tuvo en cuenta la distribución de porcentajes en el Plan del Trabajo y en la 

Ficha del Proyecto. 
Para los valores de Avance en el Territorio, Genny Martínez expresó la importancia de tener 

en cuenta el periodo a evaluar y realizó un ejemplo de avance de acuerdo con lo programado 
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en el Plan de Acción del proyecto, en un periodo correspondiente que puede ser trimestral o 

semestral; de igual manera se especificó la solicitud mensual por parte de Álvaro Peláez para 
el 1S, razón por la cual Genny Martínez procedió a realizar un ejemplo para el cálculo de 
dicho avance y realiza los ajustes tanto en las variables como en los pesos porcentuales, con 

el fin de generar unos indicadores que permitan evaluar el avance de las metas en un tiempo 
específico, dando un mayor peso a la primera variable, la cual es considerada la meta 

trazadora del proyecto : 
 

 
 

 
De igual manera Genny Martínez sugirió la construcción del Anexo técnico de las variables 

en el mismo documento, con el fin de dar las claridades correspondientes al cálculo 
porcentual del avance de estas mediante el establecimiento del Detalle del Contenido, 
considerando la ejecución de las acciones en diferentes momentos y el desenlace esperado: 
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Genny Martínez manifestó la importancia de contar con el anexo técnico pese a que no se 

cuenta con un formato especifico para la consignación de la información, pues es un 
documento que permite describir la forma en la cual se deben analizar las variables. 

 
Johnny Narváez manifestó inquietudes con el calculo del avance para todos los territorios, a 
lo cual Genny Martínez explicó mediante un ejemplo la importancia del consolidado de las 

variables por territorio, teniendo en cuenta la programación de metas anuales del Proyecto: 
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Explicó que el avance de cada territorio varía de acuerdo con el desarrollo de las actividades 

programadas y ejemplificó para dos periodos: 
 

 
 
Genny Martinez manifestó que el seguimiento a la ejecución debe ser otra variable, debido a 
que se encuentra reflejado en el avance del PAIES y junto con el Equipo analizó el 

comportamiento de la variable, la cual inicialmente podría mostrar un avance insignificante, 
sin embargo a lo largo del tiempo puede variar de manera significativa, dependiendo del peso 

porcentual que se le otorgue; Johnny Narvaez manifestó que esa variable debe tener un 
peso significativo debido a que se encuentra ligado a la meta trazadora del proyecto, a lo 
cual Genny Martinez sugirió que no se otorgue un peso porcentual muy alto pues es una 

variable de seguimiento, mas no de intervenciones realizadas y se debe tener en cuenta el 
avance de cada territorio en el tiempo, pues las acciones no se ejecutan al tiempo en cada 
uno de los territorios, estas son programadas a lo largo del año. 

 
Por lo anterior Genny Martinez sugirió que se incluya la variable Seguimiento a las acciones 

desarrolladas, a lo cual Nancy Giraldo manifestó que el seguimiento al PAIES se realiza de 
manera mensual a lo largo del año a traves de las reuniones del Comité Entornos para la 
Vida. 

 
Evalyn Silva planteó que se incluya el seguimiento dentro de la primera variable con el f in  de 

no complejizar el proceso y que en la descripción de la variable se incluya para no generar 
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una nueva variable, dado que el PAIES es el instrumento con el cual se cuenta para el 

correspondiente seguimiento. 
 
Johnny Narvaez manifestó que se puede considerar el PAIES como ejecución porque el 

indicador en la Resolución 3280 de 2018 establece “Territorios ejecutando PAIES con Planes 
de Acción Intersectorial”, con lo cual estaría implícita la planeación; sin embargo Genny 

Martinez sugirió no dejar aspectos implicitos y comentarlo debido al trabajo que esto implica, 
dado que es un Plan de Acción Intersectorial concertado y se da claridad que el PAIES es 
unico para todos los territorios y sería un anexo para dar a conocer en el momento de 

presentacion de los informes. 
 

Nancy Giraldo manifestó que los diagnosticos son realizados al principio del año y las 
acciones a lo largo de este, por lo cual solicitó tener en cuenta las observaciones del 
ingeniero Johnny Narvaez. 

 
Adriana Morán expresó que la manera más fácil para cuantificar el seguimiento podría ser 

como lo manifestó la Ing. Evelyn Silva, a través de las reuniones de seguimiento del PAIES 
en el Comité de Entornos de manera mensual. 
 

Genny Martinez manifestó que independiente del número de territorios se debe incluir el 
seguimiento: 
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Genny Martínez cerró la reunión manifestando la importancia de describir en el anexo tecnico 

y manifestar que el indicador es compuesto y describir como suma a la meta final. 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Culminar con la construcción de indicadores 

por territorio para el procedimiento, teniendo 
en cuenta las observaciones de la reunión. 

Profesionales del 

Procedimiento 
Entornos 

22 / FEB / 2022 

 
 

 
 

 
 
JOHNNY EDUARDO NARVAEZ 
Profesional Universitario 

 
 

 
  
 

GENNY VIRGINIA MARTÍNEZ  
Contratista       

 
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio. 
 
 
 

Elaboró: Adriana del Pilar Morán Silva – Contratista 
Revisó: Genny Virginia Martínez – Contratista  
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