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Definir las actividades y acciones de planificacién, gestidon y ejecucion que permitan reducir las
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consecuencias, pérdidas y/o dainos generados por el fendmeno de remocidon en masa de la ladera
norte del rio Otun, sector Avenida del Rio.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

LINEA DE

INTERVENCION

ACTIVIDADES

RESULTADO
ESPERADO

RESPONSABLE

APOYO

COSTOS

RECUPERACION
TEMPRANA

Generar
estrategias que
permitan el
restablecimiento
de las
condiciones
iniciales de la
infraestructura
que se vieron
afectados por la
emergencia
detonada por el
deslizamiento

1. Mantenimiento

Adecuacion de

de sumideros | sumideros para AQuas AQuas Infraestructura
entre la calle 24 y | el Sptimo | 29485 ¥ AGUAS |\ nicipio  de | $ 10,000,000
. de Pereira )
30 con Av. Del|manejo de Pereira
Accesibilidad y|Rio aguas lluvias
transporte 2 Limpieza via Adecuacion vial
eﬁtre Iapcalle 24y P2 Aguas Aguas
Y|accesibilidad y|7948S ¥ AQUaS|cymGRrD $ 5,000,000
30 con Av. Del|, "¢ de Pereira
Ri transito en el
io
sector
1. Definicién del | Eliminacion de
plan de | condiciones de | Empresa de
intervencion amenaza por | Energia de | CMGRD $ 20,000,000
Infraestructura inmediata para el | fracturas y | Pereira
ablica canal filtraciones
P 2. Adecuacion de | Correcto
; . . Empresa de
infraestructura funcionamiento Eneraia de CMGRD “|$ 10,000,000
de redes de|en las redes de = g CDGRD ’ '
. , ereira
energia energia
1. Identificar la Secretaria de
Caracterizacion viabilidad de Vivienda Social,
Vivienda social Y| relocalizacion Gobierno, DIGER Pereira | $ 50,000,000
evaluacion '’ | Secretaria
compra o}

predial (avaluos)

Desarrollo Social
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de las viviendas
localizadas en la

desalojo de los
sectores criticos

Av. Del Rio
2.
Relocalizacion,
reubicacion,
compra 0 . Secretaria de
; Realizar las| .. . .
desalojo de las . Vivienda Social,
o relocalizaciones, .
viviendas Secretaria de
. compras o] :
ubicadas en la . Gobierno,
desalojo de las . DIGER
zona de zonas  criticas Hacienda, Pereira $
influencia del . Secretaria de ’ 7,000,000,000
para eliminar los CMGRD
evento y otras Infraestructura
elementos .
zonas de la Municipal,
) .| expuestos de las .
ciudad previo oy Secretaria
zonas criticas .
concepto de la Desarrollo Social
Direccion de
Gestion del
Riesgo
Demolicion de
3. Demolicion y|los elementos
remocion de | expuestos que
escombros de|se encuentran | Secretaria de
las viviendas que | en condicion | Infraestructura CMGRD $ 400,000,000
se compren, | critica y | Municipal
desalojen o | remocion de los
evacuen escombros

generados
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Salud

1.Atencion al
cuadro
epidemioldgico
de la poblacién
afectada
resultante del
evento ocurrido

Reduccion  de
Riesgo en la
Salud

Secretaria de

Salud

CMGRD

$ 10,000,000

2. Monitoreo
psicosocial de
los afectados por
el movimiento en
masa en el barrio
San Juan de
Dios, comuna
Rio Otun

Reduccién  de
Riesgo en la
Salud

Secretaria de

Salud

CMGRD

$ 10,000,000

Seguridad y
Convivencia

1. Brindar
acompafiamiento
a las zonas
criticas en las
cuales se realizd
evacuacion de la
poblacion

Garantizar las
zonas seguras y
orden publico

Secretaria de

Gobierno

EJERCITO,
Policia

$ 5,000,000

Ampliar la
cobertura del
sistema de
monitoreo ante
los cambios
previsibles de

Tecnologia de la
informacién y
de las
comunicaciones

1. Realizar la
ampliacién y
mejora del
sistema de
alertas

tempranas para

Garantizar
informacioén
clara y
actualizada al
Sistema

Municipal de

DIGER Pereira

TICS, CMGRD

$ 300,000,000
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movimientos en el monitoreo de | Gestidn de
masa, taludes del |Riesgos en la
inundaciones y municipio comunidad en
crecientes general
sUbitas 2. Realizar la|Garantizar
ampliacion y | informacion
mejora del | clara y
sistema de | actualizada al
alertas Sistema DIGER Pereira | TICS, CMGRD |$ 100,000,000
tempranas  por | Municipal de
inundaciones vy | Gestién de
crecientes subita | Riesgos en la
en la cuenca del | comunidad en
rio Otdn general
1. Estudios,
disefios y
. ejecucion de | Garantizar la .
Realizar los X . Gobernacion,
. acciones de | estabilidad de la
z_studl'os;,_ mitigacion para |ladera norte del CDGRD gll\é;GERRD $ 500.000,000
) e\';ﬁ’::;;‘;ss’ en la estabilizacion |rio Otun en el dosauebradas ’ ’
RECUPERACION PARA los sectores Mitigacion Del | de la ladera norte | sector de la CARqDER ’
EL DESARROLLO Riesgo del rio Otun,|Avenida del Rio
afectados por el )
sector Avenida
fenomeno de ,
remocion en del Rio.
masa 2.Arrendarp|eqto Reduccion  del Secretaria  de
de maquinaria, | . Infraestructura UNGRD,
. riesgo de zonas e $ 400,000,000
equipos o Municipal, CDGRD
o criticas ;
especializados Secretaria de
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para intervencion
de puntos
criticos en la
zona de ladera
norte del rio
Otan,

escombrera y
demas

afectaciones por
el fendmeno de
remocion en
masa

Infraestructura
Departamental,
DIGER,
Empresa
Energia

de

3. Monitoreo de
la dinamica del
talud y fuente
hidrica (Rio
Otun)

Identificacion de
las condiciones

de estabilidad
de la zona
afectada
mediante

elementos para
la observacion,
equipos
tecnologicos  y
demas

elementos
necesarios para
realizar el
adecuado

monitoreo

DIGER Pereira,
DIGER
Dosquebradas.

Bomberos

$ 100,000,000
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1, Ayuda | AYudar a
Humanitaria para ma”t.ef‘e"
condiciones DIGER UNGRD $ 40,000,000
atender la| =
; dignas de la
calamidad .,
poblacion
2. Logistica,
transporte, vallas
y/o cerramientos
e informacioén
. publica y
Ejec_:utar las preventiva Articulacion  de
acciones de necesaria para el | acciones de
prevencion conocimiento  y | operacién de Ia DIGER, CMGRD $ 360,000,000
FUNCIONES DE dirigida a la|Logistica de atencion de | emergencia
SOPORTE comunidad Soporte eventos
OPERACIONAL :tlit:ta:a por deel Operacional aso’cia dos al
remocion en fenom.e,no de
remocion en
masa masa
Asistir a las
familias
3. Subs@o de aft_ectadas en la DIGER UNGRD $ 200,000,000
arrendamientos |primera etapa
de la
emergencia
4. Elementos de | Adquirir
proteccion elementos de|DIGER Pereira |UNGRD $ 100,000,000
personal para el | proteccién
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personal
operativo

personal que
consten de:
Cascos, calzado
de  seguridad,

chalecos de
identificacion,
guantes,
monogafas y
proteccion

respiratoria

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN DE
ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION

ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL
PLAN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION

(PAE)

Acta No. 001 del 11 de febrero de 2022

$
9,620,000,000
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1. Mantenimiento
de sumideros
entre la calle 24 y
30 con Av. Del
Rio

RECUPERACION
TEMPRANA

Accesibilidad y

LEE I 2. Limpieza via
entre la calle 24 y
30 con Av. Del
Rio
1. Definicion del
plan de
intervencion
Infraestructura IMMRETIEE) EErE &l
publica SEL
2. Adecuacion de
infraestructura
de redes de
energia
1.
Caracterizacion
social y
evaluacion
predial (avaluos)
de las viviendas
Vivienda Iocalizada’s en la
Av. Del Rio
2.
Relocalizacion,
reubicacion,
compra o]

desalojo de las
viviendas
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ubicadas en la
zona de
influencia del
evento y oftras
zonas de la
ciudad previo
concepto de la

Direccion de
Gestion del
Riesgo

3. Demolicion y
remocion de

escombros de
las viviendas que

se compren,
desalojen o]
evacuen
1.Atencion al
cuadro

epidemiolégico
de la poblacién
afectada
resultante del
evento ocurrido
Salud 2. Monitoreo
psicosocial de
los afectados por
el movimiento en
masa en el barrio
San Juan de
Dios, comuna
Rio Otun
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1. Brindar
acompafamiento
a las zonas
criticas en las
cuales se realizo
evacuacion de la

Seguridad y
Convivencia

poblacion

1. Realizar la
ampliacion y
mejora del
sistema de
alertas

tempranas para
el monitoreo de

. taludes del
Tecnologia de la P
. > municipio
informacion y de :
las 2. Realizar la
.. ampliacion y
comunicaciones :
mejora del
sistema de
alertas

tempranas  por
inundaciones vy
crecientes subita
en la cuenca del

rio Otun
1. Estudios,
disenos y
RECUPERACION PARA Mitigacion Del |ejecucion de
EL DESARROLLO Riesgo acciones de

mitigacion  para
la estabilizacion
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de la ladera norte
del rio Otun,
sector Avenida
del Rio.

2. Arrendamiento
de maquinaria,
equipos
especializados
para intervencion
de puntos
critcos en la
zona de ladera
norte del rio
Otun,
escombrera y
demas
afectaciones por
el fenébmeno de
remocion en
masa

3. Monitoreo de
la dinamica del
talud y fuente
hidrica (Rio

Otun)
1. Ayuda
Humanitaria para
FUNCIONES DE Logistica de atender la
SOPORTE Soporte calamidad
OPERACIONAL Operacional 2. Logistica,

transporte, vallas
y/o cerramientos
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e informacién
publica y
preventiva

necesaria para el
conocimiento vy

atencion de
eventos
asociados al
fendmeno de
remocion en
masa

3. Subsidio de
arrendamientos
4. Elementos de
proteccién
personal para el
personal
operativo




RECUPERACION TEMPRANA

Accesibilidad y transporte

COP 15,000,000.00

Infraestructura Publica COP 30,000,000.00
Vivienda COP 7,450,000,000.00
Salud COP 20,000,000.00

Seguridad y Convivencia

COP 5,000,000.00

Tecnologias de la Informacién y
Comunicaciones

COP 400,000,000.00

RECUPERACION PARA EL
DESARROLLO

Mitigacion del Riesgo

COP 1,000,000,000.00

FUNCIONES DE SOPORTE
OPERACIONAL

Logistica de Soporte Operacional

COP 700,000,000.00

TOTAL

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL
CMGRD/CDGRD APROBANDO EL
PLAN DE ACCION ESPECIFICO
PARA LA RECUPERACION

ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN

ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION (PAE)

Acta No. 001 del 11 de febrero de 2022

|

COP 9,620,000,000.00




