
Consejo numero Compromiso
Tipo de 

Compromiso
Plazo

Estado del 

Compromiso
Observaciones Nuevo Plazo Responsable

CON_01_2022

TODO CONTRATO QUE SE TRAMITE TIENE 

QUE SER CONSULTADO ANTES DE 

CELEBRARCE, ANTES DE COMITES DE 

CONTRATACION.

Coordinacion 1/1/2022 Ejecutado

Diseñar estraegia para realizar 

seguimiento a la gestion 

precontractual, en el grupo de 

consejo de gobierno se reitero la 

JURIDICA

CON_01_2022

PROGRAMAR CONSEJO DE GOBIERNO CON 

ASOJUNTAS, CONSEJO TERRITORIAL DE 

PLANEACION, FEDERACION DE JUNTAS Y 

EDILES

Coordinacion ENERO DE 2022 PRIVADA

CON_01_2022

REPORTAR A LA CONTRALORIA TODOS LOS 

DOCUMENTOS DEL CONVENIO CON 

SACUDETE PARQUE DEL CAFÉ,

Gestion ENERO DE 2022 En Proceso Lo esta haciendo Deportes DEPORTES

CON_01_2022
CONSEGUIR RECURSOS PARA 

VACUNACION Gestion ENERO DE 2022 Ejecutado
Ya se contrato la vacunación en el 

municipio de Pereira
HACIENDA

CON_01_2022
ADICICIONAR RECURSOS PARA LA 

VACUNACION
Gestion ENERO DE 2022 Ejecutado

Ya se contrato la vacunación en el 

municipio de Pereira
HACIENDA

CON_01_2022

DERECHOS DE PETICION SIN RESPONDER 

O NO RESPONDER EN LOS TIEMPOS 

ESTIPULADOS, RESPONDER DE FONDO

Apoyo ENERO DE 2022 Ejecutado

Se envío circular por parte de 

jurídica para obligatorio 

cumplimiento

TODOS

CON_01_2022
CONVENIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE 

LIQUIDAR
Gestion 28/2/2022 En Proceso TODOS

CON_01_2022

INFORMES Y HALLAZGOS DE LAS 

INVESTIGACIONES, GARANTIZAR QUE SE 

RESPONDE OPORTUNAMENTE Y SU 

CONSOLIDACION

Analisis 28/2/2022 En Proceso CONTROL INTERNO

CON_01_2022

REVISAR IMPUESTOS, SOAT, 

TECNICOMECANICA Y SEGUROS DE LOS 

VEHICULOS DEL MUNICIPIO

Analisis 28/2/2022 En Proceso ADMINISTRATIVA

CON_01_2022
PUBLICAR LOS RECURSOS OBTENIDOS 

POR LA REFORMA TRIBUTARIA 5.600 
Gestion ENERO DE 2022 Ejecutado Ya se publicó la noticia

COMUNICACIONES 

HACIENDA

CON_01_2022
VISITAR TODAS LAS OBRAS BUSSCAR, 

AVDA CERRITOS, TRIBUNAS (TODAS LAS 
Obra ENERO DE 2022 Ejecutado Ya se realizo las visitas respectivas

INFRAESTRUCTUR

A

CON_01_2022
CENTRO VIDA EL OSO Y VILLAVICENCIO, 

APERTURAR
Obra 28/2/2022 En Proceso

Se esta pendiente que lo defina 

desarrollo social

INFRAESTRUCTUR

A Y SOCIAL

CON_01_2022
SEGUIMIENTO A EJECUCION 

PRESUPUESTAL
Analisis ENERO DE 2022 Ejecutado

Hacienda hace seguimiento 

exhaustivo a la ejecución de 
HACIENDA

CON_01_2022

COMENZAR A TRABAJAR VIGENCIAS 

FUTURAS. ULTIMO AÑO PARA TRAMITAR, 

POR LEY NO SE PUEDE EN EL ULTIMO AÑO 

DE GOBIERNO (SOCIAL, PLANEACION ETC)

Gestion MARZO ABRIL En Proceso TODOS

CON_01_2022

COMUNICAR QUE LAS VIGENCIAS FUTURAS 

DE ASEO, POLIZAS PERMITEN UN MEJOR 

PROGRAMACION

Apoyo MARZO ABRIL COMUNICACIONES

CON_01_2022
REALIZAR REUNIONES DE COMITÉ 

DIRECTIVO CADA SEMANA 
Coordinacion ENERO DE 2022 Ejecutado

Ya se esta realizando por parte de 

las diferentes dependencias 
TODOS

CON_01_2022
SACAR VIGENCIA FUTURA PARA  MINIMO 

VITAL HASTA EL 2023
Gestion MARZO ABRIL PLANEACION

CON_01_2022

SE VA A TRABAJAR TODOS LOS SABADOS 

DE ENERO PARA NO TRABAJAR EN SEMANA 

SANTA

Coordinacion ENERO DE 2022 Ejecutado

Se trabajo los sabados de enero 

para compensar los dias de semana 

santa y se expidió el decreto 

TODOS
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CON_01_2022

REVISAR CADA MES LOS CDP EMITIDOS 

PARA LIBERARLOS O APLICARLOS O 

AJUSTARLOS

Analisis ENERO DE 2022 Ejecutado Ya se realizo TODOS

CON_01_2022

ADELANTAR LAS GESTIONES DE 

CONTRATACIÓN PARA EJECUTAR LOS 

PROYECTOS DE PRESUPUESTO 

Gestion MARZO ABRIL En Proceso PLANEACION

CON_01_2022

SOLICITUDES DE CONSTITUCION DE 

RESERVAS RADICADAS PENDIENTES DE 

PRESENTAR A LA SECRETARIA DE 

Gestion 4 DE ENERO Ejecutado Ya se venció el termino TODOS

CON_01_2022

CONVOCAR COSEJO DE SEGURIDAD CON 

TODOS LOS INDICADORES ACUMULADOS 

DEL AÑO

Coordinacion ENERO DE 2022 Ejecutado
Se efectuo la tercera semana de 

enero en el comando de la Policia
GOBIERNO

CON_01_2022
AGENDA Y COMUNICAR  INAUGURACION 

PUESTO DE SALUD DE LA PALMILLA
Gestion ENERO DE 2022 Ejecutado

Ya se realizo la inauguración y se 

comunico

COMUNICACIONES 

Y VICKY Y SALUD

CON_01_2022

FINALIZAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

DEL LOCAL DE TORRE CENTRAL PARA SER 

VENDIDO A LA EMPRESA DE ENERGIA 

Gestion MARZO ABRIL En Proceso ESE SALUD

CON_01_2022
PUBLICAR Y ADJUDICAR CONTRATO DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MALECON
Obra MARZO ABRIL En Proceso

El 4 de febrero ingresa a comite de 

contratación

INFRAESTRUCTUR

A

CON_01_2022
COMUNICAR PLURALIDAD DE OFERENTES 

QUE VA EN AUMENTO
Gestion MARZO ABRIL

COMUNICACIONES 

Y VICKY Y SALUD

CON_01_2022
POLITICA DE VIVIENDA LLEVAR A CONCEJO 

MUNICIPAL
Gestion MARZO ABRIL PLANEACION

CON_01_2022 COMPRAR ASCENSORES Coordinacion MARZO ABRIL En Proceso ADMINISTRATIVA

CON_01_2022 COSEGUIR BODEGA PARA GOBIERNO Coordinacion MARZO ABRIL En Proceso ADMINISTRATIVA

CON_01_2022 JARDIN INFANTIL EN EL PRIMER PISO Coordinacion MARZO ABRIL En Proceso GESTORA SOCIAL

CON_01_2022

ENTREGAR PARQUEADEROS A LOS 

EMPLEADOS PUBLICOS EN LA PLAZA 

VICTORIA

Coordinacion MARZO ABRIL En Proceso

Se esta identificando los posibles 

veneficiarios de los parqueaderos a 

entregar

ADMINISTRATIVA

CON_01_2022

SE VAN A EJECUTAR LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS QUE PERDIERON POR 

OTRO CONCEPTO

Gestion MARZO ABRIL En Proceso PLANEACION

CON_01_2022

ASAMBLEAS PARA LA PRIMERA SEMANA DE 

MARZO, ADELANTAR FECHAS DE CIERRE 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Coordinacion MARZO
DESCENTRALIZADO

S

CON_01_2022

PUBLICAR PROCESO PARA AVALUOS DE 

PLUSVALIA Y ADJUDICAR LLEVAR A COMITÉ 

DE CONTRATACION

Gestion MARZO ABRIL En Proceso
En proceso de actualización de 

cotizaciones
PLANEACION

CON_01_2022

ESTUDIAR PUNTOS DE GIRO A LA 

DERECHA, HACER PUBLICIDAD PARA 

MEJORAR LA MOVILIDAD

Gestion MARZO ABRIL En Proceso
Se esta haciendo el estudio de los 

puntos
MOVILIDAD

CON_01_2022

INVITAR PERMANENTEMENTE AL INSTITUTO 

DE MOVILIDAD A LAS REUNIONES DE 

MEGABUS

Coordinacion 1/1/2022 Ejecutado Ya esta incluido en las reuniones MEGABUS

CON_01_2022

ESTUDIAR COMPETENCIA DE MULTAS DE 

CAMARAS DE  SEGURIDAD EN EL SISTEMA 

MEGABUS

Analisis MARZO ABRIL En Proceso JURIDICA

CON_01_2022
CAMBIAR LAS BICICLETAS DE MOVILIDAD A 

MEGABUS PARA UN SISTEMA MULTIMODAL
Gestion MARZO ABRIL

MOVILIDAD 

MEGABUS
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CON_01_2022
MEJORAR LA SEÑALITICA 

PERMANENTEMENTE, HOMOGENEA, 
Gestion MARZO ABRIL En Proceso

Se esta adelantando labores 

mediante la iniciativa de Pereira más 

Bonita

MOVILIDAD

CON_01_2022
ELABORAR RANKING DE PAGINAS DE 

MEDIOS EN REDES SOCIALES
Analisis MARZO ABRIL En Proceso COMUNICACIONES

CON_01_2022

ESTUDIAR PROYECTO DE ACUERDO PARA 

QUE EL 20% DE LAS MULTAS SE DESTINEN 

A CUBRIR EL DEFICIT DEL TRANSPORTE 

PUBLICO

Analisis MARZO ABRIL JURIDICA

CON_02_2022
Calles para mi Barrio: Presentacion de la oferta 

4721 millones Obra
INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022
Mantenimiento vía entrada Malabar

Obra
INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022
Incorporar al alumbrado publico el sector de 

Malabar
Gestion

INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Adjudicacion Obra Avenida 30 de agosto, 

mantenimiento Av 30 de agosto calzada norte

Obra

INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Beneficios tributarios parqueaderos, en industria 

y comercio y en predial por 10 años
Gestion

COMUNICACIONES

CON_02_2022
Comunicar resultado de la venta de activos 

improductivos Coordinacion COMUNICACIONES

CON_02_2022 Retomar impresora Cero sector descentralizado Gestion
TICS

CON_02_2022 Los informes seran digitales para las asambleas 

de las empresas del sector descentralizado
Coordinacion

DESCENTRALIZADOS

CON_02_2022
la factura debe llegar digital (Aguas y Aguas), 

iniciar por estratos altos
Gestion

AGUAS Y AGUAS

CON_02_2022 Capacitacion ley general de archivos. Coordinacion ADMINISTRATIVA

CON_02_2022 Firma Digital para mandos medios Gestion TODOS

CON_02_2022 Controlar la jornada continua de los funcionarios TICS

CON_02_2022
Verificar jornadas continuas en entes 

descentralizados PRIVADA

CON_02_2022
Identificar cuantos eventos han sido detectados 

por las camaras de seguridad GOBIERNO

CON_02_2022 Recuperar baños del Skate Park DEPORTES Y AGUAS

CON_02_2022 Hacer cumplir el horario de Cargue y descargue MOVILIDAD

CON_02_2022 Comunicar ingreso Parque Metropolitano gratis COMUNICACIONES

CON_02_2022
Cuantificar cuantos metros cuadrados tenemos 

de espacio ´publico y actualizar indicador PLANEACION

CON_02_2022
Comunicar avance de la nueva avenida de 

cerritos COMUNICACIONES

CON_02_2022 Comunicar Avance de obra via Villa Santana COMUNICACIONES

CON_02_2022 Pliegos limpiar Rio Otun AGUAS

CON_02_2022 parque Guadalupe Zapata EDUP

CON_02_2022
Comunicar publicacion Estudios y diseños 

Malecon COMUNICACIONES
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CON_02_2022 MGA del proyecto estrategico Malecon PLANEACIÓN

CON_02_2022
Priorizar el tramo del malecon de los estudiso y 

diseños entre la calle 19 2 kilometros INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022

Modelo financiero: Definir radio de intervención 

y con Hacienda cuanto esta pagando de predial, PLANEACIÓN

CON_02_2022

Si va a realizar renovacion urbana, debe 

declarar el proyecto para malecon PLANEACIÓN

CON_02_2022 FLORI-RUTA

CON_02_2022 Proyecto la Bella , publicar COMUNICACIONES

CON_02_2022 Inicio conexión Alamos Pinares INFRAESTRUTURA

CON_02_2022

Proyectos de acuerdo vigencias futuras,para el 

Consejo en sesiones ordinarias, antes deben 

pasar por Hacienda visto bueno TODOS

CON_02_2022
QUE PROYECTO IMPORTANTE VIAL?? 

Conexión Alamos Pinares INFRAESTRUTURA

CON_02_2022 Construccion guarderia nocturna, esta en 

diseños de render, iniciar labores OFICINA DE LA MUJER

CON_02_2022
el gobierno paso en deficit, en enero y febrero 

no hay pac

CON_02_2022 Cuando publican Pisicnas Olimpicas, DEPORTES

CON_02_2022
Parque de los estudiantes, debe enviar el 

informe final EDUP

CON_02_2022 Construccion entreda al colegio Galan INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022

Mapa georeferenciado, por barrios impactados 

en vias , que se vea la fotografia de la obra, el 

antes y el despues, barrio, es solo urbano 

(Diego Bonilla) PRIVADA

CON_02_2022
Obra Jose antonio Galan, tarea de hacienda 

conseguir la plata, montar los prepliegos INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Los hipopotamos llegan en Abril UKUMARY

CON_02_2022 Concertar vacaciones con privada PRIVADA

CON_02_2022 34 Zonas mas de Wifi TIC

CON_02_2022 Comunicar las licitaciones de placa huella, COMUNICACIONES

CON_02_2022 Barrios a internvenir, pasar al alcalde y a Eder INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Portal de la Villa, INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022
se requiere vigencia futura para etapa dos 

avenida .cerritos INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Declaracion de importancia estrategica de la 

avenida de cerritos PLANEACION

CON_02_2022 Comite para avaluos de plusvalia PLANEACION

CON_02_2022 Seguimiento semanal de POT PLANEACION

CON_02_2022
Contrato saneamiento básico, pozos septicos, 

incluir las instituciones educativas para Obra
RURAL

CON_02_2022 Contrato asfaltos INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Contato Ferreteria INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Estudios y diseños Teatro Santiago Londoño CULTURA

CON_02_2022 Alternativa vial Tacurumbi INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Vigencia futura 2da etapa avenida cerritos INFRAESTRUCTURA
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CON_02_2022 Cumplir chut de central minorista ASEO

CON_02_2022
Reposicion acueducto y alcantarillado calle 41, y 

pavimentacion VIA VALE 900 MILLONES AGUAS Y AGUAS

CON_02_2022 Parque el oso cuando se inagura EDUP

CON_02_2022 CENTROS VIDA por reaperturar INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Centro Vida Villaviciencio SOCIAL

CON_02_2022 Centro Vida Perla del Otun INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Puestos de salud ESE SALUD

CON_02_2022 Elaborar informe CIC perla del otun para el 

Alcalde GOBIERNO

CON_02_2022
unificar meta para sembrar arboles

Analisis
PLANEACION

CON_02_2022 Mejorar amplificacion del estadio y limpiar 

telarañas
Gestion

CORDEP

CON_02_2022 Estacion de la avenida San Mateo, se debe 

construir, los recursos estan en Infraestructura MEGABUS

CON_02_2022
unificar politica de binestar animal en 

vacunacion Coordinacion RURAL -UKUMARI- SALUD

CON_02_2022
Atender el trayecto alrededor del terminal de 

trasnporte INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022
Instalar plataforma de escaleras electricas en el 

terminal TERMINAL

CON_02_2022
Que evalua el ministerio de transporte al 

terminal de transporte TERMINAL

CON_02_2022
Avaluos lote terminal, para ver si es posible 

ponerlo como una atraccion turistica ??

CON_02_2022
Presentar a juridica y avaluo del diagnosticentro DIAGNOSTICENTRO

CON_02_2022
Estrategia comunicacional para que los 

estudiantes de la utp utilice el cable MEGACABLE

CON_02_2022 Prepararse para recibir las bicicletas MOVILIDAD MEGABUS

CON_02_2022 Enviar presupuesto de bicicletras a Mega bus MOVILIDAD

CON_02_2022 contratar a la TOKIO MANIA EDUP CULTURA

CON_02_2022 Reparar estaciones de megabus MEGABUS

CON_02_2022
Invitar a la comision de espacio publico a la 

Secretaria de Cultura PLANEACION

CON_02_2022
Plusvalia tiene recursos para realizar 

mantenimiento a las obras y priorizar CULTURA

CON_02_2022 Proyectos en Fase 3 para enviar al alcalde INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022
apoyar con instrumentos musicales a las barras 

del Pereira CULTURA

CON_02_2022 Aperturar obelisco CORDEP

CON_02_2022 Obra Villa Olimpica INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Salida atrás canchas de tenis INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022 Restaurante Escolar _hans Andreuws EDUCACION
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CON_02_2022

Se autorizó avaluos para realizar en el parque 

nacional de los nevados INFRAESTRUCTURA

CON_02_2022
Prgramar visita con consejales al Parque 

Nacional de los nevados AGUAS Y AGUAS

CON_02_2022 Publicar mañana el proceso de camionertas ADMINISTRATIVAS

CON_02_2022 Contrato logistica COMUNICACIONES

CON_02_2022

Contrato Impresos, SOLO DE 

COMUNICACIONES COMUNICACIONES

CON_02_2022 Presupuesto Participativo.. PLANEACION

CON_02_2022 Contrato computadores ediles TICS

CON_02_2022 Rodrigo comparar presupuestos autorizados HACIENDA

CON_02_2022 Incorporar POIR obras priorizadas AGUAS Y AGUAS

CON_02_2022
COBRAR FIRMA DE INFRACTORES , 

CONTRATAR FIRMAR, COMISION DE ÉXITO MOVILIDAD.

CON_02_2022

Proyecto de acuerdo fondo de subvencion al 

trasnporte publico, ley 1759 exoe estudio, que 

se solucione con el recurso de las multas MOVILIDAD

CON_02_2022

VERIFICAR ESTUDIO DE TITULOS DEL 

PREDIO DE LA FLORIDA, donde se encuentra 

el aviso de bomberos BOMBEROS

CON_02_2022
Compra de equipos de bomberos BOMBEROS

CON_02_2022
Diseños Paraderos , bucar como sacar adelante AMCO

CON_02_2022
Juridica realizara la identificacion del 

responsable de realizar el cobro a la demolicion 

del edificio cerca al aeropuerto JURIDICA

CON_03_2022
Verificar y consolidar agenda turistica de 

eventos y convenciones
Coordinacion

MAURICIO 

ACEVEDO

CON_03_2022
Tomar medidas para mejorar el programa de 

habitante de calle y sus resultados
Gestion

DESARROLLO 

SOCIAL

CON_03_2022 Mejorar la iluminación del centro de la ciudad Gestion
INFRAESTRUCTUR

A
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PEREIRA MAS BONITASEMAFOROS HORIZONTALES MOVILIDAD

PEREIRA MAS BONITABARANDAS AMARILLAS INFRAESTRUCTURA

PEREIRA MAS BONITA

REGISTRADOS 9600 EN DOS AÑOS, META 

TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 50 MIL

META 16 MIL 

URBANA

SE DEBE ENVIAR PARA QUE 

CATASTRO 

ACTUALICE,PLANEACION

INFRAESTRUCTURA

PEREIRA MAS BONITAPARQUE UNIVERSIDAD LIBRE

PEREIRA MAS BONITA

QUE SEAN AGENTES DE CAMBIO, VALOR 

AGREGADO

PEREIRA MAS BONITADEFINIR Y PRIORIZAR PARQUES A INTERVENIR

PEREIRA MAS BONITADEFINIR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

LUNES VISITA BARRIOS

JUEVES VISITA EMPRESARIOS

CUANDO EMPIEZA MERCATON CAMPESINO

CAPACITACION RIESGO JURIDICO
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