
PARCIAL x FINAL

DD AA DD MM AA

de 2022 Y EL 28 de FEBRERO de 2022

No. 200 VIGENCIA 2022

1.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :    C.C. No.

TELEFONO
3123877197

2.

OBJETO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO

RECURSOS FDLPA FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS

                        40.000.000   FECHA DE INICIO 27/01/2022  PLAZO INICIAL 

 TERMINACION INICIAL 30/09/2022

ADICIONES PRORROGAS

FECHA PRORROGA 1 N/A No.DIAS O MESES PRORROGA 1

FECHA PRORROGA 2 N/A No.DIAS O MESES PRORROGA 2

FECHA PRORROGA 3 N/A No.DIAS O MESES PRORROGA 3

FECHA PRORROGA 4 N/A No.DIAS O MESES PRORROGA 4

                        40.000.000   
TERMINACION CON 

PRORROGA(S) Y/O 

SUSPENSION (ES)

30/09/2022
TOTAL EN MESES y/o 

DIAS
8 0

N/A FECHA SUSPENSION 1 N/A FECHA REINICIO 1 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 2 N/A FECHA REINICIO 2 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 3 N/A FECHA REINICIO 3 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 4 N/A FECHA REINICIO 4 N/A

3.

VINCULACION
FUNCIONARIO DE 

PLANTA

4.

BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 525.000
VALOR APORTE A PENSIÓN SI 0 672.000
VALOR APORTE A R L

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 1.197.000

5. 5.
VALOR ANTICIPO  

INICIAL

SALDO  POR AMORTIZAR 

DEL ANTICIPO

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTIA -

PRESENTE CORTE-

ACUMULADO  RETENCION  

EN GARANTÍA

0 0 -                                       -                                        -                                  

6.

40.000.000                        
-                                     

40.000.000                        

5.666.667                          

-                                     470 40.000.000 5.666.667          5.666.667              34.333.333      

5.666.667                          -                   -                          -                 

-                                     -                   -                          -                 
MENOS: RETENCION EN GARANTIA -                                     -                   -                          -                 
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO -                                     -                          -                 

5.666.667                          -                          -                 

5.666.667          TOTALES 40.000.000       -                   5.666.667          5.666.667             34.333.333   
OK OK OK

14%

7.

No FECHA

1 1 MARZO (2022)

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21 -                                                     

22

23
24

14%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

a los 1 dias del mes de MARZO de dosmil veintidos (2022)
 informe presentado por el contratista con el fin de gestionar SEPTIMA del

contrato de 2022 , dejando constancia que se  cumplió con el objeto del contrato, las

NÚMERO DE PIN:
PERIODO 

COTIZADO MES (ES) ENERO Y FEBRERO AÑO 2022

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

C.C. de BOGOTÀ C.C 1.022.389.174   de BOGOTÁ

C.C. de Version 2022-1

O23011605570000001907  Vig.act

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

  RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1
MM

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 de ENERO

(FORMATO DE AUTOCONTROL. Versión 2022-1)

CLASE DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

INFORMACION DEL CONTRATISTA

ROGER MAURICIO FORERO RIVERA 79.508.729
DIRECCIÓN: cl 155 14 80

CORREO ELECTRONICO arq.rogerforero@hotmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de 

quien lo cedio)

0 INFORMACION BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

NIT ó C.C.  CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0 BANCOLOM BIA AHORROS 17767024525

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CUENTA

0 0 0

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la localidad, según reparto.

a) El primer pago se cancelará mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el último día del mes b) Pagos mensuales vencidos de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. previa presentación de los siguientes documentos: a. Informe de actividades mensual

debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista.

b. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

c. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral en proporción al valor devengado en el mes anterior, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1273 de 2018. Nota: Para efectos del último pago, deberá entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y

firmado por quienes corresponda. Nota: Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, las personas que cumplan con las condiciones señaladas en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario deberán inscribirse

previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. Los límites de que trata

el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán

presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

VALOR INICIAL
8

VALOR CONTRATO

VALOR ADICION 1

VALOR ADICION 2

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O 

CONVENIO(APORTES FDLPA)
                             -     40.000.000                                                                                        

FECHA CESION 1

FECHA CESION 4

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION GINNA M. BOHORQUEZ LESMES
NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O 

SUPERVISION

FECHA CESION 3

CONTROL  PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 4.200.000 Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica

que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este documento

corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en

la fuente y Reteica. (ART.23  LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009  S.H.D.)

CONTROL ANTICIPO CONTROL RETENCION EN  GARANTIA

ACUMULADO CORTES PARCIALES 

SALDO POR EJECUTAR

VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE 

RECIBO A SATISFACCION

-                               -                                                        0

RUBRO PRESUPUESTAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR AUTORIZADO A PAGAR

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

SON:  (Valor en letras): CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

ACUMULADO 

ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN ESTE 

CORTE

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

IVA

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 0% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS                                                    
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) VALIDACION DE SALDOS

CONCEPTO VALOR

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 34.333.333                                     1er recibo parcial 5.666.667                                                   

 2do recibo parcial 

 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

 3er recibo parcial 

 4to recibo parcial 

 5to recibo parcial 

 (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -                                                6to recibo parcial 

 7mo recibo parcial 
SALDO POR EJECUTAR

34.333.333                               OK 8vo recibo parcial 

 9no recibo parcial 
 10mo recibo parcial 

 11mo recibo parcial 
 12mo recibo parcial 

 13ro recibo parcial 

 14to recibo parcial 
 15to recibo parcial 

 16to recibo parcial 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 14% 17mo recibo parcial 

 18vo recibo parcial 

 19no recibo parcial 

 20mo recibo parcial 

 21ro recibo parcial 

 22do recibo parcial 

 23ro recibo parcial 
 24to recibo parcial 

TOTAL EJECUTADO 5.666.667                          PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO

34.333.333               

FECHA CESION 2

GINNA M. BOHORQUEZ LESMES

GINNA M. BOHORQUEZ LESMES

VALOR TOTAL  EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

pago UNO (1)  en cumplimiento de la Cláusula 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 200

ALCALDE LOCAL 

obligaciones  establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados 

por el contratista y anexos al presente documento. 56136877-56773448

79.642.822        

INFORMACION  PARA ENDOSO DE PAGO  A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA

VALOR REGISTRO 

PPTAL

GIROS

EXPLIQUE RAZÒN 

DIFERENCIA

0

DETALLE GIROS

INFORMACION PARA EL PAGO

VALOR TOTAL CONTRATADO No. 

REGIST

RO 

PPTAL

MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

 recibe a satisfacción el

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS

APOYO A LA SUPERVISION



sobre las

27 de 2022 Y EL 28 de FEBRERO de 2022

Contrato: No. 200 de 2022

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista:

Cèdula o NIT

Objeto:

Plazo del Contrato: 8 MES (ES)   
Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación:

Prórroga(s)     
    
    
    

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor a Pagar:  No.Pago 1

Número de PIN:

Periodo Cotizado. Mes año 2022

En constancia se firma a los 1 dias del de dosmil veintidos (2022)

Interventor o Supervisor,

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS

CC. No.                               de C.C. No. de BOGOTÁ

  

Código: GCO-GCI-F149

Versión: 01

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3648460 – Información Línea 195

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019

ROGER MAURICIO FORERO RIVERA

79.508.729

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones

de policía de la localidad, según reparto.

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista ROGER MAURICIO FORERO RIVERA

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la

revisión del informe, se  autoriza el pago correspondiente al. 

27/01/2022

30/09/2022

N/A

N/A

N/A

N/A

40.000.000

0

5.666.667
56136877-56773448

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando

corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de

conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

ENERO Y FEBRERO

79642822 BOGOTÀ 1022389174

0 0

 mes de MARZO

ALCALDE LOCAL 

GINNA M. BOHORQUEZ LESMES

de ENEROPERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
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