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María Yenifer Prada Peña en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233000 
– 776 – 2021 presenta informe correspondiente al periodo del mes de febrero de 2022, con el fin de 
proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL AINLUB 

Objeto: 

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la 
protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes 
donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y 
donde la Entidad los requiera. 

Valor del contrato: 
$ 26.690.405.625 
incluido IVA 

Valor de la adición (si hay 
lugar a ello): 

$    456.000.000 

Valor total del contrato: 
$ 27.146.405.625,00  
incluido IVA 

Valor ejecutado: $ 7,381,303,397.00 

Plazo inicial del 
contrato: 

Treinta y un (31) 
meses y trece (13) 
días  

Prorroga (si se llevó a 
cabo): 

No aplica 

Plazo final del contrato: 
Treinta y un (31) 
meses y trece (13) 
días 

Fecha de suscripción: 10/05/2021 

Fecha de iniciación: 19/05/2021 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 

NO APLICA 

Fecha de reinicio (si se 
llevó a cabo): 

NO APLICA Fecha de terminación: 31/12/2023 

Dependencia donde 
presta el servicio (solo 
para persona natural) 

NO APLICA 
Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

NO APLICA 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:  

 

ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 

1 

Acordar junto con el supervisor del 
contrato y el representante del 
contratista saliente, a más tardar el 
día hábil siguiente a la adjudicación 
del contrato, el cronograma de 
empalme.  

Se realizó reunión de 
preinstalación del 
servicio los días 11 y 14 
de mayo 2021. Se 
realizó reunión de 
preinstalación en las 

Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de junio de 
2021. 

 Soportes  publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 1 (actas 
de reunión) e informe 
de supervisión 5 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
instalaciones de la 
Secretaría General 

En el informe de 
septiembre de 2021 
se anexó cronograma 
pactado para el 
empalme de 
instalación de 
puestos. 

(cronograma de 
empalme)  

2 

Acordar en conjunto con el 
supervisor del contrato, a más tardar 
el día hábil siguiente a la 
adjudicación del contrato, el 
cronograma instalación de equipos 
de monitoreo y vigilancia. 

En Fecha Mayo 14 2021 
se efectuó reunión de 
preinstalación en las 
instalaciones de la SG y 
03 de junio 2021 
Seguimiento de 
cronograma de 
instalación 

Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de junio de 
2021 
En el informe de 
Septiembre de 2021 
se anexó cronograma 
pactado para el 
empalme de 
instalación de 
puestos. 

Soportes  publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 1 (actas 
de reunión) e informe 
de supervisión 5 
(cronograma de 
instalación) 

3 

Acordar en conjunto con el 
supervisor del contrato y el personal 
que designe la entidad, a más tardar 
el quinto (5°) día hábil siguiente a la 
adjudicación del contrato, el acuerdo 
de niveles de servicio para la 
prestación del servicio de vigilancia 
en las diferentes sedes de la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.  

Se recibe, revisa y 
aprueba Acuerdo Nivel 
de Servicios – ANS 

En los soportes del 
quinto informe de 
supervisión se anexó 
el Acuerdo Nivel de 
Servicios (ANS).  

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 5. 

4 

Presentar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la adjudicación 
del contrato, las hojas de vida con 
los respectivos soportes que 
acrediten el cumplimiento de los 
perfiles del personal mínimo 
requerido para la ejecución del 

La UT hizo la entrega de 
las hojas de vida del 
personal asignado al 
servicio y de los relevos: 
 
Relevos:  
 

Los soportes del 
nuevo personal se 
envían al expediente 
físico del contrato, 
con el fin de cumplir 
la ley de protección de 
datos personales. 

Se radico a la 
Dirección de 
Contratación con el 
radicado No. 3-2021-
22591 con el nombre 
de “SOPORTES 

PERSONAL DE 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
contrato. Dolca Luz Camargo 

Arevalo, Hector Andrés 
Martinez Salgado, Deibis 
David Pulido Corpo,  
Flor Nelly Osorio Pinilla 
y María Girlesa Castaño 
Corrales. 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
CONTRATO N° 776 DE 

2021”. 

5 

De conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto distrital 332 de 2020, a 
partir del 01 de junio de 2021, el 
50% del personal requerido, en el 
anexo técnico, para la ejecución del 
contrato deberá corresponder a 
mujeres. 

Se hace seguimiento del 
personal y los servicios 
prestados.   

Se anexa listado del 
personal que prestó 
servicio en el mes de 
ejecución, donde se 
puede identificar el 
cumplimiento de esta 
obligación 161 
mujeres y 132  
hombres. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de cada 
periodo. (Listado de 
personal) 

6 

Instalar de conformidad con el 
cronograma que se pacte con el 
supervisor del contrato la totalidad 
de los equipos de vigilancia y 
seguridad privada requeridos por la 
SECRETARIA GENERAL, cumpliendo 
las especificaciones técnicas 
definidas en el anexo técnico para lo 
correspondiente al equipo básico, 
armamento, medios de 
comunicación, documentos e 
insumos para el servicio de 
vigilancia. 

Las actas de entrega e 
instalación de medios 
tecnológicos se 
anexaron en el informe 
del mes de julio. Para el 
periodo de febrero, la 
Unión Temporal realizó 
la entrega del CCTV.  

Con el radicado No. 3-
2021-22492 se 
remitieron los 
soportes. 
 
Se anexa acta de 
instalación de CCTV 
en Supercade 
Americas. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 3.  
 
Acta de instalación 24 
de febrero 2022.  

7 

Observar durante la instalación de 
los medios tecnológicos, los 
requerimientos técnicos 
establecidos en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE expedido por El Ministerio de 
Minas y Energía, mediante 
Resolución 90708 de 2013 y demás 

Unión Temporal hace 
entrega del informe de 
mantenimiento de las 
sedes: 

1. Cronograma 
Instalación CCTV SC 
Américas, 

2. CE RAFAEL URIBE, 

Con el radicado No. 3-
2021-22492 se 
remitieron los 
soportes. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 3.  
 
Informe de 
Mantenimiento 
correspondiente al 

javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22492','3','7302700','79540657','JUAN%20SEBASTIAN%20POSADA%20CASTRO','NOP')
javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22492','3','7302700','79540657','JUAN%20SEBASTIAN%20POSADA%20CASTRO','NOP')
javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22492','3','7302700','79540657','JUAN%20SEBASTIAN%20POSADA%20CASTRO','NOP')
javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22492','3','7302700','79540657','JUAN%20SEBASTIAN%20POSADA%20CASTRO','NOP')
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
normatividad vigente. 3. CE BOSA, 

4. CE SUBA, 
5. CE CIUDAD 

BOLÍVAR, 
6. CE CHAPINERO, 
7. CE KENNEDY, 
8. CADE SERVITA, y 
9. CADE GAITANA. 

mes de FEBRERO de 
2022. 

8 

Mantener vigente durante la 
ejecución del contrato todas las 
licencias de funcionamiento y 
operación exigidas en los Pliegos de 
Condiciones, y en el evento de no 
renovación o cancelación de alguna 
de dichas licencias dar aviso 
inmediato a los supervisores del 
contrato.  

Las licencias de 
funcionamiento de las 
empresas AINCA se 
encuentran vigentes 
(Res. 
No.20204100022977 
vence el 19 de junio de 
2029), y LUBECK (Res. 
No. 20194100059697 
vence el 18 de junio 
2023). Resoluciones 
01073 del 10-05-2019 y 
No. 003638 del 09-09-
2013 

Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de junio de 
2021 
 

 
Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 1. 
(Licencias de 
funcionamiento) 

9 

Garantizar que los equipos de 
comunicación requeridos para la 
ejecución del contrato en las 
diferentes sedes se intercomuniquen 
entre sí y estos a su vez se 
encuentren monitoreados y puedan 
comunicarse directamente con la 
central de comunicaciones dispuesta 
por el contratista.  

En periodo de ejecución 
se evidencia su buen 
funcionamiento. 

No aplica No aplica 

10 

Suministrar los equipos o medios 
tecnológicos adicionales requeridos 
por la entidad, atendiendo a las 
especificaciones técnicas y 
condiciones descritas en el anexo 
técnico; del mismo modo deberá 

Para el contrato, se 
asignó por parte de la 
UT AINLUB dos (2) líneas 
a los coordinadores del 
contrato 3165272771 y 
3166938111. De igual 

Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de junio de 
2021.  

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 1. 
(Contrato con la 
empresa de telefonía 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
observar los valores incluidos en la 
oferta al momento de factúralos.  

forma, a la supervisión 
del contrato le 
asignaron la línea No. 
3174406864 

móvil.)  

11 

Instalar de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo técnico la 
totalidad de los equipos o medios 
tecnológicos adicionales requeridos 
previamente por la entidad. 

Se identifica el debido 
funcionamiento de las 
radiocomunicaciones 
acorde con el 
cronograma de 
mantenimiento de 
medios tecnológicos. 

Se anexó Acta de 
instalación de medios 
tecnológicos en los 
informes 3 y 5 de 
supervisión. 
 
Se anexa acta de 
instalación del CCTV 
de Américas del 24 de 
febrero 2022. 
 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión 3 y 5. 
(actas de entrega de 
instalación) 
 
Acta de instalación 
anexo a este informe. 

12 

Prestar a su propia costa y durante 
el plazo de ejecución del contrato, el 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos suministrados para la 
ejecución del contrato, lo anterior 
atendiendo a las características de 
cada uno y garantizando su 
operación ininterrumpida en 
óptimas condiciones de 
funcionamiento.  

Unión Temporal hace 
entrega del informe de 
mantenimiento de las 
sedes: 
1. Cronograma 

Instalación CCTV SC 
Américas, 

2. CE RAFAEL URIBE, 
3. CE BOSA, 
4. CE SUBA, 
5. CE CIUDAD 

BOLÍVAR, 
6. CE CHAPINERO, 
7. CE KENNEDY, 
8. CADE SERVITA, y 
9. CADE GAITANA. 

Se hace seguimiento a 
los mantenimientos. 
 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de este 
periodo. (Informes de 
mantenimiento 
preventivo.) 
 
 

13 

Garantizar la prestación del servicio 
de vigilancia y atención al cliente de 
conformidad con protocolos 
definidos por la Superintendencia de 
Vigilancia y los acuerdos que se 
lleguen a suscribir entre las partes.  

Se da cumplimiento por 
parte de seguridad de la 
UT AINLUB. 

Formatos de 
cumplidos de cada 
una de las sedes 
correspondientes a los 
meses de febrero de 
2022. 

Se anexan cumplidos 
del mes de febrero de 
2022. 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 

14 

Llevar a cabo las labores de 
seguimiento y control requeridas 
para la ejecución del servicio, a 
través de los coordinadores 
dispuestos por el contratista para tal 
fin y los demás medios que 
considere necesarios. 

Durante el periodo de 
ejecución de este 
informe, se cumplió con 
el control necesario 
para el seguimiento de 
los servicios 

Todos los días se 
realizan seguimientos 
radiales y de 
supervisión, como 
mecanismo de control 
de los servicios. 

Se anexan cumplidos 
del mes de febrero de 
2022. 

15 

Conservar en buen estado los 
archivos, consignas, libros, 
cuadernos, minutas, que den cuenta 
del registro y control del personal 
que ingrese a las instalaciones de la 
Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, por un 
término no inferior a cinco (5) años 
después de finalizado el contrato, 
esta misma disposición aplica para 
todo tipo de documento físico o 
digital que dé cuenta de la ejecución 
del contrato. La información podrá 
ser solicitada por la entidad 
contratante en cualquier momento y 
dentro del término de conservación 
señalado. 

En periodo de ejecución, 
no se evidencia novedad 
en cuanto a la 
obligación. 

La UT entrega carta de 
compromiso. 
Se remitió con el 
radicado 3-2021-
19648. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo (Carta 
de compromiso). 

16 

Atender dentro de las doce (12) 
horas siguientes al requerimiento 
realizado por el supervisor del 
contrato o quien este designe, lo 
correspondiente a las solicitudes de 
cambio de personal, que obedezcan 
a las deficiencias en la prestación del 
servicio y deba relevarse de las 
labores encomendadas. El personal 
cuyo cambio obedezca a la causal 
prevista con antelación no podrá ser 
reubicado en ningún tipo de labor 
que tenga relación con la ejecución 

Para el periodo de 
ejecución de este 
informe, no se realizan 
requerimientos por 
parte de la secretaria 
general de acuerdo con 
la obligación 

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
del contrato 

17 

Remplazar de manera inmediata el 
personal que deba ausentarse o no 
pueda atender el servicio por 
incapacidad o causas no previstas. El 
personal de remplazo debe cumplir 
con el perfil a que deba hacerse 
referencia según el anexo técnico y 
los soportes deben ser remitidos 
mediante correo electrónico a la 
supervisión del contrato. Lo anterior 
contempla todos los servicios 
(vigilantes con arma, vigilantes sin 
arma, vigilantes con canino, 
recepcionista y coordinadores del 
contrato, así mismo, supervisor fin 
de semana en caso que aplique). 

Para el periodo de 
ejecución de este 
informe, no se realizan 
requerimientos por 
parte de la secretaria 
general de acuerdo con 
la obligación.  

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

18 

Remplazar los equipos y/o 
elementos dispuestos para la 
ejecución del contrato en un 
término máximo de un (1) día hábil 
de acuerdo con lo indicado en el 
anexo técnico siguiente al envío del 
reporte de daño o perdida por parte 
del supervisor del contrato 

Para el periodo de 
ejecución de este 
informe, no se realizan 
requerimientos por 
parte de la secretaria 
general de acuerdo con 
la obligación. 

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

19 

Elaborar y entregar al supervisor del 
contrato, dentro del primer mes de 
servicio, un análisis de seguridad de 
las sedes donde se presta el servicio, 
en los términos descritos en el anexo 
técnico. 

Los Estudios de 
seguridad fueron 
entregados por la unión 
temporal y se hace 
seguimiento a los 
mismos.  
 
Se acordó con la Unión 
Temporal, realizar una 
actualización de riesgo 
de cada Sede. Fecha de 
entrega: 30/03/2022. 

Frente a los estudios 
de seguridad se hace 
seguimiento por parte 
de la Supervisión 

Estos estudios de 
seguridad se remiten 
al expediente físico 
del contrato debido a 
la sensibilidad de esta 
información. 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 

20 

Garantizar que el personal dispuesto 
para la prestación del servicio, 
cumpla con todas las funciones 
específicas establecidas en el anexo 
técnico, para cada perfil o rol, así 
como en los protocolos operativos 
expedidos por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada. 

La UT cumple con lo 
establecido en el 
contrato y se hace 
verificación en visitas de 
supervisión.   

No aplica evidencia No aplica evidencia 

21 

Garantizar que el personal cumpla 
con las directrices, procesos y 
procedimientos indicados por la 
entidad contratante, para 
salvaguardar la integridad de los 
muebles, contratistas, servidores y 
ciudadanía en general, que se 
encuentre dentro de las 
instalaciones de la Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

En fecha 19 de mayo de 
2021, se hizo entrega de 
carpeta de consignas en 
todos puestos durante 
el proceso de la 
instalación de inicio del 
servicio.  

Los puestos cuentan 
con las consignas y 
demás soportes para 
la prestación del 
servicio. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo 
(Consignas) 
 

22 

Presentar un plan estratégico y 
mecanismos de atención al personal 
y usuarios de la Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Se da cumplimiento. Se 
evidencia que los 
formatos aprobados 
PQRS están instalados 
en las diferente4s 
Sedes. 

Se atiende el 
protocolo de PQRS de 
seguridad Ainca – 
Lubeck.  

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo 
(Protocolo PQRS) 

23 

Responder por las pérdidas o daños 
que lleguen a sufrir los bienes 
muebles o inmuebles de propiedad 
de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, del 
mismo modo que daños a terceros, 
siempre y cuando se haya 
demostrado la responsabilidad por 
acción u omisión, del personal 
destinado por el contratista para la 
ejecución del contrato. Pagar 
oportunamente los salarios, aportes 

Se entrega copias de las 
planillas de seguridad 
social, desprendibles de 
pago y certificación del 
revisor fiscal. 

LUBECK Planilla No. 
1044276033 
AINCA Planilla No. 
9431689902. 

 
(Desprendibles de 
nómina y planillas de 
pago de seguridad 
social.) 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
parafiscales a que haya lugar y los 
aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral, de todos 
sus trabajadores y adicionalmente 
respetar las normas laborales. 

24 

Guardar la reserva debida de la 
información a la que tenga acceso 
con ocasión del contrato y a 
utilizarla exclusivamente en relación 
con los fines del mismo. 

Para periodo de 
ejecución, se cumple 
con la obligación. 

Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de Junio de 
2021 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo (carta 
de compromiso) 

25 

Atender en debida forma las 
instrucciones y las PQRS, que se 
canalicen por intermedio del 
supervisor del contrato y adoptar las 
medidas correctivas de manera 
inmediata 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, no fueron 
allegados PQRS en los 
cuales se mencionará la 
Unión Temporal.  

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

26 

Responder por la conducta de su 
personal y mantener la supervisión 
directa del mismo, velando porque 
la presentación personal sea 
correcta en todo sentido durante la 
prestación del servicio. 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, no se 
presentan novedades en 
puestos de trabajo. 

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

27 

Entregar conforme la periodicidad y 
condiciones acordadas, en los 
acuerdos de niveles de servicio una 
(1) copia de las grabaciones de cada 
una de las cámaras dispuestas para 
la ejecución del contrato y 
cumpliendo con las especificaciones 
del anexo técnico.  

Dando cumplimiento a 
especificaciones del 
anexo técnico de la 
Licitación Pública No. 
SGA-LP-002-2021, se 
dará cumplimiento a la 
finalización del contrato. 

Se entregará la 
información finalizado 
el contrato, dando 
cumplimiento a la 
Licitación Pública SGA-
LP-002-2021. 

No aplica para este 
periodo 

28 

Llevar el control de acceso y salida 
de muebles, enseres y todo tipo de 
armas en las diferentes sedes de la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá 

Para el periodo de 
ejecución del presente 
informe, se hace 
seguimiento al 
cumplimiento de esta 
obligación. 

En cada una de las 
sedes existe una 
carpeta AZ, donde los 
guardas archivan los 
formatos FT 311 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de este 
periodo se anexan 
168 folios de FT-311. 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 

29 

Crear y administrar el respectivo 
archivo de cada puesto de trabajo 
contratado, allí deberán custodiarse 
las minutas, ordenes de entrada y de 
salida de elementos y demás 
documentos que tengan que ver con 
la ejecución del servicio en el 
respectivo punto. El supervisor del 
contrato o quien este designe tendrá 
acceso a la consulta y copia de los 
documentos custodiados en dichos 
archivos. 

Toda minuta, libro de 
registro, etc, que se 
diligencie en su 
totalidad serán recogido 
y enviado al archivo 
correspondiente de la 
UT, esto con el fin de 
evitar perdida de 
información y cumplir 
con las disposiciones del 
PIGA.  

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

30 

Garantizar la disponibilidad y un 
stock mínimo de elementos de 
papelería y formatos que deban 
utilizarse para la prestación del 
servicio en cada uno de los puntos 
descritos en el anexo técnico y/o en 
los acuerdos de niveles de servicio 
que se lleguen a suscribir. 

Para el periodo de 
ejecución del presente 
informe, se cumple con 
la obligación. 

Se valida mediante 
inspección física. 

No aplica para este 
periodo. 

31 

Entregar a la Secretaría General 
copia de la totalidad de los archivos 
producidos dentro del término de 
ejecución del contrato al momento 
de la liquidación del mismo. 

Dando cumplimiento a 
especificaciones del 
anexo técnico de la 
Licitación Pública No. 
SGA-LP-002-2021, se 
dará cumplimiento a la 
finalización del contrato. 

se entregará la 
información finalizado 
el contrato, dando 
cumplimiento a la 
Licitación Pública SGA-
LP-002-2021. 

No aplica para este 
periodo. 

32 

Asistir a las reuniones que requiera 
programar la entidad en lo que 
tenga que ver con el objeto 
contratado; la citación se formalizará 
a través del supervisor del contrato 
o quien este designe. Mantener los 
precios ofertados en lo que 
corresponde a los medios 
tecnológicos durante la vigencia del 
contrato 

Se da cumplimiento a la 
obligación. 

Se realizaron 2 
reuniones de 
seguimiento. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de este 
periodo. (Evidencia 
acta de reuniones) 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 

33 

El valor correspondiente a los 
servicios de vigilancia y seguridad 
privada se reajustará conforme las 
disposiciones de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, Se da 
cumplimiento a la 
circular No. 
2021300000225, de la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

Circular No. 
2021300000225, de la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

El documento se 
radico con el informe 
de enero de 2022. 

34 

Permanecer adscrito a la Red de 
Apoyo de la Policía Metropolitana. 
Adicionalmente los equipos de 
comunicación suministrados deben 
permitir tener comunicación 
inmediata con la Policía, Bomberos, 
Tránsito, Centrales de Taxis 

El documento entregado 
por la UT donde 
informan estar afiliados 
a la Red de Apoyo está 
vigente.  

Comunicado oficial 
No. S-2019-015126-
DISEC de la Dirección 
de Seguridad 
Ciudadana de la 
Policía Nacional. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del quinto 
periodo (oficio Unión 
Temporal) 

35 

Garantizar la disponibilidad de la 
comunicación durante las 
veinticuatro (24) horas del día con 
los puestos de vigilancia a través de 
los medios de comunicación 
ofertados y otros que le permitan la 
prestación efectiva del servicio de 
conformidad con lo dispuesto en el 
anexo técnico.  

Para periodo de 
ejecución, se da 
cumplimiento a la 
obligación. 

No aplica 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del quinto 
periodo (Acta de 
entrega de radio 
comunicación) 

36 

Mantener una línea de teléfono 
permanente las veinticuatro (24) 
horas del día, 365 días del año para 
resolver cualquier inconveniente 
que se presente con la prestación 
del servicio. 

Para el contrato, se 
asignó por parte de la 
UT AINLUB dos (2) líneas 
a los coordinadores del 
contrato 3165272771 Y 
3166938111 y a la 
supervisión del contrato 
le asignaron la línea No. 
3174406864 

Carta soporte de 
entrega de los 
Celulares.  
Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de junio de 
2021 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo (carta 
soporte de entrega de 
celulares) 

37 
Cumplir con los deberes y 
obligaciones que rigen la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad 

En cada sede, en 
carpetas azules, se 
encuentran las 

Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 

No aplica 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
privada, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 356 de 
1994 y demás normas que regulen la 
materia. 

consignas generales, 
manuales y otros 

SIGA 3-2021-16815 
del 21 de Junio de 
2021 

38 

Presentar los informes, conceptos, 
proyectos, estudios y demás trabajos 
que le sean solicitados en relación 
con la ejecución del contrato, 
atendiendo a las condiciones de 
estructura y oportunidad que 
determine la supervisión del 
contrato 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, el Coordinador 
entregó informe 
Mantenimiento de 
medios tecnológicos,  

Informes de los 
Coordinadores. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de este 
periodo. (Informes 
presentados) 
 

39 
Tomar e implementar los correctivos 
necesarios para la adecuada 
prestación del servicio 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, no se 
presentan novedades  

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

40 

Realizar los relevos en forma 
oportuna en los distintos puestos de 
servicio, de tal manera que, en 
ningún momento, el puesto quede 
desprovisto del servicio 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, la Unión 
Temporal cumplió con lo 
estipulado en el 
contrato No. 776 de 
2021. 

No aplica para este 
periodo 

No aplica para este 
periodo 

41 

Cumplir todas las disposiciones del 
Manual del Usuario adoptado por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada a través de la 
Resolución No. 1364 de 2010 y las 
normas que lo complementen 
modifiquen o adicionen. 

Para periodo de 
ejecución del presente 
informe, se evidencia el 
cumplimiento de las 
normas de regulación 
para las empresas de 
vigilancia. 

La licencia de 
funcionamiento de la 
empresa AINCA está 
vigente (Res. No. 
20204100022977), y 
LUBECK (Res. No. 
20194100059697). 
 
Remitido a la 
Subdirección 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de junio de 
2021 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo 
(licencias de 
funcionamiento) 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
 
En periodo de 
ejecución se evidencia 
su buen 
funcionamiento.  
 
De igual forma, se 
cuenta con las 
Resoluciones 01073 
del 10-05-2019 y No. 
003638 del 09-09-
2013, que garantiza el 
uso legal de las 
radiocomunicaciones. 

42 

Asumir todos los gastos de 
transporte, personal, gravámenes y 
otros, que demande la ejecución del 
contrato, los cuales serán por cuenta 
del contratista y están incluidos 
dentro de los valores ofertados. Por 
ningún motivo la Secretaría General 
asumirá costos adicionales al valor 
estipulado en el contrato. 

Para periodo de 
ejecución de febrero de 
2022, la UT dio 
cumplimiento a la 
obligación. 

Esto se evidencias en 
la facturación remitida 
por la UT 

Factura FE12 emitida 
por el contratista. 

43 

Cumplir la totalidad de las 
especificaciones técnicas 
determinadas en el Anexo técnico, 
estudio previo, pliego de 
condiciones y las adendas expedidas 
en el curso de proceso de selección. 

A la fecha, la UT cumple 
con las especificaciones 
técnicas. 

Se remite el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
ambientales  del 
contrato 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de este 
periodo. (Informe 
apagón ambiental) 

44 

El contratista deberá aportar 
oportunamente la AUTORIZACIÓN 
PARA TRABAJO SUPLEMENTARIO O 
EXCEDER JORNADA MÁXIMA LEGAL 
O RÉGIMEN DE TRABAJO Y DE 
COMPENSACIONES en los casos que 
se requiera según las disposiciones 
legales al respecto. 

Para el periodo de 
ejecución del presente 
informe, se cumple con 
la obligación. 

Resolución No. 
005579 DEL 
27/12/2020 LUBECK 
Resoluciones 1387 
DEL 4/05/2021 AINCA 
 
Remitido a la 
Subdirección 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo 
(Autorización de 
trabajo 
suplementario) 
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ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 
financiera mediante 
SIGA 3-2021-16815 
del 21 de Junio de 
2021 

45 

Vincular para la ejecución del 
contrato como mínimo el personal 
requerido en el anexo técnico y los 
pliegos de condiciones, de los cuales 
al menos uno (1) se encuentre en las 
condiciones previstas en la Directiva 
Distrital Nº 001 de 2011 siempre y 
cuando cumpla con el perfil 
requerido de acuerdo a lo 
establecido en el anexo técnico. 

Para la ejecución del 
contrato 776 de 2021 se 
vinculó personal en las 
condiciones previstas en 
la directiva. 

Soportes vinculación 
personas 
pertenecientes a 
grupos vulnerables. 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión del 
primer periodo 
(soportes de 
vinculación) 

46 

Dar cumplimiento al protocolo 
general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID- 19 que se 
encuentre vigente en la Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

Se realizó entrega de 
elementos de 
bioseguridad (gel, 
alcohol y tapabocas) a 
todo el personal del 
contrato. 

Se anexa listado de 
entrega de EPP donde 
se evidencia la 
entrega en el mes de 
febrero 

Soportes publicados 
en SECOP II en el 
informe de 
supervisión de este 
periodo. (listado 
entrega EPP) 
 

 

2. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
De acuerdo con lo establecido, a la fecha (15/03/2022) se han realizado NUEVE (09) pagos por valor 
de $ 7,381,303,397.00, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, así: 

 

PAGO Nro. 01 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE03 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 19 de MAYO al 31 de MAYO 
de 2021 

NO APLICA 
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Certificado de recibido a 
satisfacción 

No. 3713  NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 9420642240 
AINCA      Planilla No. 9420642240 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 379079 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 02 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE4 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de junio de 2021 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

No. 4491 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1038710260 
AINCA Planilla No. 1044281092 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 473563 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 03  

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE5 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de julio de 2021 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

No. 5289 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1039406347 
AINCA Planilla No. 9423066745 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 
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Orden de pago 557349 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 04 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE6 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de agosto de 2021 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

6033 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1040056399 
AINCA Planilla No. 9424228898 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 636101 29/09/2021 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 05 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE7 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de SEPTIEMBRE de 
2021 

NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

6783 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1040785056 
AINCA Planilla No. 9425405404 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 745042 20 de octubre de 2021 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 06 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 
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Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE8 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de octubre de 2021 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

7573 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1041376594 
AINCA Planilla No. 9426668686 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 836440 del 22/11/2021 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 07 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE9 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de noviembre de 2021 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

8316 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1042059116 
AINCA Planilla No. 9427856630 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 920152 del 17/12/2021 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 08 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE10 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de diciembre de 2021 NO APLICA 
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Certificado de recibido a 
satisfacción 

8844 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1042059116 
AINCA Planilla No. 9427856630 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 984277 del 28/12/2021 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 09 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE11 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de enero de 2022 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

993 de 2022 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1043519850 
AINCA Planilla No. 9429085988 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 

Orden de pago 111514 del 22/02/2022 NO APLICA 

 

PAGO Nro. 10 (en trámite) 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE12 NO APLICA 

Nota Crédito: No aplica NO APLICA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del mes de febrero de 2022 NO APLICA 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

1825 de 2022 NO APLICA 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1044276033 
AINCA Planilla No. 9431689902. 

NO APLICA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

NO APLICA NO APLICA 
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Orden de pago PENDIENTE NO APLICA 

 

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha 
__/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de 
_____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega 
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así: 
 

FACTURA Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en 
el expediente contractual 

en el que reposa la 
evidencia o enlace de 

acceso al SECOP donde 
están publicados los 

documentos. 

Observaciones 

    

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 

CUENTA DE COBRO Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones 

    

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
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De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento 
asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS ($___________), 
con corte al ___ de _____________ de ______, así: 
 

NO. 
FAC 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO VALOR NETO 
VALOR 

CONSIGNADO 
FECHA 

CONSIGNACIÓN 

   
    

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de 
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios 
para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______. 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 14/05/2021 la cual se constituyó así:  

  

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

11-40-101041 
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 

 $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-101041 
PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

$2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-101041 
CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 

$2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-101041 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-101041 VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-101041 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023 

11-44-101168 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-101168 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

$1,334,520,281.25 10/05/2021 31/12/2026 

11-44-101168 CALIDAD DEL SERVICIO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024 

 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato ha tenido una modificación contractual: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO  
(En caso de que 

sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 
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ADICIÓN 29/12/2021 $456.000.000 No aplica 
Expediente 

Contractual Contrato 
No. 776 de 2021 

 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 

TIPO DE INFORME 
 

CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, 
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME PARCIAL  
 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el 
objeto del contrato.  

X 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución 
del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que 
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad 
y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y 
diligencia. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a 
ello hubiere lugar. 

X 

 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE 
SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR 

LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL 
CONTRATISTA 

INFORME  
FINAL  
 

El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el 
objeto del contrato y queda a paz y salvo con la 
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber 
existido incumplimientos deben ser relacionados en el 
presente formato. 

N.A 

El (la) contratista cumplió durante la ejecución del 
contrato, con el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensión y 
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

N.A 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador 
del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron 
ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su 
totalidad, con oportunidad y diligencia. 

N.A 

Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los N.A 
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pagos y desembolsos pactados contractualmente.  

 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
o convenio No776 de 2021 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la 
supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

 Las Pactadas en el ANS Las Pactadas en el ANS  Las Pactadas en el ANS  Las Pactadas en el ANS  

 
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior) 
 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
Hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo 
 
8. OBSERVACIONES 
 

Es importante señalar que se certifican los servicios del mes de febrero de 2022. 
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARGO FIRMA 

MARIA YENIFER PRADA PEÑA  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                           

 

 
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el 
siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

Andrés Quiroga Gutiérrez 
Responsable del insumo 
técnico. 

 

 


