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Maria Yenifer Prada Pefia en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233000
— 776 — 2021 presenta informe correspondiente al periodo del mes de febrero de 2022, con el fin de
proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1.

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Objeto:

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la
proteccion de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes
donde funciona la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogot4, D.C. y
donde la Entidad los requiera.

Valor del contrato:

incluido IVA

$  26.690.405.625

lugar a ello):

Valor de la adicién (si hay

$ 456.000.000

Valor total del contrato:

$ 27.146.405.625,00

Valor ejecutado:

$ 7,381,303,397.00

para persona natural)

persona natural)

incluido IVA
Plazo inicial del Treinta y un (31) Prorroga (si se llevd a .
. meses y trece (13) i No aplica
contrato: . cabo):
dias
Treinta y un (31)
Plazo final del contrato: |meses y trece (13)|Fecha de suscripcion: 10/05/2021
dias
Fecha de iniciacion: 19/05/2021 Fecha de suspension (Si|\ Apy|ca
hay lugar a ello):
Fecha de reinicio (si e\ Apy|ca Fecha de terminacion: 31/12/2023
llevé a cabo):
Dependencia donde Sede donde presta el
presta el servicio (solo |NO APLICA servicio (solo para| NO APLICA

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

SOPORTES DE

ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
Acordar junto con el supervisor del | Se realizd reunidon de |Remitido a la| Soportes publicados
contrato y el representante del|preinstalacién del | Subdireccion en SECOP Il en el

1 contratista saliente, a mas tardar el | servicio los dias 11 y 14 | financiera mediante | informe de
dia habil siguiente a la adjudicacion|de mayo 2021. Se|SIGA  3-2021-16815 |supervision 1 (actas
del contrato, el cronograma de|realizdé reunion de|del 21 de junio de|de reunion) e informe
empalme. preinstalacion en las|2021. de  supervision 5
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES .
EJECUCION
instalaciones de la|En el informe de|(cronograma de
Secretaria General septiembre de 2021 |empalme)
se anexd cronograma
pactado para el
empalme de
instalacion de
puestos.
Remitido a la
Subdireccién
financiera mediante .
En Fecha Mayo 14 2021 I ! ! Soportes publicados
. , ., SIGA  3-2021-16815
Acordar en conjunto con el|se efectud reunion de del 21 de iunio de en SECOP Il en el
supervisor del contrato, a mds tardar | preinstalacién en las 2021 J informe de
el dia habil siguiente a la|instalaciones de la SG y . supervision 1 (actas
2 s . En el informe de ., .
adjudicacion  del contrato, el|{03 de junio 2021 . de reunién) e informe
. . . . Septiembre de 2021
cronograma instalacion de equipos | Seguimiento de , de  supervisibn 5
. . . se anexd cronograma
de monitoreo y vigilancia. cronograma de (cronograma de
. . pactado para el|; .,
instalacion instalacion)
empalme de
instalacion de
puestos.
Acordar en conjunto con el
supervisor del contrato y el personal
gue designe la entidad, a mas tardar
. OV i Lgil e En los soportes del .
el quinto (5°) dia habil siguiente a la . . . . Soportes publicados
Co Se recibe, revisa vy|quinto informe de
adjudicacion del contrato, el acuerdo . ., |en SECOP Il en el
3 . . aprueba Acuerdo Nivel | supervision se anexo |.
de niveles de servicio para |la . . informe de
. .. . . | de Servicios — ANS el Acuerdo Nivel de
prestacion del servicio de vigilancia . supervision 5.
. Servicios (ANS).
en las diferentes sedes de la
Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota.
Presentar dentro de los dos (2) dias | La UT hizo la entrega de |Los  soportes del|Se radico a |la
habiles siguientes a la adjudicacion|las hojas de vida del|nuevo personal se|Direccién de
del contrato, las hojas de vida con | personal asignado al|envian al expediente|Contratacién con el
4 |los respectivos soportes que|servicioy de los relevos: |fisico del contrato, |radicado No. 3-2021-

acrediten el cumplimiento de los

con el fin de cumplir

22591 con el nombre

perfiles del personal minimo | Relevos: la ley de proteccidn de | de “SOPORTES
requerido para la ejecucion del datos personales. PERSONAL DE
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
contrato. Dolca Luz Camargo \S/:EGcéb/T?'\llgxl\D Y
Arevalo, Hector And.re.s CONTRATO N° 776 DE
Martinez Salgado, Deibis 2021".
David Pulido Corpo,
Flor Nelly Osorio Pinilla
y Maria Girlesa Castafio
Corrales.
Se anexa listado del
D formidad lo di t I t6 .

e conformi 'a ‘con o dispuesto en pers.oha que prestéd Soportes publicados
el Decreto distrital 332 de 2020, a servicio en el mes de en SECOP Il en el
partir del 01 de junio de 2021, el|Se hace seguimiento del | ejecucién, donde se|.

. - . - informe de
5 |50% del personal requerido, en el|personal y los servicios | puede identificar el supervision de cada
anexo técnico, para la ejecucion del | prestados. cumplimiento de esta p. .
, L, periodo. (Listado de
contrato deberd corresponder a obligacién 161
. . personal)
mujeres. mujeres y 132
hombres.
Instalar de conformidad con el
cronograma que se pacte con el
supervisor del contrato la totalidad Las actas de entrega e Con el radicado No. 3-
de los equipos de vigilancia y|. . g. 2021-22492 se | Soportes publicados
) . . instalacion de medios .
seguridad privada requeridos por la tecnoldgicos e remitieron los|en SECOP Il en el
SECRETARIA GENERAL, cumpliendo g . soportes. informe de
e .. anexaron en el informe .
6 |las especificaciones técnicas - supervision 3.
- . del mes de julio. Para el
definidas en el anexo técnico para lo . Se anexa acta de
. . L. periodo de febrero, la|. ., . L,
correspondiente al equipo basico, ., .. |instalacién de CCTV |Acta de instalacion 24
. Unién Temporal realizd
armamento, medios de en Supercade | de febrero 2022.
S la entrega del CCTV. .
comunicacion, documentos e Americas.
insumos para el servicio de
vigilancia.
Observar durante la instalacién de|Unién Temporal hace Soportes publicados
los medios tecnoldgicos, los|entrega del informe de en SECOP Il en el
requerimientos técnicos | mantenimiento de las|Con el radicado No. 3- | informe de
7 establecidos en el Reglamento |sedes: 2021-22492 se | supervision 3.
Técnico de Instalaciones Eléctricas —| 1. Cronograma remitieron los
RETIE expedido por El Ministerio de Instalacion CCTV SC | soportes. Informe de

Minas vy Energia, mediante
Resolucién 90708 de 2013 y demas

Américas,

2. CE RAFAEL URIBE,

Mantenimiento
correspondiente  al
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
normatividad vigente. 3. CEBOSA, mes de FEBRERO de
4. CESUBA, 2022.
5. CE CIUDAD
BOLIVAR,
6. CE CHAPINERO,
7. CE KENNEDY,
8. CADE SERVITA, y
9. CADE GAITANA.
Las licencias de
funcionamiento de las
AINCA
Mantener vigente durante la empresas C €
. Ly encuentran vigentes .
ejecucién del contrato todas las Remitido a la
licencias de funcionamiento y (Res. Subdireccidn Soportes  publicados
L . . . No0.20204100022977 . . .
operacion exigidas en los Pliegos de vence el 19 de iunio de financiera mediante|en SECOP Il en el
8 | Condiciones, y en el evento de no J SIGA 3-2021-16815 | informe de
> - 2029), y LUBECK (Res. T
renovacion o cancelacién de alguna del 21 de junio de|supervision 1.
A . . . | No. 20194100059697 . .
de dichas licencias dar aviso .. 2021 (Licencias de
. . . vence el 18 de junio ) .
inmediato a los supervisores del ; funcionamiento)
contrato 2023). Resoluciones
' 01073 del 10-05-2019 y
No. 003638 del 09-09-
2013
Garantizar que los equipos de
comunicacion requeridos para la
ejecucion del contrato en las
diferentes sedes se intercomuniquen | En periodo de ejecucion
9 J|entre si y estos a su vez se|se evidencia su buen|No aplica No aplica
encuentren monitoreados y puedan | funcionamiento.
comunicarse directamente con la
central de comunicaciones dispuesta
por el contratista.
Suministrar los equipos o medios|Para el contrato, se|Remitido a la | Soportes publicados
tecnoldgicos adicionales requeridos | asignd por parte de la|Subdireccién en SECOP Il en el
10 por la entidad, atendiendo a las|UT AINLUB dos (2) lineas | financiera mediante | informe de
especificaciones técnicas y|a los coordinadores del |SIGA  3-2021-16815 | supervision 1.
condiciones descritas en el anexo |contrato 3165272771 y|del 21 de junio de|(Contrato con |la

técnico; del mismo modo deberd

3166938111. De igual

2021.

empresa de telefonia
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SOPORTES DE

ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
observar los valores incluidos en la|forma, a la supervision movil.)
oferta al momento de facturalos. del contrato le
asignaron la linea No.
3174406864
Se anexd Acta de
instalacion de medios | Soportes publicados
Se identifica el debido |tecnoldgicos en los{en SECOP Il en el
Instalar de conformidad con lo|funcionamiento de las|informes 3 y 5 de|informe de
dispuesto en el anexo técnico la|radiocomunicaciones supervision. supervision 3 y 5.
11 |totalidad de los equipos o medios | acorde con el (actas de entrega de
tecnoldgicos adicionales requeridos | cronograma de|Se anexa acta de]|instalacion)
previamente por la entidad. mantenimiento de |instalacién del CCTV
medios tecnoldgicos. de Américas del 24 de |Acta de instalacién
febrero 2022. anexo a este informe.
Unidn Temporal hace
entrega del informe de
. mantenimiento de las
Prestar a su propia costa y durante sedes:
el plazo de ejecucién del contrato, el ) Soportes publicados
servicio de mantenimiento 1 Cronogr.a,ma en SECOP Il en el
. . Instalacion CCTV SC .
preventivo y correctivo de los Américas informe de
equipos suministrados para la ! Se hace seguimiento a | supervisién de este
. L. . 2. CE RAFAEL URIBE, - .
12 |ejecucion del contrato, lo anterior 3. CE BOSA los mantenimientos. | periodo. (Informes de
atendiendo a las caracteristicas de 4' CE SUBA, mantenimiento
cada uno arantizando su| _° ! reventivo.
operacion ?nin'cgerrumpida en > CE ; CIUDAD P )
Optimas condiciones de BOLIVAR,
funcionamiento. 6. CE CHAPINERO,
7. CE KENNEDY,
8. CADE SERVITA, y
9. CADE GAITANA.
Garantizar la prestacion del servicio Formatos de
de vigilancia y atencidn al cliente de . cumplidos de cada .
conformidad con protocolos Se da cumplimiento por una de las sedes se anexan cumplidos
13 parte de seguridad de la del mes de febrero de

definidos por la Superintendencia de
Vigilancia y los acuerdos que se
lleguen a suscribir entre las partes.

UT AINLUB.

correspondientes a los
meses de febrero de
2022.

2022.
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. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
Llevar a cabo las labores de . ,
- . Durante el periodo de|Todos los dias se
seguimiento y control requeridas| . . . -
. ., . ejecucion de este | realizan seguimientos .
para la ejecucidon del servicio, a informe. se cumplié con | radiales de Se anexan cumplidos
14 |través de los coordinadores ’ P . . y del mes de febrero de
. ) el control necesario | supervision, como
dispuestos por el contratista para tal . . 2022.
) . . para el seguimiento de|mecanismo de control
fin y los demds medios que . -
. . los servicios de los servicios.
considere necesarios.
Conservar en buen estado los
archivos, consignas, libros,
cuadernos, minutas, que den cuenta
del registro y control del personal
que ingrese a las instalaciones de la
Secretaria General de la Alcaldia Soportes  publicados
Mayor de Bogotd D.C, por un . . ., | La UT entrega carta de P P
L . . . o En periodo de ejecucién, . en SECOP Il en el
término no inferior a cinco (5) afios ) . compromiso. .
. - no se evidencia novedad . informe de
15 |después de finalizado el contrato, Se remiti6 con el
. . . . en cuanto a la . supervision del
esta misma disposicion aplica para obligacién radicado 3-2021- rimer periodo (Carta
todo tipo de documento fisico o g ) 19648. P P .
. . . ., de compromiso).
digital que dé cuenta de la ejecucion
del contrato. La informaciéon podra
ser solicitada por la entidad
contratante en cualquier momento y
dentro del término de conservacion
sefialado.
Atender dentro de las doce (12)
horas siguientes al requerimiento
realizado por el supervisor del
contrato o quien este designe, lo|Para el periodo de
correspondiente a las solicitudes de | ejecucion de este
cambio de personal, que obedezcan | informe, no se realizan ) .
. 9 L No aplica para este|No aplica para este
16 | a las deficiencias en la prestacion del | requerimientos por . .
. .| periodo periodo
servicio y deba relevarse de las|parte de la secretaria
labores encomendadas. El personal |general de acuerdo con
cuyo cambio obedezca a la causal | la obligacion
prevista con antelacién no podra ser
reubicado en ningun tipo de labor
que tenga relacién con la ejecucion
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
del contrato
Remplazar de manera inmediata el
personal que deba ausentarse o no
pueda atender el servicio por
incapacidad o causas no previstas. El
ersonal de remplazo debe cumplir .
P ) P P para el periodo de
con el perfil a que deba hacerse| . ..
. . L. ejecucion de este
referencia segln el anexo técnico y|. .
.. informe, no se realizan ) .
los soportes deben ser remitidos - No aplica para este|No aplica para este
17 . - requerimientos por . .
mediante correo electrénico a la .| periodo periodo
. |parte de la secretaria
supervisién del contrato. Lo anterior
. .| general de acuerdo con
contempla todos los servicios .
.. . - | la obligacion.
(vigilantes con arma, vigilantes sin
arma, vigilantes con canino,
recepcionista y coordinadores del
contrato, asi mismo, supervisor fin
de semana en caso que aplique).
Remplazar los  equipos o .
P . quip v/ Para el periodo de
elementos dispuestos para la| . .,
. - ejecucion de este
ejecucion del contrato en un|, )
. . ., ... |iInforme, no se realizan , .
término maximo de un (1) dia habil - No aplica para este|No aplica para este
18 - requerimientos por . .
de acuerdo con lo indicado en el .| periodo periodo
.. L , parte de la secretaria
anexo técnico siguiente al envio del
5 . general de acuerdo con
reporte de dafio o perdida por parte S
. la obligacién.
del supervisor del contrato
Los Estudios de
seguridad fueron
entregados por la unién
Elaborar y entregar al supervisor del | temporal y se hace Estos estudios de
contrato, dentro del primer mes de | seguimiento a los | Frente a los estudios | seguridad se remiten
19 servicio, un analisis de seguridad de | mismos. de seguridad se hace|al expediente fisico

las sedes donde se presta el servicio,
en los términos descritos en el anexo
técnico.

Se acordé con la Unién
Temporal, realizar una
actualizacion de riesgo
de cada Sede. Fecha de
entrega: 30/03/2022.

seguimiento por parte
de la Supervision

del contrato debido a
la sensibilidad de esta
informacion.
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
Garantizar que el personal dispuesto
ara la prestacién del servicio
P P . |la UT cumple con lo
cumpla con todas las funciones .
e . establecido en el
especificas establecidas en el anexo . . . . . .

20 L . .|contrato y se hace|No aplica evidencia No aplica evidencia

técnico, para cada perfil o rol, asi e g .
. verificacion en visitas de

como en los protocolos operativos .

. . .| supervision.
expedidos por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
Garantizar que el personal cumpla
con las directrices, procesos y
procedimientos indicados por la|En fecha 19 de mayo de Soportes publicados
entidad contratante, para | 2021, se hizo entrega de | Los puestos cuentan|en SECOP Il en el
salvaguardar la integridad de los|carpeta de consignas en|con las consignas vy |informe de

21 |muebles, contratistas, servidores y|todos puestos durante|demas soportes para |supervision del
ciudadania en general, que se|el proceso de la|la prestacion del|primer periodo
encuentre dentro de las | instalacidon de inicio del | servicio. (Consignas)
instalaciones de la  Secretaria| servicio.

General de la Alcaldia Mayor de
Bogotd

Se da cumplimiento. Se Soportes publicados
Presentar un plan estratégico vy |evidencia que los | Se atiende el{en SECOP Il en el

29 mecanismos de atencion al personal | formatos aprobados | protocolo de PQRS de | informe de
y usuarios de la Secretaria General | PQRS estan instalados |seguridad Ainca —|supervisidon del
de la Alcaldia Mayor de Bogota. en las  diferenteds | Lubeck. primer periodo

Sedes. (Protocolo PQRS)

Responder por las pérdidas o dafios
que lleguen a sufrir los bienes
muebles o inmuebles de propiedad
de la Secretaria General de Ia Se entrega copias de las
Alcaldia Mayor de Bogotd, del . 8 P . LUBECK Planilla No. .

. N planillas de seguridad (Desprendibles de
mismo modo que dafos a terceros, . . 1044276033 . .

23 . social, desprendibles de . némina y planillas de
siempre 'y cuando se haya ae0 v certificacion del AINCA Planilla No. a0 de seeuridad
demostrado la responsabilidad por P g y‘ 9431689902. P g' &

. . revisor fiscal. social.)
accién u omisién, del personal
destinado por el contratista para la
ejecucion del contrato. Pagar
oportunamente los salarios, aportes
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
parafiscales a que haya lugar y los
aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral, de todos
sus trabajadores y adicionalmente
respetar las normas laborales.
. Remitido a la | Soportes ublicados
Guardar la reserva debida de Ia . . P P
. . . Subdireccidn en SECOP Il en el
informacién a la que tenga acceso | Para periodo de| .. . . .
24 |con ocasion del contrato a|ejecucién, se cumple financiera - mediante |informe de
n . y alel 5 PI1sIGA  3-2021-16815 | supervision del
utilizarla exclusivamente en relacion | con la obligacion. . . .
) . del 21 de Junio de|primer periodo (carta
con los fines del mismo. )
2021 de compromiso)
Atender en debida forma las|Para periodo de
instrucciones y las PQRS, que se|ejecucidn del presente
55 canalicen por intermedio del|informe, no fueron|No aplica para este|No aplica para este
supervisor del contrato y adoptar las | allegados PQRS en los | periodo periodo
medidas correctivas de manera|cuales se mencionara la
inmediata Unién Temporal.
Responder por la conducta de su .
P P . .. |Para periodo de
personal y mantener la supervision| . .,
. . ejecucion del presente . .
directa del mismo, velando porque | No aplica para este|No aplica para este
26 , informe, no se . .
la presentacion personal sea periodo periodo
. presentan novedades en
correcta en todo sentido durante la .
. . puestos de trabajo.
prestacion del servicio.
Entregar conforme la periodicidad o
.g. P Y| Dando cumplimiento a .
condiciones acordadas, en los e Se entregara la
. - especificaciones del | e e s
acuerdos de niveles de servicio una L informacidn finalizado
. ) anexo técnico de la .
(1) copia de las grabaciones de cada| . . ., . el contrato, dando|No aplica para este
27 una de las camaras dispuestas para Licitacion ~ Publica - No. cumplimiento a la|periodo
c a8 o P Para | qGA Lp-002-2021,  se | CUMPIMIENtO P
la ejecucion del contrato y . o Licitacion Publica SGA-
. . dard cumplimiento a la
cumpliendo con las especificaciones | .. . LP-002-2021.
L. finalizacion del contrato.
del anexo técnico.
. Para el eriodo de Soportes ublicados
Llevar el control de acceso y salida| . . P En cada una de las P P
. ejecucion del presente . en SECOP Il en el
de muebles, enseres y todo tipo de|. sedes existe una],
. informe, se hace informe de
28 |armas en las diferentes sedes de la - carpeta AZ, donde los .
, ,_ | seguimiento al . supervision de este
Secretaria General de la Alcaldia . guardas archivan los .
cumplimiento de esta periodo se anexan

Mayor de Bogota

obligacion.

formatos FT 311

168 folios de FT-311.
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
Crear administrar el respectivo . .
. ¥ b .| Toda minuta, libro de
archivo de cada puesto de trabajo .
, . . registro, etc, que se
contratado, alli deberan custodiarse | . .
. diligencie en su
las minutas, ordenes de entrada y de . , .
. ,_| totalidad seran recogido
salida de elementos y demas . .
y enviado al archivo . .
documentos que tengan que ver con . No aplica para este|No aplica para este
29 . . . correspondiente de la . .
la ejecucion del servicio en el . periodo periodo
. . UT, esto con el fin de
respectivo punto. El supervisor del| . .
. . , | evitar perdida de
contrato o quien este designe tendrd | . . .
. informaciéon y cumplir
acceso a la consulta y copia de los . -
. . con las disposiciones del
documentos custodiados en dichos
. PIGA.
archivos.
Garantizar la disponibilidad y un
stock minimo de elementos de
papeleria y formatos que deban|Para el periodo de
30 utilizarse para la prestacion del|ejecucién del presente|Se valida mediante|No aplica para este
servicio en cada uno de los puntos |informe, se cumple con |inspeccién fisica. periodo.
descritos en el anexo técnico y/o en | la obligacidn.
los acuerdos de niveles de servicio
que se lleguen a suscribir.
Dando cumplimiento a .
, e . se entregard la
Entregar a la Secretaria General|especificaciones del | . e e
. . . L. informacidn finalizado
copia de la totalidad de los archivos | anexo técnico de |la .
. A o - el contrato, dando|No aplica para este
31 |producidos dentro del término de | Licitacion Publica No. cumplimiento a  Ia | periodo
ejecucion del contrato al momento | SGA-LP-002-2021, se|, . . P ., - P '
L . . o Licitacién Publica SGA-
de la liquidacién del mismo. dard cumplimiento a la
e LP-002-2021.
finalizacion del contrato.
Asistir a las reuniones que requiera
programar la entidad en lo que
tenga que ver con el objeto Soportes publicados
contratado; la citacién se formalizara . en SECOP Il en el
. . . Se realizaron 2.
a través del supervisor del contrato | Se da cumplimiento a la . informe de
32 . . L reuniones de
0 quien este designe. Mantener los | obligacidn. . supervisiéon de este
. seguimiento. . . .
precios ofertados en lo que periodo.  (Evidencia
corresponde a los medios acta de reuniones)

tecnoldgicos durante la vigencia del
contrato
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
Para periodo de
ejecucion del presente
El valor correspondiente a los|informe, Se da | Circular No.
servicios de vigilancia y seguridad | cumplimiento  a la| 2021300000225, de la|El documento se
33 |privada se reajustara conforme las|circular No. | Superintendencia de |radico con el informe
disposiciones de la Superintendencia | 2021300000225, de la| Vigilancia y Seguridad | de enero de 2022.
de Vigilancia y Seguridad Privada Superintendencia de | Privada.
Vigilancia y Seguridad
Privada.
Permanecer adscrito a la Red de . - .
Apoyo de la Policia Metropolitana. | El documento entregado Comunicado oficial | Soportes publicados
hoy P ' 8300 | N6, $-2019-015126-|en SECOP Il en el
Adicionalmente los equipos de|por la UT donde . e
o L . . DISEC de la Direccidn | informe de
34 | comunicacién suministrados deben |informan estar afiliados . .
o S . | de Seguridad | supervisidon del quinto
permitir tener comunicacién | a la Red de Apoyo estd| . . - .
. . . . Ciudadana de la|periodo (oficio Unidn
inmediata con la Policia, Bomberos, | vigente. Policia Nacional Temporal)
Transito, Centrales de Taxis ) P
Garantizar la disponibilidad de Ia
comunicacion durante las Soportes publicados
veinticuatro (24) horas del dia con . en SECOP Il en el
- ) i Para periodo de .
los puestos de vigilancia a través de| . ., informe de
. . _ .. _|ejecucidn, se da . L .
35 |los medios de comunicacién L No aplica supervision del quinto
) cumplimiento  a la .
ofertados y otros que le permitan la L periodo (Acta de
., . L. obligacion. ’
prestacion efectiva del servicio de entrega de radio
conformidad con lo dispuesto en el comunicacion)
anexo técnico.
Para el contrato, se|Carta soporte de
, , asignd por parte de la|entrega de los | Soportes publicados
Mantener una Ime:.:\ .de teléfono UT AINLUB dos (2) lineas | Celulares. en SECOP Il en el
permanente las veinticuatro (24) . . .
horas del dia. 365 dias del afio para a los coordinadores del | Remitido a la|informe de
36 resolver cu;I uier inconveniZnte contrato 3165272771 Y |Subdireccion supervision del
e se resen(:e con |a brestacién 3166938111 y a la|financiera mediante | primer periodo (carta
d p P supervisién del contrato | SIGA  3-2021-16815 | soporte de entrega de
del servicio. . , L
le asignaron la linea No.|del 21 de junio de |celulares)
3174406864 2021
Cumplir con los deberes y|En <cada sede, en|Remitido a la
37 |obligaciones que rigen la prestacion | carpetas azules, se |Subdirecciéon No aplica
del servicio de vigilancia y seguridad | encuentran las | financiera mediante
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
privada, de acuerdo con lo|consignas generales, [SIGA  3-2021-16815
establecido en el Decreto 356 de|manualesy otros del 21 de Junio de
1994 y demas normas que regulen la 2021
materia.
Presentar los informes, conceptos, .
. . . . Soportes publicados
proyectos, estudios y demas trabajos | Para periodo de
. . ) ., en SECOP 1l en el
gue le sean solicitados en relacion | ejecucion del presente .
. . . . informe de
con la ejecucion del contrato, |informe, el Coordinador | Informes de los

38 . . . . . supervisiéon de este

atendiendo a las condiciones de |entregd informe | Coordinadores. .
. - periodo. (Informes
estructura 'y oportunidad que | Mantenimiento de
. ., . L . presentados)
determine la  supervisién  del | medios tecnolégicos,
contrato
. . Para periodo de
Tomar e implementar los correctivos | | ., . .
. ejecucién del presente|No aplica para este|No aplica para este
39 |necesarios para la adecuada]. . .
. . informe, no se | periodo periodo
prestacion del servicio
presentan novedades
Para periodo de
Realizar los relevos en forma|ejecuciéon del presente
oportuna en los distintos puestos de | informe, la Uniodn . .
. ., No aplica para este|No aplica para este
40 |servicio, de tal manera que, en|Temporal cumplié con lo . .
. . periodo periodo
ningin momento, el puesto quede | estipulado en el
desprovisto del servicio contrato No. 776 de
2021.
La licencia de
funcionamiento de la
empresa AINCA estd
. . .. . i t Res.  No. .
Cumplir todas las disposiciones del | Para periodo de | V'BEN"E (Res © Soportes publicados
. ) L, 20204100022977), vy
Manual del Usuario adoptado por la | ejecucién del presente LUBECK (Res. No en SECOP Il en el
Superintendencia de Vigilancia vy |informe, se evidencia el : "linforme de
. . , L 20194100059697).

41 |Seguridad Privada a través de la|cumplimiento de las supervision del
Resolucién No. 1364 de 2010 y las|normas de regulacién Remitido 3 Ia primer periodo
normas que lo complementen|para las empresas de . . (licencias de

e - . . Subdireccién . .
modifiquen o adicionen. vigilancia. . . . funcionamiento)
financiera mediante

SIGA  3-2021-16815
del 21 de junio de
2021
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
En periodo de
ejecucion se evidencia
su buen
funcionamiento.
De igual forma, se
cuenta con las
Resoluciones 01073
del 10-05-2019 y No.
003638 del 09-09-
2013, que garantiza el
uso legal de las
radiocomunicaciones.
Asumir todos los gastos de
transporte, personal, gravamenes y
otros, que demande la ejecucién del | Para periodo de
contrato, los cuales serdn por cuenta | ejecucién de febrero de | Esto se evidencias en Factura FE12 emitida
42 |del contratista y estan incluidos| 2022, la UT  dio|la facturacidon remitida .
dentro de los valores ofertados. Por | cumplimiento  a la| porla UT por el contratista.
ningun motivo la Secretaria General | obligacion.
asumira costos adicionales al valor
estipulado en el contrato.
Cumplir la totalidad de |las . Soportes publicados
e L. Se remite el
especificaciones técnicas . en SECOP Il en el
. - A la fecha, la UT cumple | cumplimiento de las]|.
43 determlnadas er.1 el Ane?<o tecnico, con las especificaciones | obligaciones mform.e” de
estudio previo, pliego de| , . . supervisiéon de este
- . técnicas. ambientales del .
condiciones y las adendas expedidas periodo. (Informe
- contrato ) .
en el curso de proceso de seleccién. apagdén ambiental)
El contratista debera aportar Resolucidn No. | Soportes publicados
oportunamente la AUTORIZACION 005579 DEL|en SECOP Il en el
PARA TRABAJO SUPLEMENTARIO O|Para el periodo de|27/12/2020 LUBECK |informe de
44 EXCEE’)ER JORNADA MAXIMA LEGAL | ejecucién del presente | Resoluciones 1387 | supervision del
O REGIMEN DE TRABAJO Y DE|informe, se cumple con|DEL 4/05/2021 AINCA | primer periodo
COMPENSACIONES en los casos que | la obligacion. (Autorizacion de
se requiera segun las disposiciones Remitido a la | trabajo

legales al respecto.

Subdireccién

suplementario)
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
financiera mediante
SIGA  3-2021-16815
del 21 de Junio de
2021
Vincular para la ejecucién del
contrato como minimo el personal .
. L. Soportes publicados
requerido en el anexo técnico y los . .,
liegos de condiciones, de los cuales Para laejecucion del Soportes vinculacion en SECOP I ‘en el
pieg ’ contrato 776 de 2021 se P informe de
al menos uno (1) se encuentre en las | . , personas .

45 - . ... _|vinculé personal en las . supervision del
condiciones previstas en la Directiva condiciones brevistas en pertenecientes al imer eriodo
Distrital N2 001 de 2011 siempre y . . P grupos vulnerables. P P

: | la directiva. (soportes de
cuando cumpla con el perfil . .,
. vinculacion)

requerido de acuerdo a o
establecido en el anexo técnico.
D limi | I
Sr:eraclumZeI:mletTItCJC)se 3rid;c;omcgr: Se realizd entrega de Soportes _ publicados
g“ & . P 8 Se anexa listado de|en SECOP Il en el
mitigar, controlar vy realizar el|elementos de .

. . . . entrega de EPP donde | informe de
adecuado manejo de la pandemia | bioseguridad (gel, . .

46 . se evidencia la | supervisién de este
del Coronavirus COVID- 19 que se |alcohol y tapabocas) a . .

entrega en el mes de | periodo. (listado

encuentre vigente en la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de
Bogota.

todo el del

contrato.

personal

febrero

entrega EPP)

2. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (15/03/2022) se han realizado NUEVE (09) pagos por valor
de $ 7,381,303,397.00, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

PAGO Nro. 01
; Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas ° documentos | £ tura No. FE03 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de  Comité) | Informe del 19 de MAYO al 31 de MAYO NO APLICA
(Informes) de 2021
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Certificado de recibido a

. - No. 3713 NO APLICA
satisfacciéon
Acreditacion de pago de aportes al .
) . LUBECK Planilla No. 9420642240
Slstgma Integral de Seguridad AINCA  Planilla No. 9420642240 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 379079 NO APLICA
PAGO Nro. 02
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . -+ ra No. FE4 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  COMIt€) | |6 del mes de junio de 2021 NO APLICA
(Informes)
Ce(tlflcaqlg de recibido a | No. 4491 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
- . LUBECK Planilla No. 1038710260
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 1044281092 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 473563 NO APLICA
PAGO Nro. 03
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | ;4 ra No. FES NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comite) Informe del mes de julio de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certlflcaqlg de recibido a | No. 5289 NO APLICA
satisfaccién
Acreditacién de pago de aportes al .
. i LUBECK Planilla No. 1039406347
Sistema _Integral de  Seguridad | 4|\ oA planilla No. 9423066745 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de, ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
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| Orden de pago | 557349 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 NO APLICA
PAGO Nro. 04
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FE6 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comite) Informe del mes de agosto de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:ip de recibido a | 6033 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al | | \jae ey panilla No, 1040056399
Sistema Integral de Seguridad AINCA Planilla No. 9424228898 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 636101 29/09/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 05
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | .+ ra No. FE7 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de  Comité) | Informe del mes de SEPTIEMBRE de NO APLICA
(Informes) 2021
Certlflca(:i? de recibido a | 6783 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
. : LUBECK Planilla No. 1040785056
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 9425405404 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 745042 20 de octubre de 2021 NO APLICA
PAGO Nro. 06
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
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Facturas ° documentos | . -+ ra No. FE8 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de octubre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | 7575 NO APLICA
satisfaccion
Acreditaciéon de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad I,Zjﬁgf;;ﬁ?;|S§%412%%16%76%5694 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 836440 del 22/11/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 07
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FE9 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  COmIte) | |ty e del mes de noviembre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | g316 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad I;\ﬁJNBCI;E/_(\:s;ﬁg”SJ\I%41207‘;325%56%%16 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 920152 del 17/12/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 08
; Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . -tra No. FE10 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de diciembre de 2021 NO APLICA
(Informes)
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Certificado de recibido a

. -, 8844 NO APLICA
satisfacciéon
Acreditacion de pago de aportes al .
. : LUBECK Planilla No. 1042059116
Slstgma Integral de Seguridad AINCA Planilla No. 9427856630 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 984277 del 28/12/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 09
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . tra No. FE11 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  COMIt€) | | rorme del mes de enero de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a
catisfaccion 993 de 2022 NO APLICA
Acreditacién de pago de aportes al .
- . LUBECK Planilla No. 1043519850
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 9429085988 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 111514 del 22/02/2022 NO APLICA
PAGO Nro. 10 (en tramite)
; Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | ¢, tra No. FE12 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de febrero de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certificado de  recbido & | 18,5 46 5027 NO APLICA
satisfaccién
Acreditacion de pago de aportes al | | ggcK planilla No. 1044276033
Sistema Integral de Seguridad . NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9431689902.
Comprobante de, ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
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| Orden de pago

PENDIENTE |

NO APLICA

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula

A un total de

de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

facturas, por valor de
cuentas de cobro, por valor de

del contrato/convenio, se han realizado a la fecha

PESOS ($ ), Y un total de
PESOS (% ), de acuerdo con la entrega
del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpetay de folio en
el expediente contractual
en el que reposa la
evidencia o enlace de
acceso al SECOP donde
estan publicados los
documentos.

Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de

. Sl NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Requisitos

Descripcién

Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.

Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de

: Si

NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo

Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)
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De acuerdo con

los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato

, €l valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS (% ),
concorteal _ de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC | FACTURA PERIODO | CONCEPTO | VALORNETO | -\siGNADO |CONSIGNACION

La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual

, segun la forma de

pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Si NO se generaron intereses moratorios

para el periodo comprendido entre el de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

de

al___ de

de

La aprobacion de la garantia Gnica se produjo el dia 14/05/2021 la cual se constituy0 asi:

) VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAR
o 0 0s ASEGURADOS FECHA INICIO FECHA FINAL
11-40-101041 [PANO EMERGENTE Y LUCRO| g5 569 040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
CESANTE
PREDIOS, LABORES Y
11-40-101041 [PREDIOS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
CONTRATISTAS v
11-40-101041 |SUBCONTRATISTAS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES
11-40-101041 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
11-40-101041 |VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
11-40-101041 |PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
11-44-101168 |CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS,
11-44-101168 |PRESTACIONES  SOCIALES  E| $1,334,520,281.25 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIONES
11-44-101168 |CALIDAD DEL SERVICIO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido una modificacién contractual:

' VALOR TIEMPO Nroi:gﬁféPELAEI DE
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de (En caso de que
ser adicion) sea prorroga) EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
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) Expediente
ADICION 29/12/2021 | $456.000.000 No aplica Contractual Contrato
No. 776 de 2021
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA,

TIPO DE INFORME

CUMPLIMIENTO

EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el
objeto del contrato.

X

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucion
del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales, de
conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME PARCIAL

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad
y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a

ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE
SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR

LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

INFORME
FINAL

El (la) contratista a la fecha cumplié a satisfaccion el
objeto del contrato y queda a paz y salvo con la
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. por todo concepto o de haber
existido incumplimientos deben ser relacionados en el
presente formato.

N.A

El (la) contratista cumpli6 durante la ejecucion del
contrato, con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas
legales vigentes.

N.A

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador
del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron
ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su
totalidad, con oportunidad y diligencia.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecié a los
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| pagos y desembolsos pactados contractualmente. |

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
o convenio No776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la

supervision:
. MODO DE FECHA ESTIMADA DE
IS OO T =T SEGUIMIENTO POR CULMINACION DE LA
OBLIGACIONES POST -
CONTRACTUALES PARTE DE LA OBLIGACION POST
SUPERVISION CONTRACTUAL

DESCRIPCION DEL
SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el
SECOP)

Las Pactadas en el ANS | Las Pactadas en el ANS Las Pactadas en el ANS

Las Pactadas en el ANS

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Hasta el momento no se ha materializado ningun riesgo

8. OBSERVACIONES

Es importante sefalar que se certifican los servicios del mes de febrero de 2022.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CARGO

FIRMA

MARIA YENIFER PRADA PENA

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencion de la Red CADE se debera diligenciar el

siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA
Andrés Quiroga Gutiérrez Responsable del insumo
técnico.
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