
SOLICITUD DE: ADICIÓN PRORROGA

CONTRATO DE  No

NIT

NIT

SUPERVISOR

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU

DE

1

2

3

2
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5
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12

13
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19

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

Treinta (30) días

(Día) (Mes)

DE FECHA
12-may-21

6 Días

(Indique en este espacio el plazo Total en  días o de meses para ejecutar el contrato)

No. DÍAS 30 Días

FO-GC-27 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTICUATRO (24) MESES Y  QUINCE (15) DÍAS

DE FECHA
DE FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A
LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO

INTERVENTOR
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

1646-2019

(Escriba el NIT del Contratista)

(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

FORMATO
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

CODIGO PROCESO VERSIÓN

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 901.351.323-8
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

900.139.110-5

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
(Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VENTIÚN (21) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4

YOLANDA LOPEZ PATIÑO

DE 2

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. DE FECHA 24-dic-20 PLAZO

2020

Treinta (30) días

PLAZO

UN (1) MES y QUINCE 
(15) DÍAS

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS PLAZO
Tres (3) meses y 
quince (15) días

PRORROGA No.

PRORROGA No. DE FECHA
3-mar-22

PLAZO

No. DÍAS

DE FECHA
DE FECHA
DE FECHA

DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

OBRA 1646-2019
(Número de Contrato)

SUSPENSIONES:
ACTA DE SUSPENSIÓN No.

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

JULIAN RICARDO REVERON GARZON
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

1.  ANTECEDENTES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números )

36.860.405.793,00$                                                       

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

 (seleccionar el tipo de contrato)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

ACTA DE REINICIO No.

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

ACTA DE REINICIO No.

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE REINICIO No.

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

DE FECHA

DE FECHA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

DE FECHA
DE FECHA
DE FECHA
DE FECHA

DE FECHA

DE FECHA
DE FECHA

DE FECHA

20-mar-20
20-abr-20

27-abr-20

11-may-20

26-may-20

8-jun-20

16-dic-20

22-dic-20

20-ene-21

5-feb-21

9-mar-21

8-abr-21

10-may-21

25-jun-21

23-jul-21

23-ago-21

No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS

No. DÍAS

No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS

14 Días

15 Días

15 Días

12 Días (6 
días)

19 Días

30 Días

30 Días

30 Días

30 Días

30 Días

30 Días
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SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

CODIGO PROCESO VERSIÓN
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

20

21

22

23

24

25

26

27

DE

ADICIONES:
 

1 DE FECHA

DE FECHA

DE FECHA
VALOR TOTAL DE ADICIONES

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. 49 de fecha 
AVANCE FÍSICO Programado Ejecutado

AVANCE FINANCIERO Programado Ejecutado

Para la Etapa de Estudios y Diseños, el estado de avance reportado es el siguiente: 
AVANCE FÍSICO Programado Ejecutado

AVANCE FINANCIERO Programado Ejecutado

El valor facturado a la fecha corresponde a equivalente a 24,31% %, del valor actual del contrato.

Valor Anticipo amortizado Valor Anticipo por Amortizar

Indique  si es solicitud de adición o prórroga o las dos

al contrato citado de 

al contrato citado de 

DE FECHA 18-feb-22 No. DÍAS 15 Días

ACTA DE REINICIO No. DE FECHA 3-mar-22 No. DÍAS

$ 1.799.530.108 $ 1.796.385.216

VALOR

1.799.530.108$      

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES

PRORROGA

ADICIÓN

 $                                                     3.747.458.501 

 $                                                     3.747.458.501 

Adición No.

(Indique el  plazo de la prórroga  solicitada)

(Indique el valor de la adición)

Anticipo del contrato

VEINTE (20) DÍAS

99,52% 99,35%

767.850.980$        

VALOR

(Mes)

DE Mayo 2023

No. DÍAS 420 Días

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES  No. 2 DE FECHA 12/12/2021  $       4.671.623.534 

(Año)

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES VALOR  $                    4.671.623.534,00 

ACTA DE MAYORES CANTIDADES  No. DE FECHA VALOR

VALOR

Adicion No.

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE REINICIO No.

ACTA DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

(Día)

VALOR

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

20/12/2021

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

 $                                        45.279.487.828 VALOR

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

DE FECHA
DE FECHA
DE FECHA

Adicion No.

4.  OBJETO DE LA SOLICITUD

VALOR

-

4,87%

1.796.385.216$           

28/03/2022 el contrato se encuentra en el siguiente avance 
4,88%

DE FECHA
DE FECHA

22-sep-21

22-oct-21

22-nov-21

21-dic-21

22-dic-22

No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS
No. DÍAS

30 Días

30 Días

30 Días

30 Días

DE FECHA 20-ene-22 No. DÍAS 30 Días

N.A

-

7
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7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

La Interventoría emitió concepto favorable mediante la comunicación MAB-2-1649-0116-22 con radicado IDU No.20225260613612, de la prórroga
solicitada para el Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por el término de veinte (20) días calendario.

A partir del análisis realizado por la Interventoría a lo largo de la comunicación citada se concluyó "(...) Así entonces, concluimos que legal y
jurisprudencialmente es viable que las Partes del Contrato de Obra, de manera bilateral, prorroguen el mencionado Contrato ante la existencia de
una causa cierta y debidamente justificada en el presente concepto y en la que antecedieron a la misma, con el fin de salvaguardar los fines
públicos que orientan la actividad contractual de la Administración."

En ese sentido, a continuación se presenta el estado de los productos a la fecha:

- Estudio de tránsito y transporte- PMT: Interventoría. No se han remitido (Informe, planos, COI, etc) de los PMTs de TALAS aprobados por
SDM.Contratista: El 26 de marzo se remite el Informe, planos, COI de los PMTs de TALAS aprobados, Interventoría: Mediante correo electrónico
del 17/03/22, la interventoría remite observaciones a los PMTs de Cimentaciones, no se ha obtenido respuesta aún. Interventoría. Contratista: El 4
de abril se remite a la atención de observaciones a los PMTs de cimentaciones. El contratista remite el 29/03/22, PMT para actividades de
traslado de redes, nivelación y construcción de pozos, costado occidental de la Autopista Norte, el cual se encuentra en revisión.
- Estudio de tránsito y transporte- Diseños de señalización: Contratista. El producto se encuentra prácticamente
aprobado. Se realizará mesa de trabajo (1/04/22) para unas aclaraciones menores que se deben atender y poder radicar en SDM.

- Diseño de redes, acueducto y alcantarillado-Redes hidrosanitarias: Contratista. Mediante correo electrónico del 30/03/22, el IDU remite las
observaciones de la EAAB (Memorando 2541001-2022-0715) con respecto a RED MATRIZ, las cuales están siendo revisadas por contratista e
interventoría. EAAB. Mediante comunicación MAB-2-1649- 0057-22 del 22/02/22 y Rad. IDU 20225260328942 del 25/02/22, se remite al IDU el
diseño hidrosanitario atendiendo las observaciones de la EAAB (RED TRONCAL y DAT) y el informe de SUDS, sin respuesta de a ESP a la
fecha.

- Diseño de redes, acueducto y alcantarillado- Diseño estructural redes de anclaje: Contratista. En reunión de
seguimiento del 24/03/22, el contratista manifestó que entregaría el 29/03/22 las correcciones. No se ha recibido aún. 

- Diseño de redes, acueducto y alcantarillado- Informe SUDS: EAAB-ESP. Mediante comunicación MAB-2-1649- 0057-22 del 22/02/22 y Rad.
IDU 20225260328942 del 25/02/22, se remite al IDU el informe de SUDS. Sin respuesta de la ESP a la fecha.

- Informe de Vallados: Interventoría. El 28/03/22, el contratista remitió a la interventoría el informe para SDA. Se encuentra en revisión.

- Estudios sociales- Producto No.10, Informe consolidado de Gestión Social: Interventoría/Contratista. Pendiente Programación mesa de
trabajo IDUContratista- Interventoría para revisión producto 10, Informe Gestión Social.

- Presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra: Interventoría. Mediante comunicación CCPUENTESNORTE2025- 2019-
1201 del 31/03/22, el contratista remite una nueva versión del producto para revisión de la interventoría.

Por último, se hace la salvedad que, si durante el término de la ampliación de la suspensión y antes de su finalización, las causas que llevaron a la
misma se superan, ambos contratos reiniciarán de manera inmediata.

5.  CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

El Contratista de Obra mediante la comunicación C-CPUENTESNORTE2025-2019-1204 del 01 de abril de 2022 solicitó prórroga al Contrato de
Obra No. 1646 del 2019 por veinte (20) días calendario; por inconvenientes y no objeción de terceros para cambio de etapa de estudios y diseños
a la de Construcción.

Ciertos productos requieren aval, no objeción y/o aprobación de terceros, como el caso de los diseños de las redes hidrosanitarias, los cuales
fueron remitidos al IDU mediante comunicación MAB-2-1649-0057-22 con radicado IDU No. 20225260328942 del 25 de febrero del 2022,
atendiendo las observaciones realizadas por la EAAB (RED MATRIZ,RED TRONCAL y DAT) y que solo hasta el 30 de marzo del 2022, mediante
correo electrónico, el IDU remite las observaciones de la EAAB efectuadas mediante memorando No. 2541001-2022-0715 del 29 de marzo del 20,
las cuales recaen exclusivamente al Informe de Instrumentación, las cuales a la fecha de la presente comunicación están siendo revisadas por el
Contratista de Obra y esta Interventoría.

De igual manera, a la fecha se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la EAAB E.S.P. la atención de observaciones de RED
TRONCAL y DAT, remitidas por esta Interventoría al IDU mediante comunicación MAB-2- 1649-0057-22 con radicado IDU No. 20225260328942
del 25 de febrero del 2022.
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Notas:
Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No N.A
 integral de esta acta de solicitud.

( 5 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (VoBO)

(Nombre)    (Nombre)    

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de  obra, el  análisis  de  precios unitarios, las 
especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de  prórroga,  la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los

2022
(Año de firma del acta)

días del mes de abril
(Día en letras)
cinco

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU -STED Lider del Grupo de Transporte -STED
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de desarrollo Urbano

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Contratista Representante Legal Suplente del Interventor
CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

YOLANDA LOPEZ PATIÑO 

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS - STED 
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto De Desarrollo Urbano

SILVIO ALFREDO PADRÓN HERNANDEZ

Revisó: Apoyo Legal -STED

El IDU siempre ha orientado la ejecución de sus proyectos al cumplimiento de su misión institucional la cual es de “Generar bienestar en los
habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción
de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.” , ello con el fin de que las personas residentes dentro del Distrito Capital dispongan de un
espacio vital en óptimas condiciones de dignidad y de seguridad vial.

En consideración de la solicitud de prórroga realizada por el Contratista de Obra y aprobada por la firma Interventora, la Subdirección Técnica de
Seguimiento a Estudios y Diseños - STED, recomienda al Ordenador de Gasto se proceda a realizar la prórroga N°4 al Contrato de Obra IDU-
1646-2019, acorde al Estado de aprobación por parte de Entidades Distritales y/o Empresas de Servicios Públicos a los productos resultantes de
los Estudios y Diseños de la Ejecución del Contrato IDU-1646-2019.

Se solicita prorrogar el plazo a la etapa de consultoría, en veinte (20) días. Frente al plazo de la prórroga mencionada es importante aclarar que el
Contratista durante la prórroga no solo realizará sus funciones de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) presentado a la Interventoría,
sino que también se obliga a disponer de todo el equipo técnico y humano presentado en la propuesta y requerido para el cabal cumplimiento del
objeto contractual, la obtención de las aprobaciones de los estudios y diseños técnicos faltantes tanto de Entidades Distritales, Empresas de
Servicios Públicos y/o recibos del IDU, necesarios para el cambio a la etapa de construcción.

Con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños debe hacer uso de todos los
medios legales que a su disposición se encuentren, en este caso los incorporados dentro del pliego de condiciones del Contrato de obra IDU-1646-
2019, con el único fin de lograr la ejecución del objeto contratado.

No se hace necesario adicionar el valor del Contrato de Obra IDU-1646-2019, pues según lo informado por el contratista y avalado por la
interventoría, las actividades a realizar durante el periodo de prórroga de veinte (20) días están orientadas a culminar las actividades de la Etapa
de consultoría, actividades que serán asumidas directamente por CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 sin ningún costo adicional para la
Entidad.

En consecuencia, de lo anterior, la Prórroga N°4 no genera un costo adicional a la Entidad, dado que el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025,
costeara los costos de su propia operación para la ejecución del objeto contractual del Contrato IDU-1646-2019.

DORIS JEANETH RODRIGUEZ JULIAN RICARDO REVERÓN GARZÓN

(Mes en que se firma el acta)

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

el cual constituye parte

 Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 4 Vo. Bo.:


