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CC: Carlos Javier Prada Mogollon <carlos.prada@adr.gov.co>; Javier Andres Bayona Navarro <javier.bayona@adr.gov.co>

MJ 1 archivos adjuntos (827 KB)
SUPERVISION TECNICA INFORME MARZO 2022---.pdf;

Cordial saludo Dra.

De manera muy respetuosa me dirijo informandole que fue recibido por parte de los beneficiarios del
PIDAR con resolucién 880 del 2019 el INFORME DE SUPERVISION TECNICA “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA CORRAL Y EQUIPOS PARA EL NUEVO CABILDO DEL RESGUARDO CATALAURA
"KARIKACHABOQUIRA"” presentado por la empresa AGROWALL, en donde se relaciona:

* Avance del 80% de la obra
¢ El tiempo estimado para la terminacién de obra en su totalidad es el dia 25 de marzo de 2022.

Basado en lo anteriormente expuesto por el contratista AGROWALL, se hace pertinente programar la
visita en conjunto para el recibimiento de la obra en dicha comunidad indigena.

Adjunto Informe de Supervision Técnica presentado.

Agradezco su atencion
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