
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 22/03/2022 62791922 8% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

Fecha real

-$                                                 

-$                                                 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                      

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                              

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner 

en servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto 

estudiantes como mujeres 

emprendedoras iv) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer y segundo 

mes contado a partir del inicio 

de la etapa de operación para 

el 60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 

2). v) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

mes de operación para el 

40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3)vi)  

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría. v) 

Prestación efectiva del 

Valor($)

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

16/09/2021 $3.639.225.100

Requisitos para el pago 

o desembolso

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                              

-$                                                                              

Comentarios

Fecha 

-$                                                                              

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                  TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                              

48.337.789.500,00$                                                      

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

mar-22 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

17/01/2022

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                              

N.º de Registro 

Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$               

26.854.327.500$               

-$                                      

-$                                      

37922

Aporte - Fondo Único TIC

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor ($) Observaciones 

Se tramitó pago No 1 mediante radicado No 222023093 del 14 de marzo de 2022, 

el cual fue pagado al contratista el dia 22 de marzo de 2022 por valor de 

$3.639.225.100

-$                                                                            

-$                                                                            dd/mm/aaaa El avance del cumplimiento de las obligaciones del segundo pago por valor de 

$11.508.997.500, es el siguiente:

•	i) Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación (En proceso).

•	Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual 

por parte de la Interventoría.( En proceso).
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

48.337.789.500,00$                        7,53% 0% TOTAL -$                      

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

5,0% 5,0%

0,0% 2,0%

 $                                                 44.698.564.400 

Primer pago: 

se tramitó pago No 1 mediante radicado No 222023093 del 14 de marzo de 2022, el cual fue pagado al contratista el dia 22 de marzo de 2022 por valor de $3.639.225.100.

Segundo pago:

El avance del cumplimiento de las obligaciones del segundo pago por valor de $11.508.997.500, es el siguiente:

i) Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación (En proceso).

Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual por parte de la Interventoría.( En proceso).

Tercer pago: 

El avance del cumplimiento de las obligaciones del tercer pago por valor de $3.836.332.500  es el siguiente:

Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. (Pendiente)

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte de la Interventoría. (Pendiente)

TOTAL

14/07/2022

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 5,6% Durante el mes de marzo de 2022, se adelantaron las siguientes actividades:

01 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 17 febrero

04 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

09 mar - Se remite correo electrónico con radicado No. 222021318 del 9 de marzo de 2022 frente a los eventos de entrega que está adelantando CLARO para la consecución de beneficiarios en la etapa de sustitución.

10 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 2 marzo

14 mar - Se remite correo electrónico con las observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión al informe de febrero de 2022 presentado por el operador CLARO para que sean consideradas por la 

interventoría

14 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

18 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

28 mar - Se adelanta comité de seguimiento contrato 832-2021.

30 mar - Se adelanta comité operativo contrato 832-2021.

22 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 11 marzo

30 mar - Se remite correo electrónico con relación del estado del PAGO 1 de CLARO

APROBACIÓN METAS

A continuación se presenta las fechas de aprobación de las 3 metas de entrega de SIM CARD:

   - Meta 1 (26,235) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-CLARO-0016-21 con radicado MinTic 211072174 del 2 de septiembre del 2021.

   - Meta 2 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 con radicado MinTic 211081179 del 04 de octubre del 2021.

   - Meta 3 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 con radicado MiinTIC 211099240 del 3 de diciembre del 2021

SUSTITUCIÓN

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585  aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

16,732 Elegibles.

6,853 en proceso de revisión para envio a MINTIC para cruce de SISBEN, dado que cumplen con los criterios de elegibilidad

16,229 en proceso de revision de criterios de elegibilidad                                                        

-$                                                                                         

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa -$                                                 

-$                                                 

dd/mm/aaaa

92%

ACUMULADOS TOTAL

-$                                                                                         

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

N/A

dd/mm/aaaa

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                                                            

-$                                                                            

-$                                           TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$3.639.225.100

0%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por 

parte de la interventoría.

-$                                                 

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así

se requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                           -$                                             TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

22/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

-$                                                                            

-$                                                                            

 N/A 

-$                                                 TOTAL -$                                                                            

dd/mm/aaaa -$                                                 

El avance del cumplimiento de las obligaciones del tercer pago por valor de 

$3.836.332.500  es el siguiente:

Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. (Pendiente)

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte de 

la Interventoría. (Pendiente)

 $                        -   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 5,6%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 5,6%

0,6% 5,6%

0,6% 5,6%

0,6% 5,6%

8,9% 59,3%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del

contrato.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de parte del contratista al equipo de supervisión.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras)

para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante

menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, 

de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

SUSTITUCIÓN

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585  aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

16,732 Elegibles.

6,853 en proceso de revisión para envio a MINTIC para cruce de SISBEN, dado que cumplen con los criterios de elegibilidad

16,229 en proceso de revision de criterios de elegibilidad                                                        

22 mar - Se remite validación del SISBEN IV de 13.683 Beneficiarios sustitución CLARO con radicado No. 222025870

31 mar - Se remite validación del SISBEN IV de 3.049 beneficiarios sustitución CLARO con radicado 222030434 

Durante el mes de marzo de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

* Obligaciones COMCEL S.A

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 5,6% Durante el mes de marzo de 2022, se adelantaron las siguientes actividades:

01 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 17 febrero

04 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

09 mar - Se remite correo electrónico con radicado No. 222021318 del 9 de marzo de 2022 frente a los eventos de entrega que está adelantando CLARO para la consecución de beneficiarios en la etapa de sustitución.

10 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 2 marzo

14 mar - Se remite correo electrónico con las observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión al informe de febrero de 2022 presentado por el operador CLARO para que sean consideradas por la 

interventoría

14 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

18 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

28 mar - Se adelanta comité de seguimiento contrato 832-2021.

30 mar - Se adelanta comité operativo contrato 832-2021.

22 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 11 marzo

30 mar - Se remite correo electrónico con relación del estado del PAGO 1 de CLARO

APROBACIÓN METAS

A continuación se presenta las fechas de aprobación de las 3 metas de entrega de SIM CARD:

   - Meta 1 (26,235) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-CLARO-0016-21 con radicado MinTic 211072174 del 2 de septiembre del 2021.

   - Meta 2 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 con radicado MinTic 211081179 del 04 de octubre del 2021.

   - Meta 3 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 con radicado MiinTIC 211099240 del 3 de diciembre del 2021

SUSTITUCIÓN

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585  aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

16,732 Elegibles.

6,853 en proceso de revisión para envio a MINTIC para cruce de SISBEN, dado que cumplen con los criterios de elegibilidad

16,229 en proceso de revision de criterios de elegibilidad                                                        

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista 

suministrarla.
0,6% 5,6%

Durante el mes de marzo de 2022, se adelantaron las siguientes actividades:

01 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 17 febrero

04 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

09 mar - Se remite correo electrónico con radicado No. 222021318 del 9 de marzo de 2022 frente a los eventos de entrega que está adelantando CLARO para la consecución de beneficiarios en la etapa de sustitución.

10 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 2 marzo

14 mar - Se remite correo electrónico con las observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión al informe de febrero de 2022 presentado por el operador CLARO para que sean consideradas por la 

interventoría

14 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

18 mar - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

28 mar - Se adelanta comité de seguimiento contrato 832-2021.

30 mar - Se adelanta comité operativo contrato 832-2021.

22 mar - Se remite correo electronico con PQRSD de traslado con corte al 11 marzo

30 mar - Se remite correo electrónico con relación del estado del PAGO 1 de CLARO

APROBACIÓN METAS

A continuación se presenta las fechas de aprobación de las 3 metas de entrega de SIM CARD:

   - Meta 1 (26,235) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-CLARO-0016-21 con radicado MinTic 211072174 del 2 de septiembre del 2021.

   - Meta 2 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 con radicado MinTic 211081179 del 04 de octubre del 2021.

   - Meta 3 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 con radicado MiinTIC 211099240 del 3 de diciembre del 2021

SUSTITUCIÓN

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585  aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

16,732 Elegibles.

6,853 en proceso de revisión para envio a MINTIC para cruce de SISBEN, dado que cumplen con los criterios de elegibilidad

16,229 en proceso de revision de criterios de elegibilidad                                                        

Total 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Todas las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 3,1%

0,3% 3,1%

3,1% 01 mar- Se envía vía correo electrónico nuevo consolidado de casos PQRSD radicados directamente en el operador con fecha 01 de marzo de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

02 mar- Se envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión el Formato de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2022 para  revisión.                                                                                                                                      

04 mar- Se comparte la presentación de seguimiento a los casos PQRSD que corresponde al día 04 de marzo de 2022.-                                                                                                                                                                                       

04 mar- Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de febrero 2022 por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

04 mar- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                           

07 mar- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                            

07 mar- Se envía campaña IVR AUDIO mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                      

07 mar- Se remite nuevo cronograma de las visitas que adelanta el operador con el fin de realizar entregas de SIM CARD a posibles nuevos beneficiarios.                                                                                                                           

07 mar- Se envía campaña IVR AUDIO de bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11 mar- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 mar- Se comparte vía correo electrónico a la Interventría las presentaciones que corresponden a la Reunión de Inicio y la Reunión de Seguimiento del día 24 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 mar-  Se envía campaña IVR AUDIO mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                           

14 mar- Se reciben observaciones y compromisos de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 14 de marzo.                                                                                                                                                                        

14 mar-  Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15 mar- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                         

15 mar- Se envía consolidado con corte al 07 de marzo y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador para su revisión, adicional se comparte el  Excel en la ruta del 

SharePoint acordada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15 mar- Se envía consolidado con corte al 10 de marzo y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador para su revisión, adicional se comparte el  Excel en la ruta del 

SharePoint acordada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15 mar- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto                                                                                                                                                                                      

22 mar- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                            

22 mar-  Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                

25 mar- Se envía campaña IVR AUDIO de bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                            

25 mar- Se envía campaña IVR AUDIO mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                    

28 mar- Se comparte vía correo electrónico el link del SharePoint y el Dropbox el archivo con el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Segundo Pago del proyecto, aplicando los descuentos sobre las líneas del 

proyecto y con la misma metodología que se realizó para el Primer pago.                                                                                                                                                                                                                        28 

mar- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                 

28 mar- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                   28 

mar- Se asisté a cómite de seguimiento del contrato 832 con la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                     28 

mar- Se envía la presentación del comité de seguimiento correspondiente al mes de febrero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                

28 mar- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                  30 

mar- Se asisté a  Comité Operativo cto 832 de 2021 con la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

APROBACIÓN METAS

A continuación se presenta las fechas de aprobación de las 3 metas de entrega de SIM CARD:

   - Meta 1 (26,235) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-CLARO-0016-21 con radicado MinTic 211072174 del 2 de septiembre del 2021.

   - Meta 2 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 con radicado MinTic 211081179 del 04 de octubre del 2021.

   - Meta 3 (52,470) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 con radicado MiinTIC 211099240 del 3 de diciembre del 2021

SUSTITUCIÓN

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585  aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

16,732 Elegibles.

6,853 en proceso de revisión para envio a MINTIC para cruce de SISBEN, dado que cumplen con los criterios de elegibilidad

16,229 en proceso de revision de criterios de elegibilidad                                                           

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar 

a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD para susttución de SIM CARD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

03 mar-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0083-22 con número de Radicado MINTIC 221016782 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.456 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría. 

08 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0085 -22 con número de Radicado MINTIC 221018852 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.872 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                            

14 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0086 -22 con número de Radicado MINTIC 221020001 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.757 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                      

16 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0087 -22 con número de Radicado MINTIC 221020830 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.731 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                

18 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0088 -22 con número de Radicado MINTIC 221022344 con referencia a la entrega  en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.419 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                             

23 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0089 -22 con número de Radicado MINTIC 221022811 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.574 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                 

25 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0090 -22 con número de Radicado MINTIC 221024630 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.030 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                         

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución. 

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

23.585 Aprobados por interventoría para sustitución.

16.732 Elegibles.

6.853 En proceso de revisión para envio a Mintic para revisión del SISBEN.

16.229 En proceso de revisión de criterios de elegibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la 

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3%

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.
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0,3% 3,1%

0,3% 3,1%

0,3% 3,1%

0,3% 3,1%

0,3% 3,1%

0,0% 1,0%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que 

cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en 

tecnología 3G.

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.     

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a 

los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes 

como a las mujeres emprendedoras. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles 

de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  
Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018.

Se toman acciones correctivas como llamados de atención, multas y sanciones a personal que no cumplan con la política de tratamiento de datos.                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

07 mar- Se remite nuevo cronograma de las visitas que adelanta el operador con el fin de realizar entregas de SIM CARD a posibles nuevos beneficiarios.  

14 mar-  Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14 mar- Se reciben observaciones y compromisos de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 14 de marzo.                                                                                                                                                                                         

18 mar- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0048-22 con referencia a las Observaciones informe mensual febrero 2022 - Contrato de Aporte N° 832 de 2021, bajo número de Radicado 221021760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28 mar- Se asisté a cómite de seguimiento del contrato 832 con la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                     28 

mar- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de marzo de 2022, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

02 mar- Se remite vía correo electrónico Formato de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2022 a la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

07 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0084 -22 con número de Radicado MINTIC  221017896 con el Documento que corresponde al Informe Mensual del mes de febrero de 2022 con el detalle de las 

actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar 

riesgos existentes. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor 

y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente 

meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD para susttución de SIM CARD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

03 mar-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0083-22 con número de Radicado MINTIC 221016782 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.456 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría. 

08 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0085 -22 con número de Radicado MINTIC 221018852 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.872 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                            

14 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0086 -22 con número de Radicado MINTIC 221020001 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.757 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                      

16 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0087 -22 con número de Radicado MINTIC 221020830 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.731 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                

18 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0088 -22 con número de Radicado MINTIC 221022344 con referencia a la entrega  en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.419 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                             

23 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0089 -22 con número de Radicado MINTIC 221022811 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.574 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                 

25 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0090 -22 con número de Radicado MINTIC 221024630 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.030 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                         

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución. 

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

23.585 Aprobados por interventoría para sustitución.

16.732 Elegibles.

6.853 En proceso de revisión para envio a Mintic para revisión del SISBEN.

16.229 En proceso de revisión de criterios de elegibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

0,3% 2,8%

6,8% 64,3%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0082-22 con número de Radicado MINTIC  221015193 con referencia al envío de la factura correspondiente al primer pago del contrato 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

03 mar-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0083-22 con número de Radicado MINTIC 221016782 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega

de las SIM CARD para reemplazar 2.456 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                 

07 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0084 -22 con número de Radicado MINTIC  221017896 con el Documento que corresponde al Informe Mensual del mes de febrero de 2022 con el detalle de las 

actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

08 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0085 -22 con número de Radicado MINTIC 221018852 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.872 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

14 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0086 -22 con número de Radicado MINTIC 221020001 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 2.757 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0087 -22 con número de Radicado MINTIC 221020830 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.731 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                     

18 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0088 -22 con número de Radicado MINTIC 221022344 con referencia a la entrega  en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.419 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                              

23 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0089 -22 con número de Radicado MINTIC 221022811 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.574 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0090 -22 con número de Radicado MINTIC 221024630 con referencia a la entrega en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.030 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                   28 mar- Se envía 

comunicado UMM-COMCEL-INTV-0091 -22 con número de Radicado MINTIC 221024631 con referencia a las subsanaciones que corresponden al informe del mes de febrero 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

30 mar- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0092 -22 con número de Radicado MINTIC 221025052 con referencia a  la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios del 

mes de febrero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01 mar- Se recibe comunicado  UMM-INTV-FUTIC-0097-2202 con Radicado MinTic No. 221015665 con referencia a la Aprobación factura electrónica de venta No.  SAP3115370612  Primer Pago- Contrato de Aporte 

832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

03 mar- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0047-2202 con Radicado MinTic No. 221016379 con referencia a la Aprobación informe mensual enero de 2022. Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

06 mar-  Se recibe comunicado  UMM-INTV-FUTIC-0105-2202 con Radicado MinTic No. 221020768 con referencia a la Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INTV-0068-21, UMM-COMCEL-INTV-0071-21, 

UMM-COMCEL-INTV-0072-21, UMM-COMCEL-INTV-0075-21, UMM-COMCEL-INTV-0077-21, UMM-COMCEL-INTV-0078-21, UMM-COMCEL-INTV-0080-21, UMM-COMCEL-INTV-0083-21 Y UMM-COMCEL-INTV-

0085-21. Entrega de Soportes Beneficiarios para sustitución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18 mar- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0048-22 con referencia a las Observaciones informe mensual febrero 2022 - Contrato de Aporte N° 832 de 2021, bajo número de Radicado 221021760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

23 mar- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0049-22 con Radicado MinTic No. 221022537 con referencia a Beneficiarios Sustitución – Respuesta comunicado UMM-COMCEL-INTV-0087-22 y UMM-COMCEL-

INTV-0088-22- Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                  

25 mar-  Se recibe comunicado  UMM-INTV-FUTIC-0107-2202 con Radicado MinTic No. 221023725 con referencia a respuesta comunicado  Comunicado UMM-COMCEL-INTV0086-21. Entrega de Soportes 

Beneficiarios para sustitución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29 mar- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0050-22 con Radicado MinTic No.221024656 con referencia a Beneficiarios Sustitución – Respuesta comunicado UMM-COMCEL-INTV-0089-22 y UMM-COMCEL-

INTV-0090-22 Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                         

31 mar- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0051-22 con Radicado MinTic No.221025770 con referencia a la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de febrero de 2022   Contrato de Aporte 

N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del séptimo (7) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo), seis (6) meses para los beneficiarios 

de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y cuatro (4) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero y marzo) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la 

oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  

definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento 

de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a 

que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-

21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 

y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

51,5%

Total 

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa 

los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto 

Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.  

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para accesos al 

repositorio documental.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 7/10/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 7/12/2021

1,0 7/01/2022

1,0 7/02/2022

1,0 7/03/2022

75%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

07 mar- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0084-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Febrero 2022.                                                                                                                                                                                          

18 Mar - UMM-INTV-CLARO-0048-22  Interventoría envía observaciones del informe correspondientes al mes de Febrero 2022 radicado MINTIC No  221021760.

Porcentaje de Avance

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. 

03 Feb - UMM-INTV-CLARO-0044-22  Interventoría aprueba informe de diciembre 2021 radicado MINTIC No 221008245

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoría aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004448.

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

07 feb- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0076-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022.                                                                                                                                                                                          

03 Mar - UMM-INTV-CLARO-0047-22  Interventoría aprueba informe de enero 2022 radicado MINTIC No  221016379.

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoría aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Original:  Expediente del Contrato

Nombre Supervisor:

15,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 66,5%

Número de contratos derivados a la fecha

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSTITUCIÓN

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tienen 23.585  aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 39.814 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

16,732 Elegibles.

6,853 en proceso de revisión para envio a MINTIC para cruce de SISBEN, dado que cumplen con los criterios de elegibilidad

16,229 en proceso de revision de criterios de elegibilidad

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Marzo2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220421-163514-887713-07398001

Finalizado

2022-04-21 16:35:14

2022-04-22 11:14:50

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Marzo2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220421-163514-887713-07398001

Finalizado

2022-04-21 16:35:14

2022-04-22 11:14:50

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico 

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Marzo2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220421-163514-887713-07398001

Finalizado

2022-04-21 16:35:14

2022-04-22 11:14:50

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-04-21 16:35:15

Lec.: 2022-04-21 16:35:50

Res.: 2022-04-21 16:36:05

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2022-04-21 16:36:05

Lec.: 2022-04-21 16:38:16

Res.: 2022-04-21 16:38:24

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-04-21 16:38:24

Lec.: 2022-04-21 17:01:57

Res.: 2022-04-21 17:02:33

IP Res.: 186.155.2.76

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-04-21 17:02:33

Lec.: 2022-04-21 17:14:27

Res.: 2022-04-21 17:14:32

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-04-21 17:14:32

Lec.: 2022-04-22 09:06:31

Res.: 2022-04-22 09:06:36

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-04-22 09:06:36

Lec.: 2022-04-22 10:48:51

Res.: 2022-04-22 11:14:50

IP Res.: 190.145.189.98
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