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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 
OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato 
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para 
la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, 
amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, 
recursos remanentes”; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – 
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las 
Partes: “Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”, 
del contrato de Adhesión No. 12; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 
2022, del contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia. 
 
Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del 
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como 
mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y 
supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución 
del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye 
como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución 
presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de 
convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir 
como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital 
semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez 
(10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y 
entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”. 
 
Este informe presentado al ente aliado, Municipio de Caldas, toma la información de referencia del 
informe de gestión del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está 
compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y 
Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención 
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente 
período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.  
 
Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere 
herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el 
desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el 
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de 
calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por 
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza 
pública.   
 
Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2022.  
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1 Informe Administrativo y Financiero  
 
1.1 Informe Administrativo  
 
El Contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, tiene las siguientes generalidades 
desde su componente administrativo: 
 

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia. 
Número de Adhesión  12 Entidad Adherente Municipio de Caldas 
Fecha de Inicio 30/11/2020 

Duración  
Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales 
a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. 

Valor Total del Contrato $1.500.000.000 
Valor Aporte SENA $900.000.000 
Valor Aporte Aliado  $600.000.000 

Nombre del Supervisor por parte del SENA  Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de 
la Dirección General del SENA 

Nombre del Supervisor por parte de la Entidad 
Aliada No Designado a la fecha 

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Sara Carolina Tejada 

Cargo del Contacto en Entidad Aliada 
Secretaria de Desarrollo y Gestión Social del Municipio de 
Caldas  

Número Telefónico o 
Celular 

(+57) 4  
3788500 Ext: 142 

Correo Electrónico  desarrollo@caldasantioquia.gov.co 

Nombre de orientador 
regional SENA  Correo Electrónico  

Nombre del Líder de 
Interventoría por parte 
de la Universidad 
Nacional de Colombia  

Carlos Rosado Correo Electrónico crosado@unal.edu.co 

Nombre de profesional 
de enlace Universidad 
Nacional de Colombia 

Ruth Rodríguez Correo Electrónico rurodriguezma@unal.edu.co 

 
Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades 
específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 12.    
 
1.2 Informe Financiero 
 
Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto, así como la información financiera del 
proyecto a corte del presente informe se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: 
EXTRACTO_DAV_9014_ MARZO_2022). 
  

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 12 suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia. 
Cuenta de Ahorros No. 0077-0086-9014 Banco DAVIVIENDA 

CDP 1135 Valor $ 600.000.000 

RP Sin Información Valor $ 600.000.000 

Valor de Desembolso $ 600.000.000 Fecha del Desembolso 24/12/2020 

Fondo de Inversión 
FIDULIQUIDEZ No. 

70083603616 
70083603667 
70083603707 

Fiduciaria Popular 

Valor Trasladado a la Fiducia $318.489.256,00 
$219.056.776,00 

Fecha del Traslado 16/09/2021 
25/10/2021 
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Saldo Total en Fiducia  $ 994.969.165  
Valor Total Rendimientos 
Financieros en Fiducia $ 1.753.918  

Valor Total de Convocatoria $ 1.500.000.000  
Valor Aporte Aliado a la 
Convocatoria  $ 600.000.000  

Valor Aprobado a Planes de 
Negocio CDN 

$ 1.503.622.732  
Valor Asignado a Planes de 
Negocio CDN con cargo a 
recursos aliado 

$ 601.449.093  

Valor planes con desistimiento  $ 469.615.071  
Valor planes con desistimiento 
con cargo a recursos aliado 

$ 187.846.028  

TOTAL Saldo Recursos teniendo 
en cuenta aprobaciones del CDN 

$ 465.992.339  
TOTAL Saldo Recursos teniendo 
en cuenta aprobaciones del 
CDN con cargo a recursos aliado 

$ 186.396.936  

Valor Total valor comprometido $ 1.034.007.661  
Valor Total valor comprometido 
con cargo a recursos aliado $ 413.603.064  

Valor Total Ejecutado a Planes de 
Negocio 

$ 471.376.394  
Valor Aporte Aliado Ejecutado a 
Planes de Negocio  

$ 188.550.558  

Valor Rendimientos Financieros 
del aporte del Aliado (Periodo) 

$ 5.350  
Valor Rendimientos Financieros 
del aporte del Aliado. 
(Acumulado)  

$ 491.875  

Valor Reintegro Aliado   Fecha de Reintegro   
Concepto   

 
En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 177 
perteneciente al Municipio de Caldas, Antioquia, al 31 de marzo de 2022 se tienen recursos 
comprometidos por valor de $1.034.007.661 equivalente al 68.93% de los recursos de la 
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $465.992.339 teniendo en cuenta los 
desistimientos de planes sin ejecución de recursos presentados a la fecha del presente informe.  
 
Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos 
por valor de $471.376.394, equivalentes al 45.59% de los recursos comprometidos y 31.43% de los 
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento). 
 

Gráfica 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el Municipio de 
Caldas, Antioquia. 

 
 
 
 

$1.500.000.000 

$1.034.007.661 

$471.376.394 $465.992.339 

TOTAL RECURSOS
CONVOCATORIA

TOTAL COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS POR
COMPROMETER
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2 Informe Jurídico 
 
Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se presentaron novedades de índole 
jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición. 
 
3 Informe Técnico  
 
Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para 
la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles 
aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el 
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” 
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 12 
suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia. 
 
3.1 Informe Convocatoria  
 
La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de 
los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de 
financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás 
criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices 
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. 
Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la 
misma en el portal Web del Fondo Emprender.  
 
Para el caso de la convocatoria No. 177 específica para el municipio de Caldas, Antioquia, cuyo enlace 
de acceso se encuentra disponible en: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1772020.aspx, se tienen las 
siguientes características: 
  

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 12 
suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia. 

Número de Convocatoria 177 
Fecha de Lanzamiento 03/12/2020 Monto Máximo a Financiar por Plan $80.000.000 
Fecha de Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/05/2021 
Fecha de Cierre Corte No. 1 14/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 15/03/2021 
Fecha de Cierre Corte No. 3 10/05/2021  

 
Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2022, no se realizaron actividades asociadas al proceso 
de convocatoria. 
 
3.2 Informe Acreditación 
 
La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los 
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos 
de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 
y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.  
 
Durante el mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, 
toda vez que la convocatoria No. 177 – Municipio de Caldas se encuentra cerrada. Sin embargo, para 
efectos de trazabilidad en la tabla 4 se relacionan los resultados del proceso de acreditación de la 
convocatoria No. 177. 
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Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 
Contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia. 

Número de Convocatoria 177 
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 14/02/2021 
Fecha de 
Publicación Final 
Acreditación  

26/02/21 
Número de 
Planes 
Formalizados 

14 
Número de 
Planes 
Acreditados 

11 
% de 
Acreditación 

79% 

Corte No. 2 Fecha Apertura 15/02/2021 Fecha de Cierre 15/03/2021 
Fecha de 
Publicación Final 
Acreditación  

26/03/21 
Número de 
Planes 
Formalizados 

16 
Número de 
Planes 
Acreditados 

11 
% de 
Acreditación 

69% 

Corte No. 3 Fecha Apertura 16/03/2021 Fecha de Cierre 10/05/2021 
Fecha de 
Publicación Final 
Acreditación  

24/05/21 
Número de 
Planes 
Formalizados 

20 
Número de 
Planes 
Acreditados 

18 
% de 
Acreditación 

90% 

 
3.3 Informe Evaluación 
 
La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, Viabilización, recomendación y jerarquización 
de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los 
términos de referencia de la Convocatoria.  
 
Durante el período correspondiente al mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a 
este proceso. Sin embargo, a continuación, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de 
evaluación de la convocatoria No.177 – Caldas, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 
2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre en el mes de mayo de 
2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas. 
 

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 
Contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia. 

Número de Convocatoria 177 
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre Corte 14/02/2021 
Fecha de 
Publicación 
Final 
Evaluación 

18/03/21 
Número de 
Planes 
Evaluados  

11 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

4 
% de 
Viabilización  36% 

Fecha 
Comisión 
Técnica de 
Aprobación 

24/03/21 
Fecha de 
Consejo 
Directivo  

06/04/
21 

Número de 
Planes a 
Financiar  

4 
Valor Planes 
a Financiar 

$311.511.6
50 

Corte No. 2 Fecha Apertura 15/02/2021 Fecha de Cierre Corte 15/03/2021 
Fecha de 
Publicación 
Final 
Evaluación 

13/04/21 
Número de 
Planes 
Evaluados  

11 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

8 
% de 
Viabilización  73% 

Fecha 
Comisión 
Técnica de 
Aprobación 

06/05/21 
Fecha de 
Consejo 
Directivo  

13/05/
21 

Número de 
Planes a 
Financiar  

8 
Valor Planes 
a Financiar 

$636.469.1
43  

Corte No. 3 Fecha Apertura 16/03/2021 Fecha de Cierre Corte 10/05/2021 
Fecha de 
Publicación 
Final 
Evaluación 

07/06/21 
Número de 
Planes 
Evaluados  

18 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

12 
% de 
Viabilización  67% 
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Fecha 
Comisión 
Técnica de 
Aprobación 

21/07/21 
Fecha de 
Consejo 
Directivo  

03/08/
21 

Número de 
Planes a 
Financiar  

7 
Valor Planes 
a Financiar 

$547.641.9
39 

 
 
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación 
 
Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos 
de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y 
seleccionados en la convocatoria respectiva.  
 
Para el período del 01 al 31 de marzo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, 
dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.  
 
 
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría 
 
El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los 
emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo 
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del 
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo 
Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia. 
 
Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades:  
 
Referente a los 4 planes de negocio correspondientes a la convocatoria. No.177 1C, se tienen los 
siguientes resultados.  
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Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria. 177 1C. 

No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan de 
Negocios Fecha Inicio Fecha final VALOR DEL 

CONTRATO 
CUMPLIMIENTO 

EMPLEOS 
CUMPLIMIENTO 

MERCADEO 
CUMPLIMIENTO 

CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

1 74237 276-177-
2021 

TE GUIO - - $79.878.930 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO 
EJECUTADO 

2 72300 
275-177-

2021 CAFÉ CIELO ROTO 12/07/2021 12/07/2022 $79.875.758 80,00% 45,45% 100,00% 60,77% VIGENTE 

3 74296 277-177-
2021 

SIMETRIA Y ESPACIO 26/07/2021 26/07/2022 $79.876.889 40,00% 122,22% 100,00% 81,68% VIGENTE 

4 74313 278-177-
2021 

NOVA COWORKING 27/07/2021 27/07/2022 $79.880.073 100,00% 25,00% 83,33% 75,30% VIGENTE 

 
Para los 8 planes de negocio correspondientes a la convocatoria 177 2C, se tienen los siguientes resultados.  
 

Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 177 2C. 

No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan de 
Negocios Fecha Inicio Fecha final VALOR DEL 

CONTRATO 
CUMPLIMIENTO 

EMPLEOS 
CUMPLIMIENTO 

MERCADEO 
CUMPLIMIENTO 

CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

1 74507 
312-177-

2021 
D'LOUISE 

ACCESORIOS - - $79.876.530 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
NO 

EJECUTADO 

2 74510 
314-177-

2021 
AGRÍCOLA SAN 

MIGUEL - - $79.878.723 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
NO 

EJECUTADO 

3 74508 313-177-
2021 

IBI LAB 6/09/2021 6/09/2022 $79.877.639 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% RENUNCIA 

4 73483 
307-177-

2021 
LENCERIA FANTASY 

LOVE 12/08/2021 12/08/2022 $79.895.677 50,00% 16,67% 50,00% 65,16% VIGENTE 

5 74011 308-177-
2021 

MALEBOLO 12/08/2021 12/08/2022 $77.177.177 50,00% 100,00% 60,00% 73,09% VIGENTE 

6 74239 
309-177-

2021 EL CELLER DEL DUC 9/09/2021 9/09/2022 $79.880.073 50,00% 37,50% 0,00% 53,99% VIGENTE 

7 74262 
310-177-

2021 
AGROTURISMO LA 

JUANITA 6/09/2021 6/09/2022 $79.999.998 33,33% 0,00% 50,00% 36,10% VIGENTE 

8 74314 
311-177-

2021 

CENTRO DE 
RELAJACION 

YANTRA 
25/08/2021 25/08/2022 $79.883.326 40,00% 35,71% 100,00% 64,33% VIGENTE 
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Para los 7 planes de negocio correspondientes a la convocatoria 177 3C, se tienen los siguientes resultados.  
 

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 3C. 

No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan de 
Negocios 

Fecha Inicio Fecha final VALOR DEL 
CONTRATO 

CUMPLIMIENTO 
EMPLEOS 

CUMPLIMIENTO 
MERCADEO 

CUMPLIMIENTO 
CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

1 74263 
367-177-

2021 TRIGO Y AROMAS - - $79.879.010  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
NO 

EJECUTADO 

2 74438 369-177-
2021 

NATIVA CASA 
RODANTE 

- - $70.224.239  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO 
EJECUTADO 

3 73188 
364-177-

2021 MERY DESIGN 2/11/2021 2/11/2022 $79.238.825  0,00% 0,00% 0,00% 50,59% VIGENTE 

4 74121 365-177-
2021 

AMAN 19/01/2022 19/01/2023  79.880.073  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE 

5 74235 
366-177-

2021 BAÑO DE LUNA 10/11/2021 10/11/2022 $79.002.674  0,00% 0,00% 0,00% 8,63% VIGENTE 

6 74311 
368-177-

2021 LA CAMPESINA 4/11/2021 4/11/2022 $79.881.926  0,00% 0,00% 16,67% 23,36% VIGENTE 

7 74734 370-177-
2021 

NATULANDA (en blanco) (en blanco) $79.535.192  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE 

 
 
Para el caso del plan de negocios ID 74734 - NATULANDA, durante el mes de marzo la emprendedora manifestó su interés de continuar con la ejecución del 
plan de negocios para mayor detalle ver anexo 5.  Luego de consulta con el SENA se da aval para que el plan continúe su ejecución, por lo tanto, el estado actual 
es vigente y está en proceso de coordinación de visita de alistamiento para iniciar la ejecución del plan de negocios  
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3.6 Atención al Emprendedor  
 
Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, se tramitaron dos (2) solicitudes de 
renuncia a los recursos del Fondo Emprender para los planes de negocio relacionados a continuación: 
 
● Plan de negocios ID 74508 – IBI LAB, por valor de $79.877.639, el día 28 de febrero de 2022, se 

formalizó ante el SENA la no ejecución del plan de negocios con radicado B.FI.1 [T]-1299-113-22. 
Así mismo, el día 11 de marzo de 2022 se recibe comunicación del SENA identificada con el 
consecutivo de recibido B.FI.1 [T]-1299-356-22 informando que el SENA se adhiere a la 
recomendación de aceptar la renuncia de parte del emprendedor y avala el informe de 
interventoría (ver anexo 4).  

● Plan de negocios ID 74734 – NATULANDA, por valor de $79.535.192, la emprendedora a través 
de comunicación electrónica identificada con el radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22 manifiesta 
su interés en retornar la ejecución del proyecto (anexo 5).  Luego del análisis realizado por la 
interventoría se solicita concepto al Sena a fin de dar respuesta solicitud de la emprendedora 
mediante comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-186-22 (anexo 6).  A través de 
comunicación con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-441-22 el SENA se adhiere a la recomendación 
dada por la Universidad Nacional de Colombia en el sentido de retomar el plan de negocios ID 
74734 – NATULANDA (anexo 7). Esta decisión fue informada a la emprendedora el día 7 de abril 
de 2022. 
 
 

CONCLUSIONES Y RETOS 
 
En la Tabla No. 9 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 177, la cual presenta los aspectos 
más relevantes de esta.  
 

Tabla 9. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 12 suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia. 

Consolidada Convocatoria 177 

Total recursos de la convocatoria $1.500.000.000 
Número total de planes formalizados 50 
Número total de planes acreditados 40 
Número total de planes viables 24 
Número de planes financiables  19 
Total recursos planes financiables $1.503.622.732 
Número de planes aprobados en CDN 19 
Total recursos aprobados en CDN $1.503.622.732 
Número de planes de negocios con desistimientos  6 
Total recursos planes con desistimientos (-) $469.615.071 
Planes pendientes de aprobación CDN 0 
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN  
Planes de negocios con contrato vigente 13 
Total recursos comprometidos $1.034.007.661 
Recursos ejecutados planes de negocios  $471.376.394 
Saldo de recursos por comprometer $465.992.339 
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Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, podemos 
encontrar:  
 

1. La Convocatoria 177 –tuvo su primer cierre el 14/02/21, donde se formalizaron 14 planes de 
negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 177 – Fondo 
Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 11 de los 14 planes de 
negocio formalizados, para un desempeño del 79% de acreditación.  

2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizó 4 de los 11 planes de 
negocio acreditados, para un desempeño del 36% de viabilización. Los cuatro planes de 
negocios aprobados para financiación suman un total de recursos por valor de $311.511.650. 

3. El día 15/03/2021 tuvo lugar el segundo corte de la convocatoria 177, donde se formalizaron 
16 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 177 – 
Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 11 de los 16 planes de 
negocio formalizados, para un desempeño del 69% de acreditación.  

4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 177, viabilizó 8 de los 11 planes 
de negocio acreditados. Se aprobaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 
177 8 planes de negocio, por valor de $636.469.143. 

5. Finalmente, la convocatoria 177 tuvo su tercer corte, el día 10/05/2021, donde se 
formalizaron 20 planes de negocio.  El proceso de acreditación del corte No. 3, acreditó 18 de 
los 20 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 90% de acreditación.  

6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 177 – Fondo Emprender, viabilizó 
12 de los 18 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 67% de viabilizarían, de 
los cuales fueron recomendados para financiamiento 7 planes por valor de $547.641.939 
atendiendo los recursos disponibles de la cv al momento de la aprobación. 

7. A la fecha se presentan seis (6) desistimientos a los recursos de financiamiento por un valor 
acumulado de $469.615.071, los planes que presentan esta situación son: i.) ID 74237 TE 
GUIO por valor de $79.878.930 aprobado en el primer cierre, ii) ID 74510 Agrícola San Miguel 
por valor de $79.878.723 aprobado en el segundo cierre, iii) ID 74507 D'LOUISE 
ACCESORIOS por valor de $79.876.530 aprobado en el segundo cierre, iv) ID 74263 - TRIGO 
Y AROMAS por valor de $79.879.010 aprobado en el tercer cierre, v) ID 74438 – NATIVA 
CASA RODANTE, por valor de $70.224.239, aprobado en el tercer cierre, y vi) ID 74508 – IBI 
LAB, por valor de $79.877.639, aprobado en el segundo cierre. 

8. Los planes de negocios con contratos de cooperación empresarial vigentes presentan una 
ejecución acumulada de recursos por valor de $471.376.394 al 31 de marzo de 2022.  

9. A la fecha del presente informe se tiene un saldo de recursos por comprometer por valor de  
$465.992.339. 

 
 
PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2022 
 
Se prevé que los planes de negocio con contratos de cooperación empresarial vigentes continúen su 
proceso de ejecución sin novedades.  
 
La Universidad Nacional de Colombia está atenta de conocer las determinaciones del Municipio de 
Caldas y el Sena - Fondo Emprender a fin de lograr comprometer los recursos disponibles en el 
contrato de adhesión por valor de $465.992.339 
 
 
ANEXOS 

Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9014_ MARZO_2022 
Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento 
Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 177 
Anexo 4. Comunicación B.FI.1 [T]-1299-356-22 
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Anexo 5. Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22 
Anexo 6 Comunicación B.FI.1 [T]-1299-186-22 
Anexo 7 Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-441-22 

 



Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9014_ MARZO_2022



Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:
defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

H.74

CUENTA DE AHORROS
0077 0086 9014

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 12 SENA-CALDAS-ANTIOQUIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $62,940,493.31

Más Créditos $5,349.94

Menos Débitos $0.00

Nuevo Saldo $62,945,843.25

Saldo Promedio $62,940,493.31

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

31 03 $ 5,349.94+ 0000 Rendimientos Financieros.



ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO GMF VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO
REINTEGROS A LOS 

EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS 

REINTEGROS
SALDO POR EJECUTAR

72300 CAFÉ CIELO ROTO 177 79.875.758,00$                                         319.503,03$                          80.195.261,03$                        48.542.282,00$                           194.169,13$                                       48.736.451,13$                          -$                                                              -$                         31.458.809,90$                        
74296 SIMETRIA Y ESPACIO 177 79.876.889,00$                                         319.507,56$                          80.196.396,56$                        65.240.839,00$                           260.963,36$                                       65.501.802,36$                          -$                                                              -$                         14.694.594,20$                        
74313 NOVA COWORKING 177 79.880.073,00$                                         319.520,29$                          80.199.593,29$                        60.147.550,18$                           240.590,20$                                       60.388.140,38$                          -$                                                              -$                         19.811.452,91$                        
73483 LENCERIA FANTASY LOVE 177-2 79.895.677,00$                                         319.582,71$                          80.215.259,71$                        52.061.979,99$                           208.247,92$                                       52.270.227,91$                          -$                                                              -$                         27.945.031,80$                        
74011 MALEBOLO 177-2 77.177.177,00$                                         308.708,71$                          77.485.885,71$                        56.407.931,43$                           225.631,73$                                       56.633.563,16$                          -$                                                              -$                         20.852.322,55$                        
74239 EL CELLER DEL DUC 177-2 79.880.073,00$                                         319.520,29$                          80.199.593,29$                        43.129.806,46$                           172.519,23$                                       43.302.325,69$                          -$                                                              -$                         36.897.267,61$                        
74262 AGROTURISMO LA JUANITA 177-2 79.999.998,00$                                         319.999,99$                          80.319.997,99$                        28.880.328,00$                           115.521,31$                                       28.995.849,31$                          -$                                                              -$                         51.324.148,68$                        
74314 CENTRO DE RELAJACION YANTRA 177-2 79.883.326,00$                                         319.533,30$                          80.202.859,30$                        51.391.645,00$                           205.566,58$                                       51.597.211,58$                          -$                                                              -$                         28.605.647,72$                        
74507 D'LOUISE ACCESORIOS 177-2 79.876.530,00$                                         319.506,12$                          80.196.036,12$                        -$                                               -$                                                     -$                                             -$                                                              -$                         80.196.036,12$                        
74508 IBI LAB 177-2 79.877.639,00$                                         319.510,56$                          80.197.149,56$                        -$                                               -$                                                     -$                                             -$                                                              -$                         80.197.149,56$                        
73188 MERY DESIGN 177-3 79.238.825,00$                                         316.955,30$                          79.555.780,30$                        40.090.174,34$                           160.360,70$                                       40.250.535,04$                          -$                                                              -$                         39.305.245,26$                        
74121 AMAN 177-3 79.880.073,00$                                         319.520,29$                          80.199.593,29$                        -$                                               -$                                                     -$                                             -$                                                              -$                         80.199.593,29$                        
74235 BAÑO DE LUNA 177-3 79.002.674,00$                                         316.010,70$                          79.318.684,70$                        6.820.493,00$                              27.281,97$                                         6.847.774,97$                            -$                                                              -$                         72.470.909,72$                        
74263 TRIGO Y AROMAS 177-3 79.879.010,00$                                         319.516,04$                          80.198.526,04$                        -$                                               -$                                                     -$                                             -$                                                              -$                         80.198.526,04$                        
74311 LA CAMPESINA 177-3 79.881.926,00$                                         319.527,70$                          80.201.453,70$                        18.663.365,00$                           74.653,46$                                         18.738.018,46$                          -$                                                              -$                         61.463.435,24$                        
74438 NATIVA CASA RODANTE 177-3 70.224.239,00$                                         280.896,96$                          70.505.135,96$                        -$                                               -$                                                     -$                                             -$                                                              -$                         70.505.135,96$                        
74734 NATULANDA 177-3 79.535.192,00$                                         318.140,77$                          79.853.332,77$                        -$                                               -$                                                     -$                                             -$                                                              -$                         79.853.332,77$                        

1.343.865.079,00$                                   5.375.460,32$                      1.349.240.539,32$                  471.376.394,40$                         1.885.505,58$                                   473.261.899,98$                       -$                                                              -$                         875.978.639,34$                      

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento marzo 31

TOTAL



Anexo 3. Estado de avance de emprendimientos CV 177





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 4. Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-356-22  



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Respuesta Ciudadana 01-9-2022-018732 No. 7-2022-068732

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

11 de marzo de 2022,
15:52

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>,
Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Ayuda
Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes
<pmendozam@unal.edu.co>, Juliana Andrea Castellanos Montana <juacastellanosmo@unal.edu.co>

Respetado Carlos, reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del SENA, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Respuesta Terminación Anticipada Plan de Negocios 74508 – IBI LAB – Conv. 177 Corte 2. B.FI.1 [T]-
1299-113-22

El consecutivo de recibido B.FI.1 [T]-CR-1299-356-22

Cordialmente.

---------- Forwarded message ---------
De: <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Date: vie, 11 mar 2022 a las 15:25
Subject: Respuesta Ciudadana 01-9-2022-018732 No. 7-2022-068732
To: <SENAFE2020_FIBOG@unal.edu.co>
Cc: <CGAMBA@sena.edu.co>, <CGUTIERREZA@sena.edu.co>, <CMHOYOS@sena.edu.co>,
<CAROLINAJT@sena.edu.co>, <LNSOLER@sena.edu.co>, <MALEJAT@sena.edu.co>,
<JFGALVISP@sena.edu.co>, <OAVILAT@sena.edu.co>

Apreciado Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Se ha emitido respuesta al radicado 7-2022-068732

Radicado Respuesta 01-9-2022-018732
N.I.S. 2022-01-098325

1-5055

Bogotá D.C.

Señor(es)
OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia
Ciudad
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Asunto: Respuesta Terminación Anticipada Plan de Negocios 74508 – IBI LAB – Conv. 177 Corte 2. B.FI.1 [T]-
1299-113-22

Cordial saludo,

En respuesta a la comunicación señalada en el asunto, en la que se indica:

“(…) que recibimos comunicación el día 16 de febrero de 2022, por parte del emprendedor BRYAND VÉLEZ
HOLGUÍN, con consecutivo de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-174-22; mediante el cual, el beneficiario del plan de
negocio identificado con ID 74508 – IBI LAB manifiesta:

“(…) Después del tiempo de suspensión (sic) a de actividades comunicado a ustedes y en espera de un
acompañamiento real y garantías para recibir la financiación prometida. Yo Bryand Vélez Holguín con cédula de
ciudadanía: 1037637591 y representante frente a Fondo con el modelo de negocio de ibi lab empresa beneficiada de
Fondo Emprender en la convocatoria: 177 y con el ID plan de negocios: 74508, y Contrato de Cooperación
Empresarial No: 313-177-2021, por medio de este correo notifico mi interés de no continuidad con Fondo Emprender.
(…)”

Con base en lo anterior, la interventoría realizó y envió el Informe de seguimiento recibido por el operador bajo el
consecutivo No. B.FI.1 [T]-CR-1299-241-22 del 28 de febrero de 2022 recomendando al administrador del Fondo
Emprender y al Consejo Directivo del SENA, dar aplicación a lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -
TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato de cooperación empresarial No. 313-177-2021, como consecuencia de la
presentación de las causales, descritas en los literales que se describen a continuación:

“(…) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMINACIÓN UNILATERAL: EL (los) BENEFICIARIO(s) autoriza(n)
expresamente al SENA y LA UNIVERSIDAD para terminar anticipadamente el contrato mediante oficio escrito el cual
deberá ser comunicado al interesado, cuando ocurran alguno (s) de los siguientes eventos:

11) Cuando el (los) BENEFICIARIO(S) por imposibilidad física, jurídica, financiera, presupuestal, no pueda(n)
adelantar el objeto del presente contrato(…)”

Cabe mencionar que, de acuerdo con el certificado aportado por la Fiduciaria Popular S.A. del 16 de febrero de 2022,
no se han realizado desembolsos por el Fondo Emprender al proyecto.

Por lo anterior, en cumplimiento al deber legal de informar subsecuentemente al SENA sobre tal situación, con base
en el protocolo de novedades contractuales del Fondo Emprender y entendiendo las razones que expone el
emprendedor para solicitar la terminación anticipada, se recomienda, aceptar la terminación anticipada del
emprendedor”. (negrilla y subrayado por fuera del texto inicial).

El SENA se adhiere a la recomendación de la Universidad Nacional de Colombia de aceptar la terminación anticipada
en atención a la solicitud presentada por el emprendedor. De conformidad con la documentación remitida:

Carta de renuncia del Emprendedor
Informe de seguimiento emitido por la UDEA
Certificación emitida por la FIDUCIARIA POPULAR S.A.

En ese sentido, se solicita a la Universidad Nacional, proceder con lo indicado en el Protocolo de Novedades
Contractuales, según el numeral 6 de la actividad 4.I del procedimiento de terminación del contrato sin ejecución de
recursos por solicitud del emprendedor:

Proceder a dar por terminado el contrato mediante oficio al emprendedor. En donde quede la constancia que no
podrá volver a presentarse al Fondo Emprender conforme a lo señalado en el Acuerdo 0010 de 2019.
Emitir un oficio en el cual se soporte la destrucción del pagaré con su respectiva carta de instrucciones.
Emitir instrucción a la Fiduciaria para que no se ejecuten recursos para el plan de negocio y realice su desinversión.
Emitir una certificación de terminación del contrato la cual será subida a la plataforma.

Atentamente,

Carlos Arturo Gamba Castillo
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Dirección General
Bogotá, Colombia
Calle 57 No. 8-69 Torre Norte Piso 5
Tel.: +57 (1) 5461500 IP. 13068
cgamba@sena.edu.co

Atentamente,
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--
Oscar Fernando Castellanos Domínguez
Gerencia del proyecto
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo
Coordinación Operativa
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

R.E.(FRM) - 01-9-2022-018732-(1)-  OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
TERMI.tif
772K
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Anexo 5. Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22



Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Retomar proyecto

Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co> 7 de marzo de 2022, 12:08
Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>,
Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes
<pmendozam@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Juliana Andrea Castellanos Montana
<juacastellanosmo@unal.edu.co>, Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Respetado Carlos, reciban un cordial saludo,

Reenvío comunicado de la emprendedora Daniela Zuluaga Toro, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto:Retomar proyecto-ID 74734

El consecutivo de recibido   B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22

Cordialmente

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender  SENA
Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

---------- Forwarded message ---------
De: natulanda sentirsebien <natulandasentirsebien@gmail.com>
Date: lun, 7 mar 2022 a las 12:01
Subject: Retomar proyecto
To: <yvillegas@sena.edu.co>, <ayudafe_nal@unal.edu.co>, CLAUDIA ELENA ALZATE LOPEZ
<elena.alzate@udea.edu.co>, <crosado@unal.edu.co>, <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Buenas días 

Espero estén muy bien. En días pasados habiamos enviado un correo con unos motivos por los cuales la opción más
viable era renunciar al fondo, sin embargo después de conversar con los asesores del SENA y representantes de la
Alcaldía, obtuve una nueva oportunidad y quisiera retomar el proceso. 
Por favor quedó atenta a su pronta respuesta.

Importante: Este correo había sido enviado el día 28 de febrero pero por problemas de conexión estaba en la carpeta
de enviados.

Muchas gracias
Estaré atenta
Daniela Zuluaga Toro
Natulanda 
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Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Retomar proyecto


Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co> 8 de abril de 2022, 8:18
Para: natulanda sentirsebien <natulandasentirsebien@gmail.com>
Cc: Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, cmhoyos@sena.edu.co, Carlos Jose Rosado Gamboa
<crosado@unal.edu.co>

Bogotá
D.C., 07 de abril de 2022.

               

 

Señora 

DANIELA ZULUAGA TORO

Emprendedora

ID. 74734 – NATULANDA

 

Asunto: 
Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda.

 
Cordial
saludo, 

 

El pasado 02 de febrero de 2022, recibimos comunicación con
radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-111-22, informando su deseo

de no firmar acta de
inicio para el contrato No. 370-177-2021, por lo que, se emitió un certificado
de no inicio por parte

de la Interventoría y se remitió oficio a SENA
recomendado aceptar el desistimiento de su plan de negocios. El SENA en

comunicación con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-262-22 del 02 de marzo 2022
manifiesta:

 

“(…) El SENA se adhiere a la recomendación de la Universidad
Nacional de Colombia, de aceptar el desistimiento de la emprendedora
del
proyecto ID 74734 – NATULANDA, correspondiente al contrato de cooperación
empresarial No. 370-177-2021 (…)”

 

Sin embargo, el 7 de marzo de 2022, se recibió una nueva solicitud
con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22

manifestando:

 

“(…) Espero estén muy bien. En días pasados habiamos enviado un
correo con unos motivos por los cuales la opción más viable era

renunciar al
fondo, sin embargo después de conversar con los asesores del SENA y
representantes de la Alcaldía, obtuve una nueva
oportunidad y quisiera retomar
el proceso.

 

Por favor quedó atenta a su pronta respuesta. (…)”

 

Teniendo
lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia remitió a SENA Nacional un
concepto positivo recomendando

la aceptación de su solicitud, recibiendo el
pasado 25 de marzo de 2022 el aval del SENA en la siguiente medida:

 

“(…)
El SENA se adhiere a la recomendación de la Universidad Nacional de Colombia,
de considerar viable retomar el plan de negocio

ID 74734 – NATULANDA.(…)”

 

Finalmente,
debido al aval dado por SENA Nacional para la continuación del plan de
negocios, el operador de los recursos

remitió correo a la Interventoría para
iniciar con la programación de la primera visita de Interventoría.

 

Por
lo anterior, damos por cerrado el requerimiento,

 

Cordialmente, 
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Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda.
4 mensajes

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

24 de marzo de 2022,
12:11

Para: Carlos Arturo Gamba Castillo <Cgamba@sena.edu.co>, Servicio al Ciudadano
<servicioalciudadano@sena.edu.co>
Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>, Carolina
Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <lnsoler@sena.edu.co>, Monica Alejandra
Torres Rey <malejat@sena.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy
Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Lida Yasmith
Gonzalez Saavedra <liygonzalezsa@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia
Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Doctor

CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO

Coordinador Nacional de Emprendimiento

Supervisor Contrato No CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda.

Cordial saludo,

El  02  de  febrero  de  2022,  recibimos  comunicación  con  radicado  B.FI.1  [T]-CR-1299-111-22  por  parte  de  la

emprendedora DANIELA ZULUAGA TORO, informando su deseo de no firmar  acta  de inicio  para  el  contrato No.

370-177-2021, por lo que, se emitió un certificado de no inicio por parte de la Interventoría y se remitió oficio a SENA

recomendado aceptar el desistimiento de su plan de negocios.  El SENA en comunicación con radicado B.FI.1 [T]-

CR-1299-262-22 del 02 de marzo 2022 manifiesta:

“(…)  El  SENA  se  adhiere  a  la  recomendación  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  de  aceptar  el  desistimiento  de  la

emprendedora  del  proyecto  ID  74734  –  NATULANDA,  correspondiente  al  contrato  de  cooperación  empresarial  No.

370-177-2021 (…)”

Sin embargo, el 7 de marzo de 2022 con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22, se recibió una nueva solicitud de la

emprendedora manifestando:

“(…) Espero estén muy bien. En días pasados habiamos (sic) enviado un correo con unos motivos por los cuales la opción más

viable era renunciar al fondo, sin embargo después de conversar con los asesores del SENA y representantes de la Alcaldía, obtuve

una nueva oportunidad y quisiera retomar el proceso.

Por favor quedó atenta a su pronta respuesta. (…)”

Teniendo en cuenta lo expresado por la emprendedora y del análisis del caso en la sesión del día 15 de marzo de

2022 del  Comité  de  Seguimiento  al  contrato  de  interventoría  celebrado  entre  la  Universidad  de  Antioquia

(Interventoría)  y  la  Universidad Nacional  de  Colombia  (Operador  de Recursos)  con la  participación del  SENA,  se

acordó realizar la verificación del tiempo de ejecución del contrato de cooperación empresarial para emitir la respuesta
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a la solicitud realizada.

En este sentido, el operador de los recursos considera viable retomar el plan de negocios ID 74734 – Natulanda y

recomienda al SENA avalar dicha petición, teniendo en cuenta que el desarrollo del negocio no supera el plazo de

ejecución del contrato interadministrativo N°1471299 incluida la prórroga del contrato de cooperación empresarial.

Quedamos atentos de su respuesta para iniciar con el proceso de programación de primera visita para la suscripción de

acta de inicio por la emprendedora y las actividades de seguimiento de la interventoría.

Sin otro en particular,

Cordialmente,

--
Oscar Fernando Castellanos Domínguez
Gerencia del proyecto
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo
Coordinación Operativa
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

B.FI.1 [T]-1299-186-22.pdf
358K

Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co> 24 de marzo de 2022, 12:12
Para: senafe2020_fibog@unal.edu.co

Tu mensaje

  Para: Carlos Jose Rosado Gamboa
  Asunto: Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda.
  Fecha: 24/3/22, 12:11:33 GMT-5

se ha leído el 24/3/22, 12:12:16 GMT-5

--
*Aviso legal:* El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son
confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia.
Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van
enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a
cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha
recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos
Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra
Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web 
www.unal.edu.co <http://www.unal.edu.co/>.* *Las opiniones, informaciones,
conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo
electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de
Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por
la Universidad.

Lida Yasmith Gonzalez Saavedra <liygonzalezsa@unal.edu.co> 24 de marzo de 2022, 12:22
Para: senafe2020_fibog@unal.edu.co
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Tu mensaje

  Para: Lida Yasmith Gonzalez Saavedra
  Asunto: Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda.
  Fecha: 24/3/22, 12:11:33 GMT-5

se ha leído el 24/3/22, 12:22:51 GMT-5
[El texto citado está oculto]

Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co> 24 de marzo de 2022, 18:56
Para: senafe2020_fibog@unal.edu.co

Tu mensaje

  Para: Oscar Fernando Castellanos Dominguez
  Asunto: Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda.
  Fecha: 24/3/22, 12:11:33 GMT-5

se ha leído el 24/3/22, 18:56:08 GMT-5
[El texto citado está oculto]
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Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

CRM No. 7-2022-095460 - CONCEPTO SOLICITUD DE CONTINUAR CON PLAN DE
NEGOCIOS ID 74734 - NATULANDA
1 mensaje

servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co> 24 de marzo de 2022, 16:33
Para: CGAMBA@sena.edu.co, CGUTIERREZA@sena.edu.co, SENAFE2020_FIBOG@unal.edu.co
Cc: notifica.sciudadano@sena.edu.co

Apreciado Doctor(a) * CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO - 15055

Se ha realizado la radicación del correo electrónico que se anuncia, para su respectivo trámite.

Radicado: 7-2022-095460 - NIS.: 2022-01-133424 de Fecha: 24/03/2022 4:31:05 p. m.

Asunto: INFORMES
Descripción del Asunto: CONCEPTO SOLICITUD DE CONTINUAR CON PLAN DE NEGOCIOS ID 74734 -
NATULANDA

Remitente Externo:
OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
SENAFE2020_FIBOG@UNAL.EDU.CO

Atentamente,

Aplicativo OnBase
Grupo de Administración de Documentos

 USCHEDULER 24/03/2022

2 adjuntos

01-MAIL-Recibidos Externos Radicado No. 7-2022-095460 Regional  1 - 24-03-202.htm
17K

B.FI.1  T -1299-186-22.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - -24-03-2022.pdf
358K
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Anexo 7. Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-441-22   



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Respuesta Ciudadana 01-9-2022-022083 No. 7-2022-095460

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

25 de marzo de 2022,
10:42

Para: Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>,
Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Ayuda
Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes
<pmendozam@unal.edu.co>, Juliana Andrea Castellanos Montana <juacastellanosmo@unal.edu.co>

Respetado Carlos, reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado del SENA, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Respuesta Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda. B.FI.1 [T]-
1299-186-22

El consecutivo de recibido   B.FI.1 [T]-CR-1299-441-22

Cordialmente.

---------- Forwarded message ---------
De: <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Date: jue, 24 mar 2022 a las 18:58
Subject: Respuesta Ciudadana 01-9-2022-022083 No. 7-2022-095460
To: <SENAFE2020_FIBOG@unal.edu.co>
Cc: <CGAMBA@sena.edu.co>, <CGUTIERREZA@sena.edu.co>, <CMHOYOS@sena.edu.co>,
<CAROLINAJT@sena.edu.co>, <LNSOLER@sena.edu.co>, <MALEJAT@sena.edu.co>,
<JFGALVISP@sena.edu.co>, <OAVILAT@sena.edu.co>

Apreciado Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Se ha emitido respuesta al radicado 7-2022-095460

Radicado Respuesta 01-9-2022-022083
N.I.S. 2022-01-133424

1-5055

Bogotá D.C.

Señor(es)
OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia
Ciudad

Asunto: Respuesta Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda. B.FI.1 [T]-
1299-186-22
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Cordial saludo,

En atención a la comunicación señalada en el asunto, en la que se indica:

“(…) El 02 de febrero de 2022, recibimos comunicación con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-111-22 por parte de la
emprendedora DANIELA ZULUAGA TORO, informando su deseo de no firmar acta de inicio para el contrato No.
370-177-2021, por lo que, se emitió un certificado de no inicio por parte de la Interventoría y se remitió oficio a SENA
recomendado aceptar el desistimiento de su plan de negocios. El SENA en comunicación con radicado B.FI.1 [T]-
CR-1299-262-22 del 02 de marzo 2022 manifiesta:

“(…) El SENA se adhiere a la recomendación de la Universidad Nacional de Colombia, de aceptar el desistimiento de
la emprendedora del proyecto ID 74734 – NATULANDA, correspondiente al contrato de cooperación empresarial No.
370-177-2021 (…)”

Sin embargo, el 7 de marzo de 2022 con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-311-22, se recibió una nueva solicitud de la
emprendedora manifestando:

“(…) Espero estén muy bien. En días pasados habiamos (sic) enviado un correo con unos motivos por los cuales la
opción más viable era renunciar al fondo, sin embargo después de conversar con los asesores del SENA y
representantes de la Alcaldía, obtuve una nueva oportunidad y quisiera retomar el proceso. (…)”

Teniendo en cuenta lo expresado por la emprendedora y del análisis del caso en la sesión del día 15 de marzo de
2022 del Comité de Seguimiento al contrato de interventoría celebrado entre la Universidad de Antioquia
(Interventoría) y la Universidad Nacional de Colombia (Operador de Recursos) con la participación del SENA, se
acordó realizar la verificación del tiempo de ejecución del contrato de cooperación empresarial para emitir la
respuesta a la solicitud realizada.

En este sentido, el operador de los recursos considera viable retomar el plan de negocios ID 74734 – Natulanda y
recomienda al SENA avalar dicha petición, teniendo en cuenta que el desarrollo del negocio no supera el plazo de
ejecución del contrato interadministrativo N°1471299 incluida la prórroga del contrato de cooperación empresarial
(…)”. (negrilla y subrayado por fuera del texto original).

El SENA se adhiere a la recomendación de la Universidad Nacional de Colombia, de considerar viable retomar el
plan de negocio ID 74734 – NATULANDA.

Atentamente,

Carlos Arturo Gamba Castillo
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Dirección General
Bogotá, Colombia
Calle 57 No. 8-69 Torre Norte Piso 5
Tel.: +57 (1) 5461500 IP. 13068
cgamba@sena.edu.co

Atentamente,

--
Oscar Fernando Castellanos Domínguez
Gerencia del proyecto
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729
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Nelsy Edith Cely Acevedo
Coordinación Operativa
Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

R.E.(FRM) - 01-9-2022-022083-(1)-  OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
CONCE.tif
621K
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