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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacion que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 1; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de marzo de
2022, del contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENAy la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestién deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacidn de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Municipio de Tauramena, toma la informacién de referencia
del informe de gestion del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempefio de la ejecucién de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de marzo del afio 2022.
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Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo.

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesidn No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

Ndmero de Adhesién

| 01 Entidad Adherente | Municipio de Tauramena

Fecha de Inicio

20/11/2020

Duracién

Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales
a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$1.377.803.000

Valor Aporte SENA

$877.803.000

Valor Aporte Aliado

$500.000.000

Nombre del Supervisor por parte del SENA

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la
Direccién General del SENA

Entidad Aliada

Nombre del Supervisor por parte de la

Maria M. Quinonez Arévalo

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Maria M. Quinonez Arévalo

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Secretaria de Desarrollo Econémico del Municipio de Tauramena

Nidmero Telefénico o | 3142082260 L. desarrolloeconomico@tauramena-
Celular (+57)86247410 Correo Electrénico

Nombre de orientador | Dayra Stella . Electréni dsescobarm@sena.edu.co
regional SENA Escobar Macualo T

Nombre del Lider de
Interventoria por parte
de la Universidad
Nacional de Colombia

Carlos Rosado

Correo Electrénico

crosado@unal.edu.co

Nombre de profesional

de enlace Paula

Mendoza

Correo Electrénico

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este convenio de adhesién No. 1.

1.2 Informe Financiero

La informacion financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8925 | Banco DAVIVIENDA
cDP 868 Valor $ 500.000.000
RP 932 Valor $ 500.000.000
Valor de Desembolso $ 500.000.000 | Fecha del Desembolso 24/12/2020
Fondo de Inversién | 70083603614 Fiduciaria Popular
FIDULIQUIDEZ No 70083603662 P
. . $178.387.230,24 21/07/2021
Valor Trasladado a la Fiducia $313.616.809.51 Fecha del Traslado 16/09/2021
saldo Total en Fiducia $796.298.199 |Valor ~ Total  Rendimientos| ., .o,
Financieros en Fiducia
V. A Ali
Valor Total de Convocatoria | § 1.377.803.000 | V20"  Aporte  Aliado a2 la| . .5, 555 509
Convocatoria
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Valor Aprobado a Planes de

$1.359.724.446

Valor Asignado a Planes de Negocio

$493.439.355

comprometido

$ 867.069.503

Negocio CDN CDN con cargo a recursos aliado

Valc.)r. . planes con $ 492.654.943 Valor planes con .desistimiento con ¢ 178.782.795
desistimiento cargo a recursos aliado

TOTAL  Saldo Recursos TOTAL Saldo Recursos teniendo en

teniendo en cuenta| $510.733.497 |cuenta aprobaciones del CDN con | $ 185.343.441
aprobaciones del CDN cargo a recursos aliado

Valor Total valor Valor Total valor comprometido con

cargo a recursos aliado

$314.656.559

Valor Total Ejecutado a Planes
de Negocio

$609.136.833

Valor Aporte Aliado Ejecutado a
Planes de Negocio

$221.053.675

Valor Rendimientos
Financieros del aporte del
Aliado (Periodo)

$709

Valor Rendimientos Financieros del
aporte del Aliado. (Acumulado)

$341.230

Valor Reintegro Aliado

Fecha de Reintegro

Concepto

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo
1. EXTRACTO_DAV_8925 MARZO 2022)

En la grafica 1 se muestra el avance de ejecucidn de recursos asignados a la convocatoria No. 168
perteneciente al Municipio de Tauramena, Casanare, al 31 de marzo de 2022 se tienen recursos
comprometidos por valor de $867.069.503 equivalentes al 62.93% de los recursos de la convocatoria,
dejando un saldo por comprometer de $510.733.497 teniendo en cuenta los desistimientos
presentados a la fecha del presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recurso
por valor $609.136.833, equivalentes al 70.25% de los recursos comprometidos y 44.21% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance en ejecucién de recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de
Tauramena, Casanate.

$1.377.803.000

TOTAL RECURSOS
CONVOCATORIA

2  Informe Juridico

$867.069.503

TOTAL COMPROMETIDO

$609.136.833

VALOR EJECUTADO

$510.733.497

SALDO DE RECURSOS POR

COMPROMETER

Para el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron novedades de
indole juridico relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.
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3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el contrato de adhesién No. 1 suscrito
con el municipio de Tauramena, Casanare.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacion objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 168 especifica para el municipio de Tauramena, Casanare, cuyo
enlace de acceso se encuentra disponible en
: i se tienen las

Tabla 3. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 1
suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanatre.

Namero de Convocatoria 168

Fecha de Lanzamiento 29/10/2020 ':l‘::m Maximo a Financiar por .5, 400,000
Fecha de Apertura 09/12/2020 Fecha de cierre 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 10/01/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 03/05/2021

Durante este periodo del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditaciéon

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién, toda vez
que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe en la
tabla 4, se relacionan los resultados del proceso de acreditacion realizado para el primer cierre en el
mes enero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y cuyos resultados se
entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Informacién general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

Nimero de Convocatoria | 168

Corte No. 1 | Fecha Apertura |09/ 12/2020 Fecha de Cierre Corte |10/01 /2021
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Niamero de Convocatoria 168
Fecha de Namero de Naimero de
Publicacién Final | 20/01/21 | Planes 11 Planes 9 % de Acreditacion 82%
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre Corte 05/03/2021
Fecha de 17/03/21 Nimero de Namero de
Publicacién Final 05/04/21 Planes 11 Planes 8 | %de Acreditacion | 73%
Acreditacién Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso.
Sin embargo, a continuacion, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacién de
la convocatoria 168 - municipio de Tauramena, Casanare, realizado para el primer cierre en el mes
febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021y cuyos resultados se entregaron
en las fechas respectivas.

Tabla 5. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Tauramena, Casanare.

Nidmero de Convocatoria | 168
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre Corte 10/01/2021
Eﬁctﬂfcaciénde Nimero de Nimero de % de
) 09/02/21 | Planes 9 Planes 4 M 44%
Final L Viabilizacién
L Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Ef)ﬂ:iasién Fecha ~de Nimero  de Valor Planes
. 10/02/21 Consejo 17/02/21 | Planes al4 . . $495.520.084
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre Corte 05/03/2021
FECh? ., de Ndmero de Namero de o
Publicacién % de
. 06/04/21 Planes 8 Planes 7 e s 88%
Final L Viabilizacién
L Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha .
. Fecha de Nimero de
Comision 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes  a |7 Valor Planes | §864.204.362
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién

Nota: Porcentaje de Viabilizacion, con respecto al total de planes evaluados.

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2022, no se desarrollaron actividades en
este componente, dado que, todos los contratos de cooperacién empresarial ya se encuentran
suscritos y legalizados.
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El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la
inversion realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar

tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la
convocatoria 168, para mayor detalle ver anexo 3:

Para los 4 planes de negocio correspondientes al corte No. 1 se tienen los siguientes resultados.

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Conv. 168 1C.

CUMPLIMIENTO
NO. VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO -
Id Plan de NOMBRE PLAN DE FECHA FECHA EJECUCION
No | Negocios | CONTRAT NEGOCIOS INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | porciioiiecrar ESTADO
o (%) (%) (%) (%) %)
558.168. |INDUSTRIAS LACTEA
1 | 74125 DEL CASANARE | 12/07/2021 | 12/07/2022 |$124.000.000 20,00% 0,00% 0,00% 88,61% VIGENTE
2021
INDULAC SAS
259-168- | BALCONES DEL . . . .
2 | 74229 021 CACIOUE SAS 9/07/2021 9/07/2022 | $123.750.000 33,33% 75,00% 0,00% 71,97% VIGENTE
256-168- . . . . TERMINACION
3 | 73570 021 TAUPEZ 13/07/2021 | 13/07/2022 | $123.770.223 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ANTICIPADA
257-168- . . . . TERMINACION
4 | 74112 021 EKOCLEAN SAS | 14/07/2021 | 14/07/2022 | $123.999.861 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ANTICIPADA

Para los 7 planes de negocio correspondientes al corte No. 2 se tienen los siguientes resultados.
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Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Conv. 168 2C.

CUMPLIMIENTO
No | !d Plan de NO. Nombre Plande | ...\ v 10|  FECHA VALOR DEL cu“é‘&';ﬂ'ggm CUMPLIMIENTO cglm:kxfﬁgﬁs EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios FINAL CONTRATO ) MERCADEO (%) %) PRESUPUESTAL
0, 0, (%)
295-168- | SOLUCIONES . . . .
1| 74445 021 AGRICOLAS SAg | 23/08/2021 | 23/08/2022 | $123.559.536 0% 0% 0% 0% RENUNCIA
2 | 74074 29;’6;?8' TOQUE DE SUENO| 24/08/2021 | 24/08/2022 | $123.997.630 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
291-168- EH
3| 74228 021 PRODUCCIONES | 30/09/2021 | 30/09/2022 | $123.819.847 0,00% 0,00% 0,00% 95,35% VIGENTE
SAS
292-168- .
4 | 74255 5021 DELIPINASAS | 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.849.915 0,00% 0,00% 0,00% 20,58% VIGENTE
593.168. | BORDADOSY
5| 74383 5021 SUBLIMACIONES | 25/08/2021 | 25/08/2022 | $123.912.175 0,00% 0,00% 0,00% 61,89% VIGENTE
NUNI
594.168. |COMERCIALIZADO
6 | 74392 5021 |RAELTRIANGULO| 13/08/2021 | 13/08/2022 | $123.739.936 40,00% 0,00% 0,00% 67,15% VIGENTE
S.AS.
289-168- . . . . . TERMINACION
7 | 74073 5021 PINATEXTIL 9/09/2021 | 9/09/2022 | $121.325.323 20,00% 33,33% 0,00% 86,16% ANTICIPADA
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3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron observaciones,
solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 168, la cual, resume los aspectos
de mayor interés de la convocatoria.

Tabla 8. Ficha técnica de la convocatoria No. 168 Municipio de Tauramena, Casanare.

Consolidado General Convocatoria 168

Total recursos de la convocatoria $1.377.803.000
Ndmero total de planes formalizados 22
Ndmero total de planes acreditados 17
Ndmero total de planes viables 11
Ndmero de planes financiables 11
Total recursos planes financiables $1.359.724.446
Ndmero de planes aprobados en CDN 11
Total recursos aprobados en CDN $1.359.724.446
Ndmero de planes de negocios con desistimientos 4
Total recursos planes con desistimientos (-) $492.654.943
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $-

Planes de negocios con contrato vigente 7
Total recursos comprometidos $867.069.503
Recursos ejecutados planes de negocios $609.136.833
Saldo de recursos por comprometer $510.733.497

Como conclusiones generales del periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2022,
podemos encontrar:

1.

La Convocatoria 168 tuvo su primer cierre el dia 10/01/2021, donde se formalizaron 11
planes de negocio, el proceso de acreditacion del cierre No. 1 de la Convocatoria 168 - Fondo
Emprender, asociada al presente contrato de adhesion, acredit6 9 de los 11 planes de negocio
formalizados, para un desempeiio del 82% de acreditacién.

El proceso de evaluacion del corte No. 1 de la Convocatoria 168 viabiliz 4 de los 9 planes de
negocio acreditados, para un desempefio del 44% de viabilidad. Los 4 planes de negocio
financiados en el primer corte, que representan el 36% de los planes formalizados, y apropian
el 36% de los recursos disponibles de la convocatoria por un valor total de $495.520.084

El dia 05/03/2021 la convocatoria 168, tuvo su segundo cierre, donde se formalizaron 11
planes de negocio. El proceso de acreditacion del cierre No. 2 de la Convocatoria 168 acredit
8 de los 11 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 73% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del cierre No. 2 de la Convocatoria 168 viabiliz6 7 de los 8 planes de
negocio acreditados, para un desempeiio del 88% de viabilidad. Los 7 planes aprobados en el
segundo cierre apropian recursos por un valor total de recursos de $864.204.362

A la fecha 4 planes de negocios han presentado desistimiento a los recursos de financiamiento
de la convocatoria 168 asi: i.) ID 74445 - SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S por valor de
$123.559.536, ii.) ID 74073 - PINA TEXTIL por valor de $121.325.323, iii.) 74112 -
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ECOKLEAN por valor de $123.999.861 y iv) ID 73570 - TAUPEZ, por valor de $123.770.223,
los cuales suman un valor de $492.654.943.

6. Con corte al 31 de marzo de 2022 los planes de negocio vigentes en el marco de la
convocatoria Fondo Emprender 168 - Tauramena presentan una ejecucién acumulada de $
$609.136.833.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2022

Se espera que los 7 planes de negocios con contratos de cooperacion vigente y aprobados en el primer
y segundo cierre de la convocatoria No. 168 contintien en el proceso de ejecucion.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de conocer la decisién de SENA y el Municipio de
Tauramena referente a las acciones a seguir con los recursos por comprometer por valor de

$510.733.497.
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Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8925 MARZO 2022



ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

-,
sse - Producto protegido por
‘ o Fanfln el Seguro de Depésitos

CUENTA DE AHORROS
0077 0086 8925
INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 01SENA-TARAURAMENA-CASANARE
TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $8,336,481.40 ‘
Mas Créditos $708.60
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $8,337,190.00 ‘
Saldo Promedio $8,336,481.40
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
31 03 $708.60+ 0000  Rendimientos Financieros.

H.66

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,

‘y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Direccion: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogota. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electronico:

defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor informacién en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



BALCONES DEL CACIQUE 545 125.750.000, 495,000, 245000, 59.068.645.00 356.276.58 5942491058
PIRATEXTIL 121.325.323, 485,301 810624 - - -
TOQUE DE SUERD 125.997.630, 495.9% 493.620. Te2120 472516 118702040
EH PRODUCCIONES SAS 125,819,847, 495275 315,126, 25.476.786, 101907 25578.693.
DELIPIRA SAS 125,889,915/ 495,399 ETCE) 76,650,858 306,603 76.957.461.
BORDADOS Y SUBLIVACIONES NUNT 123.912.175, 495,648, a07.823 83.212.175 332,848 83,505,023,
125.739.936, 494959, 234805, 106619244, 426,476 107.065.720:
SOLUCIONES AGRICOLAS SAS 123.559.536, 490238, 053,774 - - -
I

Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento marzo 31

REINTEGROS A LOS GMF DE LOS
NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA  VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO ‘GMF VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO PREAOIENTOS oEsheel

SALDO POR EJECUTAR

123.770.223, 495.080. 265.303. - - -
123,999,861, 495,999 495.860. - - -
124000000, 496.000. 496.000. 109.880.000.00 43952000 110319.520.00

1.359.724.446,00 _$ 5.438.897.78 1.365.163.343,78_§ 609.136.832,57 $ 2.436.547.33 611573.379,90 $
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CONTRATO DE ADHESION 168 - Tauramena - Primer corte - 1

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73570
Plan de Negocios: TAUPEZ
Convocatoria 168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario JHON WILDER CARDENAS SOTO
Cedula 1116547384
No. Contrato 256-168-2021
Valor Contrato $123.770.223, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA

EMPRESA
Razon social | TAUPEZ S.A.S.
Nit | 901.498.030-7
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTIERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 7/13/2021
Segunda visita | 11/11/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/13/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 13500 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$110.700.000, 00 $- 0,0% $123.770.223, 00 $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - Tauramena - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74112
Plan de Negocios: EKOCLEAN SAS
Convocatoria 168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario GENIA SOLANGIE PINEROS CASTIBLANCO
Cedula 1115913823
No. Contrato 257-168-2021
Valor Contrato $123.999.861, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA
EMPRESA

Razon social | EKOCLEAN S.A.S
Nit | 901.499.630-0
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare

INTERVENTORIA

Interventor(a) | MONTOYA GUTIERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 7/14/2021

Segunda visita

Tercera visita

Cuarta visita

Prorroga

Fecha finalizacién | 7/14/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

5 0 0,0% 7 0 0,0%

CONTRAPARTIDAS PRODUCCION

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

8 0 0,0% 30322 - 0,0%

VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

$129.121.940, 00 $- 0,0% $123.999.861, 00 $,000 0,0%
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Facultad de Ingenieria
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CONTRATO DE ADHESION 168 - Tauramena - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL

ID Plan: 74125
Plan de Negocios: INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS
Convocatoria 168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario EILY NAYIBE ALFONSO LANCHEROS

Cedula 1115913922

No. Contrato 258-168-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social
Nit

Ciudad
Departamento

INDUSTRIA LACTEA DEL CASANARE S.A.S

901.498.528-2

Tauramena

Casanare

INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTI ERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 11/10/2021
Tercera visita | 3/10/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 1 20% 2 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 7645 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$217.020.000, 00 $- 0,0% $124.000.000, 00 $109.880.000, 00 88,61%




CONTRATO DE ADHESION 168 - Tauramena - Primer corte - 1

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74229
Plan de Negocios: BALCONES DEL CACIQUE SAS
Convocatoria 168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario JOSE MORENO FONSECA
Cedula 74856601
No. Contrato 259-168-2021
Valor Contrato $123.750.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | BALCONES DEL CACIQUE S.A.S
Nit | 901.497.916-2
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTIERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 11/9/2021
Tercera visita | 3/8/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/9/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 2 33% 8 6 75%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 4618 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$135.745.000, 00 $- 0,0% $123.750.000, 00 $89.068.645, 00 71,97%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74073
Plan de Negocios: PINATEXTIL
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ
Cedula 74857012
No. Contrato 289-168-2021
Valor Contrato $121.325.323, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA

EMPRESA
Razon social | PINATEXTIL S.A.S ZOMAC BIC
Nit | 901.514.994-0
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio | 9/9/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 9/9/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 6000 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$210.000.000, 00 $- 0,0% $121.325.323, 00 $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte- 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74074
Plan de Negocios: TOQUE DE SUENO
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneﬁciario YENY MARCELA PORES ROJAS
Cedula 1118539717
No. Contrato 290-168-2021
Valor Contrato $123.997.630, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | TOQUE DE SUENO S.A.S
Nit | 901.512.513-2
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio | 8/24/2021
Segunda visita | 12/21/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/24/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 7164 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$218.799.000, 00 $- 0,0% $123.997.630,00 | $118.229.124,00 | 95,35%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte- 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74228
Plan de Negocios: EH PRODUCCIONES SAS
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneﬁciario EDWIN LEONARDO HIDALGO CUBIDES
Cedula 1094248262
No. Contrato 291-168-2021
Valor Contrato $123.819.847, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | EH PRODUCCIONES S.A.S
Nit | 901.525.182-4
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio | 9/30/2021
Segunda visita | 2/10/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 9/30/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 480 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$141.400.000, 00 $- 0,0% $123.819.847, 00 $25.476.787, 00 20,58%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte- 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74255
Plan de Negocios: DELIPINA SAS
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario FLOR ANGELA CARDOZO COY
Cedula 47440210
No. Contrato 292-168-2021
Valor Contrato $123.849.915, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | DELIPINA TAURAMENA SAS
Nit | 901.514.438-7
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 12/27/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 9/8/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 27810 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$163.455.000, 00 $- 0,0% $123.849.915, 00 $76.650.858, 00 61,89%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte- 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74383
Plan de Negocios: BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneﬁciario NUVIA ESTHER ROJAS PERILLA
Cedula 23467917
No. Contrato 293-168-2021
Valor Contrato $123.912.175, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | LA PATRONA BORDADOS Y SUBLIMACIONES S.A.S
Nit | 901.513.188-6
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTIERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 8/25/2021
Segunda visita | 12/21/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/25/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 2 40% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 1980 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$121.007.340, 00 $- 0,0% $123.912.175, 00 $83.212.175, 00 67,15%
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CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte- 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74392
Plan de Negocios: COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S.
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario LUIS ALFREDO CORREDOR LOPEZ
Cedula 74856498
No. Contrato 294-168-2021
Valor Contrato $123.739.936, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social

COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO EMPRESA GANADERA S.A.S ZOMAC
BIC

Nit | 901.510.443-6
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTI ERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 8/13/2021
Segunda visita | 12/3/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/13/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 1 20% 3 1 33%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 179300 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$111.960.000, 00 $- 0,0% $123.739.936, 00 $106.619.244, 00 86,16%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo

Corte- 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74445
Plan de Negocios: SOLUCIONES AGRICOLAS SAS
Convocatoria 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneﬁciario LUIS ALBERTO CONTRERAS ROJAS
Cedula 74856626
No. Contrato 295-168-2021
Valor Contrato $123.559.536, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razon social | SOLUCIONES AGRICOLAS CPS S.A.S ZOMAC
Nit | 901.512.231-0
Ciudad | Tauramena
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTIERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 8/23/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/23/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 10 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 0 0,0% 5400 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$186.300.000, 00 $- 0,0% $123.559.536, 00 $,000 0,0%
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