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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cldusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesion para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesion No. 16; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de marzo de
2022, del contrato de Adhesion No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENAy la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacion de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Distrito de Barrancabermeja, toma la informacién de referencia
del informe de gestién del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempefio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de marzo del afio 2022.
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El Contrato de Adhesion No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesion No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,

Santander.

Ndmero de Adhesion | 16

Entidad Adherente | Distrito de Barrancabermeja

Fecha de Inicio

20/11/2020

Duracién

Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucion del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los
36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$1.500.000.000

Valor Aporte SENA

$750.000.000

Valor Aporte Aliado

$750.000.000

Nombre del Supervisor por parte del
SENA

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la
Direccion General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la
Entidad Aliada

No Designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Carmenza Santiago Ospino

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Secretaria de Desarrollo Econémico y Social del Distrito de
Barrancabermeja

Ndmero Telefénico o (+57)7 6115555

Correo Electrénico | Lachiqui.santiago@barrancabermeja.gov.co

profesional de enlace
Universidad Nacional

Diego Gutiérrez

Celular

Nombre de

orientador  regional Correo Electrénico

SENA

Nombre del Lider de

Interventoria por

parte de la | Carlos Rosado Correo Electrénico | crosado@unal.edu.co
Universidad Nacional

de Colombia

Nombre de

Correo Electrénico | digutierrezb@unal.edu.co

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesion No. 16.

1.2 Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la
cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo T:
EXTRACTO_DAV_8982_MARZO_2022).

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Cuenta de Ahorros No. 007875;2(2)86- Banco DAVIVIENDA
20-03777
cDP 20-00075 Valor $750.000.000
RP Sin Informacién | Valor $750.000.000
16/12/2020
Valor de Desembolso $750.000.000 | Fecha del Desembolso 22/12/2020
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Fondo de Inversién | 70083603670 Fiduciaria Popular
FIDULIQUIDEZ No. 70083603709 P
. . $160.000.000 16/09/2021
Valor Trasladado a la Fiducia $546.449.066 Fecha del Traslado 25/10/2021
saldo Total en Fiducia $1.181.904.922 Valo.rToFal Rendimientos Financieros $2.078.531
en Fiducia
Vi A Ali
Valor Total de Convocatoria | $1.500.000.000 | V20"  Aporte  Aliado 2 la| o) 555 609
Convocatoria
Valor Aprobado a Planes de Valor Asignado a Planes de Negocio
Negocio CDN 21.492.889.955 CDN con cargo a recursos aliado 2746.444.978
v L
alc:')r. . planes con $159.936.857 Valor planes con F|e5|st|m|ento N\ ¢ 29.968.429
desistimiento cargo a recursos aliado
TOTAL Saldo Recursos TOTAL Saldo Recursos teniendo en
teniendo en cuenta| $167.046.902 |cuenta aprobaciones del CDN con| $83.523.451
aprobaciones del CDN cargo a recursos aliado
Valor .Total valor $1.332.953.098 Valor Total valor (Eomprometldo con $666.476.549
comprometido cargo a recursos aliado
Valor Tot?l Ejecutado a Planes $330.990.437 Valor Aporte f\llado Ejecutado a § 165.495.219
de Negocio Planes de Negocio
Valor Rendimientos .. . .
Vi R F
Financieros del aporte del $3.755 alc:': der:c:{ru:nttzi lnarllc::ler;)s o $630.513
Aliado (Periodo) aporte del Aliado. (Acumulado
Valor Reintegro Aliado Fecha de Reintegro
Concepto

En la grafica 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 182
perteneciente al Distrito de Barrancabermeja Santander, al 31 de marzo de 2022 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.332.953.098 equivalente al 88.86% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $167.046.902 teniendo en cuenta los

desistimientos presentados a la fecha del presente informe.
Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $330.990.437, equivalentes al 24.83% de los recursos comprometidos y 22.07% de los

recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 16 - Distrito de Barrancabermeja, Santander.

$1.500.000.000

$1.332.953.098

$167.046.902

SALDO DE RECURSOS POR
COMPROMETER

$330.990.437

TOTAL RECURSOS VALOR EJECUTADO

CONVOCATORIA

TOTAL COMPROMETIDO
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2  Informe Juridico

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se presentaron novedades de indole
juridico, relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon No. 16
suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determind: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacidn; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de noviembre de
2020.

Para el caso de la convocatoria No. 182 especifica para el Distrito de Barrancabermeja, Santander,
cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1822020.aspx, se tienen las
siguientes caracteristicas:

Tabla 3. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 16
suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Nidmero de Convocatoria 182

Fecha de Lanzamiento 26/11/2020 ':l‘::m Maximo a Financiar por | ¢4, 100.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 02/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 31/05/2021

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2022, no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacion

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el periodo del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacion. No obstante, a continuacion, se presentan los resultados del proceso de acreditacién de
la convocatoria No. 182, para el caso del del primer cierre los informes fueron entregados y publicados
en el mes de marzo de 2021, en el caso del segundo cierre los informes se publicaron en el mes de
junio de 2021.
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Tabla 4. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander

Nimero de Convocatoria | 182
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
Fecha de Nimero de Nimero de % de
Publicacién Final | 12/03/21 | Planes 15 Planes 12 N . 80%

L . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 31/05/2021
Fecha de Namero de Namero de % d
Publicacién Final | 14/06/21 | Planes 36 | Planes 33 P(:creditacién €| 92%
Acreditacion Formalizados Acreditados

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacidn y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso
dado que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuacién, se presentan los
resultados del proceso de evaluacién de la convocatoria No.182.

Tabla 5. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Nimero de Convocatoria | 182
Corte No. 1 | Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre Corte | 28/02/2021
EE(I:JTiacaciédne Niamero de Nimero de % de
. 05/04/21 | Planes 12 Planes 5 e s 42%
Final L Viabilizacién
L. Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Eecr:iai’n Fecha de Nimero de Valor Plan
omisio 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes a |5 aor Flanes | ¢399.991.824
Técnica de . . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre Corte | 31/05/2021
EEET?caciédne Niamero de Namero de % de
. 02/07/21 | Planes 33 Planes 27 Co 82%
Final Lt Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Ef)ﬂ:iasién Fecha de Nimero de Valor Planes
. 21/07/21 | Consejo 03/08/21 | Planes a4 . . $1.098.107.966
Técnica de . . . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente,
dado que todos los contratos de cooperacién empresarial se encuentran suscritos.
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El proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacion de la inversién realizada
por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 070 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la
Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria
182, para mayor detalle ver anexo 3.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 1C.

CUMPLIMIENTO

VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO -
Id Plan de NO. NOMBRE PLAN EJECUCION
No | Negocios | CONTRATO | DENEGOCIOs |FECHAINICIO| FECHAFINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | ppeciipipcray | ESTADO
(%) (%) (%) (%) %)
EL MOLINO DE . . . . NO
1 | 72970 [333-182-2021 AGUA N:A N:A $79.991.824 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CELEBRADO
2 | 68100 [331-182-2021 SEBOSSE\LSCA'RO 20/10/2021 | 20/10/2022 | $80.000.000 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
QRUMBA
3| 71304 [332-182-2021| (o nac s o | 27/08/2021 | 27/08/2022 | $80.000.000 40,00% 150,00% 116,67% 22,54% VIGENTE
4 | 74292 [334-182-2021|HELADOS ELREY| 12/08/2021 | 12/08/2022 | $80.000.000 0,00% 50,00% 50,00% 77,15% VIGENTE
5 | 74376 |335-182-2021|  INNATUS 20/08/2021 | 20/08/2022 | $80.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
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Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 2C.

CUMPLIMIENTO

VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ;
Id Plan de NO. NOMBRE PLAN EJECUCION
No Negocios | CONTRATO | DE NEGOCIOS FECHA INICIO | FECHA FINAL | CONTRATO EMI:LEOS MERCOADEO CONTRAL’ARTIDAS RS ESTADO
()] (%) (%) (%) %)

POIESIS

1| 74604 [390-182-2021| . jel 8/11/2021 8/11/2022 | $79.945.033 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
FABRICA DE

PRODUCTOS . . ) )

2 | 65850 [379-182-2021 v - Sc | 16/11/2021 | 16/11/2022 | $79.999.200 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE

YUMA
3DIDACTICOS . . . o

3 | 71704 [380-182-2021\ - (o1 oGy sag| 5/11/2021 5/11/2022 | $80.000.000 20,00% 25,00% 0,00% 27,34% VIGENTE

4 | 72966 [381-182-2021| LAMOYA 8/11/2021 8/11/2022 [$79.430.191 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
ESCUELA DE

5 | 74303 |382-182-2021| ARTES LAS 11/11/2021 | 11/11/2022 | $77.033.480 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
TABLAS

6 | 74333 |383-182-2021| ECOFRIENDLY | 12/11/2021 | 12/11/2022 | $80.000.000 0,00% 50,00% 50,00% 44,18% VIGENTE
SARON

7 | 74344 [384-182-2021| NUTRICION 17/11/2021 | 17/11/2022 | $79.999.250 0,00% 0,00% 16,67% 56,99% VIGENTE
CAPILAR

8 | 74358 |[385-182-2021| MERCAFACIL | 11/02/2022 | 11/02/2023 | $56.624.611 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
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Id Plan de NO NOMBRE PLAN VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUé\j\EPcLllJ'\g:gf:lTo
No Negocios | CONTRATO | DE NEGOCIOS FECHA INICIO | FECHA FINAL | CONTRATO EMF:,LEOS MERCOADEO CONTRA:’ARTl DAS PRESUPUESTAL ESTADO
©) (%) (%) (%) %)
COMERCIALIZAD
9 74360 |386-182-2021| ORASAN POLLO | 5/11/2021 5/11/2022 | $79.996.000 0,00% 0,00% 0,00% 3,68% VIGENTE
LA 36
10 74378 |387-182-2021 CRE\A;;\ISEES 2/11/2021 2/11/2022 $79.914.210 0,00% 12,50% 0,00% 37,73% VIGENTE
11 74386 |388-182-2021 PRANATEL 18/11/2021 18/11/2022 | $79.973.560 0,00% 0,00% 0,00% 12,99% VIGENTE
12 74557 |389-182-2021 AGUQI\QD/(? DEL 4/11/2021 4/11/2022 | $80.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 34,67% VIGENTE
LA GALLINITA DE
13 74661 |391-182-2021| LOS HUEVOS DE| 9/11/2021 9/11/2022 $80.000.000 0,00% 36,36% 33,33% 36,94% VIGENTE
ORO
14 74849 |392-182-2021| IGUANARTE 12/11/2021 12/11/2022 | $79.982.596 0,00% 0,00% 0,00% 59,59% VIGENTE
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ATENCION AL EMPRENDEDOR

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron observaciones,
solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona el consolidado general de la convocatoria 182, el cual resume los
aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 8. Consolidado de resultados convocatoria No. 182 Distrito de Barrancabermeja, Santander

Consolidado General Convocatoria

Recursos de la Convocatoria $1.500.000.000
Ndamero total de planes formalizados 51
Ndmero total de planes acreditados 45
Ndmero total de viables viabilizados 32
Ndmero de Planes de Negocio Financiados 19

Total recursos planes financiables $1.492.889.955
Ndmero de planes aprobados en CDN 19

Total recursos aprobados en CDN $1.492.889.955
Ndmero de planes de negocios con desistimientos 2

Total recursos planes con desistimientos (-) $159.936.857
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $-

Total recursos comprometidos $1.332.953.098
Saldo de recursos por comprometer $167.046.902

Como conclusiones generales del periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, podemos
encontrar:

1. La Convocatoria 182 asociada al presente contrato de adhesion, tuvo su primer cierre el
28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditacion del corte
No. 1 de la Convocatoria 182 - acreditd 12 de los 15 planes de negocio formalizados, para un
desempeiio del 80% de acreditacion.

2. El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 182 viabilizé 5 de los 12 planes
de negocio acreditados. En el primer cierre de la Convocatoria 182 se aprobé el financiamiento
de 5 planes de negocio por un valor total de $399.991.824.

3. Elsegundo cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 31/05/2021, donde se formalizaron 36
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la Convocatoria 182, acreditd
33 de los 36 planes de negocio formalizados, para un desempeio del 92% de acreditacion.

4. El proceso de evaluacién segundo cierre de la Convocatoria 182 viabilizé 27 de los 33 planes
de negocio acreditados. Se aprobaron para financiacion en el segundo corte de la Convocatoria
182, 14 planes de negocio, por valor de $1.092.868.131.

5. Alafecha se presentan dos (2) desistimientos a los recursos de financiamiento por parte del
plan de negocios 72970 - EL MOLINO DE AGUA por valor de $79.991.824 y el ID 74604 -
POIESIS CONTINUA por valor de $79.945.033.

6. Con corte al 31 de marzo de 2022 los planes de negocio aprobados y financiados que se
encuentran vigentes presentan una ejecuciéon acumulada de recursos por valor de

$330.990.437
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Se espera que los 17 planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 182
continten en el proceso de ejecucién y puesta en marcha de sus planes de negocios.

La Universidad Nacional de Colombia esta atenta de conocer las determinaciones del Distrito de
Barrancabermeja y el SENA - Fondo Emprender a fin de lograr comprometer los recursos disponibles
en el contrato de adhesi6n por valor de $167.046.902.

ANEXOS
Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8982_ MARZO_2022
Anexo 2. Ejecuciéon por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182
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ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8982_MARZO_2022



ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

-,
sse - Producto protegido por
‘ o Fanfln el Seguro de Depésitos

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8982
INFORME DEL MES: MARZO /2022
Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 16 SENA-BARRANCABERMEJA
TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO
Saldo Anterior $44 177,692.00 ‘
Mas Créditos $3,755.10
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $44,181,447.10
Saldo Promedio $44 177,692.00 ‘
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
31 03 $3,755.10+ 0000  Rendimientos Financieros.

H.72

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,

‘y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Direccion: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogota. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electronico:

defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor informacién en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento marzo 31

REINTEGROS A LOS ‘GMF DE LOS
1D PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA  VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO ‘GMF VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO PREAOIENTOS oEsheel SALDO POR EJECUTAR

SEBOS EL CAIRO SAS 182 000,000, 320.000. 320.000. - - - - - 320.000.00 |
QRUMBA SEGURA SAS 182 000,000, 320.000. 320.000. 18.028.764.00 7211506 16.100879.06 - - 219.120.94 |
HELADOS EL REY 182 000,000, 320.000. 320.000. 61.722.715.00 24689086 61.969.605.86 - - 35039414 |
INNATUS 182 000,000, 320,000 320.000. - - - - - X
FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA 182 999,200 31999, 319.196. - - - - -
3DIDACTICOS TECNOLOGY 5AS 182 000,000, 320.000. 320.000. 2187145301 87.485.81 21.958.938.82 - -
VA 182 430191, 317.720 747,911, - - - - -

ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS 182 033,480 308133 341613, - - - - -
ECOFRIENDLY 182 000,000, 320,000 320.000. 35.345.409.00 14138164 3548679064 - - 44

182 999,250, 319997, 319247, 45.590.527.00 182.362.11 45772.889.11 - - 3

182 624,611, 226,498, 851.109. - - - - - 5
‘COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36 182 996,000, 319984, 315,984, 294282900 1177132 2.954.60032 - - 7
CREACIONES ARAKE 182 914,210, 319.656. 233,866, 30.151.166.00 120,604,66 30.271.77066 - -
PRANATEL 182 973,560, 319894, 293454, 10.386.600.00 4150640 10.428.146.40 - -
AGUA VIVA DEL CIELO 182 000,000, 320.000. 320.000. 2773671600 110,946,386 27.847.662.86 - -
POIESIS CONTINUA 182 945,033, 319.780. 264813, - - - - -
LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO 182 000,000, 320.000. 320.000. 29553.519.00 118.214.08 29671.733.08 - -
IGUANARTE 182 982,596 319930 302,526, 47.660.739.00 190,642.96 47.851.381.96 - - 451.144.8

1.086.235.324,77

$ 332.314.398,76

1412.898.131,00 $ 5.651.592.52§ 1.418.549.723,52 330.990.437.01 1323.961,75




Anexo 3. Estado de emprendimientos convocatoria 182
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DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-1 cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 68100
Plan de Negocios: SEBOS EL CAIRO SAS
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario JULLY ADELAINY PENA PUERTA
Cedula 1096184639
No. Contrato 331-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS
Nit | 901.511.684-9
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 10/20/2021
Segunda visita | 2/9/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 10/20/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 1 20% 3 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 152736 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$210.044.600, 00 $- 0,0% $80.000.000, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-1 cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71304
Plan de Negocios: ORUMBA SEGURA S.A.S
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneﬁciario ALVARO RAUL MENDOZA SAAD
Cedula 91289592
No. Contrato 332-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | ORUMBA SEGURA SAS
Nit | 901.510.828-8
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 8/27/2021
Segunda visita | 12/17/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/27/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 2 40% 2 3 150%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 7 117% 970 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$246.000.000, 00 $- 0,0% $80.000.000, 00 $18.028.764,00 | 22,54%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-1 cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72970
Plan de Negocios: EL MOLINO DE AGUA
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS
Cedula 1096222884
No. Contrato 333-182-2021
Valor Contrato $79.991.824, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0,0% 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0,0% $79.991.824, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-1 cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74292
Plan de Negocios: HELADOS EL REY
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneﬁciario YERLIN ELIBETH ZARATE MEJIA
Cedula 1096190487
No. Contrato 334-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | FABRICA DE HELADOS EL REY DE BARRANCABERMEJA SAS
Nit | 901.505.366-7
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/2/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 6 3 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 3 50% 530000 2608 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$231.000.000, 00 $771.513, 00 0,33% $80.000.000, 00 $61.722.715,00 | 77,15%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-1 cierre - 1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74376
Plan de Negocios: INNATUS
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario OLGER ANDRES GOMEZ MENDOZA
Cedula 13854209
No. Contrato 335-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | INNATUS DE ORIGEN NATURAL S.A.S
Nit | 901.511.531-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 8/20/2021
Segunda visita | 12/15/2021
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 8/20/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 6600 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$183.084.000, 00 $- 0,0% $80.000.000, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 65850
Plan de Negocios: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario ANDRES ALBERTO PULGARIN MENDOZA
Cedula 13865186
No. Contrato 379-182-2021
Valor Contrato $79.999.200, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA S.A.S
Nit | 901.522.379-4
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/16/2021
Segunda visita | 3/11/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/16/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 108000 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$147.960.000, 00 $- 0,0% $79.999.200, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71704
Plan de Negocios: 3DIDACTICOS TECNOLOGY SAS
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario MIGUEL ANGEL RUEDA PALENCIA
Cedula 1096251019
No. Contrato 380-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | 3DIDACTICOS TECHNOLOGY SAS
Nit | 901.511.767-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 2/23/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/5/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 1 20% 12 3 25%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 80 4 5%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$149.000.000, 00 $2.900.000, 00 1,95% $80.000.000, 00 $21.871.453,00 | 27,34%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72966
Plan de Negocios: LA MOYA
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SERGIO ANGARITA ORTIZ
Cedula 1096185146
No. Contrato 381-182-2021
Valor Contrato $79.430.191, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | LA MOYA SAS
Nit | 901.534.194-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita | 3/4/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/8/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 32250 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$126.828.000, 00 S- 0,0% $79.430.191, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74303
Plan de Negocios: ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario WILLIAM EGEA SANCHEZ
Cedula 91424080
No. Contrato 382-182-2021
Valor Contrato $77.033.480, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | ESCUELA DE CULTURA Y ARTE LAS TABLAS S.A.S
Nit | 901.534.956-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/11/2021
Segunda visita | 3/8/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/11/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 245 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$58.500.000, 00 $- 0,0% $77.033.480, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74333
Plan de Negocios: ECOFRIENDLY
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario MARIA ELVIRA PULIDO MOREA
Cedula 1096231861
No. Contrato 383-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | ECOFRIENDLY MVD SAS
Nit | 901.533.982-3
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/12/2021
Segunda visita | 3/9/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 6 3 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 3 50% 66500 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$175.250.000, 00 $- 0,0% $80.000.000, 00 $35.345.409,00 | 44,18%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74344
Plan de Negocios: SARON NUTRICION CAPILAR
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Cedula 1096211952
No. Contrato 384-182-2021
Valor Contrato $79.999.250, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | GRUPO VANYA S.A.S
Nit | 901.539.081-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/17/2021
Segunda visita | 3/17/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/17/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 3 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 1 17% 9100 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$159.615.360, 00 $- 0,0% $79.999.250, 00 $45.590.527,00 | 56,99%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74358
Plan de Negocios: MERCAFACIL
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario CRISTIAN DAVID SANCHEZ BUENO
Cedula 1096232266
No. Contrato 385-182-2021
Valor Contrato $56.624.611, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | SUPERFACILEXPRESS S.A.S
Nit | 901.557.085-5
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 2/11/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 2/11/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 9 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 40867 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$81.433.750, 00 $- 0,0% $56.624.611, 00 $,000 0,0%
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¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74360
Plan de Negocios: COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ
Cedula 28483858
No. Contrato 386-182-2021
Valor Contrato $79.996.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA GRANJA EXPRESS S.A.S.
Nit | 901.534.914-7
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 3/16/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/5/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 44000 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$374.000.000, 00 $- 0,0% $79.996.000, 00 $2.942.829, 00 3,68%




UNIVERSIDAD

? NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

- 2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74378
Plan de Negocios: CREACIONES ARAKE
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario DANIEL ARAQUE GUALDRON
Cedula 1096222329
No. Contrato 387-182-2021
Valor Contrato $79.914.210, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | AGENCIA CREACIONES ARAKE S.A.S
Nit | 901.534.473-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/2/2021
Segunda visita | 3/7/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/2/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 8 1 13%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 249 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$126.600.000, 00 $- 0,0% $79.914.210, 00 $30.151.166, 00 37,73%




UNIVERSIDAD

? NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

- 2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74386
Plan de Negocios: PRANATEL
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario LUIS ENRIQUE CALVACHI MUNOZ
Cedula 13882215
No. Contrato 388-182-2021
Valor Contrato $79.973.560, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | PROMOTORA Y PRODUCTORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS
NATURALES E INTEGRALES PRANAT-EL SAS
Nit | 901.539.651-8
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/18/2021
Segunda visita | 3/18/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/18/2022

INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 111260 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$104.820.000, 00 $- 0,0% $79.973.560, 00 $10.386.600, 00 12,99%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74557
Plan de Negocios: AGUA VIVA DEL CIELO
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario SANDRA PATRICIA CASTILLO GONZALEZ
Cedula 63471526
No. Contrato 389-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | REFRESCOS AGUA VIVA DEL CIELO SAS
Nit | 901.511.926-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/4/2021
Segunda visita | 3/15/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/4/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 4 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 40500 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$252.000.000, 00 $- 0,0% $80.000.000, 00 $27.736.716,00 | 34,67%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74604
Plan de Negocios: POIESIS CONTINUA
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario NATALIA MORALES GOMEZ
Cedula 63555033
No. Contrato 390-182-2021
Valor Contrato $79.945.033, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razon social | POIESIS CONTINUA S.A.S
Nit | 901.535.962-5
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/8/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 3150 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$73.250.000, 00 $- 0,0% $79.945.033, 00 $,000 0,0%




UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74661
Plan de Negocios: LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario GINA ZULEMA SAJONERO VILLALOBOS
Cedula 37578646
No. Contrato 391-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO SAS
Nit | 901.522.816-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita | 3/9/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/9/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 11 4 36%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 2 33% 15200 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$145.920.000, 00 $- 0,0% $80.000.000, 00 $29.553.519, 00 36,94%
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¥ NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander)

-2 cierre -2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74849
Plan de Negocios: IGUANARTE
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneﬁciario SANDRA PATRICIA LAGUNA MORATO
Cedula 37442121
No. Contrato 392-182-2021
Valor Contrato $79.982.596, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | IGUANARTE TIENDA ARTESANAL S.A.S
Nit | 901.534.490-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/12/2021
Segunda visita | 3/14/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 11/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 6820 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$104.500.000, 00 $799.980, 00 0,77% $79.982.596, 00 $47.660.739,00 | 59,59%
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