
PARCIAL X FINAL
DD AA DD MM AA

de 2022 Y EL 30 de ABRIL de 2022

No. 123 VIGENCIA 2022

1.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :    C.C. No.

TELEFONO 3124672999

2.
OBJETO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO

RECURSOS FDLPA FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS
                         41.600.000   FECHA DE INICIO 24/01/2022  PLAZO INICIAL 

 TERMINACION INICIAL 23/09/2022
ADICIONES PRORROGAS

                                        -     FECHA PRORROGA 1 N/A No.MESES PRORROGA 1 0 0
                                        -     FECHA PRORROGA 2 N/A No.MESES PRORROGA 2 0 0
                                        -     FECHA PRORROGA 3 N/A No.MESES PRORROGA 3 0 0
                                        -     FECHA PRORROGA 4 N/A No.MESES PRORROGA 4 0 0

                         41.600.000   
TERMINACION CON 
PRORROGA(S) Y/O 
SUSPENSION (ES)

23/09/2022 TOTAL EN MESES O DIAS 8 0

N/A FECHA SUSPENSION 1 N/A FECHA REINICIO 1 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 2 N/A FECHA REINICIO 2 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 3 N/A FECHA REINICIO 3 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 4 N/A FECHA REINICIO 4 N/A

3.

VINCULACION CONTRATISTA

4.BASE MINIMA -                                                                            

BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 260.000
VALOR APORTE A PENSIÓN SI 0 332.800
VALOR APORTE A R L 10.900
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 603.700
5. 5.

VALOR ANTICIPO  
INICIAL

SALDO  POR AMORTIZAR 
DEL ANTICIPO

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTIA -
PRESENTE CORTE-

ACUMULADO  RETENCION  
EN GARANTÍA

0 0 -                                        -                                          -                                    

6.

41.600.000                        
11.613.333                        
29.986.667                        

5.200.000                                
402 41.600.000 11.613.333      5.200.000           16.813.333             24.786.667       

5.200.000                                -    0 -                    -                           -                   

-                                           -    0 -                    -                           -                   
MENOS: RETENCION EN GARANTIA -                                           -    0 -                    -                           -                   
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO -                                           -    0 -                    -                           -                   

5.200.000                                -    0 -                    -                           -                   

5.200.000          -            -           TOTALES 41.600.000           11.613.333      5.200.000           16.813.333            24.786.667    
OK OK OK

40%

7.
No FECHA
1 4 FEBRERO (2022)
2 1 MARZO (2022)
3 1 ABRIL (2022)
4 2 MAYO (2022)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 -                                                         
22
23
24

40%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

a los 2 dias del mes de MAYO de dosmil veintidos (2022)
 informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el septima del
contrato de 2022 , dejando constancia que se  cumplió con el objeto del contrato, las

NÚMERO DE PIN: PERIODO 
COTIZADO MES (ES) ABRIL AÑO 2022

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

C.C. de BOGOTA C.C 1.022.389.174    de BOGOTA
C.C. de 0 Version 2022-1

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
APOYO A LA SUPERVISION

 recibe a satisfacción el

0 0 0

DETALLE GIROS

INFORMACION PARA EL PAGO

VALOR TOTAL CONTRATADO No. 
REGISTR
O PPTAL

MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR REGISTRO 
PPTAL

GIROS

EXPLIQUE RAZÒN 
DIFERENCIA

INFORMACION  PARA ENDOSO DE PAGO  A UN TERCERO
NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA

1.013.612.223     
-                           

pago CUATRO  en cumplimiento de la Cláusula 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 123

ALCALDE LOCAL 

obligaciones  establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados 

por el contratista y anexos al presente documento. 1044753333

TOTAL EJECUTADO 16.813.333                         PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO

24.786.667               

FECHA CESION 2

SERGIO POVEDA

SERGIO POVEDA

VALOR TOTAL  EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL

 19no recibo parcial 
 20mo recibo parcial 
 21ro recibo parcial 
 22do recibo parcial 
 23ro recibo parcial 
 24to recibo parcial 

 15to recibo parcial 
 16to recibo parcial 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 13% 17mo recibo parcial 
 18vo recibo parcial 

 12mo recibo parcial 
 13ro recibo parcial 
 14to recibo parcial 

 9no recibo parcial 
 10mo recibo parcial 
 11mo recibo parcial 

 7mo recibo parcial 
SALDO POR EJECUTAR 24.786.667                               OK 8vo recibo parcial 

 5to recibo parcial 
 (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -                                                  6to recibo parcial 

1.213.333                                                     
 2do recibo parcial 5.200.000                                                     

 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

 3er recibo parcial 5.200.000                                                     
 4to recibo parcial 5.200.000                                                     

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 28% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE
RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS                                                    

(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) VALIDACION DE SALDOS
CONCEPTO VALOR

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 24.786.667                                      1er recibo parcial 

VALOR AUTORIZADO A PAGAR
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

SON:  (Valor en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

ACUMULADO 
ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN 
ESTE CORTE

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

IVA

ACUMULADO CORTES PARCIALES 

SALDO POR EJECUTAR

VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE 
RECIBO A SATISFACCION

-                                 -                                                          

RUBRO PRESUPUESTAL
INFORMACION PRESUPUESTAL

CONTROL  PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 2.080.000 Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que

los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este documento corresponden a
ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica.
(ART.23  LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009  S.H.D.)

CONTROL ANTICIPO CONTROL RETENCION EN  GARANTIA

41.600.000                                                                 

FECHA CESION 1

FECHA CESION 4

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION SERGIO POVEDA NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O 
SUPERVISION

CPS 122 2022

FECHA CESION 3

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O 
CONVENIO(APORTES FDLPA)                               -     

VALOR ADICION 1                               -     
VALOR ADICION 2                               -     

VALOR INICIAL                               -     
8 0

VALOR CONTRATO

 Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la alcaldia local para la depuracion de actuciones administrativas.

a) El primer pago se cancelará mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el último día del mes. b) Pagos mensuales vencidos de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (5.200.000) M/CTE., previa presentación de los siguientes documentos: a. Informe de actividades mensual debidamente firmado por
el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. b. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. c. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral en proporción al valor devengado en el mes anterior, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1273 de 2018. Nota:
Para efectos del último pago, deberá entregar “Formato de Control de Retiro”,  debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda.  

NIT ó C.C.  CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO
0

BANCO CAJA SOCIAL AHORROS 24080411563

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CUENTA
0 0 0

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de 
quien lo cedio) 0

INFORMACION BANCARIA 
ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

INFORMACION DEL CONTRATISTA

IRMA LISETTE AREVALO GARCIA 51.901.857
DIRECCIÓN:

TRANSVERSAL 42 # 3 10 CORREO ELECTRONICO airmalisette@yahoo.es

  RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 4
MM

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de ABRIL
(FORMATO DE AUTOCONTROL. Versión 2022-1)

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

O23011605570000001907  Vig.act

0

0

0

0

0

1



sobre las

1 de 2022 30 de ABRIL de 2022

Contrato: No. 123 de 2022
Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista: IRMA LISETTE AREVALO GARCIA

Cèdula o NIT
Objeto:

Plazo del Contrato: 8 MES (ES)   
Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación:
Prórroga(s)      

    
    
    

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:
Valor a Pagar:  No.Pago 4
Número de PIN:
Periodo Cotizado. Mes año 2022

En constancia se firma a los 2 dias del de dosmil veintidos (2022)

Interventor o Supervisor,

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS

CC. No.                               de C.C. No. de BOGOTA

  

Código: GCO-GCI-F149

Versión: 01

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

de ABRILPERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1013612223 BOGOTA 1022389174

0 0

 mes de MAYO

ALCALDE LOCAL 
SERGIO POVEDA

0
5.200.000
1044753333

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda,
y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el
Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

ABRIL

23/09/2022
N/A

N/A
N/A
N/A

41.600.000

51.901.857

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la alcaldia local para la
depuracion de actuciones administrativas.

24/01/2022

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista IRMA LISETTE AREVALO GARCIA

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión
del informe, se  autoriza el pago correspondiente al. 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3648460 – Información Línea 195

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019
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