
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:

DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 1

No. 2

2 No. 1 DÍAS CALENDARIO

3 No. 1 DÍAS CALENDARIO

4 No. 1 DÍAS CALENDARIO

5 No. 1 DÍAS CALENDARIO

6 No. 1 DÍAS CALENDARIO

7 No. 1

8 No. 2 DÍAS CALENDARIO

DE FECHA 20-abr-20 6 Días

ACTA No. DE SUSPENSIÓN

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 26-may-20 15 Días

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
29

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

IDU-LP-SGI-022-2019

APROBACIÓN 

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio la clase de contrato)

CONTRATO No. IDU-1646-2019
(Indique  el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS
ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y
TOBERÍN 

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

900.139.110-5

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA
ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA
NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIÚN (21) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
(Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.860.405.793,00

4 DE

YOLANDA LOPEZ PATIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

(Día)

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1649-2019

PRÓRROGAS DE FECHA 24-dic-20 PLAZO

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

INTERVENTOR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A

VALOR  $      8.419.082.035,00 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 45.279.487.828,00$                               

DE FECHA 12-may-21 PLAZO

DE FECHA 11-feb-22 PLAZO

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

VALOR TOTAL ADICIONES

ADICIONES:

DE FECHA 20-dic-21 VALOR

DE FECHA 12-dic-21 VALOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)

DE FECHA 7-abr-22 PLAZO

Treinta (30) días
UN (1) MES y QUINCE (15) 

DÍAS
Treinta (30) días

Veinte (20) días

cuatro (4) meses y cinco (5) 
días

2 2020

3.747.458.501,00$                   
 $                  4.671.623.534,00 

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27-abr-20 14 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 11-may-20 15 Días

SUSPENSIONES ANTERIORES:

DE FECHA 20-mar-20 30 Días

ACTA No.

ACTA No. REINICIO DE FECHA 8-jun-20

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16-dic-20 12 Días (6 días)



ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
29

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

APROBACIÓN 
(Indique en este espacio la clase de contrato)

9 No. 2

10 No. 3 DÍAS CALENDARIO

11 No. 3 DÍAS CALENDARIO

12 No. 3 DÍAS CALENDARIO

13 No. 3 DÍAS CALENDARIO

15 No. 3

17 No. 4 DÍAS CALENDARIO

18 No. 4 DÍAS CALENDARIO

19 No. 4 DÍAS CALENDARIO

20 No. 4 DÍAS CALENDARIO

21 No. 4 DÍAS CALENDARIO

22 No. 4 DÍAS CALENDARIO

23 No. 4

24 No. 5 DÍAS CALENDARIO

25 No. 5 DÍAS CALENDARIO

26 No. 5 DÍAS CALENDARIO

27 No. 5

DÍAS CALENDARIO

28
No.

6
DÍAS CALENDARIO

29
No.

6
DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN DE
LA FASE ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA 
ETAPA ACTUAL

20 DIAS

DE FECHA 26-abr-22

450 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

DE FECHA 5-feb-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 9-mar-21

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

YOLANDA LOPEZ PATIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal del contratista;

representante legal (s) de la interventoría;  y

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL

17 de mayo de 20227 de mayo de 2022

DE SUSPENSIÓN

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 7 de junio de 2023

5 de mayo de 2022

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

ACTA No.

ACTA No.

DÍAS CALENDARIO

Las partes representadas por: 

FECHA EN QUE SE SUSPENDE FECHA DE REINICIACIÓN 16 de mayo de 2022

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 17 de junio de 2023

10 DIAS

DE FECHA 5-may-22 10 DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 20-ene-21 19 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 8-abr-21 30 Días

ACTA No. REINICIO DE FECHA 10-may-21

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25-jun-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 23-jul-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 23-ago-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-sep-21 30 Días

ACTA No. REINICIO DE FECHA 20-dic-21

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-oct-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-nov-21 30 Días

REINICIO DE FECHA 3-mar-22

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-dic-22 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 20-ene-22 30 Días

ACTA No. REINICIO DE FECHA 22-dic-20

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 18-feb-22 15 Días

ACTA No.



ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
29

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos
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VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

APROBACIÓN 
(Indique en este espacio la clase de contrato)

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de 2022
(Año)

4. CAUSAS

ESTUDIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN. Remitido a la SDM mediante comunicación MAB-2-1649-
0142-22 del 18/04/22 y Radicado SDM 20226120977132 del 19/04/22. La Secretaría Distrital de Movilidad no ha emitido a la fecha
concepto de aprobación.

RECAUDO BOGOTA: La Interventoría emitió la aprobación a los ajustes solicitados por Recaudo Bogotá, y fue remitido al IDU mediante
oficio MAB-2-1649-0190-22 con radicado IDU 20225260827772 del 5 de mayo de 2022, con el fin de que la Entidad realice el trámite
correspondiente ante TRANSMILENIO S.A.  
Así las cosas, en razón a lo anteriormente expuesto, la Interventoría considera que la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra por
el término de diez (10) días calendario es tiempo suficiente para que se produzca pronunciamiento de las ESP, siempre y cuando el
Consorcio Puentes Norte 2025 remita la atención de observaciones de la EAAB para ser radicados el 9 de mayo de 2022.  

Por lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU esta de acuerdo con lo mencionado anteriormente, por lo que se considera viableel
trámite de ampliar la suspensión. 

En virtud de lo expuesto, se solicita adicionalmente la suspensión del Contrato de Interventoría No. 1649 de 2019, por el mismo término del
Contrato de Obra No. 1646 de 2019. Es necesario indicar que tanto el Contrato de Obra como de Interventoría pueden reiniciar en
cualquier momento, en caso de ser superadas las causas origen de suspensión.

5. OBSERVACIONES

El Contratista de Obra mediante la comunicación C-CPUENTESNORTE2025-2019-1246 del 28 de abril de 2022 solicitó la ampliación a la suspensión del
Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por treinta (30) días calendario. En ese sentido, la Interventoría mediante oficio MAB-2-1649-0193-22 con radicado
IDU 20225260829102, consideró pertinente ampliar la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 del 2019, únicamente por el término de (10) días
calendario; dado que, conforme a las causales expuestas por el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, mediante oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-
1246 del 28 de abril del 2022, todavía no se cuenta con la viabilidad, autorización, aprobación y/o no objeción de Entidades Distritales.E.S.P, de los
siguientes productos 

DISEÑOS REDES, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD. DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUDS. Se encuentra en revisión de la EAAB la
atención a observaciones realizadas desde el componente geotécnico por Red Matriz (Memorando EAAB - RED MATRIZ No. 2541001-2022-0715 del 29
de marzo del 2022), las cuales, se remitieron al IDU mediante oficio MAB-2-1649-0170-22 del 28 de abril del 2022 y radicado IDU No. 20225260777392 de
la misma fecha; y que este a su vez mediante comunicación IDU No. 20222360868641 del 2 de mayo del 2022 remitió a la EAAB-ESP.

Así mismo, la interventoría mediante comunicación MAB-2-1649-0187-22 del 5 de mayo del 2022 remitió al contratista observaciones de su especialista en
Redes Hidráulicas al producto que debe entregarse a la Dirección de Apoyo Técnico de la EAAB -ESP como respuesta a su oficio No.3050001-S-2022-
087619 del 1° de abril del 2022 y que se prevé que dicha respuesta pueda ser radicada en el IDU el 9 de mayo del 2022.

(Día) (Mes)
5 MAYO

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION   del  contrato de  conformidad con el oficio

20225260829102
Indicar el número de radicado IDU
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 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

APROBACIÓN 
(Indique en este espacio la clase de contrato)

de

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)  

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre) 

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre) 

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre) 

(Firma)

(Nombre)  

SILVIO PADRÓN HERNANDEZ 

JULIAN RICARDO REVERÓN GARZÓN
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

Representante Legal (s) del Interventor

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se
evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el Contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no
generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las Partes
se comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podrán continuar adelantando actividades de
carácter administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas
se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a 
pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la
autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las
consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con
radicado DTGC 20204350193953 de 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión no son imputables al IDU.
10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el Contratista de Obra con ocasión de la presente
suspensión .
11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de
Obra y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de
suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

Representante Legal del Contratista

DORIS JEANETH RODRIGUEZ 
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Seis días del mes de mayo 2022

BERTHA CARBONELL

6
(Día en números)

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o 
Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de 

pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

JOSÉ FELIX GÓMEZ PANTOJA 

Ordenador(a) del Gasto 
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano 

Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

EDISON VELEZ JARAMILLO YOLANDA LOPEZ PATIÑO 

Profesional de Apoyo Financiero, que revisa Supervisor(a) del Contrato IDU

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y  Diseños 

Lider del Grupo de Transporte - STED Apoyo Supervisión - STED

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.


