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Bogotá, D.C. 

 

(632) 
 

Señor: 

JONNATHAN GARZON CARO 
SECRETARIA COMUN ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
PERSONERIA DE BOGOTA D.C 
Bogotá  
 
Asunto:  
 
Referencia: Respuesta radicado No. 20226310038432 del 9 de mayo de 2022 FDLT 
                  Radicado Personería: 2022- EE-0503963 del 6 de mayo de 2022 
 
Cordial Saludo: 
 
Mediante el presente, me permito remitir copia de la información solicitada e informar lo siguiente según los 
puntos descritos en la solicitud de la referencia:  
 
1: Se allega copia del Contrato de Obra Pública No. 134 de 2019 y de la información que a la fecha se tiene en 
cuanto a este contrato, el cual se encuentra en proceso de revisión de la información y continuidad de las 
acciones para efectos de ser liquidado, más aún cuando presenta hallazgos administrativos. 
 
2 y 3:  En cuanto a la información relacionada con el estado actual del contrato de obra pública no. 134 de 2019 
y en caso de estar terminado y/o liquidado, remitir las actas correspondientes, se reitera lo relacionado con el 
punto 1 en cuanto a que el contrato se encuentra en etapa previa de verificación de documentos y continuidad 
de las acciones que se contemplan a continuación, según el radicado No. 20226320345301 de fecha 11 de mayo 
de 2022, remitido a la contraloría Dr. Cesar Augusto Campos Suárez Gerente 039-02 (Se anexa acta de mesa de 
trabajo de fecha 30 de noviembre de 2021). 
 
“…3.1.3.3 Hallazgo adm con incidencia fiscal por $140.457.193 y presunta disciplinaria. por mayores valores 
pagados por localización y replanteo, así como por falta de certeza en otros valores pagados, de la ejecución del 
contrato de obra pública no. 134/19 Acción 1 Se llevará a cabo una reunión de socialización entre las áreas de 
contratación y planeación dirigido al equipo de infraestructura en la socialización y/o capacitación sobre la 
estructura y características de la planeación en los contratos de obra pública, (calculación de AIU, ítems no 
previstos. etc.) Evidencia: Se adjunta acta de reunión de fecha 30 de noviembre de 2021, la cual tuvo por objeto 
de la reunión mesa de trabajo entre área de contratación, planeación y asuntos contractuales, donde participaron 
los siguientes profesionales: Hernán Quiñonez- Área de Contratación, Sandra Quintero y Hugo Javier Rubio -
Área de Planeación e Infraestructura y Hernán Javier Coconubo Área Planeación. Acción 2 Se realizará el ajuste 
a los valores de pago para el caso 2 y 3 en la liquidación de estos contratos. Frente a la acción de mejora que 
nos ocupa, la cual consiste en la realización de los ajustes a los valores de pago para el caso 2 y 3 dentro de la 
liquidación del contrato 134 de 2019, el cual tiene por objeto: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A 
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y 
APÉNDICES, se debe precisar que con la finalidad de acoger las observaciones en el acta de liquidación, se 
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realizó mesa de trabajo, tal como se puede evidenciar en el acta de fecha 12 de mayo de la presente anualidad, y 
en el desarrollo de esta se establecieron los compromisos ahí plasmados. . Es de indicar que nos encontramos 
dentro del término para llevar a cabo la liquidación del contrato en mención…”   
 
4 y 5: Frente a estos puntos, me permito informar que mediante correo electrónico de fecha 18 de mayo de los 
corrientes, se solicitó a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria de Gibierno - correo electrónico: 
procesosdisciplinarios@gobiernobogota.gov.co; la información relacionada con estos puntos, la cual será 
remitida una vez se cuente con la misma.  
 
   
 
 
ROSA ISABEL MONTERO TORRES  
Alcaldesa Local de Teusaquillo (E)  
 
 

Proyectó: *Sandra Jaimes – Abogada de Apoyo FDLT   
 
Revisó: Maria Magdalena Polanco Echeverry - Abogada de Contratación FDLT  
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