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4 días de tiempo transcurrido (27/05/2022 9:27:14 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  

Mediante memorando No: 202212000052063 la Directora
Técnica de Reasentamiento requiere (I) Prorrogar el plazo de
ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales
No.385 de 2022, desde el día siguiente a la terminación del
contrato, por un plazo de dos (2) meses, quedando como fecha
de terminación el primero (01) de agosto de 2022.(II) Adicionar
el valor del contrato de prestación de servicios profesionales
No.385 de 2022, en la suma de DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
NOVENTA PESOS ($10.456.190) M/CTE, quedando como
valor total del contrato la suma de TREINTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA PESOS ($31.368.570) M/CTE. (III) El contratista se
obliga a ampliar la vigencia y el amparo de la garantía
conforme a la modificación contemplada en este documento.
(IV) Las demás clausulas y condiciones del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales No.385 de 2022,
continúan vigentes en todas sus partes mientras no contraríen
lo señalado en este documento.
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