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ACTA DE RECIBIDO Y LIQUIDACION
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Popayan, 25 de febrero de 2020

Entre los suscritos representantes legales de las firmas CONAMB S.A.S. Felipe Andrés Yanza Narvaez y
Arturo Montoya Serrano de la Universidad Antonio Narifio sede Popayan, quien

HACE CONSTAR:

Que recibi a satisfaccion los bienes y/o servicios prestados por CONAMB CONSULTORIA AMBIENTAL Y DE
SANEAMIENTO S.AS., identificado con NIT No. 900890537-5, en cumplimiento del contrato privado de
concesion EP 293 asi aprobada:

CONTRATANTE

Universidad Antonio Narifio - Sede Popayan. Nit 860056070-7
Direccidn: Calle 53 AN # 9 — 35 Tablazo Popayan

Teléfono: 832 6147 - 312 5883143

Correo Electrénico: secretaria.popayan@uan.edu.co

CONTRATISTA

CONAMB Consultoria Ambiental y de Saneamiento S.A.S. Nit 900890537-5
Direccién: Cra 7 # 1N — 28 Oficina 614. Popaydn

Teléfono: 8235103 - 3223659430

Correo: conamboficial@gmail.com

# AP

22184

# SOLICITUD

87197

OBIJETO

Realizar la Evaluacion hidraulica de disefio de sistema de tratamiento
seglin norma ras 2017 (chequeos hidraulicos ajuste en censo de usuarios
para cada PTAR, memoria técnica de mejoramientos, planos planta y perfil
del sistema de tratamiento, manual de operacion y mantenimiento,
presupuesto de inversion de mejoramientos. Actualizacion plan de gestion
de riesgos de vertimientos. Evaluacion ambiental de vertimientos. Prueba
de percolacion de campo de infiltracién existente. Topografia de PTAR e
infiltracion con coordenadas magnas sirgas segun lo indica el decreto 050
de 2017. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del
vertimiento.

VALOR

22.372.000 pesos.

PLAZO

60 dias.

FECHA DE INICIO

19 noviembre de 2019

FECHA DE FINALIZACION

18 enero de 2020




Los bienes y/o servicios recibidos han sido verificados en su calidad. En constancia de lo anterior, se firma
a los veinticinco (25) dias del mes de febrero de 2020.

Mo doo o 4

ARTURO MO TovA\éE?ﬁA FELIPE ANDRES YANZA NARVAEZ
Nombre y apellido de quien recibe: Nombre y/apellido/de quien entrega:
Cargo: Director Sede Popayan Representante Legal CONAMB S.A.S

Teléfono: 3166034646
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GESTION ADMINISTRATIVA Versiéon: 01
ANTONIO NARING FORMATO ORDEN DE COMPRA Fecha de emision: Enero de 2014
ORDEN DE COMPRA
0.C. #:
Fecha: Noviembre 19 de 2019
Dependencia DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nit.: 860.056.070-7 Unidad Presupuestal MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Sede POPAYAN
Centro de Costo ADMINISTRACION
No. Aprobacién
Presupuestal 22184
No. Solicitud 87197
DATOS DEL PROVEEDOR | DATOS DEL CONTACTO
CONSULTORIA AMBIENTAL Y DE
EMPRESA: SANEAMIENTO S.A.S. USUARIO FINAL: UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO SEDE POPAYAN
NIT: 900890537-5 CONTACTO: ARTURO MONTOYA SERRANO
CONTACTO: FELIPE ANDRES YANZA NARVAEZ DIRECCION: Calle S3AN#9-35 Tablazo
DIRECCION: Carrera 7 # 1N-28 TELEFONO: 8326147 - 8326148
CIUDAD: Popayén
TELEFONO: 3166034646
E-MAIL: conamb-consultoria@msn.com I CONDICIONES DE ENTREGA
DIRECCION
RADICACION
FACTURA: Calle 58A#37-94 Federman - Bogota D.C.
DIRECCION DE
ENTREGA: Calle 53AN#9-35 Tablazo - Popayan
TIEMPO DE
ENTREGA 60 dias calendario
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO. VALOR TOTAL
Evaluacidn hidrdulica de disefio de sistema de
tratamiento segun norma ras 2017 (chequeos
hidraulicosm ajuste en censo de usuaarios para cada
1 ptar, memoria técnica de mejoramientos, planos planta $ 2.000.000| $ 8.000.000
y perfil del sistema de tratamiento, manual de operacién
y mantenimiento, presupuesto de inversion de
mejoramientos. 4
2 Actualizacion plan de gestion de riesgos de vertimientos. 4 $ 600.000 $ 2.400.000
I 3 Evaluacidn ambietal de vertimiento. 4 $ 600.000 $ 2.400.000
] 4 :;:el:;::c percolacién de campo de infiltracion B $ 500,000 $ 2.000.000
Topografia de ptar e infiltracién con coordenadas
\ 9 M:gngas Sirgasieg\]n lo indica decreto 050 de 2017. 4 §.500.000 $2.000.000
, 6 Plan dg cierre y abandono del drea de disposicion del i $ 500,000 $ 2000000
vertimiento.
SUBTOTAL $ 18.800.000
IVA $3.572.000
TOTAL $ 22.372.000

FORMA DE PAGO:

ANTICIPO 50%

GARANTIAS

Cumplimiento:

a) Anticipo: por el 100% de las sumas en dinero entregadas en calidad de anticipo, con una vigencia de 60 dias.
b) Cumplimiento del conttrato: Por un valor equivalente del 25%,sin incluir I¥A, del valor del contrato con una
vigencia igual a |la duracion del contrato v dos meses més.

c) Salarios y prestaciones: por un monto igual al 15% del valor total del contrato, sin incluir IVA, con una vigencia
igual a la duracién del contrato.

Nota: Sirvase radicar su factura o cuenta de cobro en original y copia, en la Sede Bogotd Federman (Calle 58 N°® 37-94), Ventanilla de Tesoreria
Si es proveedor nuevo por favor a esta documentacion, adjuntar RUT con Fecha de expedicion posterior a Diciembre de 2012.

Requisitos n‘}a 4 pago de su Factura: Fagtura Original, Orden de Compra, Remisiéﬁin/\ada a Satisfaccion por, la Sede

Para confirmar pago comuniquese al 2213057
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
lefe de logistica Jefe de logistica Vicerrector Administrativo
Ingeniero de Procesos




