
UNIDAD EJECUTORA: ________________________________________DIRECCIÓN TÉCNICA GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: MAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: 17/03/2021 FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER ANTICIPO CONCEDIDO:

1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento Km 26 Mejoramiento Km
Construcción - 0 Construcción -
Pavimentación Km 26 Pavimentación Km
Puentes - 0 Puentes -
Otros - 0 Otros -

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 633.165.430$           272.530.560$        -                        272.530.560        153.685.906,00$       1 0,564 2020 66.611.879.099,00$         

Acumulado: 792.160.055$           390.844.465$        390.844.465        153.685.906,00$       1 0,393 2021 86.400.000.000,00$         

Total 153.011.879.099,00$       

Contratista: 0,49 3,50 3,5 14,5 401.315.590$      152.621.034.634$         56.242.710.656$           

Interventor: 1,00 3,50 3,5 14,5 -                       6.841.435.240$             2.985.079.075$             

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

0,00

0,00

0,00

0,00

8.521.583,00

8.521.583,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Desde Hasta Desde Hasta

17/03/2021 17/03/2023 17/03/2021 15/09/2022

17/03/2021 17/03/2023 - -

17/03/2021 15/09/2025

15/09/2022 15/09/2027

15/09/2022 15/09/2027

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/03/2021

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha ninguno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Interventor, Dirección Territorial

El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 0,31% del programado. 

-

31 DE JULIO DE 2022 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)

-

-

El proyecto dio inicio el 17 de marzo de 2021, previo cumplimiento de todas las solicitudes reglamentarias, según el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico.

Calidad de Estudios y Diseños

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

VIGENCIA

(Día) (Mes) (Año)

-

0

1,6

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

-$                                                       

-$                                                       

81.172.786,00$                                               

DE 1

CANTIDAD EJECUTADA

1,6

PÁGINA

2021FECHA 1

Plazo Adicional Estimado

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO

1

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

Presupuesto disponible

0,49

1
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCE FINANCIERO

0,43

I/CE/P

6

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Cumplimiento

OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN

Estabilidad y Calidad de Obra

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN SOCIAL

C/B

VALOR TOTAL

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Meses Faltantes

GESTIÓN PREDIAL

       E/V     

Responsabilidad Civil Extracontractual

Otros

153.011.879.099,00$                            

-

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA 

PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Plazo 

Ejecutado/Total

Costos de Intervent 

(I)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VIGENCIA

Valor Programado 

para los meses 

faltantes del año.

Inversión 

Programada (P)

Meses Ejecutados Saldo  Contrato

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

-$                                                                 

VIGENCIAS PRESUPUESTALES


