
UNIDAD EJECUTORA: ________________________________________ DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: NOVIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: 17/03/2021 FECHA TERMINACION:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER ANTICIPO CONCEDIDO:

1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento(parcheo) Km 278,2 Mejoramiento Km

Construcción - 0 Construcción -                            

Pavimentación Km 22 Pavimentación Km

Puentes - 0 Puentes -

Otros - 0 Otros (filtro) km

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 7.830.484.710,00$                   4.805.361.235,00$                -                                   4.805.361.235,00$             207.264.870,00$             1 0,043 2020 66.611.879.099$        

Acumulado: 26.660.567.577,00$                 16.130.669.096,00$              16.130.669.096,00$           1.531.423.691,00$          1 0,095 2021 86.400.000.000$        

Total 153.011.879.099$      

Contratista: 0,61 9,50 9,50 8,50 10.529.898.481,00$      136.881.210.003,00$         24.274.749.134,00$          

Interventor: 1,00 9,50 9,50 8,50

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

273.000.000,00$             

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                8.482.275,00 

 $            281.482.275,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Desde Hasta Desde Hasta

17/03/2021 17/03/2023 17/03/2021 15/09/2022

17/03/2021 17/03/2023 - -

17/03/2021 15/09/2025

15/09/2022 15/09/2027

15/09/2022 15/09/2027

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/03/2021

A la fecha ninguno.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha se han emitido los siguientes conceptos con No de radicado y fecha:

Geología, 24 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1888

Pavimentos, 3 de junio de 2021, 2021-447-IDP- 1734 

Pavimentos, 10 de junio de 2021, 2021-447-IDP- 2611

Valor Programado para 

los meses faltantes del 

año.

Responsabilidad Civil Extracontractual

Otros

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Saldo  Contrato

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

-$                                                                 

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

153.011.879.099,00$                                           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 

SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

Plazo Ejecutado/Total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VIGENCIA

C/B

VALOR TOTAL

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Meses Faltantes

GESTIÓN PREDIAL

       E/V     

Inversión Programada (P)

Meses Ejecutados

12

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Cumplimiento

OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN

Estabilidad y Calidad de Obra

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

Presupuesto disponible

0,61

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCE FINANCIERO

0,61

I/CE/P

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO

DE 1

CANTIDAD EJECUTADA

20

PÁGINA

2021
FECHA

1

Plazo Adicional Estimado

(Día) (Mes) (Año)

-

1,3

4,8

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

16.130.669.096,00$                                             

 $                                             43.453.435.235,00 

4.617.171.054,00$                                           

-

31 DE JULIO DE 2022 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)

-

-

Calidad de Estudios y Diseños

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

VIGENCIA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN SOCIAL

Costos de Intervent (I)



12

1

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO

DE 1PÁGINA

2021
FECHA

1

(Día) (Mes) (Año)

Informe Cronograma entrega de estudios y deseños: 4 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1743; 9 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1775; 17 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1911

Geometría, 2 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2056

Geometría, 15 de julio de 2021, 2021-447-IDP- 2272

Pavimentos, 19 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2298

Hidraulica,4 de agosto de 2021,2021-447-IDP-2521

Geotecnia,9 de agosto de 20211, 2021-447-IDP-2570

Pavimentos, 10 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2611

Pavimentos,10 de agosto de 2021, 2021-447IDP-2612

Pavimentos,18 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2717

Hidraulica, 24 de agosto de 2021,2021-447-IDP-2796

Pavimentos, 06 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-2956

Pavimentos, 08 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-2983

Pavimentos, 09 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3008

Pavimentos, 09 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3013

Señalizacion, 10 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3027

Geometria, 14 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3077

Pavimentos, 17 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3112

Hidraulica, 20 de septiembre de 2021,2021-447-IDP-3145

Pavimentos, 22 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3163

Pavimentos, 24 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3186

Pavimentos, 24 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3188

Geotecnia, 29 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3233

Pavimentos, 30 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3247

Pavimentos, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3264

Pavimentos, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3264

Geotecnia, 04 de octubre de 2021,2021-447-IDP-3261

Geotecnia, 04 de octubre de 2021,2021-447-IDP-3261

Geotecnia, 04 de octubre de 2021,2021-447-IDP-3261

Pavimentos, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3263

Pavimentos, 07 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3308

Pavimentos, 09 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3316

Geotecnia, 14 de octubre de 2021,2021-447-IDP-3366

Estructuras, 19 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3389

Pavimentos, 20 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3408

Geotecnia, 21 de octubre de 2021,2021-447-IDP-3416

Pavimentos, 25 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-33440

Hidráulica, 28 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3511

Pavimentos, 29 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3518

Pavimentos, 29 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3519

Geotecnia, 8 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3592

Estructuras, 29 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3785

Estructuras, 29 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3786

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Interventor, Dirección Territorial

Geotecnia, 17 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3652

Hidraulica, 17 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3657

Geotecnia, 23 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3706

Hidraulica, 29 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3788

Hidraulica, 29 de noviembre de 2021,2021-447-IDP-3787

Geometría, 25 de octubre de 2021, 2021-447-IDP- 3463

Los estudios y diseños presentados a la fecha se encuentran en un 50% de la entrega total.

El proyecto dio inicio el 17 de marzo de 2021, previo cumplimiento de todas las solicitudes reglamentarias, según el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico.

El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 8,34% del programado. 

Geotecnia, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3262

Pavimentos, 11 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3324

Pavimentos, 11 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3326

Estructuras, 22 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3424

Geometría, 25 de octubre de 2021, 2021-447-IDP- 3463

Pavimentos, 14 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3367


