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CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1038 de 2021

INTERVENTOR:

Consorcio

Colombia

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Gustavo Gamaliel Fernandez Nifio

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Provectos 2 DIRECCION TERRITORIAL: Bovaca PERIODO MES: nov-21
CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021 PLAZO INICIAL: 102 meses PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 7 dias
FECHA DE INICIACION: 23-jun-21 FECHA DE SUSPENSION: N.A.

OBJETO: FECHA DE REANUDACION: N.A.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN — )

SOCHA — SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION VALOR INICIAL (incluido IVA) S 322790.12802000 VALOR ADICIONALES: $

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4 VALOR ACUMULADO: $ 322.790.128.920,00 AMORTIZACION ANTICIPO: $ -
CONTRATISTA: _Consorcio Vias Nacionales ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento km 46 Mejoramiento km 51,62
Construccion Construccion
Pavimentacion
Puentes Puentes
Otros Otros
AVANCE FINANCIERO
Inversién Programadal INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) o Costos de Intervent o e VIGENCIAS PRESUPUESTALES
Obra (B) Ajustes (A)  |Total (C=A+B) Afio Valor
En el mes: $  2504.543.127,32 | $  877.603.554,00 - | s 877.603554,00 35,04% $  167.529.152,00 100% 19,09% 2021 $  9.308.260.788
Acumulado: $  6.504.634.842,11 [ $ 3.014.804.031,00 - |'s 3.014.804.031,00 46,35% $  543.816.939,00 100% 18,04% 2022 $  36.989.010.989
2023 $  32.365.384.615
2024 $ _ 41.612.637.363
Plazo N ] o Valor Programado para 2025 $  41612.637.363
EN Meses Ejecutados Meses Faltantes Saldo Contrato Plazo Adicional Estimado | Presupuesto disponible | los meses faltantes del
Ejecutado/Total aio. 2026 $  41.612637.363
Contratista: 0,93% 523 5,32% 93,00 $  319.775.324.889,00 - $ 319.775.324.889 | $ 1.321.451.548,55 2027 $  30.763.186.813
Interventor: 1,98% 5.23 5.32% 93,00 $  26.853.203.539,00 - $ 26.853.203.539 | $ 340.136.715,00 2028 $  41.612.637.363
E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2029 $  37.913.736.263
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA). Total $ 322.790.128.920
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS Valor sin IVA
|[EsTuDIOS Y DISEROS 0,00
GESTION PREDIAL 0.00
GESTION SOCIAL 0,00
GESTION AMBIENTAL 0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSION 0.00
VALOR TOTAL 0,00
* Estos conceptos deben alos en la propuesta aprobada.
ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS
VIGENCIA VIGENCIA
Amparo Seguro
Desde Hasta Desde | Hasta
Cumplimi 13-may-21 31-dic-25 Civil 13-may-21 |  31-dic-25
Buen manejo y correcta inversion del anticipo N.A. N.A. Otros.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 13-may-21 31-dic-28
Calidad de Estudios y Disefios 31-dic-25 31-dic-30
y Calidad de Obra 31-dic25 31-dic-30
Documento y fecha de aprobaci6n Gltima garantia y seguros: SECOP Il (13-05-2021)
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancién si aplica)
N.A.
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
En el acta de reunion del 15 de julio de 2021, se registra que se deben atender los siguientes puntos criticos: PR30+300, PR32+600 y PR37+650 e iniciar en la via.

de sectores con superficie de rodadura en material de afirmado, de lo cual debe realizar

periédico,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se debe continuar con las labores de mantenimiento periodico y atenci6n a los puntos criticos determinados en visitas previas. A la fecha o se tiene aprobacdn del documento PAGA.

Firma J

Nombre: Fernando Benjamin Monroy '
Director de Interventoria
Matricula No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdireccin Administrativa)
Copias: Interventor, Direccion Terrtorial




