
Convenio Contrato X

SI X NO NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

 $                                                  164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                                  851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8,33% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.337.440.000,00 26/10/2021 281094921 8,33% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.337.440.000,00 11/11/2021 305681821 8,33% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               2.224.960.000,00 23/12/2021 371289721 5,56% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               1.112.480.000,00 03/02/2022 15670222 2,78% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.337.440.000,00 05/05/2022 97087022 8,43% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               2.224.960.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               1.112.480.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               3.172.486.069,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               2.485.817.379,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                               1.553.635.862,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                                  517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

 $                                                  103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                             

40.049.280.000,00$                                             55,53% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 

de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

4/07/2023
Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

junio de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

27/12/2022
Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 26 

de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

10/04/2023
Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 

de marzo de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

7/10/2022
Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

12/12/2022
Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

11/04/2022
Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de 

marzo de 2022 a 13.371 accesos.
3.374.400.000,00$                         dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

11/07/2022
Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

junio de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                                    
Legalización ejecución recursos abril/2021. Radicado Operador No. 221039149 

del 16/05/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222049695  del 20/5/2022 

(Séptima Vs séptimo desembolso)

27/12/2021
Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 

diciembre de 2021 a 13.371 accesos.
1.112.480.000,00$                         dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                                                                        

dd/mm/aaaa 3.262.259.264$                                                                                    
Legalización ejecución recursos octubre/2021. Radicado Operador No. 

211096601 del 25/11/2021. Radicado a Financiero _Contabilidad 212121363 del 

30/11/2021( Quinta vs Quinto desembolso)

12/10/2021
Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2021 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                         dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                                    

Legalización ejecución recursos diciembre/2021. Radicado Operador No. 

221003619 del 18/01/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222003015  

del 20/01/2022 (Sexta Vs sexto desembolso)

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

7/12/2020
Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 

7.303 accesos como mínimo.
3.490.885.517,00$                         dd/mm/aaaa -$                                                          2/06/2021 1.747.545.122$                                                                                    

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del 

26/05/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212051668 de 02/06/2021_Tercera 

utilización.   Nota: En trámite ajuste por el operador de GMF de la Orden de pago 

No.3       

Valor ($)

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                         

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 

25/03/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212027750 de 

30/03/2021_segunda utilización            

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626 

del 29/12/2020. Radicado a  Contabilidad No.202119639 de  31/12/2020 

_primera utilización 

164.854.667$                                                                                        

796.326.069$                                                                                        

dd/mm/aaaa -$                                                          2/07/2021 933.640.000$                                                                                        
Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del 

29/06/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212063369 de 02/07/2021_Cuarta 

utilización.

dd/mm/aaaa -$                                                          4/08/2021 (6.905.267)$                                                                                           
Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones 

enordenes de pago 1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del 04/08/2021. 

Radicado a Financiero- contabilidad 212077464 del 06/08/2021

 $                                                           8.667.926.490 

-$                                                          TOTAL 13.572.599.855$                                                                                  

-$                                                                        TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

13.349.760.000$               

-$                                      

52821

36122

10/01/2020 17/01/2020

13/01/2021

29/12/2020

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Fecha Final de ejecución 17/07/2024

-$                                                                                                                         17/01/2020

17/01/2022

N.º de Registro Presupuestal

34220

29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                 

13.349.760.000$               

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                         

40.049.280.000,00$                                                                                                  

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

may-22 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

21/12/2020 2,7 -$                                                                                                                         Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

01/01/1900202087226 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                              TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                                         

1.008.904.276,00$                         

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                                                           

Comentarios

Desembolsos Realizados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

dd/mm/aaaa

3.337.440.000,00$                         

14/07/2021
Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio 

de 2021 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                         

10/12/2021
Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

Amortización del anticipo      N/APagos o Desembolsos Programados

-$                                                          

dd/mm/aaaa -$                                                          

2.224.960.000,00$                         dd/mm/aaaa -$                                                          

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato 

de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del 

servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Valor($)

21/07/2020
Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del 

segundo corte (mes 4, 5 y 6).

20/04/2020 164.953.931,00$                            

851.622.621,00$                            

Requisitos para el pago o desembolso

28/12/2020
Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual 

del 90%  de la meta de 9.085 accesos como mínimo.

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/04/2022 11.139.343,82$                                                     28.566.075,46$                                                 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  N/A

28.451.811,16$                                                                

-$                                                                                   

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                                               

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                         

39%

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

30/03/2021

Fecha real

-$                                                          

15/04/2021
Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 

13.371 accesos.

 $                                               -   44%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                        17.808.753.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR 0%

22.240.526.345,00$                       TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 7,67%

0,26% 7,67%

0,00% 14,29%

0,26% 7,67%

0,26% 7,67%

0,00% 14,29%

0,26% 7,67%

1,32% 66,93%

50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 2,69%

0,11% 0,84%

0,00% 2,00%

0,04% 1,07%

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 21,33%

0,04% 1,07%

0,00% 1,00%

0,04% 1,07%

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de

TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el

Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se 

recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA.

05/05/2022 El Fondo Único de TIC realizó pago mediante transferencia del décimo desembolso, radicado No.222034242 11/05/2022 Se realizó Seguimiento a las actividades financieras "Avance desembolsos, utilizaciones, ejecución y legalización de los recursos" información 

consignada en Acta No.14.                                                                                                                                                                                                                                                                           10/05/2022 La interventoria IF2 dió aprobación al cumpliento de los requisitos por 

parte del operador, mediante radicado No.221037319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/05/2022 Se realizo 

Comité Fiduciario aprobación octava utllización, formalizada en acta No.17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Al 30/05/2022 Se confirmo que la fiduciaria transfirió al Fondo único de TIC, rendimientos mes de abril/2022 generados en las cuentas del Patrimonio Autónomo Fideicomiso UNION TEMPORAL CONECTAMO EL NORTE UT                                                                                                                                                                                                               

El contratista cumplió con los costos de administración del Fideicomiso pago de las comisiones a la Fiduciaria.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. Ala fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de

comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el

concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21: radicado mintic 211023259. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 

| Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Cienaga 3.006 | Plato 2.420 | |Fundacion 4.700 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300

- A corte del 31 de mayo se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 
UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del

presente informe, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.
Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 29 de fecha 27/05/2022, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas

de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se 

recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA. a la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

 A la fecha del informe el valor total desembolsado vigencia 2020, 2021 y 2022 es : $ 22.203.566.345,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Total 

Utilizaciones autorizadas $ 15.797.520.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total ejecución y legalizado $ 13.572.599.855,00

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del

presente periodo no se han presentado cambios al respecto. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- Fecha: 05/05/2022 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0499-22 | ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de abril de 2022. | Radicado MinTIC:  221036318 

- Fecha: 11/05/2022 | Consecutivo: IDIF2-INTV-CONEC-02808-22 | ASUNTO: Observaciones Informe mensual No. 28 - abril de 2022Radicado: 221037594

- Fecha: 18/05/2022 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0507-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-02808-22 que contiene las observaciones al informe de seguimiento mensual de abril de 2022. | Radicado MinTIC: 221039775 

- Fecha: 20/05/2022 | Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-02859-22 | ASUNTO: Concepto de aprobación Informe mensual de abril de 2022 | Radicado: 221040466

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de Abril con Radicado 221036318 ii) A la fecha UT

CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de

corte  todos se encuentran en fase de operación y el operador ha presentado las novedades (terminación contrato, traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet

fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 36 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los

cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados.

La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se

ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se

recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA,  la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación enfocadas en la etapa de operacion de los 29.203 accesos para el periodo de reporte, Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873, Por último, se realizó

verificación de entrega del Informe Mensual No. 28 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 con Radicado No. 221036318, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-02859-22: radicado mintic 221040466 del 20 de Mayo.

las etapas cumplidas son:Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, en la cual se hizo seguimiento al Plan de Comercialización aprobado con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2

emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259. , se realizó verificación de entrega de informes Mensuales del No.1 al

27 , este ultimo se encuentra aprobado por parte de Interventoría mediante comunicado Radicado MINTIC 221036318.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó mediante registro No. 202087226 del 05/10/2020 a  Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura para la supervisión del contrato 876 de 2019.

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

09/05/2022 Se realizó Comité fiduciario rendición de cuentas y de rendimientos al bimestre y al último trimestre/2021, Fiduciaria BBVA, informes aprobados hasta el 31/12/2021. Los informes fiduciarios año 2022 a la fecha se encuentran en subsanación de observaciones

presentadas por la Interventoria IF2

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.
Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No. 29 de fecha 27/05/2022, en el cual se verificó la prestación del servicio

para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se emitieron las siguientes comunicaciones sobre este contrato de aporte:

- Fecha: 5/05/2022 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0547-2022 | Asunto: Requerimento Fiduciaria 873-2019 | Radicado: 222044788-222044742

- Fecha: 11/05/2022 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0549-2022 | Asunto: Aprobacion Supervisor _octava utilización contrato No.873-2019-  previo concepto de interventoria | Radicado: 222046686

- Fecha: 17/05/2022 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-550-2022 | Asunto: Contrato 873-2019 legalización ejecución abril/2022 radicado interventoria No. 221039149_16/05/2022 | Radicado: 222049695

- Fecha: 31/05/2022 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0554-2022 | Asunto: Estado recursos al31/05/2022 Soicitud plan de acción al Operador
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,07% 2,15%

1,18% 63,23%

0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

50% Total de Entregables 79

Entregable recibido a Fecha entrega
1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

1 8/04/2021

1 5/05/2021

1 8/06/2021

1 5/07/2021

1 4/08/2021

1 6/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 6/12/2021

1 5/01/2022

1 7/02/2022

1 7/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

55,70%

SI

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221009085 

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221017883 

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221027639

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221036318

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211072994

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211099757

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221000701

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 211026600

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489

Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201010567

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020 Radicado MINTIC 201078084

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201012415

27,85%

Total 

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 59,46%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0142-22 | ASUNTO: Entrega mensual Radicados MinTIC abril 2022 Contrato de Aporte N. 873 de 2019 | Radicado MinTIC: 221036626

- IDIF2-CONEC-INTV-0500-22 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 35 | Radicado MinTIC: 221036642 

- IDIF2-CONEC-INTV-0501-22 | ASUNTO: Reporte de Novedades abril 2022. | Radicado MinTIC: 221036713

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0143-22 | ASUNTO: Proyección de fechas de cumplimiento de requisitos y legalización de recursos – Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Desembolso - Contrato de Aporte N° 873 de 2019. | Radicado MinTIC: 221037139

- IDIF2-CONEC-INTV-0502-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-02793-22 - Legalización de recursos mes de abril de 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte. | Radicado MinTIC: 221038048

- IDIF2-CONEC-INTV-0503-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-02801-22 - Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de abril 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte | Radicado MinTIC: 221038156

- IDIF2-CONEC-FDCONEC-0041-22 | ASUNTO: Traslado de recursos del décimo desembolso de cuenta de ahorros a Fondo de Inversión Colectiva | Radicado MinTIC: 221038178

- IDIF2-CONEC-INTV-0504-22 | ASUNTO: Certificación de usuarios Facturados | Radicado MinTIC: 221039237

- IDIF2-CONEC-INTV-0505-22 | ASUNTO: Subsanación de Facturas Octava Utilización. | Radicado MinTIC: 221039307

- IDIF2-CONEC-INTV-0506-22 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 36 | Radicado MinTIC: 221039354

- IDIF2-CONEC-INTV-0508-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-02684-22 – Subsanación de facturas de la entrega No. 43. | Radicado MinTIC: 221040221 

- IDIF2-CONEC-INTV-0509-22 | ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 37 | Radicado MinTIC: 221040414

- IDIF2-CONEC-INTV-0512-22 | ASUNTO: Reporte de Novedades No 24 – Usuarios Sustitutos | Radicado MinTIC: 221040653 

- IDIF2-CONEC-INTV-0510-22 | ASUNTO: Certificación de usuarios Facturados | Radicado MinTIC: 221040665 

- IDIF2-CONEC-INTV-0511-22 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-02746-22 – Subsanación de facturas de la entrega No. 44. | Radicado MinTIC: 221040678

- IDIF2-CONEC-INTV-0513-22 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 37 | Radicado MinTIC: 221042086

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020 Radicado MINTIC 201031254

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 31,6%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Desembolso  No.11 se encuentra en cumplimiento de requisitos de acueerdo al cronograma de pago : fecha tentativa de pago 11/07/2022 

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

                 Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                 Revisión Financiera

Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Giovanni Rodriguez                                Stella Cantor Urrego                      

Fecha Elaboración: 07/Jun/2022

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (FIRMA  ELECTRONICA)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 mayo 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220613-070046-d69805-59441308

Finalizado

2022-06-13 07:00:46

2022-06-13 10:56:18

Elaboración: Grupo Elaboración

agrodriguezs@mintic.gov.co

Elaboración: Grupo Elaboración

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
51724318
gcantor@mintic.gov.co

Elaboración: Grupo Elaboración

mbermeo@mintic.gov.co

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 mayo 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220613-070046-d69805-59441308

Finalizado

2022-06-13 07:00:46

2022-06-13 10:56:18

Aprobación: Grupo Aprobador

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Grupo Revisión

fabian mulford
79613597
fmulford@mintic.gov.co
contratista



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019 mayo 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220613-070046-d69805-59441308

Finalizado

2022-06-13 07:00:46

2022-06-13 10:56:18

Elaboración

Daniel Fernando Niño García
dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-06-13 07:00:47

Lec.: 2022-06-13 07:04:12

Res.: 2022-06-13 07:07:03

IP Res.: 181.237.173.150

Elaboración

Martha Cecilia  Bermeo Roa
mbermeo@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-06-13 07:07:03

Lec.: 2022-06-13 09:52:43

Res.: 2022-06-13 09:52:51

IP Res.: 190.145.189.98

Elaboración

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
gcantor@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-06-13 09:52:51

Lec.: 2022-06-13 09:56:27

Res.: 2022-06-13 09:56:45

IP Res.: 186.31.45.120

Elaboración

Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo
agrodriguezs@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-06-13 09:56:45

Lec.: 2022-06-13 10:28:46

Res.: 2022-06-13 10:28:58

IP Res.: 186.86.32.111

Revisión

fabian mulford
fmulford@mintic.gov.co

contratista
Aprobado

Env.: 2022-06-13 10:28:58

Lec.: 2022-06-13 10:45:08

Res.: 2022-06-13 10:45:14

IP Res.: 190.145.189.98

Aprobación

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-06-13 10:45:14

Lec.: 2022-06-13 10:56:12

Res.: 2022-06-13 10:56:18

IP Res.: 190.145.189.98
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